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Teknisk forprosjekt Nordrepollen-Austrepollen 
 
 
Bakgrunn  

Det er utarbeida eit teknisk forprosjekt for strekninga fv. 49 Nordrepollen-Austrepollen. Rapporten 
følgjer vedlagt. Fylkeskommunedirektøren orienterer her kort om rapporten, og om mogleg vidare 
framdrift for prosjektet.  

Fylkesveg 49 går mellom Odda x rv. 13 og Trengereid x E16. Strekninga Nordrepollen-
Austrepollen ligg mellom Folgefonnstunnelen og Jondalstunnelen i Kvinnherad kommune. 
Strekninga er dels smal og har dårleg kurvatur. I tillegg er den svært skredutsett. Det er definert 4 
skredpunkt mellom Nordrepollen og Austrepollen; Bergsfjelltunnellen nord - Kjøylebukta og 
Mjøstølneset - Bergsfjelltunnelen sør, begge med skredfarekategori høg, og Furekambgjelet og 
Bussevika med skredfarekategori låg. Bergfjellstunnelen Nord - Kjøylebukta og Mjøstølneset - 
Bergfjellstunnelen ligg som hhv nr 9 og 10 i det faglege grunnlaget for skredsikring utarbeida av 
Vestland fylkeskommune, mens den ligg som hhv. nr 72 og 86 på SVV si skredsikringsliste (hhv 
skredfaktor 3,66 og 3,54).  

Forprosjekt av Norconsult 2018 

Norconsult utarbeida i 2018 ein forprosjektrapport for ny vegline mellom Nordrepollen og 
Austrepollen på oppdrag frå dåverande Hordaland fylkeskommune. 

I rapporten kjem det fram at skredfare langs strekninga og krevjande anleggsgjennomføring gjer at 
det ikkje er aktuelt å utbetre eksisterande veg. Utbetring av strekninga vil difor krevje ny tunnel. 
Norconsult vurderte 3 ulike tunnelpåhogg ved Nordrepollen og sju ved Austrepollen. Etter siling av 
alternativ, vert det tilrådd ei vidare utgreiing av veglinje 1 og 6, der ein og tek med vurderingar av 
alternativ linje mot påhogg E for linje 1. Det beste påhogget i Nordrepollen er vurdert til å vere 
påhogg B. I Austrepollen er aktuelle påhogg J, E og F. Norconsult tilrår nærare 
grunnundersøkingar som kan gje betre grunnlag for endeleg val mellom variantane. 

Forprosjektet rådde til å vurdere to alternativ, begge totalt om lag 4,5 km lange. Linje 1 inneber 
kryssing av Austrepollelva og ein tunnel på om lag 2,8 km til ein kostnad kalkulert til 651 mill. kr. 
(2017). Linje 6 inneber eit nytt tunnelinnslag like ved Folgefonntunnelen med ein tunnel på om lag 
3,7 mill. kr og ein kostnad på 861 mill. kr. Norconsult rådde til å greie ut desse to veglinjene med 
nærare grunnundersøkingar for å ta stilling til kva for eit alternativa som burde veljast. Det går fram 
av rapporten at begge dei to linjene er utfordrande, og det er usikkert om alternativa kan byggast. 
Kartet under viser dei utgreidde alternativa. 
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Teknisk forprosjekt 

Hausten 2020 vart det starta opp eit geofagleg forprosjekt med grunnundersøkingar der dei to 
tilrådde alternativa vart utgreidd vidare. Utgreiinga er gjort med interne ressursar i Vestland 
fylkeskommune. 

Det vart sett følgjande mål for ferdig bygd tiltak: 

 Betre transportfunksjonen til fv. 49. 
 Sikre strekninga Nordrepollen-Austrepollen mot skred 
 Samanhengande god standard mellom Folgefonntunnelen og Jondalstunnelen. 

Formålet med teknisk forprosjekt er å vurdere trasear og påhogg for ny tunnel mellom 
Nordrepollen og Austrepollen. Det er gjort ei geologisk og geoteknisk vurdering ut frå kartleggingar 
og undersøkingar i området. Veglinjer er vurderte ut frå aktuelle påhogg, krav til linjeføring for veg 
og mogleg plassering av kryss. 

Det viste seg at begge dei to veglinene som Norconsult tilrådde er teknisk krevjande å 
gjennomføre pga. omsyn til HMS i byggefasen, trafikkavvikling, skredfare og usikre grunntilhøve.  

Alternativ som er vurdert som for usikre og krevjande å gjennomføre er sila ut frå den vidare 
prosessen. Dette er påhogg E og J med tilhøyrande linjealternativ. Ein står da att med tre alternativ 
som bør greiast ut vidare. Dette er alternativ B-F, B-G og B-GI med tilhøyrande linjealternativ. Sjå 
kart under.  
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Alle linene tek utgangspunkt i påhogg B i Nordrepollen. Påhogget er vurdert som byggbart, men 
krev noko utfylling i sjø. 

Påhogg F krev også utfylling i sjø, og krev også at det vert laga ny bru over Austrepollelva. 
Anleggsområdet ligg i eit skredfarleg område, som krev sikring både i anleggsfase og i permanent 
fase. 

Påhogg G og GI ligg i same område litt oppi dalen, forskjellen går på vinkel inn mot fjellet. Begge 
krev også skredsikring både i anleggsfase og permanent. Det vil kunne vere behov for 
lausmassetunnel. Vidare undersøkingar må vurdere om dette er byggbart og ev metode for 
bygging. Alternativet krev også tørrmurar ned mot elva, noko som er sett på som løysbart. 

Påhogg J vart vurdert som aktuelt av Norconsult, men er ikkje tilrådd i det tekniske forprosjektet 
grunna rasfare og mektigheita av rasvifter i området.  

Alternativ B – F medfører om lag 1,2 km ny veg i dagen og ein tunnel på om lag 2,9 km. Den er 
kostnadsrekna til 420 - 980 mill. kr. Alternativ B – G vil gje 1,1 km ny veg i dagen og er 
kostnadsrekna til mellom 485 – 1132 mill. kr. Alternativ B – GI vil gje om lag 0,6 km veg i dagen og 
3,5 km i tunnel, og er kostnadsrekna til mellom 502 – 1 171 mill. kr.  

I rapporten er det òg gitt ei oversikt over miljøinteresser i området, for å synleggjere ev. konfliktar 
med vegtiltaket.  

Geologiske og geotekniske undersøkingar tidleg i ein reguleringsplanfase kan gje grunnlag for 
vidare siling av alternativ, og val av alternativ som skal konsekvensutgreiast og regulerast 

Hordalandsdiagonal 

Det er våren 2021 under oppstart eit arbeid med å sjå på ein konseptvalutgreiing (KVU) for eit 
samband mellom E134 og Bergensområdet. I dette arbeidet skal ein ta utgangspunkt i ei brei 
geografisk avgrensing, og sjå på moglege løysingar for eit vegsamband på denne strekninga. 
Staten si målsetting med KVU-arbeidet er å gje eit meir effektivt vegsamband mellom 
Bergensområdet og Østlandet via E134. Strekninga mellom Odda og Jondal med løysing mellom 
Folgefonntunnelen og Jondalstunnelen vil vere ein av dei aktuelle strekningane som blir vurdert. 
Om det blir aktuelt å etablere eit nytt vegsamband på strekninga, vil vegnettet kunne bli 
omklassifisert til riksveg. 
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Utkast til KVU vil venteleg bli sendt på høyring i løpet av 2023, og vil vere eit innspel inn mot neste 
rullering av Nasjonal transportplan for perioden 2026-2037. 

Vestland fylkeskommune har spelt inn til arbeidet at det må avklarast når vegeigaransvaret skal 
overførast, og kva dette vil ha å seie for vegprosjekt i ein overgangsfase. 

Fylkeskommunedirektøren sine vurderingar 

Fylkeskommunedirektøren viser til at vegstrekninga fv. 49 Nordrepollen-Austrepollen har låg 
standard og er skredutsett. Vegen er viktig både som eit regionalt samband mellom Odda-området 
og Bergen, den er ein hovudveg mellom E134 austover og Bergensområdet, samt er ein veg som 
bind saman ulike delar av Ullensvang kommune.  

Etter fylkeskommunedirektøren si vurdering er det likevel behov for å avvente oppstart av vidare 
planarbeid for fv. 49 Austrepollen – Nordrepollen. For det første vil arbeidet med KVU E134 - 
Bergen avklare om traseen er aktuell for ein framtidig Hordalandsdiagonal. Staten si målsetting 
med KVU-arbeidet er å skape eit effektivt samband mellom aust og vest. Det kan difor vere grunn 
til å tru at staten vil leggje stor vekt på løysingar som medfører innkorting av reisetid. Dette kan 
gjere at dei ønskjer å velje andre løysingar enn fylkeskommunen, som i arbeidet med løysingar 
først og fremst har vore oppteken av å sikre vegen mot skred.  

For det andre er regional transportplan 2022-2033 no til høyring. Fylkeskommunedirektøren 
meiner det vil vere naturleg å vurdere prosjektet fv 49 Nordrepollen – Austrepollen opp mot andre 
prioriterte rassikringsprosjekt i perioden. Fylkeskommunedirektøren meiner oppstart av 
reguleringsplan bør skje når prosjektet er aktuell for finansiering. Arbeid med reguleringsplan er 
kostnadskrevjande. Reguleringsplanar går ut på dato, noko som kan medføre behov for 
omregulering. 

Det har vore halde møte med kommunane Ullensvang, Kvinnherad og Kvam der rapporten har 
vore presentert og drøfta. Referat frå møtet følgjer vedlagt. 
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