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Fylkestinget  29.09.2021 

 

Gang- og sykkelvegprosjektet fv. 614 Breivika - Svelgen, auka kostnadsoverslag 
 
 
Forslag til innstilling  
 
1. Kostnadsramma til gang- og sykkelprosjektet fv. 614 Breivika Svelgen vert auka med 31,6 mill. 
2021-kr, frå 48,4 mill. 2021-kr til 80,0 mill. 2021-kr.  
 
2. Auken i kostnadsramma vert innarbeidd i budsjett 2022/økonomiplan 2022-2025.  
 
 
 
Samandrag 
 
Gang- og sykkelprosjektet fv. 614 Breivika – Svelgen er pga. at entreprenør gjekk konkurs halvferdig, og er 
i dag eit anleggsområde. I tillegg er 450 m av fylkesvegen lysregulert pga. utbygginga. 
Fylkeskommunedirektøren har vurdert det som naudsynt å ferdigstille det påbegynte prosjektet. Nytt 
kostnadsoverslag etter tilbodsopning syner at kostnadsramma i prosjektet må aukast med 31,6 mill. 2021- kr, 
frå 48,4 mill. 2021-kr til 80 ,0 mill. 2021-kr. Auken vert innarbeidd i framlegg til budsjett 
2022/økonomiplan 2022-2025.  
 
 
 
 
Rune Haugsdal      Dina Johanne Lefdal 
fylkeskommunedirektør avdelingsdirektør 
 
 
Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift 
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Saksutgreiing 
 
Bakgrunn for saka 
 
Investeringsprosjektet består av bygging av fortau og gang-/sykkelveg på om lag 1 km mellom 
Breivika og Svelgen Sentrum i Bremanger kommune. I tillegg er Bremanger kommune, 
kraftselskap, teleselskap og fjernvarme bedrift med i fellesgrøft.  

Vestland fylkeskommune signerte kontrakt med entreprenøren Contexo AS. Contexo starta opp 
arbeidet i januar 2020 og heldt på heilt til dei gjekk konkurs i november 2020.  

Fylkeskommunedirektøren har no lyst ut arbeidet med å ferdigstille prosjektet. Med dei tilboda vi 
har fått inn viser det seg at kostnadsramma i prosjektet ikkje er tilstrekkeleg. Det er difor naudsynt 
å auke kostnadsramma i prosjektet.  

 
Vedtakskompetanse 
Fylkestinget, jf. pkt 1 i Reglement for økonomiforvaltninga 
 
 
Vurderingar og verknader 
 
Då entreprenøren Contexo AS gjekk konkurs i november 2020 var ca. 40-50 % av kontrakt utført. 
Fylkeskommunen hadde på det tidspunktet også to andre kontraktar med Contexo knytt til prosjekta 

- Fv. 5248 Skiftesvik – Marikoven (Askøypakken) 
- Fv. 5730 Åstranda i Gloppen (rassikring). 

I samband med konkursen har fylkeskommunen meldt krav i konkursboet, og vi har fått motkrav. Dette er 
ein svært krevjande prosess og det er stor avstand mellom partane. Om vi kjem til ei semje eller om tvisten 
vert teke til retten er framleis usikkert. Dette må fylkeskommunedirektøren kome attende til.  
 
Vidare har det vore naudsynt å sikre anleggsområdet på ein tilfredsstillande måte, samt skaffe oversikt over 
og vurdere gjenståande arbeid. Fylkeskommunen lyste ut arbeidet med å fullføre prosjektet i juni 2021, og vi 
fekk 3 tilbod. 
 
Vedteken kostnadsramme i prosjektet er 48,4 mill. kr 2021-kr. Med dei tilboda vi no har fått på ferdigstilling 
er det naudsynt å auke kostnadsramma i prosjektet med 31,6 mill. 2021-kr til samla 80,0 mill. 2021-kr. 
Grunnen til den store kostnadsauken er at det for entreprenørane er stor usikkerheit knytt til å ta over eit 
halvferdig prosjekt. Og denne usikkerheita syner seg å vere er eit kostnadsdrivande element. I tillegg har vi 
kostnadsført over 4 mill. kr knytt til sikring av anleggsområde, arbeid knytt til konkurshandsaminga, ny 
utlysing etc som vi ikkje hadde budsjettert med.     
 
Prosjektet er som tidlegare nemnt halvferdig, og det er i dag eit anleggsområde. I tillegg er 450 m  av 
fylkesvegen lysregulert pga. utbygginga. Fylkeskommunedirektøren har difor ikkje vurdert det som aktuelt å 
ikkje ferdigstille det påbegynte prosjektet. Eit anna moment er at viss vi ikkje skal fullføre prosjektet må det 
uansett gjerast eit avsluttande arbeid. Det kan også kome erstatningskrav frå dei andre aktørane i høve 
fellesgrøfta. Dette vil også medføre kostnadar for fylkeskommunen.   
 
Det er naudsynt å få ei rask avklaring i høve auka kostnadsramme i prosjektet då vedståingsfristen til 
entreprenørane går ut 22.10 2021.  
 
Auken i prosjektet, 31,6 mill. 2021-kr er ikkje naudsynt før i 2022, slik at dette vert å innarbeide i framlegg 
til budsjett 2022/økonomiplan 2022-2025.   
 
Økonomi: 
Tiltaket inneber auka kostnadar for fylkeskommunen.  
 
Klima: 
Ikkje relevant 
 
Folkehelse: 
Ikkje relevant  
 
Utviklingsplan for Vestland 2020-2024 (Regional planstrategi):  
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Ikkje relevant 
 
Konklusjon 
 
Gang- og sykkelprosjektet fv. 614 Breivika – Svelgen er pga. at entreprenør gjekk konkurs halvferdig, og er 
i dag eit anleggsområde. I tillegg er 450 m av fylkesvegen lysregulert pga. utbygginga. 
Fylkeskommunedirektøren har vurdert det som naudsynt å ferdigstille det påbegynte prosjektet. Nytt 
kostnadsoverslag etter tilbodsopning syner at kostnadsramma i prosjektet må aukast med 31,6 mill. 2021- kr, 
frå 48,4 mill. 2021-kr til 80 ,0 mill. 2021-kr. Auken vert innarbeidd i framlegg til budsjett 
2022/økonomiplan 2022-2025.  
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