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Godkjenning av to prosjektrekneskap 
 
Forslag til innstilling 
 
Rekneskapane for Arna vidaregåande skule – ombygging og Odda vidaregåande skule – 
ombygging/rehabilitering vert godkjende. 
Samandrag 
 
For prosjektet Arna vidaregåande skule - ombygging er det eit mindreforbruk på kr 7 005 976 eller 
11,6 %. Kostnadsramma for prosjektet var 60,5 mill. kr. 
 
Prosjektet har undervegs utarbeidd meir effektive løysingar, noko som har ført til mindreforbruket. 
 
For prosjektet Odda vidaregåande skule – ombygging/rehabilitering er det eit meirforbruk på kr 
3 724 441 eller 2,1 %. Kostnadsramma for prosjektet var 185,0 mill. kr. Prosjektet vart starta i 2014 
og hovudårsaka til meirforbruket er at prosjektet vart meir komplekst enn lagt til grunn i kalkylen. 
 
Fylkesdirektøren tilrår at prosjektrekneskapane vert godkjende.  
 
Fylkesdirektøren viser elles til at ein no går gjennom prosjektporteføljen med sikte på å avslutte 
prosjekt som er overtekne for meir enn to år sidan. Fylkesdirektøren vil og orientere kontrollutvalet 
i fyrste møte i 2022 om rutinar og status for avslutta og pågåande prosjekt. 
 
 
 
Rune Haugsdal      Ingrid Kristine Holm Svendsen 
fylkesdirektør avdelingsdirektør 
 
 
Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift 
 
 
Vedlegg 
1 FUV 35-2018 
2 Rapport Arna Vgs pr 31.12.19 
3 Rekneskapsavslutning Arna vgs 
4 Rekneskapsavslutning Arna vgs 
5 Retningslinjer 

prosjektrekneskap 
6 Saksprotokoll kontrollutvalet 
7 Uttale  kontrollutvalet 
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8 Uttale frå revisor Arna vgs 
9 Uttale frå revisor Odda vgs 
10 Rekneskap Odda vgs 
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Saksutgreiing 
 
Bakgrunn for saka 
 
Prosjektrekneskapane vart handsama i kontrollutvalet 26.10.2021. Uttale frå kontrollutvalet for 
prosjekta er vedlagt saka, og er også vist til i teksten under. Det er og vedlagt saka 
saksprotokoll frå kontrollutvalet. 
 
Sekretariatet har motteke revisjonsuttale frå Deloitte for dei avslutta prosjektrekneskapane: 
 

Prosjekt nr. 02154/013014 – Arna vidaregåande skule – ombygging 
Prosjekt nr. 02131/013011 – Odda vidaregåande skule – ombygging/rehabilitering 

 
Deloitte har stadfesta at prosjektrekneskapane gjev eit rettvisande bilete av prosjekta, og at det 
er i samsvar med god kommunal rekneskapsskikk. Ei oversikt over prosjekta er sett opp under. 

Prosjektrekneskap 
 

 
 

For prosjektet Arna vidaregåande skule - ombygging er det eit mindreforbruk på kr 7 005 976 eller 
11,6 %. Fyrste etasje er ombygt til arbeidsplassar for lærarar og undervisningsrom for linje media 
og kommunikasjon. Tilfluktsrommet er oppgradert til moderne standard. Andre etasje er bygd om 
til kantine for tilsette og elevar og undervisningsrom for linjene byggavdeling og helse og omsorg. 
 
For prosjektet Odda vidaregåande skule – ombygging/rehabilitering er det eit meirforbruk på kr 
3 724 441 eller 2,1 %. Arbeidet for Odda vidaregåande skule var ein totalrehabilitering av bygg for 
yrkesfag – innvendig og delvis utvendig. Alt teknisk er oppgradert til dagens standard – TEK 17. 
 
Under arbeidet vart det avdekka ytterlegare behov som ein ikkje hadde kjennskap til under ved 
utarbeiding av kostnadsoverslaget og som ein konsekvens vart det meirforbruk for prosjektet.  
 

Kontrollutvalet 
 
Kontrollutvalet gjorde slik tilråding i saka: 
 

1. Kontrollutvalet viser til konklusjonen frå Deloitte, der det går fram at 
prosjektrekneskapane i det alt vesentlege er utarbeidd i samsvar med grunnlaget for 
rekneskapsavlegginga.  

2. Utvalet har merka seg at det har teke nesten 3 år sidan skulane vart tekne i bruk og 
fram til prosjektrekneskapane ligg føre til politisk handsaming.  

3. Kontrollutvalet har også merka seg at avviksforklaringa for prosjektet Odda vgs. Ikkje 
var lett tilgjengeleg i notat om rekneskapsavslutninga.  

4. Kontrollutvalet oppmodar fylkesdirektøren vurdere om rutinane i høve punkt 2 og 3 er 
gode og dekkande nok.  

5. Kontrollutvalet inviterer fylkesdirektøren til å informera om praktisering av gjeldande 
retningslinjer, herunder om tidsrett ferdigstilling av prosjekta.  

 
Fylkesdirektøren viser elles til saksutgreiinga til kontrollutvalet som ligg ved saka. 
 

Konklusjon 

Fylkesdirektøren tilrår at prosjektrekneskapane vert godkjende. 

Rutinane for å avslutte prosjekt for eigedomsavdelinga er endra slik at det no skal gå kortare tid frå 
overtaking av prosjekt til avslutting. Det er sett ein intern frist på to år frå overtaking til prosjekta 
skal vere avslutta.  

Prosjektnr Eining Prosjektføremål Løyvingar Rekneskap Avvik Avvik %
02154/013014 Arna vidaregåande skule Ombygging kr 60 500 000 kr 53 494 024 kr 7 005 976 11,6 %
02131/013011 Odda vidaregåande skule Ombygging/rehablitering kr 185 000 000 kr 188 724 441 -kr 3 724 441 -2,0 %
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Ein går no gjennom prosjektporteføljen med sikte på å avslutte prosjekt som er overtekne for meir 
enn to år sidan.  
 
Slik det går fram av tilrådinga frå kontrollutvalet, vil fylkesdirektøren orientere nærare om gjeldande 
rutinar og status for prosjektporteføljen. Orienteringa er avtalt til fyrste møte i kontrollutvalet i 2022. 
 
Vurderingar og verknader 
 
Økonomi: Ingen verknad 
Klima: Ingen verknad 
Folkehelse: Ingen verknad 
Utviklingsplan for Vestland 2020-2024: Ingen verknad
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