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RAPPORT 

Status i arbeidet med plan for friluftslivets ferdselsårer i Vestland, 
november 2020 

__________________________________________________________________________________ 

 

Introduksjon 

Plan for friluftslivets ferdselsårer er et tiltak i handlingsplanen til stortingsmelding nr. 18 (2015 
– 2016) friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet. Målet med prosjektet er at 
kommunene skal få et bedre kunnskapsgrunnlag over eksisterende og mulige nye ferdselsårer, 
slik at de kan se ferdselsårene i sammenheng, og dermed kunne utvikle ferdselsårene på en måte 
som tilrettelegger for at flere skal komme seg regelmessig ut på tur.  

På oppdrag fra KLD har Miljødirektoratet utarbeidet veilederen Plan for friluftslivets 
ferdselsårer (M-1209). Veilederen presenterer en metode for hvordan friluftslivets ferdselsårer 
kan identifiseres, ivaretas og videreutvikles på en systematisk måte. Det er Miljødirektoratet 
som leder prosjektet på nasjonalt nivå, fylkeskommunene som har ansvar for koordinering på 
regionalt nivå og kommunene som står for det praktiske arbeidet og gjennomføringen med å 
lage planer for friluftslivets ferdselsårer i kommunen.  

På bakgrunn av erfaringene som ble gjort i forbindelse med prosjektet Kartlegging og 
verdsetting av friluftslivsområder i Hordaland, inngikk Vestland fylkeskommune en 
samarbeidsavtale om plan for friluftslivets ferdselsårer med Bergen og Omland friluftsråd 
(BOF), med formål om å styrke arbeidet med å identifisere, utvikle og ivareta ferdselsårene. I 
samarbeidsavtalen er det presisert at BOF skal motivere sine medlemskommuner til å utarbeide 
plan for friluftslivets ferdselsårer og bistå alle kommuner i Vestland fylkeskommune som 
ønsker det, med hjelp til å utarbeide plan for friluftslivets ferdselsårer. Samarbeidsavtalen har 
en varighet fra 01.12.2019 – 31.12.2023. I den forbindelse ble det ansatt en prosjektleder i BOF. 
Denne rapporten gir en oversikt over status for prosjektet, november 2020.  

Milepæler: 

2019 

 11.02.2019 deltok BOF og HFK på nettverkssamling hos Miljødirektoratet i Oslo. 
Temaet for møtet var presentasjon av prosjektet, gjennomgang av metodikk og 
gjennomføring. Etter møtet var BOF og HFK representert i rådgivende nasjonal gruppe. 
Der ble det diskutert utfordringer med grunneierproblematikk, økonomi og 
prosjektledelse.  
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 Mars – April: BOF lagde en prosjektbeskrivelse for plan for friluftslivets ferdselsårer i 
Hordaland 2019-2020 og nye Vestland 2020–2023. Denne ble brukt i søknad om 
tilskuddsmidler fra Miljødirektoratet. 

 August: BOF og HFK hadde presentasjon av prosjektet for Austevoll, Øygarden, Fjell, 
Sund, Radøy, Lindås og Meland.  

 September: Deltakelse og presentasjon av prosjektet på dialogkonferansen på Austevoll.  
 September: Deltakelse på nettverkssamling hos Miljødirektoratet i Trondheim. 
 November: Møte med rådgivende gruppe (videokonferanse). 
 November – Desember: Bidro i å skrive politisk sak, og var tilgjengelig for å svare på 

eventuelle spørsmål fra KIRU. 
 Desember: Samarbeidsavtale mellom Vestland og BOF ble inngått.  

2020 

 Januar: Oppstartsamling i BOF sine lokaler på Helleneset for kommunene som har søkt 
og fått tilskudd til å starte opp prosjektet. Miljødirektoratet og kartverket var også til 
stede.  

 Januar: Møte med FNF og Vestland fylkeskommune i Leikanger.  Presentasjon av 
kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder og plan for friluftslivets ferdselsårer 
på årsmøte til Sogn og Fjordane turlag.  

 Februar: Oppstartsmøte med Austevoll kommune.  
 Mars: Samarbeidsavtale mellom BOF og Austevoll kommune ble inngått.  
 April: Nasjonal Nettverkssamling, Miljødirektoratet  
 April: Innledning om friluftslivets ferdselsårer på årsmøte til FNF.  
 August: BOF har inngått en samarbeidsavtale med Etne kommune om å gjennomføre 

Plan for friluftslivets ferdselsårer i Etne.  
 Oktober: Presentasjon for Fylkesgeodatautvalget. 
 Oktober: Webinar om friluftslivets ferdselsårer for kommunene i Vestland. Presentasjon 

for nye kommuner og fagsamling for kommuner som har søkt og fått tilskudd til å 
gjennomføre prosjektet.  

Annet 

BOF har også vært pådriver for å fullføre kartlegging og verdsetting i de kommunene som enda 
ikke har fullført prosjektet. Dette er status for dette arbeidet:  

 Eidfjord sluttførte nylig prosjektet, og det endelige resultatet er tilgjengelig i 
naturbase.no 

 Uheldige omstendigheter førte til at Bømlo kommune ikke ble ferdig før fristen. Har 
vært i kontakt med kommunen og turlaget flere ganger, og de ønsker fortsatt å fullføre 
prosjektet. Det har ikke vært fremdrift i dette arbeidet de siste 6 månedene.  

 Har vært i kontakt med kultur og idrettssjef i Ullensvang om status i kartlegging og 
verdsetting og søknad om tilskuddsmidler til plan for friluftslivets ferdselsårer. 
Kartlegging og verdsetting er ikke gjennomført i Jondal og Odda sitt prosjekt er ikke 
lastet opp i naturbase. Dette ønsker de å få gjennomført og prosjektleder i BOF har 
tilbudt hjelp til å gjennomføre hele prosessen i Jondal og laste opp prosjektet til Odda i 
naturbase. Dette er viktig å få gjennomført før de går i gang med ferdselsåreprosjektet. 
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De har signalisert at de skal fullføre prosjektet, men det har ikke vært noen henvendelser 
til BOF om eventuell bistand til dette.  

 Registrerer at Odda fortsatt ikke ligger i naturbase. De skal ha gjennomført prosjektet 
med bistand fra konsulent, men de mangler opplastning i naturbase.  

 FNF og tidligere Sogn og Fjordane fylkeskommune er informert om at de kan få bistand 
til å fullføre kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i kommunene i gamle 
Sogn og Fjordane. Foreløpig har det ikke vært noen henvendelser til BOF i bistand til 
dette arbeidet.  

Status i kommunene 

I 2019 kom det inn 13 søknader på tilskuddsordningen for plan for friluftslivets ferdselsårer. 
Alle søknadene oppfylte vilkårene for tilskudd, og var i tråd med veileder M-1292. Tabell 1 
viser en oversikt over kommuner som søkte og fikk tilskudd til steg 1 og 2. Kvinnherad 
kommune søkte om å få være pilotkommune og fikk derfor midler til å gjennomføre hele 
prosjektet. 

Tabell 1: Oversikt over kommuner som fikk tilskudd til steg 1 og 2 i prosjektet i 2019.  

Kommune Tilskudd (kr) Steg (1-4) 
Askøy 60 000 1-2 
Austevoll 60 000 1-2 
Fitjar  60 000 1-2 
Fjell 60 000 1-2 
Fusa 60 000 1-2 
Lindås 60 000 1-2 
Meland 60 000 1-2 
Os 60 000 1-2 
Radøy 60 000 1-2 
Stord 60 000 1-2 
Sund 60 000 1-2 
Øygarden 60 000 1-2 
Samnanger 60 000 1-2 
Kvinnherad 250 000 1-4 

 

I 2020 er det kommet inn 9 søknader, der 7 av tiltakene følger veileder M-1209 og har fått 
tilskudd. Kinn har allerede kommet langt i steg 1 og 2 og får midler for steg 3 og 4. I oktober 
kom det inn 5 søknader, der to kommuner søker om tilskudd til å starte opp prosjektet, og de 
tre andre kommunen ønsker tilskudd til de to siste stegene i prosjektet.  

Tabell 2. Oversikt over kommuner som har søkt tilskudd i 2020 

Kommune Tilskudd (kr)  Steg (1-4)  
Ullensvang  60 000 1-2 
Etne 60 000 1-2 
Voss 30 000 3-4 
Kinn 120 000 1-4 
Vik 60 000 1-2 
Solund 60 000 1-2 
Aurland* 60 000 1-2 
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Fitjar * 60 000 3-4 
Stad * 60 000 1-2 
Stord * 60 000 3-4 
Ulvik Herad* 60 000 1-2 
Øygarden * 60 000 3-4 

* Ikke behandlet politisk  

Tilbakemelding fra kommunene 

Det er i dag 15 kommuner som har søkt og fått midler til å starte opp prosjektet. Når det 
gjelder det konkrete arbeidet, så er tilbakemeldingen fra kommunene at Covid-19 har gjort at 
andre oppgaver i kommunen har blitt prioritert over ferdselsåreprosjektet. Derfor har en del 
kommuner søkt om utsatt frist til i å gjennomføre de stegene de har søkt om tilskuddsmidler 
til. Kort om status i kommunene:  

 9 kommuner har forankret prosjektet politisk 
 9 kommuner har i noen grad startet med kartlegging av nå-status 
 7 kommuner har skrevet en prosjektplan 
 Når det gjelder behov for ekstern hjelp har 5 kommuner gitt tilbakemelding om at de 

ønsker dette, 2 kommuner har ikke behov og 8 kommuner er usikre på om de har 
behov for ekstern hjelp.  

Videre arbeid 

Situasjonen har vært spesiell for alle den siste tiden og det er helt naturlig at kommunene må 
prioritere, men det er viktig for prosjektet at pandemien ikke blir en hvilepute i det videre 
arbeidet med ferdselsåreprosjektet. Den spesielle sitasjonen har vist hvor viktig friluftslivet, 
og spesielt nærfriluftslivet er i hverdagen til alle. BOF vil derfor:  

 Fortsette å følge opp kommuner som har inngått en samarbeidsavtale med BOF 
 Tilby alle kommuner som ønsker det en samarbeidsavtale 
 Være tilgjengelig for rådgivning til alle kommuner i Vestland fylke.  
 Fortsette et godt samarbeid med Kartverket om oppdatering av den nasjonale 

turrutedatabasen.  

 

 

 

 

 

 

 

 


