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Tilskot til kulturbygg med regionale funksjonar – søknad om forlenga frist. 

Fylkestinget vedtok årsbudsjett for 2018 i sak 105/17 og tildelte Hardanger og Voss museum eit 

tilskot på kr 700 000 (ref 2017/3764-61). 

Tilskotet definerer 2 år tidsfrist for gjennomføring av omsøkte tiltak.  Me søkte i januar 2020 

fylkeskommunen om forlenga frist og fekk ny frist til 1.2.2021. Me søkjer igjen om forlenga frist 

for bruk av tilskotet. 

Grunngjeving: 

Dette tilskotet frå fylkeskommunen med på å delfinansiera eit stort prosjekt, jf. 

finansieringsplanen  i vår søknad. Finansieringsarbeidet tek tid, og det gjev problem i høve 

tilsegn. Problemet er særleg knytt til tilsegn som føreset fullfinansiering. Utbetalte tilskot har 

vore nytta til prosjektering og delprosjekt. HVM må derfor be om meir tid til å få tiltaket 

fullfinansiert. 

HVM har tru på at fullfinansiering, sjølv om det viser seg at spesielt bidrag frå andre enn stat, 

fylke og kommune er særleg krevjande å få i den storleik som oppgitt i finansieringsplanen. 

Koronapandemien som råka landet i  2020, gjorde at mykje stoppa opp og tok lenger tid. 

Søknadsfristar til stiftelsar vart skubba fram i tid og kriterier for å oppnå tilskot vart hjå fleire 

endra grunna pandemien. Men òg det fylkeskommunale bidraget ser ut til å bli krevjande 

ettersom alle søkjarar til ordninga regionale kulturbygg nyleg fekk negativt svar på søknadene.  

I 2020 har det likevel god framdrift i prosjektet vårt som er kalla «Tett på» og gjeld ombygging 

av næringsbygg på eigedom kjøpt i 2016. I 2020 har me fått prosjektert ferdig alle større tiltak i 

«Tett på» med museums- og publikumsbygget kalla «Kulturnaustet». Norsk kulturråd skriv i 

2020 i si vurdering for departementet  at prosjektet bør prioriterast og fyller kriteria for ordninga 

nasjonale kulturbygg. Me har fått tilsegn om stønad frå stiftingar der me har fått forlenga frist til 

2022. Kvam herad løyvde i 2020 nye kr 2,1 millionar kr til «Tett på» og prioriterer prosjektet 

som til no har fått til saman 7,1 av totalt 10 millionar kr frå heradet. Me vonar på bakgrunn av 
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dette å få lenger tid på å fullføra finansieringsarbeidet og unngå å missa viktige midlar frå 

fylkeskommunen og andre.  

 

Med helsing  

     

Åsmund Kristiansen        Randi Bårtvedt   

Direktør         Seniorrådgjevar  

     

 


