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 Sammendrag 

På vegne av Vestland Fylkeskommune har Norconsult utført tredje parts verifikasjon av anslagsrapport for 
prosjektet Fv. 606  Ytre Steinsund bru. Anslagsrapporten er datert 28.11.2017 og oppgir en P50 kostnad på 
688 mill. kr. Prosjektet opererer i 2021 med en styringsramme på 774 mill. kr, noe som tilsvarer en årlig 
prisstigning á 3 % på P50 kostnaden i anslaget fra 2017. 

Ut fra beregningene anbefaler vi at styringsrammen (P50) økes fra 774 mill. kr. til 812 mil. kr for å ta 
høyde for: 

- noe mer sikring av fjellskjæringer og plastring av sjøfyllinger (Økning i P50 på ca. 7 mill. kr) 
- noe lengre bru og ekstrakostnader for å sikre mot skipsstøt (Økning i P50 på ca. 18 mill. kr) 
- noe høyere usikkerhetskostnader (underestimering i 2017) (Økning i P50 på ca. 12 mill. kr) 

I et vegvesen-prosjekt ville kostnadsrammen blitt satt til styringsrammen (P50) + 10 %, dvs. 893 mill. kr.  

(Evt. til P85 i nytt justert anslag ca.  896 mill. kr) 

Endring vist i tabell: 

 

P50 (2017): 688 mill. kr 

P50 (2021): 812 mill. kr 

Merknad: Tallstørrelse 776/813 mill. kr er simulert forventningsverdi mens tallstørrelse 774/812 mill. kr er så 
kalt P50, som er en medianverdi. Medianverdi og forventningsverdi er nesten det samme, men det er en 
teoretisk forskjell mellom dem. Vanligvis er det medianverdien som legges til grunn for styringsrammen i et 
prosjekt. For øvrig summerer nederste linje til 811 mill kr. Avrundinger gjør at endelig summert verdi blir 812 
mill kr. 
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1 Innledning 
På vegne av Vestland Fylkeskommune har Norconsult utført tredje parts verifikasjon av anslagsrapport /1/ 
for prosjektet Fv. 606  Ytre Steinsund bru. Anslagsrapporten er datert 28.11.2017 og oppgir en P50 kostnad 
på 688 mill. Prosjektet opererer i 2021 med en styringsramme på 774 mill. kr, noe som tilsvarer en årlig 
prisstigning á 3 % på P50 kostanden i anslaget fra 2017. Anslagsrapporten fra 2017 gjennomgått i detalj og 
basert på dette er P50 kostanden kvalitetssikret. 

Arbeidet med å kvalitetssikre anslaget er basert på en gjennomgang av prosjektets løsninger. Det er 
undersøkt om det kan være endringer siden anslag/reguleringsplan som kan ha betydning for kostnader 
herunder omfang, mengder, markedspriser og usikkerhet. Det er også verifisert at planbestemmelsene er 
ivaretatt i valgt løsning. Det er også innhentet erfaringer fra nye lignende prosjekter – prosjekter som ikke var 
tilgjengelige i 2017. Markedssituasjonen i dag sammenlignet med det som ble forutsatt i 2017 er også 
vurdert. 

Følgende dokumenter/filer er gjennomgått: 

/1/ Fv. 606 Bru over Ytre Steinsund, Kostnadsoverslag etter anslagsmetoden, 28.11.2017 

/2/ Utgreing bru over Ytre Steinsund. Statens vegvesen Region vest. Mai 2017. 

/3/ Ytre Steinsund, Forprosjekt bru. Smidt&Ingebrigtsen 02.05.2017 

/4/ Notat. Ytre Steinsundet bru. Valg av løsning for kostnadsvurdering og forprosjekt. 
Smidt&Ingebrigtsen 22.03.2017. 

/5/ Kvalitetssikring av kostnadsoverslag i Regional kostnadsgruppe, Statens vegvesen Region vest 
 27.11.2017. 

/6/ Reguleringsplan fv. 606 Ytre Steinsund bru, Tekniske teikningar. 30.10.2017.  

/7/ Reguleringsplan fv. 606 Ytre Steinsund bru, Teksthefte og plankart. 30.10.2017.  

/8/ Detaljreguleringsplan for fv. 606 Ytre Steinsund bru m/konsekvensutgreiing. Desember 2017.  

/9/ Ingeniørgeologisk rapport. Under utarbeidelse 2021. 

/10/ Anslagsfiler fra anslag i april 2017, og Anslagsfiler fra Anslag i november 2017.  

/11/ Foreløpige vegmodeller laget i forbindelse med  byggeplan i Quadrimodell. 
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2 Gjennomgang av prosjektet 
 

2.1 Veg og geoteknikk 

 
Anslaget fra 2017 anses generelt som dekkende for de arbeidene som skal utføres.  

Det er avdekket to mindre forhold som kan ha betydning for kostnader vedrørende veg og geotekniske 
forhold i prosjektet.  

Det er vurdert å tilkomme en liten ekstra kostnad for å ta høyde for noe mer sikring enn forutsatt i 2017, og 
noe for å ta høyde for plastring av steinfyllinger i sjø. Totalt vil det da tilkomme en ekstra kostnad som øker 
P50 med ca. 7 mill. kr. 

 

2.2 Bru 

Anslaget anses generelt som dekkende for de arbeidene som skal utføres.  

Det er vurdert å tilkomme en ekstra kostnad som øker P50 med ca. 18 mill. for å ta høyde for skipsstøtsvern 
og noe lengre bru.  

 

2.3 Geologi 

Det er ikke avdekket forhold som kan ha betydning for kostnader vedrørende geologiske forhold i prosjektet.  

 

2.4 Usikkerhetskostnader 

Det er funnet en underestimering av usikkerhet i anslaget fra 2017. Det er beregnet å tilkomme en ekstra 
kostnad som øker P50 med ca. 12 mill. kr.   
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3 Nye referanseprosjekter 
Siden anslaget 2017, er det påbegynt bygging av 3 lignende bruer i Norge:  

- Trysfjorden bru i Agder 

- Randselva bru i Viken 

- Lepsøybrua i Møre og Romsdal 

Basert på en gjennomgang av disse prosjektene, er det funnet at pris for bru benyttet i anslaget 2017 er 
rimelig. Dette er et viktig funn da brua er det desidert dyreste elementet i prosjektet. 
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4 Markedssituasjon for Ytre Steinsund bru 
Det er ikke avdekket forhold som tilser at markedssituasjonen skulle være dårligere i dag enn det som var 
forutsatt i anslaget i 2017. 
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5 Oppsummerende vurdering av prosjektets kostnad 
Basert på foregående kapitler der det utført en re-kalkulasjon av anslag med nye justerte tall. Tallene er 
indeksregulert (3% økning hvert år fra 2017 til 2021, og noen poster er justert ut ifra vurderingene nevnt i 
foregående kapitler). Simulert forventningsverdi er vist i tabell under.  

Ut fra beregningene anbefaler vi at styringsrammen (P50) økes fra 774 mill. kr. til 812 mil. kr for å ta 
høyde for: 

- noe mer sikring av fjellskjæringer og plastring av sjøfyllinger (Økning i P50 på ca. 7 mill. kr) 
- noe lengre bru og ekstrakostnader for å sikre mot skipsstøt (Økning i P50 på ca. 18 mill. kr) 
- noe høyere usikkerhetskostnader (underestimering i 2017) (Økning i P50 på ca. 12 mill. kr) 

I et vegvesen-prosjekt ville kostnadsrammen blitt satt til styringsrammen (P50) + 10 %, dvs. 893 mill. kr.  

(Evt. til P85 i nytt justert anslag ca.  896 mill. kr) 

Endring vist i tabell: 

 

P50 (2017): 688 mill. kr 

P50 (2021): 812 mill. kr 

Merknad: Tallstørrelse 776/813 mill. kr er simulert forventningsverdi mens tallstørrelse 774/812 mill. kr er så 
kalt P50, som er en medianverdi. Medianverdi og forventningsverdi er nesten det samme, men det er en 
teoretisk forskjell mellom dem. Vanligvis er det medianverdien som legges til grunn for styringsrammen i et 
prosjekt. For øvrig summerer nederste linje til 811 mill kr. Avrundinger gjør at endelig summert verdi blir 812 
mill kr. 


