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Godkjenning av prosjektrekneskap 
 
 
Forslag til vedtak 

Rekneskapen for prosjektet Bussanlegg Sunnhordland vert godkjend. 

Samandrag 
 
For prosjektet Bussanlegg Sunnhordland er det eit mindreforbruk på kr 1 433 809 eller 1,4 %. 
Kostnadsramma for prosjektet var 100 mill. kr. 
 
Prosjektet galdt bussanlegg på Stord og Bømlo der bussanlegget på Stord har kapasitet til 34 
bussar. Verkstaden på Stord har kapasitet til ein god del fleire bussar, då verkstaden også skal 
nyttast av bussane på Bømlo og Sveio.  
 
Fylkeskommunedirektøren tilrår at prosjektrekneskapen vert godkjent og viser til at ein går 
gjennom prosjektporteføljen med sikte på å avslutte prosjekt som er overtekne for meir enn to år 
sidan. 
 
 
 
Rune Haugsdal      Ingrid Kristine Holm Svendsen 
fylkeskommunedirektør avdelingsdirektør 
 
 
Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift 
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1 Rekneskapsavslutting  Bussanlegg 

Sunnhordland 
2 Rekneskapsavslutting Bussanlegg 

Sunnhordland 
3 Revisors beretning Bussanlegg Sunnhordland 
4 Uttale kontrollutvalet Bussanlegg Sunnhordland 
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Saksutgreiing 
 
Bakgrunn for saka 
 
Fylkestinget i Vestland fylkeskommune vedtok slik godkjenningsordning for prosjektrekneskap i 
møte 29.09.2020:  
 

1 Fylkestinget godkjenner at for investeringsprosjekt med budsjett ved byggjestart på over 
75 mill. kr skal det leggjast fram prosjektrekneskap for godkjenning i det politiske organet 
som har godkjent budsjettet.  

2 Fylkestinget godkjenner at for investeringsprosjekt med budsjett ved byggjestart på over 
50 mill. kr og der rekneskapen har avvik på meir enn 10 % samanlikna med budsjett ved 
byggjestart, skal det leggjast fram prosjektrekneskap for godkjenning i det politiske 
organet som har godkjent budsjettet.  

3 Fylkestinget godkjenner at for investeringsprosjekt med lågare budsjettsummar vert 
prosjektrekneskapa innarbeidde i årsrapporten.  

4 Fylkesrådmannen utarbeider retningsliner for ordninga.  
5 Prosjektrekneskap vert lagt fram for revisor og kontrollutvalet før endeleg politisk 

behandling.  
 

Prosjektrekneskapen vart handsama i kontrollutvalet 14.06.2021. Uttale frå kontrollutvalet for 
prosjektet er vedlagt saka, og er også vist til i teksten under. 
 
Sekretariatet har motteke revisjonsuttale frå Deloitte på den avslutta prosjektrekneskapen: 
 
Prosjekt nr. 00010   - bussanlegg Sunnhordland. 

 
Deloitte har stadfesta at prosjektrekneskapet gjev eit rettvisande bilete av prosjektet, og at det 
er i samsvar med god kommunal rekneskapsskikk. Ei oversikt over prosjektet er sett opp 
under. 

 

Prosjektrekneskap 
 

 
 

For prosjektet - bussanlegg Sunnhordland som oversikta syner, er det eit mindreforbruk på kr 
1 433 809 eller 1,4 %. Sjølv om prosjektet har avvik, går prosjektet om lag i balanse i høve revidert 
budsjett.  
 
Prosjektet inkluderer bussanlegg på Stord og Bømlo der bussanlegget på Stord har kapasitet til 34 
bussar. Verkstaden på Stord har kapasitet til ein god del fleire bussar, då verkstaden også skal 
nyttast av bussane på Bømlo og Sveio. I tillegg har verkstaden kapasitet for seinare auka behov. 
Tomta har ikkje plass til meir enn 34 oppstillingsplassar for bussar og det vart difor i avslutning av 
prosjektet kjøpt eit tilleggsareal som gjer det mogleg å utvide antall oppstillingsplassar i framtida. 
Dette tilleggsarealet vart kjøpt innanfor prosjektets budsjett, utan tilleggsløyvingar. 
 

Kontrollutvalet 
 
Prosjekt 00010 – Bussanlegg Sunnhordland viser eit mindreforbruk i høve kostnadsramme ved 
byggestart på kr. 1 433 809 (1,45 %). I samband med naboprotest i 2015 har sekretariatet merka 
seg at utomhusplan vart endre slik at det ikkje vart mogleg å oppnå så mange bussoppstillings-
plassar som først tiltenkt. Dette vart løyst ved at fylkeskommunen i avslutning av prosjektet erverva 
eit tilleggsareal til meir bussoppstillingsplassar og at dette vart gjort innanfor vedteke budsjett.  
Sekretariatet har også merka seg at det har gått 4 år sidan bussanlegga i Sunnhordland vart teke i 
bruk og til denne prosjektrekneskapen ligg føre. På bakgrunn av det som går fram over kan det 
vera grunn til å spørja om det det er tilfredsstillande at det har teke 4 år sidan bussanlegga vart 
teke i bruk og fram til prosjektrekneskapen ligg føre til politisk handsaming. 

 
Kontrollutvalet 14.06.2021 – sak PS 44/21 - vedtok føljande framlegg til uttale samrøystes: 

Prosjektnr Eining Prosjektføremål Løyving Rekneskap Avvik Avvik %
00010 Bussanlegg Sunnhordland Utbygging bussanlegg kr 100 000 000 kr 98 566 191 kr 1 433 809 1,4 %
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1. Kontrollutvalet viser til konklusjon frå Deloitte, der det går fram at prosjektrekneskapen i det alt 

vesentlege er utarbeidd i samsvar med grunnlaget for rekneskapsavlegginga. 
2. Utvalet har merka seg at det har teke 4 år sidan bussanlegga i Sunnhordland vart teke i bruk og fram til 

prosjektrekneskapen ligg føre til politisk handsaming. 
3. Kontrollutvalet oppmoder fylkesrådmannen å vurdere om rutinane på dette området er gode og 

dekkande nok. 
4. Utvalet ber på nytt Deloitte om å levere revisjonsmeldingar på nynorsk, som er Vestland 

fylkeskommune sitt administrasjonsspråk. 

Avslutting av rekneskapen 

Fylkeskommunedirektøren tilrår at prosjektrekneskapen vert godkjend. 

Det har vore uklare arbeidsrutinar og organisering ei tid tilbake og dette har  medført at nokre 
prosjekt ikkje har vore fanga opp i rett tid for å avslutte dei. Rutinane for å avslutte prosjekt er 
endra slik at prosjekt no vert avslutta innan to år etter overtaking. Ein går no gjennom 
prosjektporteføljen med sikte på å avslutte prosjekt som er overtekne for meir enn to år sidan. 
 
Vurderingar og verknader 
 
Økonomi: Ingen verknad 
Klima: Ingen verknad 
Folkehelse: Ingen verknad 
Utviklingsplan for Vestland 2020-2024: Ingen verknad 
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