
 

 

 

Detaljregulering, del av gnr. 19, bnr. 11, 12 og 28 m. fl. 

TEIGABERGET - RINDARANE 

FRÅVIKSSØKNAD Fv49 Kvamskogen 

Vedlegg 4 Notat kostnadsoverslag 
Dokument utarbeidd av Geoplan med bistand frå Svein Steine 
 
KOSTNADSOVERSLAG BASERT PÅ ANSLAGMETODEN. 
Framgangsmåten og kalkyletabellen er sett opp ved å nytta den framgangsmåten som er vist i 
vedlegg 2 til Statens vegvesen si Handbok R764 (tidlegare Handbok 217). Det er nytta ein forenkla 
administrativ/fagleg gjennomgang utan å etablera ei større Anslag-gruppe som handboka viser. 
 
Kostnadsoverslaget omfattar nødvendige arbeid og tiltak ved flytting og ombygging av kryss aust for 
Teigabergtunnelen samt etablering av gang- og sykkelvegnett/lokalt vegnett og tilknytingar. 
 
Mengder er kalkulert ut frå reguleringsforslaget og skisse til omlegging. Som supplement til prisar frå 
«vedlegg 2» er nytta lokale marknadsprisar i 2019. Desse er innhenta ved å sitja saman med ein 
anleggsleiar frå entreprenør med erfaring frå tilsvarande arbeid. 



KOSTNADSOVERSLAG VED EVENTUELL OMBYGGING/FLYTTING AV KRYSS AUST FOR 
TEIGABERGTUNNELEN 

 
   Vestre del   Midtre del   Austre del 
   ca. 140 m   ca. 140 m   ca. 100 m 
 
Fig. 1 Utsnitt av reguleringsforslag: Krysset er flytt ca. 20 m austover, og det er regulert gs-veg på 
sørsida av fv7 aust for krysset. 
 
Avstandar: 
Austre del, frå plangrense til ny plassering av kryss, ca. 20 m aust for dagens    ca. 100 meter  
Midtre del, frå ny plassering av kryss til innpåføying på dagens gamleveg ca. 140 meter  
Vestre del, langs dagens gamleveg til kryss Blombotn    ca. 140 meter  
         Sum ca. 380 meter 
 

Vestre del   Midtre del   Austre del 
ca. 140 m   ca. 140 m   ca. 140 m 
 
Fig. 2 Utsnitt av prinsippskisse til mogleg flytting av kryss på sørsida ca. 120 m austover og kombinert 
med ny lokalveg/gs-veg 
 
Avstandar: 
Austre del, frå nytt kryss Kleiven forbi grense 19/209    ca. 140 meter  
Midtre del, frå grense 19/209 til innpåføying på dagens gamleveg  ca. 140 meter  
Vestre del, langs dagens gamleveg til kryss Blombotn    ca. 140 meter  
         Sum ca. 420 meter 



ANSLAG  
Fv 49 ved eventuell omlegging/flytting av kryss med omfang som framgår av motsegnsvarsel frå SVV 
(antatt i prinsippet som den nedste av skissene over). 
 
Kalkyleoverslag pr. 2018-10-24. 
Postar er gruppert og nummerert med underpostar etter same oppsett som i «vedlegg2» til 
handboka. Det er nytta ein forenkla metodikk med «mest sannsynleg verdi» (kalla «forv. kost» i 
handbokvedlegget) for dei ulike postane. Dette meiner vi å kunna gjera ut frå at det er relativt 
oversiktlege mengder, kjende arbeidsprosessar og god lokal priskunnskap på denne typen arbeid.  
 
 

Kalkyletabell – basert på Anslag-metode 
Alle beløp er i 1000 kr.  
Post Namn Type Austre 

del V1 
Kleiven 
140 m 

Midtre 
del V2  
140 m 

Vestre del 
V3 
Teigaberg 
140 m 

Forv 
kostn 

Mva Total inkl 
mva 

A Veg  i dagen Sum       

A1 Forberedande arbeider        

A1.0 Rydding og bortkjøring 
skog, 3 m frå vegkant 

RS 40 40 40 120   

A1.1 Anleggsvegar RS        

A1.2 Trafikkavvikling, skiltplan RS 20 20 10 50   

A1.3 Flytting/omlegging RS 20 20 10 50   

         

A2 Vegetasjon Masseflytting        

A2.3 Vegetasjonsdekke/matjord RS 100 50 50 200   

A2.4 Sprenging/masseflytting         

A2.4.1 Sprenging Enh pris 
m3 

0,250 0,250 0,250    

 Mengd m3 Mengd m3 1000 2000 1000     

   250 500 250 1000   

A2.4.2 Opplasting Enh pris 
m3 

0,050 0,050 0,050    

  Mengd m3 1000 2000 1000    

   50 100 50 200   

A2.4.3 Transport Enh pris 
m3 

0,100 0,100 0,100    

  Mengd m3 1000 2000 1000    

   100 200 100 400   

A2.4.4 Utlegging Enh pris 
m3 

0,050 0,050 0,050    

  Mengd m3 1000 2000 1000    

   50 100 50 200   

A2.5 Lettfylling         

A2.6 Masseflytting (i post 2.4) Enh pris 
m3 

      

  Mengd m3       

         

A2.7 Fylling (i post 2.4) Enh pris 
m3 

      

  Mengd m3       

A4 Grøfter kummer og rør        

  RS 20 50 30 100   

A5 Vegfundament        

A5.1 Vegfundament, br 4 m RS       

A5.2 Forsterkningslag 20 cm 0-
100 

Enh pris 
m3 

0,250 0,250 0,250    

  Mengd m3 140 140 140    

   35 35 35 105   

A5.3 Bærelag 15 cm 0-32 Enh pris 
m3 

0,270 0,270 0,270    

  Mengd m3 105 105 105    

   30 30 30 90   

A5.3.1 Komprimering RS 15 25 10 50   



Post Namn Type Austre 
del V1 
140 m 

Midtre 
del V2  
140 m 

Vestre del 
V3 
140 m 

Forv 
kostn 

Mva Total 
inkl. mva 

A6 Vegdekker        

A6.1 Vegdekker, br 4m, 1500 m2        

    Enh pris 
m2 

0,250 0,250 0,250    

  Mengd m2 500 500 500    

   125 125 125 375   

A6.1 Fresing, asfalt og belegg RS       

A7 Vegutstyr og miljøtillegg        

A7.1 Murer, naturstein RS   200   200   

A7.2 Murer (armert jord) Enh pris        

A7.3 Murer (ordnet stein) RS 20 60 20 100   

A7.4.1 Leskur, 2 stk RS   200   200   

A7.4.2 Busslommer, 2 stk RS   200   200   

A7.5 Skråningspuss RS 10 30 10 50   

A7.6 Rekkverk av stål, sikring RS 50 100 50 200   

A7.7 Rekkverk av betong        

         

A7.8 Skilt og vegmerking RS 40 40 20 100   

         

 Sum  975 2125 890 3990 997 4987 

P Byggherrekostnader        

 Planlegging RS 50 100 50 200   

 Byggeleiing RS 50 100 50 200   

E  Andre tiltak        

E2 Rigg til entreprenør 10% RS 150 150 100 400   

U  Usikkerhet        

U5 Uforutsett RS 30 50 20 100   

         

 Sum   1255 2525 1110 4890   

 mva  313 631 277 1221   

 Total anlegg inkl. mva  1568 3156 1387 6111   

         

Q Grunnerverv (2000 m2)          

 Grunnerverv RS 400   400   

         

 Eks mva  1655 2525 1110 5290   6511 

 TOTALSUM inkl. grunnerv. 
Inkl. mva 

 1968 3156 1387   1221 6511 

 
Sum kostnad 
Totalkostnad inkl. mva  for omlegging er kalkulert til 6.111 mill. kr for sjølve anlegget. 
Kostnad til grunnerverv er veldig usikkert. Det er her anslått til 0,4 mill. kr. Inkl. grunnerverv er 
anslaget på 6.511 mill. kr. 
 

 

 

 


