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Status for arbeidet med nye bompengepakkar 
 
 

Bakgrunn 

Det er tre vedtekne prosjekt på fylkesveg i Vestland fylke der det er gjort vedtak om 
bompengepakker, men der endeleg søknad enno ikkje har vorte sendt til 
Samferdselsdepartementet for framlegging for Stortinget til vedtak. Det vert her gjort greie for 
status for desse.  

Status for søknader om nye bompengeprosjekt 

Kvinnheradpakken 

Fylkestinget slutta seg til 11. desember 2018, i PS-sak 113/2018, til Kvinnheradpakken. Det vart 
lagt opp til fylkeskommunale midlar på 199 mill. kr. i tillegg til skredsikringsmidlar på 307 mill. kr. 
Bompengebidraget er sett til 165 mill. kr, mens kommunen skal bidra med 75 mill. kr (2018- 
kroner). Bompengepakken er føresett å vere porteføljestyrt, og omfanget av utbygginga skal 
tilpassast den økonomiske ramma. Utbygginga vart i utgangspunktet planlagt i 2018-2023. Det er 
lagt til grunn at innkrevjinga skal skje på ferjesambanda, og at gjennomsnittleg inntekt per 
passering (gjennomsnittstakst) vert på 35-43 2018-kr. Det samla garantibeløpet vart sett til 191 
mill. kr (2018-kroner).  

Det er oppretta byggherreorganisasjon for Kvinnheradspakken, og førebels er det aktivitet knytt til 
rassikringsprosjekt på fv. 500. Dette gjeld Furebergfossen som er i byggjefase, og 
rassikringsprosjekt/tunnel Kroka-Sunndal, som har vore lyst ut. Det hastar likevel å få avklart 
resten av porteføljen for å nå dei måla som er sette for pakken. 

Søknad om godkjenning som bompengeprosjekt er enno ikkje sendt til Samferdselsdepartementet. 
Førebels har det vore mogleg å vidareføre arbeidet i Kvinnheradpakken gjennom 
rassikringsmidlar.  

Bømlopakke 2 

Fylkestinget i Hordaland vedtok revisjon av Bømlopakken i PS-sak 55/2018 12. juni 2018. Pakken 
er ein revisjon av eksisterande bompengepakke. Det vart i finansieringsplanen lagt opp til eit 
bompengebidrag på 554 mill. 2018-kr til den reviderte pakken. Fylkeskommunen vart føresett å 
bidra med 298 mill. 2018-kr og Bømlo kommune med 1,7 mill. 2018-kr. Det vart lagt til grunn fire 
nye bomstasjonar i tillegg til vidareføring av dagens bompengestasjon på Spissøya og på 
ferjesambandet Buavåg-Langevåg. Gjennomsnittleg inntekt per passering vart sett til om lag 20-22 
kr (2018-kr) i alle fem bomstasjonane med 15 år innkrevjing. Utbygginga vart lagt opp til å skje i 
perioden 2018–2023.  
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Søknad om godkjenning som bompengeprosjekt er enno ikkje sendt til Samferdselsdepartementet. 

Konsekvensane er førebels at det ikkje har vore mogleg å byggje ut heile delstrekninga fv. 541 
Sakseid- Hestanes, og at andre mindre prosjekt også blir utsette.  

Askøypakke 2 

Kommunen ønska å lengje innkrevjingstida med 5 år for å kunne gjennomføre alle prosjekta i 
Askøypakken. 

Fylkestinget gjorde m.a. følgjande vedtak ved handsaming av Investeringsprogram for 
fylkesvegnettet 12. desember 2017: 

For å sikre gjennomføring av alle prosjekta i Askøypakken ber fylkestinget om at det vert 
arbeidd med å auke inntektsgrunnlaget i pakken. Fylkestinget ber om at prosjekta som er 
starta vert bygd fortløpande og at øvrige prosjekt vert prioritert i samarbeid mellom 
kontaktutval og Statens vegvesen.  

Samferdselsdepartementet har i brev av 20. mai 2019 gjort klart at forlenging av innkrevingstid 
ikkje lenger er eit aktuelt verkemiddel. Ut i frå dette vart arbeidet med lenging av innkrevjingstida 
mellombels stogga. I skrivande stund er det ikkje teke stilling til om det skal søkjast på nytt eller om 
kommunen ønskjer ein utvida ny pakke. 

Status for søknadsbehandling 

Før førre årsskifte hadde Statens Vegvesen gjennom Sams vegadministrasjon det faglege 
ansvaret for utforming av bompengepakkar. Frå 1. januar 2020 vart det faglege ansvaret for 
søknader overført til Vestland fylkeskommune  

Før årsskiftet stogga arbeidet opp i Statens Vegvesen grunna manglande avklaringar frå sentralt 
hald om endringar i regelverk knytt til bompengepakkar. Det vart ikkje fremja  
bompengeproposisjonar i det heile teke på fylkesveg i 2019. Statens Vegvesen fekk difor ikkje 
sluttført arbeidet med desse proposisjonane før det faglege ansvaret vart overført til 
fylkeskommunen.  

Etter årsskiftet har det teke noko tid for å få bygd opp naudsynt kompetanse i 
fylkesadministrasjonen og det har vore behov for å få fram avtalar om bistand frå Statens 
Vegvesen.  

Det har vidare inntil nyleg ikkje vore avklart korleis vidare sakshandsaming i departementet vil 
finne stad. Det er no gjennom brev datert 27. april avklara at søknader om bompengefinansiering 
skal sendast til Statens Vegvesen til kvalitetssikring før dei sendast til Samferdselsdepartementet 
for utarbeiding av bompengeproposisjon for Stortinget.  

Det står igjen nokre mindre avklaringar knytt til Bømlopakke 2 og til Kvinnheradpakken før dei vert 
sende til Vegdirektoratet for kvalitetssikring. Fylkesdirektøren vonar at dei kan bli sende sommaren 
2020. Når proposisjonar kan bli fremma for Stortinget, er avhengig av vidare saksgang i 
Samferdselsdepartementet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


