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Måløy vgs  - Opplæringsfartøy 
Avlysing av konkurranse 
Bakgrunn 
Prosjektet med å anskaffe eit nytt opplæringsfartøy ved Måløy vgs var vedteke i fylkestinget i Sogn 
og Fjordane i 2018, jf fT sak 31/18, 55/18 og 56/18. Prosjektet vart vidareført som ein del av 
investeringsplan til Vestland fylkeskommune, jf FT sak 14/19 den 17.12.19 med ei ramme på kr 
133 mill. kr. inkl mva. 

Første halvår 2019 vart det arbeidd med program, oppdatering av funksjonar, tekniske krav og 
anbodsgrunnlag.  Prosjektet vart lyst ut i Doffin medio oktober 2019 og tilbodsfristen for eit 
komplett fartøy var sett til 24.jannuar 2020.  To tilbydarar leverte tilbod, ein tilbydar trekte seg.  
Evaluering av tilboda viste at desse låg vesentleg over vedteke budsjett. 

Det var bestemt å gå i tingingar med tilbydarane med den målsetting å få ned prisane før det vart 
teke stilling til vidare prosess. I denne prosessen vart spesifikasjonane vurdert og redusert, men  
utan at vi endra føremål og funksjonar slik det var kunngjort. I tingingane vart tilbydarane minna på 
atterhaldet om budsjettmessig dekning slik det gjekk fram av konkurransegrunnlaget. 

Etter at vi hadde gjennomført tingingar, men før fristen for endeleg tilbod, traff pandemisituasjonen 
oss. Dei reviderte tilboda resulterte ikkje i store forskjellar frå opphavleg pris, ein tilbydar auka 
prisen. I tillegg har situasjonen ført til at tilbydarane har teke ei rekkje atterhald, nokon av ein slik 
art at det ligg føre tvil om tilboda er gyldige. I tillegg har tilbydarane atterhald som gjer det 
vanskeleg å samanlikne tilboda med kvarandre. Dette er vesentleg knytt til usikkerheit omkring 
valuta. Tingingane er ikkje endeleg avslutta då endeleg tilbod ikkje er levert.  

I det heile har resultatet av tingingane så langt ikkje ført fram. Med grunnlag i dei forhandla tilboda 
som no ligg føre vert kalkulerte kostnader totalt for prosjektet omlag 193 mill kr inkl mva. I tillegg 
har ma. pandemisituasjonen gjort at det er knytt større økonomisk og framdriftsmessig  risiko ved 
ei vidareføring. 

Ut frå ei heilskapleg vurdering av situasjonen for prosjektet har vi derfor no vurdert om det er 
naudsynt og avlyse konkurransen om nytt opplæringsfartøy ved Måløy vgs. Ei avlysing må ha 
sakleg grunn. I dette tilfellet vert konkurransen avlyst pga vesentlege overskridingar i tilboda slik at 
finansiering med vedteke budsjett ikkje ligg føre. Vi har teke atterhald om budsjettdekning allereie i 
konkurransegrunnlaget og det er gjenteke i tingingane. Estimatet som låg til grunn for innkjøpet er 
gjort av ein uavhenging 3 part. Tilbydarane har likevel tilbode eit fartøy som overstig budsjettet 
vesentleg.  

Det er og ein realitet som nemnt over, at tingingar for å redusere pris har ikkje ført fram. 
Tingingane er formelt ikkje avslutta, men det ligg no føre tilbod av ein slik art at det og kan være tvil 
om dei gyldige. Atterhald her er vesentleg komme pga av pandemisituasjonen. I realiteten kan vi 
derfor og seinare komme til at konkurransen må avlysast, då det ikkje ligg føre gyldige tilbod ev. 
bere eit gyldig tilbod, og det er då i realiteten ikkje er konkurranse.   
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Anbefaling 
Ut frå budsjettoverskriding i anskaffinga og atterhald i tilboda, så er det vår anbefaling at 
konkurransen om nytt opplæringsfartøy blir avlyst. Vi ber også om det må gjerast ei vurdering av 
alternative løysingar og rammer før prosjektet blir vidareført. Dette kan være reduserte 
funksjonskrav, høgare budsjett eller nye vurderingar omkring kjøp av eksisterande fartøy for 
ombygging. 


