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Moglege løysingar for Laksevåg og Bergen maritime vgs og 
Fagskulen i Hordaland 
 

Bakgrunn for saka 
I forbindelse med sak knytt til investeringsbudsjett for 2020 og økonomiplan for perioden 2020-
2023, er det ynskeleg å sjå om investeringar i skulesektoren kan reduserast eller utsetjast i tid.  

Dei klart største investeringane i økonomiplanen er Askøy vgs, Førde vgs samt Laksevåg og 
Bergen maritime vgs og Fagskulen i Hordaland (LBMV/FH samla i eit felles bygg). For både Askøy 
vgs og Førde vgs  er det inngått kontrakt med entreprenør, og det vil vera uheldig med ei utsetjing 
sjølv om dei fysiske byggearbeida ikkje har starta. For LBMV/FH er det utarbeidd og vedteke 
romprogram for skulane. Kostnadsanslaget for LBMV/FH samlokalisert på Laksevåg vgs si tomt er 
på 767 mill. kr, der 560 mill. kr er i perioden fram til 2023. 

Dersom det er ynskjeleg å redusera eller utsetta investeringsvolumet for skulebygg, bør løysinga 
for LBMV/FH vurderast. 

Eit anna viktig moment for å sjå på LBMV/FH, er at både styre og tilsette ved fagskulen ved fleire 
anledningar har fokusert på behovet for eit tydeleg skilje frå den vidaregåande skulen og ein 
sterkare kopling mot Høgskulen på Vestlandet.  

 
Tidlegare politiske vedtak  
I samband med rullering av skulebruksplanen for 2017-2030 gjorde Fylkestinget 04.10.2016 
vedtak om at Laksevåg vgs og Bergen maritime vgs skulle slåast saman til ein skule og at den nye 
skulen skulle samlokaliserast med Fagskolen i Hordaland på tomta der Laksevåg vgs ligg i dag. 

https://einnsyn.hfk.no/eInnsyn/DmbHandling/Details/7917?sourceDatabase= 
Uttale frå Hordaland fagskulestyre 02.11.2016 vart vedteken slik det går fram av saka «Uttale til 
sak om ny lokalisering av Fagskolen i Hordaland til Laksevåg vgs». 

https://einnsyn.hfk.no/eInnsyn/DmbHandling/Details/8381?sourceDatabase= 

Fylkestinget vedtok 07.03.2017 i saka «Fagskolen i Hordaland og yrkesfagleg vidaregåande skule 
samlokalisert på Laksevåg» at den vidaregåande skulen skal verte dimensjonert med ei ramme på 
400 elevplassar på dei yrkesfaglege utdanningsprogramma BA, EL og TIP. 

https://einnsyn.hfk.no/eInnsyn/DmbHandling/Details/8926?sourceDatabase= 

I same møte fatta Fylkestinget vedtak i saka «Fagskolane i Hordaland - utfordringar og 
moglegheiter», om tiltak for å styrke fagskulesektoren.  

https://einnsyn.hfk.no/eInnsyn/DmbHandling/Details/8973?sourceDatabase= 

https://einnsyn.hfk.no/eInnsyn/DmbHandling/Details/7917?sourceDatabase=
https://einnsyn.hfk.no/eInnsyn/DmbHandling/Details/8381?sourceDatabase=
https://einnsyn.hfk.no/eInnsyn/DmbHandling/Details/8926?sourceDatabase=
https://einnsyn.hfk.no/eInnsyn/DmbHandling/Details/8973?sourceDatabase=
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12.06.2018 vedtok Fylkestinget i saka «Dimensjonering av fagskulen på Laksevåg i 2023» at 
Fagskolen skal verte dimensjonert for 1700 studentar, 725 på heiltid og 975 på deltid.  

https://einnsyn.hfk.no/eInnsyn/DmbHandling/Details/12246?sourceDatabase=  

Fylkesutvalet vedtok å ta saka «Samarbeid mellom fagskulane i komande Vestland og Høgskulen 
på Vestlandet» til orientering i møtet 20.06.2019.  

Fagskulen i Sogn og Fjordane, Fagskolen i Hordaland og Høgskulen på Vestlandet arbeider med 
ein strategisk samarbeidsavtale / intensjonsavtale om mellom anna betre utnytting av 
opplæringsutstyr, lokale, investeringar, etter- og vidareutdanning med meir. I sum bør ein styrka 
samarbeidet mellom dei høgare utdanningsinstitusjonane i Vestland for å betre og auke tilgangen 
til kompetanse, samtidig som ein sikrar fagskulen sin eigenart.  

https://einnsyn.hfk.no/eInnsyn/DmbHandling/Details/15503?sourceDatabase= 

17.12.2019 vedtok Vestland fylkeskommune i sak PS 28/2019 romprogrammet for både Laksevåg 
og Bergen maritime vgs og Fagskolen i Hordaland. 

https://innsyn.vlfk.no/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/83?SourceDatabase= 

Dimensjonering og arealbehov 
Frå sommaren 2020 blir Laksevåg vgs og Bergen maritime vgs samla i lokala til Bergen Maritime 
vgs (BMV) på Nedre Nygård som skulen LBMV. Byggfaga vil framleis nytta verkstader på 
Laksevåg, og det er planlagd at desse verkstadane skal vera i leigebygg i byggetida for ny skule 
på Laksevåg. Den tilrettelagde undervisninga som har vore på Laksevåg vgs blir sommaren 2020 i 
hovudsak flytta til rehabiliterte lokale i Fyllingsdalen vgs. 

Arealbehov for LBMV og FH 

 Fagskolen i Hordaland 10.449 m2 
 Laksevåg og Bergen maritime vgs 10.339 m2 
 Sum bruttoareal utan sambruk 20.788 m2 
 Vinst som følje av sambruk 1.015 m2 

For LBMV, så er den vedtekne dimensjoneringa og grunnlaget for rom- og funksjonsprogrammet 
slik: 

Utdanningsprogram Nivå Programområde Elever
Klasserom
møterom

Verkstder
Realfags-

rom
Klasser

Sum 
elever/klasser

VG1 Bygg- og anleggsteknikk 60 X X X 4
VG2 Tømrer 30 X X 2
VG1 Elektrofag 30 X X X 2
VG1 Elektro med studiespesialiserende 30 X X X 1
VG2 Elenergi 15 X X 1
VG2 Elektro med studiespesialiserende 30 X X X 1
VG3 Elektro med studiespesialiserende 15 X X 1
VG3 Maritim elektriker 15 X 1
VG2 Automatisering 15 X X 1
VG3 Automatisering 15 X 1
VG1 Teknikk og industriell produksjon 60 X X X 4
VG2 Kjemiprosess og laboratoriefag 30 X X 2
VG2 Brønnteknikk 30 X X 2
VG2 Maritime fag 60 X X 4

75 X 3 75 / 3
Alle utdanningsprogram 510 30 450 / 30
Lærlingeskolen. 2 klasser med 30 elever, 1 klasse med 15 *

Utdanningstilbud og dimensjonerende elevtall for
Laksevåg og Bergen maritime vidaregåande skule

90 / 6

135 / 9

180 / 12

Bygg- og 
anleggsteknikk (BA)

Elektrofag

Teknikk og industriell 
produksjon (TIP)

 

For FH er den vedtekne dimensjoneringa og grunnlaget for rom- og funksjonsprogrammet slik: 

https://einnsyn.hfk.no/eInnsyn/DmbHandling/Details/12246?sourceDatabase=
https://einnsyn.hfk.no/eInnsyn/DmbHandling/Details/15503?sourceDatabase=
https://innsyn.vlfk.no/Innsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/83?SourceDatabase
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Utdanningstilbud Merknad

Heltid Deltid Klasserom
Grupperom Tegnerom LAB Simulatorer

Bygg 150 150 X X X

Petroleum og prosess 125 75 X X X

Maskin 100 75 X X
Elektro 150 225 X X
Maskinoffiser 50 75 X X
Dekksoffiser 50 75 X X
Helse 50 150 X
Havromsteknologi 50 50 X
Kortere utdanninger (30 
stp.) 100 X

Kurs og 
utdanningssenter X X X X

Kapasitet og 
etterspørsel styrer 
antall

Sum 725 975

Antall studenter Rombehov

 

 

Alternative løysingar 
Det er to alternative løysingar: 

1. Å utsetje bygging av LBMV/FH på Laksevåg i fleire år og bli i eksisterande lokale lengre. 
2. Å sjå på løysingar der ein ikkje bygger ny skule for LBMV/FH på Laksevåg. 

I dette notatet vil det ikkje bli vurdert om dimensjoneringa av skulen er rett, men ein vil vurdere 
alternativa ut frå vedteken dimensjonering. 

Alternativ 1 
Konsekvensane av å utsetje oppstart av bygging vil vera noko forskjellig for dei to skulane. 

Ved utsetjing av byggestart må LBMV bli i lokala til tidlegare Bergen maritime vgs. Lokala er noko 
tronge og spesielt samlingsrom/kantine og kroppsøvingsareal er mindre bra. I tillegg vil klassar 
knytt til bygg ha sine verkstadslokale i eit leigebygg på ein annan lokasjon. Samla er dette mogleg, 
men ikkje tenleg over mange år. 

For FH så vil dei nytta dei lokala dei har i dag lengre. Desse lokala er brukande, men gjev 
avgrensa moglegheit til å auka talet på studentar vesentleg. 

Alternativ 2 
Ei anna løysing er at LBMV/FH ikkje blir bygd og at elev- og studentkapasiteten blir løyst i andre 
bygg og lokaliseringar. Dei to skulane vil då måtta vurderast kvar for seg.  

For FH vil det med ei slik løysing vera naturleg å sjå på om det er mogleg å ta omsyn til ynskje om 
ein større nærleik til høgskulen.  

For LBMV, som ut frå lokalisering sentralt i Bergen er ein relativt liten skule med ei dimensjonering 
på 405 elevar, vil det vera naudsynt å sjå på om den kan samlokaliserast med andre vidaregåande 
skular. 

Det er spesielt to skular som peikar seg ut som moglege skular å vurdera LBMV saman med – 
Årstad vgs og Sotra vgs. Årstad vgs har areal som ikkje er nytta og som uansett må rehabiliterast i 
C-bygget. C-bygget er ca 7000 m2 og er planlagd rehabilitert i åra 2024-2025. For Sotra vgs er det 
planlagd ny skule rett ved ny kollektivterminal på Straume, og det vil dermed vera lett tilkomst frå 
Bergen vest. Planarbeidet for ny skule vil starte i 2022 og ny skule er planlagd ferdig i 2025. Sotra 
vgs har alle utdanningsprogramma som LBMV har (TIP, EL, BYGG). Årstad vgs har ikkje byggfag. 

LBMV alternativ 2a 

Ein moglegheit er at LBMV og Sotra vgs blir samanslått til ein skule i eit nytt bygg på Straume. 
Dette vil gje ein god effekt på driftskostnader og det vil også redusera samla utbygd areal noko då 
det vil vera felles funksjonar og fleksibel bruk av areal. 
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LBMV alternativ 2b 

Ei anna moglegheit er at EL og TIP på LBMV blir slegen i saman med Årstad vgs og at byggfaga 
frå LBMV blir slegen saman med Sotra vgs. Med ei slik løysing kan ein nytta areala i C-bygget, 
som likevel må rehabiliterast, og ein kan utvida det nye planlagde bygget for Sotra vgs noko for 
byggfaga. 

Ei slik løysing vil både spara driftskostnader og det vil utnytta dei eksisterande areala til 
fylkeskommunen betre. C-bygget er frå 1977 og er i dårleg forfatning. Dersom ein vel dette 
alternativet, så vil det truleg vera betre å riva C-bygget og etablera eit nytt bygg på same tomta. 
Sjølv om det blir noko dyrare enn rehabilitering, vil ein få meir tenlege lokale og auka levetid på 
bygget. Det vil sjølvsagt også spara dei planlagde kostnadene til rehabilitering av bygget. 

FH alternativ 2a og 2b 

Fagskulen er i dag både på Nordnes i to bygg, og på Nedre Nygård saman med BMV. Desse 
lokasjonane er i noko grad oppgraderte dei siste åra, men er samla ikkje tenlege på lang sikt. Men 
ut frå bygningane sin tilstand, så er det andre skular som har større behov. Etablering av nytt bygg 
for FH kan derfor utsetjast nokre år. 

Det er sett på fleire alternativ, men vurderinga så langt er at det er eit godt alternativ å etablera ny 
samla fagskule på Nedre Nygård (der BMV er i dag) når LBMV er flytta ut. Det er allereie regulert 
inn ei mogleg utviding av bygget. Samla er tilgjengeleg areal og mogleg utbygging meir enn det 
som er programmert areal for FH. 

Fagskulen vil då bli plassert tre bybanestopp frå Høgskulen på Vestlandet og to stopp frå den 
vidaregåande maritime utdanninga på Årstad vgs (LBMV alt.2) 

Økonomi 
Alternativ 1 

Alternativet med å utsetje bygginga av LBMV/FH på Laksevåg vil ikkje gje ein reduksjon i 
byggjekostnadene, men det meste av investeringa kan flyttast ut av økonomiplanen for 2020-2023. 
Framtidige byggjekostnader vil auke med prisstigninga og eventuelle nye krav frå myndigheiter. 

LBMV alternativ 2a 

Alternativet vil gje lågare driftskostnader då det blir ein mindre vidaregåande skule. Det er også 
truleg at det kan gje noko lågare byggjekostnader, då det vil vera meir fellesareal ved samanslåing 
av to vidaregåande skular enn ved å samlokalisera ein vidaregåande skule med ein fagskule. 

LBMV alternativ 2b 

Alternativet vil gje lågare driftskostnader då det blir ein mindre vidaregåande skule. Det vil også gje 
lågare byggjekostnader, då ein nyttar eksisterande areal som likevel skal rehabiliterast. Det vil 
også vera meir fellesareal ved samanslåing av vidaregåande skular enn ved å samlokalisera ein 
vidaregåande skule med ein fagskule. 

Det er sjølvsagt svært usikkert kor mykje byggekostnader ein vil spara ved alternativ 2b, men det 
er i skulebruksplanen sett av 74 mill. kr (2020 kroner) til rehabilitering av C-bygget. Det er ei svært 
avgrensa rehabilitering som primært vil dekke utvendig rehabilitering (fasadar og tak). Det vil truleg 
vera meir å spara enn dei 74 mill. kr på dette alternativet. 

FH alternativ 2a og 2b 

Det er fleire bygningsmessige moglegheiter knytt til å flytta Fagskulen i Hordaland til bygget og 
tomta på Nedre Nygård (dagens lokasjon for BMV). Ein kan rehabilitera/tilpassa dagens bygg og 
byggja på det arealet som er naudsynt. Dette vil bli ein vesentleg rimelegare løysing enn å byggja 
alt nytt på Laksevåg. Kor mykje billigare vil vera avhengig av kor stor rehabilitering som er 
naudsynt, men 50-100 mill. kr er truleg. 
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Eit anna alternativ er å utnytta den sentralt liggjande tomta maksimalt. Ein riv då eksisterande bygg 
og byggjer eit nytt stort bygg som også husar andre funksjonar. Området er det mest attraktive 
området for kontorbygg i Bergen og ein kan finansiera delar av det nye skulebygget med overskot 
frå utleigeareala. Ei slik løysing vil krevja større investering, men vil nok vera det mest økonomisk 
gunstige alternativet på lang sikt. 

Andre økonomiske faktorar 

Alle alternativa forutset bygging på tomter som er eigd av fylkeskommunen i dag. Forskjellen blir 
kva bygg og tomter som kan seljast. For alternativ 1, så kan ein selje  bygget og tomta som BMV 
nyttar i dag. For dei andre alternativa, så kan bygget og tomta som Laksevåg vgs nyttar i dag 
seljast. Det er sjølvsagt vanskeleg å vurdera verdiane utan å utarbeida takstar, men ein kan gå ut 
frå at det er nokolunde lik verdi på BMV (7.849 m2, 4,3 mål tomt) og Laksevåg vgs (13.664 m2, 
26,6 mål tomt). BMV har ei svært god lokalisering, men tomta på Laksevåg er 6 gonger så stor. 

 
Anbefaling 
Ut frå vurdering av økonomi og bygg, så vil alternativ 2b vera å anbefala. Dette vil gje lågare 
kostnad både for drift og bygging. Det vil også sikra ein god bruk av C-bygget på Årstad. Vurdering 
av forhold knytt til skuledrift og lokalisering av skular er ikkje vurdert i dette notatet. 

 


