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Sluttrapport Vestlandsrådet sitt 

berekraftprosjekt –  

Tiltak mot marin forsøpling  

Prosjektnummer (10248 marin forsøpling) / 200046 i perioden 01.11.2018 - 31.05.2020. 

 

Bildet viser strandrydding i Øygarden.  Mai 2020. Foto: Gudrun Kristin Fatland 

 

 

Rapporten er utarbeida av prosjektleiar: Gudrun Kristin Fatland,  i samarbeid med arbeidsgruppa i prosjektet: 

Thorsten Gøtterup, Rogaland fylkeskommune.  Lisbeth Nervik, Møre og Romsdal fylkeskommune.  Sveinung 

Klyve, Vestland fylkeskommune. Rolf Årdal, Vestland fylkeskommune.  
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Bakgrunn for prosjektet 
Det var først då kvalen på Sotra måtte bøte med livet januar 2017, at verda vakna. Då 

kvalen var blitt sjuk og måtte avlivast med ikkje mindre enn 30 plastposar i magen. Det 

var først da verda verkeleg vakna på eit globalt bevisstheitsnivå og skjønte alvoret med 

den globale plastutfordringa i havet.  

Det er anslått det tilførast 15 tonn plast i havet kvart minutt. Noko som gir enorme 

konsekvensar for hav, natur og miljø. Forskarar har dei siste åra bekrefta at vi er omgitt 

av plastpartikler og plastens kjemikalieinnhald. Vi finn plast i blant anna jordsmonn, 

drikkevatn, salt og honning. I 2019 var det og registrert plast i snø så langt nord som i 

Arktis, der det foreløpig er angitt at plasten har kome med vinden. I Colorado i regn som 

nedbør, og havet finner vi plast i de djupaste gropene på jordskorpo.  

Dyr kan døy av å ete plast. Dyr kan i tillegg få dødelege skadar av å setje seg fast i garn, 

nøter, og anna makroplast. Meir forsking og fleire svar må til for å kunne angi det heile 

risiko og konsekvensbilde knytt til menneskeleg helse.  

Vestlandsrådet (VR) vedtok  den 25. oktober 2017 å ta ei leiande koordinatorrolle innan 

marin forsøpling langs vestlandskysten. Vestlandsrådet ville i tillegg medverke til å setje 

temaet på den politiske dagsordenen for å sikra naudsynte prioriteringar og ressursar til 

arbeidet nasjonalt. Samt medverka til at temaet vert følgd opp i internasjonale fora som til 

dømes Nordsjøkommisjonen/CPMR.    

Det vart derfor oppretta ei administrativ arbeidsgruppe med representantar frå dei 

dåverande fire fylkeskommunane, som skulle sette grunnlaget for prosjektet. I VR-sak 

06/18 vart innsatsområda; strandsonerydding, rydding av sjø- og havbotnen og 

førebyggande arbeid peika ut som dei satsingar som det var ønskja å jobbe vidare med. 

Prosjektstruktur vart etablert, prosjektleiar tilsett, og rollar tydeleg avklart.   

Prosjektets sluttrapport sjåast i heilheit mot hovudmåla som var satt i 2018, samt 

vedteken handlingsplan for 2019. Sluttrapporten visar til årsrapportane for 2018 og 2019 

for prosjektet.  

 

Bildet ovanfor viser forskar Christoph Noever ved UIB som har stilt fram innhaldet i magen til kvalen som døyde på Sotra, 
januar 2017. Innholdet utgjør ikke mindre enn 30 plastposer. Bildekjelde: Universitetet i Bergen. Nettlink:  

https://www.uib.no/aktuelt/117899/plastryddingen-tok-av-i-plasthvalens-ånd <20.05.2020>. 

https://www.uib.no/aktuelt/117899/plastryddingen-tok-av-i-plasthvalens-ånd
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Sluttrapportens oppbygning 
Prosjektets sluttrapport viser til årsrapport for 2018, 2019, og sjåast i heilheit mot 

hovudmåla i prosjektet: HA1 – HA4 med sin handlingsplan, og hovudprosjektmål som var 

satt i 2018, samt vedteken handlingsplan for 2019.  

Prosjektstruktur og rollar  
Prosjektet har vore leia av prosjektleiar Gudrun Kristin Fatland  frå 1. november 2018. 

Stillinga har vore knytt til administrasjonen i tidlegare Hordaland fylkeskommune (HFK). I 

frå 2020 i Vestland fylkeskommune (VLFK). Prosjektleiar arbeidar i lag med ei 

arbeidsgruppe med representantar frå administrasjonen i kvar fylkeskommune:    

▪ Thorsten Gøtterup, Rogaland fylkeskommune.    
▪ Lisbeth Nervik, Møre og Romsdal fylkeskommune.    
▪ Sveinung Klyve, Vestland fylkeskommune, (tidl. Hordaland fylkeskommune).  

▪ Rolf Årdal, Vestland fylkeskommune, (tidl. Sogn og Fjordane fylkeskommune).  

Prosjektstyringssystem 
Dokument og informasjonsflyt i prosjektet har vore etablert i Sharepoint via Vestland 

fylkeskommune.  

Prosjektet er knytt opp mot sekretariatssystemet til Vestlandsrådet. Prosjektet har meldt 

politiske saker inn i systemet til den fylkeskommunen som ha hatt sekretariatet. I 2018 - 

2019 i Rogaland fylkeskommune, inntil sekretariatet blei overført til Vestland 

fylkeskommune i 2020.   

Det er årleg sidan 2018 laga årsrapportar som har rapportert på prosjektmål og vedtekne 

årlege handlingsplanar, som ein del av milepæl og prosjektmåls kontrollmålbarheit. Det 

visast i rapporten til desse.  

Kontinuerleg interessent vurderingar er blitt gjort, og usikkerheit vurdert. Prosjektleiar har 

nytta gant skjema for planlegging og oversikt i prosjektet.  

PSO prosjektet er tverrfagleg og omfattar samhandling og samarbeid internt og med 

eksterne aktørar. Prosjektet har samhandla med ein stor bredde med aktørar frå blant 

anna statlege institusjonar som fylkesmann, interkommunale samarbeidsorgan som 

friluftsråd, forskingsinstitusjonar, renovasjonsselskap, privat næringsliv, frivillige 

organisasjonar, Senter for Oljevern og Marint Miljø (SOMM), Avfall Norge,  HNR med 

fleire. Den etablerte dialogen er lagt opp til å bli vidareført via Vestland fylkeskommune 

sin nye Teams- løysning, og er allereie etablert med noverande arbeidsgruppe og 

kontaktpersonar i frå de nå tre fylkeskommunane i prosjektet.  

Vidare er det lagt til andre fylkeskommunale  representantantar i frå blant anna 

Nordsjøkommisjonen, kontaktpersonar innanfor Fylkesmennene på Vestlandet, og Senter 

for Oljevern og marint miljø. Fleire aktørar vil bli lagt til etter kvart under ulike kanalar som 

er tilknytt kommunar og friluftsråd, etc. For å kunne oppretthalde dialog og informasjon, 

og delingsflyt. Slik at det vidare arbeidet blir overførbart og noko meir person- uavhengig.  

Økonomien i prosjektet har vært styrt via Hordaland fylkeskommune sitt økonomisystem 

2018 - 2019, i frå 2020 har også prosjektets økonomi blitt overført til Vestland 

fylkeskommune sitt økonomisystem. 

Økonomi  
I 2018 vart det sett av 400 000,- kroner til ein 50 prosent stillingsressurs som 

prosjektleiar. I Vestlandsrådet sitt møte 15.02.2019 løyvde Vestlandsrådet ytterlegare kr. 

600 000,-  til vidareføring av prosjektleiarressurs i ein 100 prosent stilling ut 2019. Av 
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ulike grunnar vart ikkje desse midlane brukt opp i 2019, og Vestland fylkeskommune 

forlenga derfor kontrakt med prosjektleiar ut mai 2020.  

VLFK har gått inn med eigne midlar i prosjektet, og gjort tilgjengeleg vell kr. 119 547,-  i 

ekstra midlar. Nå har ikkje prosjektet nytta alle midlane i prosjektet. De resterande 

midlane vil bli tilbakeført til VLFK. Ettersom den politiske saka har blitt utsett til etter 

prosjektslutt, er det estimert ekstra kostnadar for innhenting av tidlegare Prosjektleiar 

Gudrun Kristin Fatland til VR møte som tar opp saka, sist bekrefta dato er 25.juni 2020. 

På bakgrunn av koronasituasjonen blei det fysiske felles koordineringsmøte som var 

planlagt i  Stavanger 31. mars  - 1. april gjennomført digitalt den 31. mars. 2020. Eit 

kanselleringsgebyr tilkom, avbestillingsgebyret for konferansen til hotellet har blitt dekka 

av prosjektet og med de ekstra midlane tilført prosjektet via VLFK.   

Kostnad til reiser for å delta på Senter for oljevern og marint miljø (SOMM) sin 

referansegruppe knytet til SOMM sin utvikling og etablering av  forvaltningskartløysing. 

Val av videomøte har vært nytta der det har vært mogleg. På bakgrunn av at det er nytta 
videokonferanse i høg grad i prosjektet har ein kunne gjennomføre arbeidet med 
vesentleg redusert reisekostnad, effektiv tidsbruk og redusert CO2 utslepp.  
 

Tabell nedanfor visar oversikt over prosjektrekneskap i prosjekt 10248 marin forsøpling 

2018-2019 i HFK. Frå 2020 med prosjektnummer 200046 i VLFK.  

Prosjektrekneskapet er ikkje endeleg avslutta for 2020, og sluttsum i prosjektet er ein 

prognose. Det er midlar i prosjektet, og resterande vil bli tilbakeført til VLFK som har gått 

inn med ekstra ressursar i 2020. 

2018 

Stilling for 
Vestlandsrådet 

Stilling% Tid 
Midler til 

stillingsressurs  
Lønn/ sosiale 

kostnader 

Andre kostnader. 
Reise, møte ,kost, 

Koordineringsmøte  

Sum rest NOK 

Prosjektleiar 50% 
01.11.2018 - 
31.12.208 

400 788 -63 565 -7 354  

2019 

Prosjektleiar 

 
50% 

 
  
100%  

01.01.2019 - 
31.06.2019. 

  
01.07.2019 - 
31.12.2019 

627 942 -550 923 -77 225  

 

2020 

Midlar frå 
budsjett 
Vestlandsrådet 

2018 og 2019 

  

329 663    

Tilgjengelege 
midlar i fra 

VLFK 

  
81 587    

       

Prosjektleiar 

 
100%  

01.01.2020 - 
31.05.2020. 
  

 

 -333 050 -73000  

Prosjektleiar 
Estimert  4. t. 

25.06.2020 
  -5200  

       

Prognose 
sum prosjekt 

NOK 

 31.05.2020 
   0 
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Planlegging og prosjektmål  
Prosjektmål satt i 2018: 

▪ HA 1: Utvikle friluftsråda si rolle og funksjon.  

▪ HA 2: Kartlegge dagens kunnskapsgrunnlag og etablere pilotprosjekt.  

▪ HA 3: Utvikle kunnskapsgrunnlag og informasjonsarbeid.  

▪ HA 4: Prosjektleiing, koordinering, rapportering. 

Dei ulike hovudmåla for prosjektet hadde fylgjande delmål som belyst i tabellen nedanfor:  

Innsatsområde Strandsonerydding 

HA 1: Utvikle 

friluftsråda si rolle og 

funksjon. 

1.1 Organisering av opprydding som dekker heile kysten, fortrinnsvis 

organisert gjennom friluftsråda.  

1.2 Utvikle felles handslingsplanar og rydding i kvart fylke der 

friluftsråda koordinerer innsatsen.  

1.3 Utvikling/avklaring av Skjærgardstenesta si rolle og funksjon på 

Vestlandet. 

1.4 Utvikle modell for langsiktig mobilisering og organisering av 

lokalsamfunnsressursar. 

1.5 Samordne arbeidet med utvikling av digitale kartfunksjonar for 

overvåking, prioritering og dokumentasjon av rydding. 

1.6 Samordne arbeidet med avfallshandtering. 

Innsatsområde Rydding av sjø- og havbotn 

HA 2: Kartlegge 

dagens 

kunnskapsgrunnlag 

og etablere 

pilotprosjekt. 

2.1 Utvikle metode for kartlegging av forsøpling på sjø- og havbotn.  

2.2 Gjennomføre pilotar for planlegging og organisering av 

ryddeaksjonar på sjøbotn. 

2.3 Oppfølging av arbeidet for etablering av avfallsplanar og rydding 

i havner- og havneområder. 

Innsatsområde Førebyggjande arbeid 

HA 3: Utvikle 

kunnskaps-grunnlag 

og informasjons- 

arbeid. 

3.1 Kunnskapsutvikling om dei viktigaste kjeldene til mikroplast.   

3.2 Utvikle kommunikasjonsplanar m.o.t. ulike målgrupper som t.d. 

kommunar,  havbruk, fiskeri og landbruk. 

3.3 Kunnskapsutvikling om kvar plastsøppelet kjem frå som 

grunnlag for å definere behovet og organisering av 

internasjonalt samarbeid.  

 

I 2019 valte en å vidare supplera og vidareutvikle prosjektet retta ytterlegare mot 

fylgjande tre hovudfokusområdar for prosjektet, med fylgjande handlingsplan og mål: 
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▪ Strandrydding. 

▪ Rydding på havbotn. 

▪ Førebygging av marin forsøpling. 

 

 

 

 

 

 

 

Oversikten nedanfor visar mål i handlingsplanen for 2019: 

 
Strandrydding 

 

Felles møte våren 2019 i samarbeid med Fylkesmennene på Vestlandet.  Målgruppe for 
møte er friluftsråda, forskarar, hamnevesen, interkommunalt utval for akutt forureining (IUA) 
og andre aktørar.  
 

Styrke rolla til friluftsråda og Skjærgårdstjenesten knytt til eigarlaust marint avfall.   
 

Arbeide for ei utviding av Vestkystparken for heile Vestlandet, i samråd med 
Vestkystparken.   
 

Støtte opp under arbeid for ein Skjærgårdstjeneste i Sogn og Fjordane.  
 

Arbeide for å oppretthalde og auka koordinering med andre interkommunale ressursar og 
aktørar med båtar og utstyr som er eigne til opprydding og innsamling av eigarlaust marint 
avfall.   
 

Støtte opp under nasjonale, evt. internasjonale kartleggingsprosjekt i samråd med 
institusjonar som Norce, UIB, Havforskingsinstituttet, NTNU og Runde Miljøsenter der det 
vert lagt vekt på å ta i bruk ny teknologi som t.d. autonom plastkartlegging både over og 
under vatn 
 

Legge til rette for frivillig, og semi-profesjonelt oppryddings- arbeid. 
 

Kartlegge utstyr og ressursar på heile Vestlandet i samråd med IUA, og senter for oljevern 
og marint miljø (SOMM).   
 

Støtte opp under og bidra til deling av kartdata til Senter for Oljevern og Marint miljø som 
har det nasjonale ansvaret.   
 

 
Rydding på havbotnen 

 

Bidra til kartleggingsprosjekt i samarbeid med forskingsinstitusjonar og friluftsråda.   
 

Kartleggje tidlegare lovlege deponi, leggje til rette for riktig og berekraftig opprydding i 
samarbeid med forskingsinstitusjonar, hamnevesen og Fylkesmannen. 
 

Leggje til rette for profesjonelt oppryddingsarbeid der det er hensiktsmessig i forhold til 
tilkomst og utfordrande grad av oppryddings arbeidet.   
 

Figur 1. ovanfor visar illustrasjon over dei tre 

fokusområda som sees i samanheng med kvarandre: 

Strandrydding, rydding på havbotn, førebygging av 

marin forsøpling.  
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Støtte opp under nasjonale, evt. internasjonale kartleggingsprosjekt i samråd med 
institusjonar som Norce, Havforskingsinstituttet, NTNU og Runde Miljøsenter. Der det vert 
teke i bruk ny teknologi som til dømes autonom programvare. 
 

Støtte opp under og bidra til deling av kartdata til Senter for Oljevern og Marint miljø, som 
skal ha den nasjonale oversikten knytt til marin forsøpling.   
 

Samarbeide om fleire kartleggingslokasjonar av havbotn i samarbeid med HI og Norce, for 
vurdering av mengder, tilrettelegging for berekraftig og riktig forvaltning av havbotn. Samt 
kunnskap om samanheng mellom mengder på land og ved sjø knytt til opprydding.  
 

 
Førebygging av marin forsøpling 

 

Etablere og implementere eigen plaststrategi internt for fylkeskommunane på 
Vestlandet. Auke intern samhandling i eigen organisasjon.  
 

Legge til rette for forsking på plast for auka kunnskap og metodeutvikling.  
 

Legge til rette for auka undervisingstiltak knytt til marin forsøpling.   
Vurdere moglegheita for å finansiering ein undervisingsfilm som kan distribuerast til skular i 
heile landet.  
 

Legge til rette for internasjonalt samarbeid og prosjekt. 
 

Nytteverdi 
Fylkeskommunane er store verksemder, instansar med stort forbruk og mogelegheit for 
påverknad i samfunnet. Som ein leiande aktør innanfor samfunnsutvikling må vi og sjå til, 
og følge opp at de tiltak som blir etablert knytt til tiltak mot marin forsøpling også er 
berekraftige for miljøet. 
 
Moglegheita for å dele kunnskap med foredrag og opplæringsopplegg i de 
fylkeskommunale kanalane med blant anna å gje vidaregåande skuleelevar den faglege 
tyngda og kunnskapen til å foreta gode val for seg sjølve om miljøet for no og for framtida 
er viktige førebyggande berekraftige tiltak av stor samfunn- og nytteverdi. Verdien med å 
være med ute å kjenne plasten i henda og kjenne lyden av knitringa av plasten i jorda når 
ein trår på underlaget er av stor betydning og gjer inntrykk og enormt med læring og 
haldningsskapande arbeid, og er av stort nytteverdi betre forvaltning i framtida.  
 
Nytterverdien og effekten av å rydde på land er stor. Det er når plasten endå er 
makroplast og ligg oppe i dagen, at den er enklast å rydde. Utfordringa med opprydjing i 
dag er aller størst nå den kjem i mindre plastbitar, og som mikro og nanoplast.  
Miljøgevinsten ved å rydde plast og drive førebyggande arbeid nå er av stor nytteverdi. 
Konsekvensen ved å ikkje gjøre noe, er formidable for miljøet. Det heile konsekvensbilde 
for menneksekelge helse er endå ikkje kjent, då vi endå har behov for fleire svar og meir 
forsking  på plastens konsekvens på menneske. Verdien ved å leggje til rette for økt 
forsking, kunnskapsformidling, innovasjon og førbygjing av plastforurensinga er av stor 
verknad, og høg nytteverid for eit berekraftig og ressursrikt hav og natur utan plast i 
framtida, inn i evigheita.  
 
Berre sidan 2017, har det komme mykje ny kunnskap og forsking, som tilstadigheit tilførar 

verdi, slik at ein ser at de tiltak som blir iverksatt blir så målretta og forvaltningsmessig 

forsvarleg som mogleg. Nytteverdien ved å ta ansvar og gjennomføre kontinuerlige 

berekraftige tiltak mot marin forøspling er avgjørende for å kunne ta vare på havet vårt og 

havets ressurser i fremtiden.  
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Bildet ovanfor viser Skjærgårdstjenesten i Friluftsrådet Vest på opprydjingsoppdrag av eigarlaust marint avfall på havbotn. 
Fotokjelde: Friluftsrådet Vest.  

Det vidare arbeidet for at staten plasserar det oprative ansvaret for eigarlaust marint 

avfall,  samt langisktig og forutsigbart finansierar for både opprydjing og handtering av det 

eigarlause marine avfallet er også viktig i fortsettelsen av fylkeskommunanes vidare 

arbeid.   

Bildet nedanfor visar før og etter ryddeaksjon. Ved å velje å styrke rolla til friluftsråda som 

og er profesjonelle aktør, samstundes interkommunale samarbeidsorgan. Bidrar vi og til 

at andre aktørar, organisasjonar, forskning, næringsliv, skular og frivillige kan bidra 

gjennom å få tildelt hjelp, rettleiing, ryddeutstyr og informasjon om korleis ein trygt kan 

rydde eigarlaust marint avfall. Samtidig som ein oppretthalder oversikt og bygger 

kompetanse og sørger for vidare god dialog og samarbeid med de andre offentlege 

aktørar som eksempelvis kommunane,  SNO, SOMM, Fylkeskmannen, Miljødirektoratet, 

IUA, Hamnevesen, Kystverket. 

  

Bilda ovanfor visar den nytteverdien av å rydde plast i Litle Trovågen i Ytre Sula. Alt det en har rydda er plast som ikkje blir 
liggande og krakelera i naturen i århundre til mikro og nanoplast.  Foto: Bjarte Engevik.  

Nytteverdien av de interkommunale samarbeidsorgana som Friluftsråd er, er av stor 

samfunnsnytte og verdi. Kartet på neste side illustrere kor det så langt (mai 2020) er 

lokalisert friluftsråd: 
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Kartet ovanfor visar kor det så langt er lokalisert friluftsråd langs kysten på Vestlandet i ulike fargekodar. 

Ein utviding av Friluftsråd og Skjærgårdstjenesten der dette ikkje er dette i dag vil styrke 

den kontinuerlege opprydjinga og vedlikehaldet der det ikkje er friluftsråd og 

Skjærgårdstjeneste i dag. Ein utviding av Vestkystparken, og Skjærgårdstjenesten vil og 

styrke kystens samkoordinering ved å nytte den etablerte infrastrukturen, infrastruktur 

menes i denne rapporten som: etablert  samarbeid, åreleg møtar, strategiar, 

rapportering og kommunikasjon, informasjon til publikum, hms, metodedeling, etc.  

Skjærgårdstjenesta og er ein del av IUA,  som og er knytt opp mot Kystverket sin innsats 

mot akutt forureining. Det har i prosjektet vore belyst nytteverdi av å nytte ein tilsvarande 

modell knytt til ansvarsplassering og opprydjing av marint avfall, basert på eksisterande 

IUA modell. Kan ein utvide dette arbeidet og implementere det til og å kunne gjelde 

opprydjing av marin forsøpling vil ein kunne de etablerte system og infrastruktur som 

tidlegare belyst ovanfor. Enn så lenge er ikkje ansvaret for opprydjing av marin avfall 

plassert. Så ein mest mogleg effektiv bruk av eksisterande offentleg infrastruktur nasjonal 

er enda ikkje heilt mogleg.  

Det er i prosjektet kartlagt kor det er etablerte friluftsråd, og ressursar i form av 

Skjærgårdstjenesten og Vestkystpark samarbeid som illustrert nedanfor:  

https://hordalandfylke.maps.arcgis.com/apps/PublicInformation/index.html?appid=9d839196b32f45939ac1965d0c322832


Side 11 av 26 
 

 
Karta ovanfor til venstre viser kor det er etablert Skjærgårdstjeneste på Vestlandet. Kartet ovanfor til høgre viser kor  
Vestkystpark er utstrekt p.t. Karta er etablert i prosjektet og finnes ved følgende link: 

https://hordalandfylke.maps.arcgis.com/apps/PublicInformation/index.html?appid=9d839196b32f45939ac1965d0c322832 

I prosjektperioden har Fjordande friluftsråd blitt ein del av Vestkystparken. Fjordande 

friluftsråd arbeider for å etablere ein Skjærgårdstjenesten, samt er i dialog med fleire 

potensielle nye medlemskommunar i nordlege del av Vestland fylke. Nytteverdien av ein 

utstrekt Skjærgårdstjeneste langs heile den norske kysten vil være av stor samfunns og 

nytteverdi.  

 

Bilda ovanfor visar rydding av eigarlaust  marint avfall på Jæren i Rogaland.  Foto: Jæren Friluftsråd/Magnus Utsogn 

Nytteverdien av metoda som friluftsråda operer på med BOF sin kommunikasjon og 

samhandlingsmodell  «Hordalandsmodell» / nå BOF modell har vært eit suksesskriterie. 

Vidare belyser BOF sin prosessfigur til ryddingas verdikjede, som er av stor samfunns og 

nytteverdi som det er viktig å støtte opp under i det vidare arbeidet med marin forsøpling:   

Ryddingas verdikjede av BOF: 

 

Modellen ovenfor viser Ryddingas verdikjede. Kjelde og opphav; Bergen og omland friluftsråd, 2020.  

https://hordalandfylke.maps.arcgis.com/apps/PublicInformation/index.html?appid=9d839196b32f45939ac1965d0c322832
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Bildet ovanfor visar opprydjing og innsamling av eigarlaust marint avfall. Fotokjelde: Friluftsrådet Vest. 

FN sine berekraftsmål er essensielt og som grunnlag i arbeidt som er gjort knytt til 

prosjektet, der vi og har hatt fokus på fylgjande FN berekraftsmål; 6, 11, 12,14, 15 og 17  

som illustrert i bilde nedanfor. Desse måla er og gjennomgåande i Plaststrategien, «Ein 

plastfri fylkeskommune, ein plaststrategi for Vestlandet. Vestlandsrådet sitt engasjement 

mot marin forsøpling»  med stor nytteverdi: 

 

Figur ovanfor viser FN sine berekraftsmål, med merka fokusmål som vi har arbeidet spesifikt med i dette prosjektet.  

Nytteverdien av ein plastfri natur, skapar og økt rekreasjonsverdi i eit 

folkehelseperspektiv, med gode opplevingar i naturen. Med det kjem ofte og ein økt 

bevisstheit knytt til forbruk, forsøpling, plast, egen haldning og åtferd. Med ein filosofi og 

håp om at det ein er glad i, tar en og vare på. 

Samarbeidsaktørar og interessentar 
Kommunar, friluftsråd, organisasjonar, forsking, utviklingsmiljø, offentlege instansar og 

næringsliv er interessentar. Samt viktige aktørar for kunnskap, finansiering og 

gjennomføring av tiltak mot marin forsøpling i skjergarden langs Vestlandet. Som regional 

utviklingsaktør kan fylkeskommunane i samarbeid med fylkesmannen spele ei rolle for 

mobilisering og aktivisering av desse aktørane for å sikre effektive og koordinerte tiltak 

mot marin forsøpling.  

Prosjektet har hatt dialog med friluftsråd på Vestlandet, næringsliv, offentlege instansar 

som fylkesmann, kommunar, Kystverket, IUA, SOMM, HNR, FL, forskingsmiljø, frivillige 

organisasjonar, Kystverket, BarentsWatch, Asplan Viak, IUA, Havnevesen,  Avfall Norge 

og renovasjonsaktørar og fleire i arbeidet mot marin forsøpling.  

Basert på BOF sin modell, tidlegare kalla «Hordalandsmodellen» har prosjektet valt å 

overføre emne modellen og illustrere i sin «Vestlandsmodell» korleis prosjektet har 

samhandla og kommunisert med ulike aktørar i sitt prosjekt.  
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Figur ovanfor visar eit interessentkart for samhandling og kommunikasjon for prosjektet vårt knytt til tiltak mot marin 

forsøpling. Ein overført modell i frå BOF sin Hordalandsmodell 

I 2018 blei Senter for Oljevern og Marint Miljø (SOMM) etablert som det nasjonale 

kunnskapssenteret for marin forsøpling. Det er Miljødirektoratet som avgjer tilskota til 

tiltak mot marin forsøpling i frå staten. Ønsket til  Vestlandsrådet om å bli ein pilot for 

koordinering av tiltak mot marin forsøpling blei derfor ikkje teke omsyn til av Klima og 

miljødepartementet. Då Miljødirektoratet sin strategi er avgjerande for ansvarsplassering 

av offentlege oppgåver.  

Fylkesmennene har fått den nasjonale tildelings oppgåva om å ha koordineringsansvaret 

i fylka og ha oversikt over strandryddingstiltak i fylka, samordna aktørane/frivillige i 

regionen og følgje opp hamneeigarar til å lage avfallsplanar for å hindre søppel på 

avvegar med meir. Prosjektet har arbeidet tett med både SOMM og Fylkesmannen  i 

prosjektperioden, og prosjektet har bidratt og delt kunnskap, informasjon, initiert ulike 

prosjektsøknadar, samt deltatt i referansegruppe til SOMM sin nye kartløysning for marin 

forsøpling; Rent Hav, og Rydde.  

I 2019 tildelte Innovasjon Norge midlar til nye plastrelaterte klyngar, blant annet til  

NOSCA Clean Ocean, samt Marine Recylcling cluster. Begge er klynger som prosjektet 

har hatt dialog med samt orientert og invitert til å delta i ulike prosjektinitiativ som det er 

søkt om midlar til hos HM. Prosjekter med høg kunnskap, tverrfaglege 

samarbeidspartnarar og stor overføringsverdi og deling av kunnskap i prosjektet.  

Eksempelvis prosjektskildringa:  «Berekraftig opprydjing på Havbotnen på Møre». Der 

prosjektet på bakgrunn og basert på Havforskingsinstituttet (HI), ved Lene Buhl 

Mortensen sitt nasjonale Mareano prosjekt www.mareano.no. Har  ervervet seg 

kunnskap og oversikt over forsøpla områdar på havbotn, deriblant på Møre. HI ville 

kunne bidra med sin kunnskap for ein berekraftige og kunnskapsbasert opprydjing, samt 

fungere som ein operativ rådgjevar i tilknyting til hevinga av det marine avfallet, og foreta 

vurderingar i forkant, under og i etter evaluering av prosjektet. Kartet over områda finner 

ein på: www.mareano.no og tilhøyrande oversikt og liste med registreringar og 

koordinatar.   

Det er ved disse stadane registrert menneskeleg påverknad og marint avfall på havbotn 

knytt til Mareanostasjonane i Mareano prosjektet. Der ein ser områda ved Godøya der 

det er høgast akkumulerte registreringar av marin forsøpling på havbotn. Området på 

http://www.mareano.no/
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Møre, og spesielt ved Godøya var valt ut basert på den akkumulerte graden av marin 

forsøpling på havet akkurat i dette området.  

 

Kjelde: http://mareano.no/kart/mareano.html#maps/4050 <lest 09.10.2019> 

Basert på HI data vet vi at området også er omgitt av korallar og vurderinga av heving av 

fiskerelatert utstyr må kvalitetssikrast i dette området for å sikra at ein utføre ein 

berekraftig opprydjing av avfallet som ikkje skadar korallar.   

Olympic Subsea ASA i Fosnavåg, har tatt kontakt med fylkeskommunen i Møre og 

Romsdal ettersom Olympic har ressursar, teknisk utstyr og kompetanse til å arbeide 

skånsamt på havbotn. Med eit ynskje om å få være med i målet om å heve og fjerne 

marint avfall i frå havet på ein berekraftig måte i samråd med forskarar og andre 

samarbeidspartnarar. Ved gjennomføring av sjølve oppryddingsarbeidet ville ein kunne 

nytte skip i frå Olympic Subsea ASA som har kontrollrom, kran og arbeids ROV som 

hovudutstyrspakke. Der kostnaden ved skipsbruk kunne forsvarast med effektiv, målretta 

og skånsam opprydjing. 

Basert på Vestlandsrådet sin satsing mot marin forsøpling; på opprydjing i strandsona, 

førebygging og opprydjing på havbotn er fokus blei det vidareutvikla ein prosjektskisse for 

utprøving, testing og vidareutvikling av metode i området av prosjektleiar.    

Da metoda vi ynksja å nytte,  ikkje var tatt i bruk før.   

Fiskeridirektoratet ryddar innrapportert tap av profesjonelt fiskerireiskap. Kartoversikt i frå 

Fiskeridirektoratet viser at de ikkje har rydda i det område der dette prosjektet planleggjar 

å heve marint avfall. Link til områda og metode Fiskeridirektoratet har nytta er: 

https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Nyheter/2019/0919/Tidenes-nordligste-

opprenskingstokt-eravsluttet 

Fiskeridirektoratet har heller ikkje nytta skånsam arbeidsROV metode, og har tidlegare 

blitt kritisert for å nytte trål, der de har øydelagt fleire unike korallar, noko som kunne vore 

unngått dersom ein hadde samarbeida meir med forskarar og nytta skånsamare 

opprydjings metodar på havbotn.  Kystverket ryddar i dag på land, men har per i dag ikkje 

utstyr eller mandat til å rydde på havbotn. Kystverket var likevel interessert i å være 

orientert om prosjektet. 

Verken Fiskeridirektoratet eller Kystverket nytta arbeidsROV ved sine opprydjingar.  

Visjonen for prosjektet var å gjennomføre berekraftig opprydjing av eigarlaust marint 

avfall på havbotn på ein effektiv og skånsam måte.  

http://mareano.no/kart/mareano.html#maps/4050
https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Nyheter/2019/0919/Tidenes-nordligste-opprenskingstokt-eravsluttet
https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Nyheter/2019/0919/Tidenes-nordligste-opprenskingstokt-eravsluttet
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Med fylgjande mål: Rydde opp registrerte forsøpla områdar på havbotn ved Godøy, 

utanfor Ålesund på ein berekraftig måte. Nytte optimal teknologi for sikker og berekraftig 

heving av marint avfall. Nytte forskingsbasert kunnskap for best mogleg forvaltning i 

havet og på havbotn, samt kontrollert effektiv og smidig teknologi for gjennomføring av 

skånsam og berekraftig opprydjing. Lokalt forankre og byggje kunnskap og kompetanse 

for effektiv og tilgjengeleg kunnskapsoverføring. Levere avfallet inn til ressursgjenvinning. 

Ein mest mogleg berekraftig og ressursutnytting av avfallet som hevast er eit mål. Om 

mogleg angje kjelde ved analyse. Skape engasjement rundt denne typen marint avfall 

som fiskerirelatert avfall er, og bidra til å etablere ein metode og standard for heving av 

eigarlaust marint avfall ( og fiskerirelatert avfall) i frå havbotn på ein god, effektiv og 

berekraftig måte. Eit prosjekt med fylgjande rolleforslag og interessentar:  

Prosjektansvarleg: Sunnmøre Friluftsråd sa seg villig til å være prosjektansvarleg med føresetnad om ein 
100% finansiering av prosjektet via Handelens Miljøfond. Prosjektleiar:  Ann Hellen Hellevik, i Sunnmøre 
Friluftsråd  

Styringsgruppe Havforskingsinstituttet - Olympic Subsea ASA – Vestlandsrådet - Sunnmøre Friluftsråd.  

Prosjektpartnare  

Olympic Subsea ASA, Havforskingsinstituttet, SALT Lofoten, (Fishing for litter), Runde Miljøsenter. 

Referansegruppe  

Havforskingsinstituttet, Senter for Oljevern og Marint Miljø, (SOMM), Vestlandsrådet, prosjekt: Berekraftige 
tiltak mot marin forsøpling, SALT Lofoten, (Fishing for litter)  

Interessentar – kontinuerleg interessent analysar  ville måtte blitt gjennomført.  

SOMM – Kystverket – HNR – Avfall Norge - Runde Miljøsenter - SALT Lofoten – NOSCA – MRC (Marine 
Recycling Cluster) - Aqua Njord – NORCE – Novu Mare -  Fiskarlaget - Miljødirektoratet –  Fiskeridirektoratet 
– Fylkesmannen i Møre og Romsdal var og ein tett dialogpartner her. – Fylkeskommunen i Møre og Romsdal 
– SINTEF NTNU (Ocean Space Center )– Polar instituttet – NIVA –,  øvrige aktørar som arbeidar med med 
opprydjing av marint avfall i frå havbotn. 

Aktørbilete er større enn det som presenterast her, og kunnskapsoverføring og delingspotensialet er stort, 
også langt utanfor nasjonale genser, eksempelvis; 5 Gyres Institute – FN – Circular Ocean. SunTrans er ein 
underleverandør, og vil bli nytta til avfallshandtering. Interessentar finner vi også innanfor næringslivet, som ; 
Kongsberggruppen, Oceaneering, Delta, ROVOP.  

Nå fekk vi ikkje midlar til prosjektet: Berekraftig opprydjing på Havbotnen på Møre av 

Handelens Miljøfond. Det vi i fekk til; var å få  avklart ulike manglar i dagens 

opprydjingsmetode på havbotn. Vi fekk etablert fokus med meir skånsam og berekraftig 

opprydjing på havbotn. Vi fekk etablert fokus på teknologi overføring i frå olje og gass 

verksemd til plastopprydjing. Vurdert utvikling og moglegheiter. Samt vi fekk knytt ulike 

kontaktpunkt og delt kunnskap og overført erfaring mellom forvaltning, næringsliv, 

forsking, organisasjonar og friluftsråd i prosessen. Så til tross for at vi ikkje fekk tildelt 

midlar i prosjektet, så er eit eksempel på eit ikkje målbart resultat i pengar. 

Tilsvarande med prosjektet knytt til autom plastkartlegging på land, som vi har søkt om 

midlar til Forskningsrådet om i samarbeid med NORCE, BOF, Sunnmøre friluftsråd, 

Frilluftsrådet Møre og Romsdal, Barents Watch, Asplan Viak, Haltenbanken Design 

Bergen AS, Ryfylke friluftsråd. Der blant anna SOMM, HNR og Kystverket var ført opp 

som part i ein rådgjevande gruppe. Vi søkte om midlar, fekk ikkje midlar via 

Forskningsrådet i 2019 hellar til prosjektet: Etablering av nasjonal, autonom kartlegging 

av marint avfall for kostnadseffektiv forvaltning. Bakgrunnen for dette prosjektet var: «Det 

finnes i dag ingen fullstendig nasjonal oversikt over eierløst marint avfall. Dagens metoder for 

oversikt over miljøproblemet er unøyaktige og ressurskrevende. I dette prosjektet skal det 

etableres en effektiv kartleggingsmetode som skal gjøres tilgjengelig for alle slik at effektiv rydding, 

oversikt og fremtidig kartlegging kan gjennomføres. 

Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) har i tidligere prosjekt hatt vellykket samarbeid med NORCE 

(tidligere Uni Research) som har utviklet avanserte metoder for eksakt kartlegging av marint avfall 

i strandsonen, som BOF med stor suksess har brukt i planleggingen av strandryddeaksjonene. I 
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prosjektet skal metodikken forbedres ytterligere. CMR er hentet inn i prosjektet for å digitalisere 

den manuelle analysen ved bruk av bildebehandling og maskinlæring. BOF sammen med flere 

andre friluftsråd skal være med å validere den digitaliserte kartleggingsmetoden gjennom 

feltarbeid på flere geografiske lokasjoner og over flere år. 

Asplan Viak Internet vil sette opp en karttjeneste som skal publiserer resultatene til BOF sin 

nettportal og alle andre nettportalen som ønsker å inkludere kartet. Ettersom også flere store 

statlige organisasjoner som Fiskeridirektoratet, og Kystverket benytter Asplan Viak internet. 

BarentsWatch vil sette opp et nasjonalt brukergrensesnitt inn mot karttjenesten som blir levert av 

Asplan Viak Internet. 

Prosjektet vil ha en referansegruppe bestående av representanter fra Hold Norge Rent, 

Friluftsrådenes Landsforbund, Senter for Oljevern og Marint Miljø (SOMM), BarentsWatch, Asplan 

Viak Internet AS, Norce og BOF. Formålet med referansegruppen er å få innspill til prosjektet, 

sikre koordinering med relevante prosjekter og at prosjektet ivaretar nasjonale interesser.» Kjelde: 

Prosjektsøknad: Etablering av nasjonal, autonom kartlegging av marint avfall for kostnadseffektiv 

forvaltning (Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor - FORKOMMUNE) Søknadsnummer: ES631518 

Prosjektnummer: 296620 

Bakgrunnen for å ta med dette eksempelet også er fordi den tverrfaglege 

sammansetningen av slike prosjekter gjer at det er mange interessenter. Deriblant 

Handelens Miljøfond, som også har fått tilsendt ein kopi av søknaden var «Etablering av 

nasjonal, autonom kartlegging av marint avfall for kostnadseffektiv forvaltning». Dette 

fordi det også er av stor interesse for de tilknytt sitt finansieringsprosjekt der de ynskjer å 

finansiere 40 % opprydning av ytre kyst. Ettersom autonom kartlegging av plast på land 

vil være eit effektivt verktøy for å kunne målretta rydde opp 40 % av ytre kyst for 

makroplast innan 2023 som HM har formidla som deira mål er denne metoda delt. 

NORCE som sitt på utstyr, forskningskompetanse og programvare er i vidare dialog her 

med HM, som ser vidare på metoda i samsvar med rapport i frå Salt Lofoten som også 

vurderar fleire metodar og samanstillar dette i ein rapport til HM knytt til HM  sitt 

opprydjingsprosjekt av 40% av ytre kyst innan 2023.   

Leggar til at SOMM også lagar ein rapport til Miljødirektoratet med og innhald om korleis 

ein best kan organisere opprdyjinga nasjonalt.  

Interessentane er monge og tverrfaglege. Det vil kunne være ulike agendaer og 

tilnærmingar med så mange interesentar, men med eit overodna mål og visjon om eit 

plastfritt hav. Med fokus på samarbeid, er det til absolutt fordel for miljøet! Som bildet 

nedanfor også belyser:  
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Bildet ovanfor viser samarbeid &  strandrydding i Øygarden med blant anna leiar i Vestlandsrådet og Fylkesordførar i 

Vestland Jon Askeland, Varaordførar Natalia Antonia Golis. Med på strandrydding var blant annet; Tv-Aksjonen, Bergen og 

omland friluftsråd (BOF), Clean Shores Global,  Fjordan Friluftsråd, NORCE, NJFF, TAM, UiB, Sammen, Bergen 

Næringsråd, #Plastsmart,  BIR, ØyVar, Naturvernforbundet, Akvariet, Vestlandsrådet, VLFK, NMF, m/fleire. Foto: Andreas 

R. Graven v/NORCE, 2020. Visjonen til plaststrategien er lagt på i ettertid. 

 

Aktivitet i prosjektperioden 2018 – 2019.  
Sluttrapporten viser til årsrapport frå 2018 og 2019 for nærmare aktivitetsdetaljar.  

Årlege koordineringsmøtar er gjennomført og felles nettverk, og informasjonskanalar 

etablert. I 2019 med vell 80 deltakarar på Vestlandet.   

 

Bildet viser de fleste deltakarene på koordineringsmøte i 2019 som ble arrangert i Vestlandsrådets sin prosjekt regi i  
samarbeid med Fylkesmannen i Vestland på Amalie Skram vidaregåande skule. Foto: Sveinung Klyve. 

Vestlandsrådets arbeidsutval gjennomførte i januar 2019 et møte med Klima- og 

miljødepartementet etter vedtak i VR-sak 06/18. I møtet vart det løfta frem moglegheit for 

at Vestlandsrådet sitt arbeid med marin forsøpling kunne bli eit nasjonalt pilotprosjekt. 

Samtidig vart det påpeika behov for å samarbeide med fylkesmannen med tanke på 

ønska roller.  I fylkesmennenes styringsdokument for 2019 er fylkesmannen si rolle innan 
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marin førsøpling beskreve i 2018, som følger:  «Fylkesmannen har ansvar for å 

koordinere det regionale samarbeidet, og sørge for at avfallsplaner i fylkets havner er 

godkjente. Opprydding i forurenset sjøbunn på prioriterte skipsverft, i tiltaksplaner og på 

steder med forurenset grunn, fortsetter i henhold til nasjonal handlingsplan for opprydding 

i forurenset sjøbunn og fremdriftsplan for opprydding av forurenset sjøbunn ved prioriterte 

skipsverft». 

Eit oppfølgningsskriv ble tilsendt Klima og Miljødepartementet frå leiar i Vestlandsrådet 

2019. KLMD henviste i svaret til det nasjonale nyetablert senteret for oljevern og marint 

miljø (SOMM) sin tildelte offentlige rolle som nasjonalt kunnskapssenter, og 

Fylkesmannens tildelte koordinerende rolle.  Begge er aktører som prosjektet har hatt eit 

veletablert samarbeid med frå dag ein i prosjektet.   

Prosjektet visar til kvalitet og kontinuitet i arbeidsmøta med arbeidsgruppa med 

representantar i frå fylkeskommunane i prosjektet. I tillegg til møter med andre 

interessentar, og samarbeidspartneren tilknytt andre prosjekt Prosjektet har initiert til 

fleire ulike prosjekt, og sluttrapporten visar til årsrapport. Prosjektet til Vestlandsrådet har 

bidratt og deltatt i ulike pilotprosjekt, som for eksempel foredragsserie med vidaregåande 

skular. Der det i 2020 er foreslått å sjå på foredraga om havet og plasten, i samanheng 

med klima der ein vil kunne sjå på forureiningskonsekvensar av produksjonsutslepp,  

ekstremvær, økt vannføring og havnivå endring.  

 Bilde til venstre viser Mette Nygård Havre i grøne verdiar og 

Kenneth Bruvik NJFF/TAM som spiller inn en introfilm som skal nyttas til videregående skule elever til foredrag om marin 

forsøpling. De står foran ein eikerot som er hente ut i frå Naturreservat på Tysnes kor plasten er integrert med røtene på 

treet. Foto: Gudrun Kristin Fatland, 2019. 

Prosjektet har og utarbeida eit forslag til opplæringsopplegg og ei foreløpig prosjektskisse 
i samarbeid med blant anna Nasjonal digital læringsarena (NDLA). Dette arbeidet er 
vidareført til Opplæring og Kompetanse i VLFK, som vil kunne ta dette vidare i prosessen 
med å skaffe finansiering til opplæringsopplegget samt vidare forankre 
opplæringsopplegget i NDLA som er eigd av fylkeskommunane i landet (forutan om Oslo 
) sitt styre. Det er ynskeleg at NDLA sett etablering av eit opplæringsopplegg om 
berekraft og marin forsøpling i sin plan for utarbeiding, og ser på vidare finansiering av 
opplæringsopplegget. Hovudmålet med opplæringsopplegget til ungdommane på 
vidaregåande skule, er å gi elevane kjennskap til havets funksjon, og eit kunnskapsnivå 
til å forstå konsekvensane av marin forsøpling i eit tverrfagleg og heilhetleg natur og 
samfunnsperspektiv. Med ein Visjon om å gi ungdommane kunnskap om havet slik at de 
sjølve ser samanhenga og heilheta av forsøpling i naturen, og blir i stand til å ta 
berekraftige val for nå og for framtida. Eit forslag til oppbygning av opplæringsopplegget 
og aktuelle samarbeidspartnarar er satt opp i forslaget og vidareformidla opplæring og 
kompetanseavdelinga i VLFK.  
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26. september 2019 signerte Handeles Miljøfond og Bergen og Omland Friluftsråd 

kontrakt om ein gåvetildeling om gjennomføring av prosjektet: Plastfritt Naturreservat 

Tysnes.  

Prosjektets visjon er å få naturen tilbake til sin naturlege stand, der målet er ein plastfri 

Skjærgard. Den berekraftige opprydjinga skal teste ut ny metode og utstyr. 

Kunnskapsutvikling og erfaringsutveksling der og konsekvensanalyse av makro, mikro og 

nanoplast i miljø vil være gjennomgåande i heile prosjektet som strekkar seg fram til 

2024.  

Med heile 4.5 millionar til disposisjon som gåve i frå Handelens Miljøfond starta prosjektet 

opp oktober 2019. Prosjektet utførast i samarbeid med: Fylkesmannen i Vestland, 

Sunnhordaland Interkommunale Miljøverk (SIM), Tysnes Kommune, Lindum, NORCE, 

Havforskingsinstituttet, BOF og Vestlandsrådet sitt prosjekt og prosjektleiar som sitt i 

styringsgruppa til prosjektet. Linjeleder i VLFK vil gå inn i referansegruppa som erstatning 

for prosjektleiar i vidareføringa, nå som VR prosjektet, berekraftige  - tiltak mot marin 

forsøpling avsluttast. 

  Bildet viser signering med HM og BOF. Samt bilder ifra 

Prosjektoppstartmøte» Plastfritt Naturreservat, Tysnes». Foto: Gudrun Kristin Fatland. 2019 

 

 

 

Kartutsnitt og bilde ovanfor visar Flornes, Seløya og Ånuglo  på Tysnes kor det skal ryddast i prosjektet: «Plastfritt 
Naturreservat på Tysnes». Som ein vil ser i karter viser den og HI v/J. Albretsen og M. Husebråten sin 

sannsynlegheitsmodell for kor det er marint avfall. Som ein ser er Flornes, Seløya og Ånuglo svært utsett for tilførsel av 
marin forsøpling som kjem drivande inn i frå havet. Bilde til høgre visar over ein metar med ein voll bygga opp av plast, der 
tre og anna vegetasjon har vakse inn i plasten. 
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Prosjektet har støtta friluftsråda, klynge, næringsråd, næringsliv, og andre aktørar på 

Vestlandet i søknad etter midlar, delt informasjon, kunnskap, og vidare potensielle 

samarbeidspartnarar. Vidare er det arbeida for å identifisere ulike pilot og delprosjekt.   

I 2020 var det tredje gong det vert arrangert et koordineringsmøte i regi av 

Vestlandsrådet. I 2019 var koordineringsmøte et samarbeid med Vestlandsrådet og 

Fylkesmannen i Vestland. Møte i 2020 var planlagt gjennomført 31.mars med tilhøyrande 

arbeidsverkstad 1 .april i Stavanger. På bakgrunn av koronasituasjonen blei 

koordineringssamlinga korta ned til eit digitalt heildagsmøte den 1. april 2020. Eit 

samarbeid initiert av prosjektet til Vestlandsrådet, med Fylkesmannen i Rogaland, 

Fylkesmannen i Vestland, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, og Senter for oljevern og 

marint miljø som samarbeidsaktørar for koordineringsmøte i 2020.  

Ei viktig oppgåve for prosjektleiar i prosjektperioden vore å utarbeide ein plaststrategi i 

lag med prosjektgruppa. Strategien har fått namnet: «Ein plastfri fylkeskommune, ein 

plaststrategi for Vestlandet». Plaststrategien blir sak på VR-møte andre kvartal 2020, i 

tillegg til alternativ for vidareføring av arbeid mot marin forsøpling. Der prosjektet visar til 

Vestlandsrådet sitt vedtak i VR-sak 30/19 den 27.11.2019: «Vestlandsrådet er positiv til 

forlenging av prosjektet berekraftige “Tiltak mot marin forsøpling”.  Vidare løyvingar vert 

tekne opp i budsjettet for 2020. Vestlandsrådet ber om ei ny sak til møtet i februar, der 

mellom anna rollefordelinga i prosjektet vert teke opp. I samarbeidsavtalen for 

Vestlandsrådet står det vidare at enkeltprosjekt i hovudsak skal gjennomførast i eit 

samarbeid mellom to eller fleire av medlemsfylka i Vestlandsrådet. Arbeidsgruppa og 

prosjektleiar for prosjektet “Tiltak for marin forsøpling” er derfor utfordra på å vurdere 

korleis arbeidet med marin forsøpling kan vidareførast på tvers av fylka».  

Ettersom AU utsett saka til det politiske møte i februar, som igjen blei flytta, samt at møte 

i april vart utsett pga. korona situasjonen skal Plaststrategien« Ein plastfri 

fylkeskommune, ein plaststrategi for Vestlandet. Vestlandsrådet sitt engasjement mot 

marin forsøpling»  opp som sak på VR-møte 25.06.2020, i tillegg til alternativ for 

vidareføring av arbeid mot marin forsøpling direkte mellom fylkeskommunane. 

Prosjektet har fremma forslag om at Vestlandrådet stiller seg bak strategi for marin 

forsøpling: «Ein plastfri fylkeskommune, ein plaststrategi for Vestlandet». Samt at ein 

oppfordrar til at Vestlandsrådet ber om at denne strategien vart oversendt til 

fylkeskommunal handsaming, blir fylgt opp og implementert i medlemsfylka. Samt at 

Vestlandsrådet vidare  legg til grunn at prosjektet tiltak mot marin forsøpling vert vurdert 

vidareført i eit samarbeid mellom medlemsfylka, som ei felles koordinert satsing for heile 

Vestlandet. Der fylkeskommunane avklare roller, mål og finansiering av ei eventuell 

vidareføring. I tillegg til at Vestlandsrådet ber Vestland fylkeskommune ta initiativ til eit 

eventuelt vidare samarbeid om prosjektet tiltak mot marin forsøpling, slik at det 

tverrfylkeskommunale arbeidet med marin forsøpling kan fortsette og utviklast ytterlegare. 

Prosjektet visar til saksdokument til VR møte 25.06.2020.  

Representant i arbeidsgruppa Lisbeth Nervik frå fylkeskommunen i Møre og Romsdal sit 

og i den marine gruppa i Nordsjøkommisjonen, hun har rapportert og meddelt arbeid med 

marin forsøpling og har vært hovudbindeledd med Nordsjøkommisjonen i prosjektet. 

Tilsvarande med Thorsten Gøtterup i frå fylkeskommunen i Rogaland som sitt i 

Vestkystparken og har vært prosjektets hovudkontaktpunkt mot arbeid relevant til 

Vestkystparken. Sveinung Klyve i Vestland fylkeskommune har arbeida med Vestland 

fylkeskommune sin plaststrategi som går opp til fylkesutvalet  juni 2020, VLFK sin strategi 

er utarbeida i lag med prosjektleiar i Vestlandsrådet. Då strategiane har blitt utarbeide 

parallelt og i samråd med Vestlandsrådet sin Plaststrategi, «Ein plastfri fylkeskommune, 

ein plaststrategi for Vestlandet».  
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Plaststrategi 
Plaststrategien; «Ein plastfri fylkeskommune, ein plaststrategi for Vestlandet» har ein 

visjon om: Ein plastfri natur og eit plastfritt hav på Vestland. 

Plaststrategien blir sak på VR-møte 25.06.2020.  

Plaststrategien er laga som eit retningsgjevande strategidokument for fylkeskommunane 

som er knytt til Vestlandsrådet. Fylkeskommunane må derfor gjere eigne vedtak i kva 

grad dei vil implementere plaststrategien i eigen organisasjon. Det er ved implementering 

av strategi, og ved å ta strategien i bruk at vi samen kan lage eit så lågt plastavtrykk i 

miljøet som mogleg.  

  

Bilde viser eigarlaust marint avfall i Øygarden. Bildekjelde: www.bof.no 
https://www.bof.no/skjaergardstjenesten/marintavfall Foto: BOF/ Åge Landro 

En har i Plaststrategien tatt i betraktning EU sin plaststrategi, deira forslag om forbod mot 

eingongsplast og EU sine forskingsprogram. Vidare har ein lagt til grunn FN sine 

berekraftsmål, Norges nasjonale HAV strategi, Vestland Fylkeskommune sin plaststrategi 

som er under utarbeiding og Bergen kommune sin plaststrategi.  

Det er gjennomført fleire prosjektmøter med prosjektleiar og arbeidsgruppa i 

Vestlandsrådet der plaststrategien har stått på agendaen. Det er også gjennomført ei 

rekke dialogmøte med representantar frå ulike avdelingar i fylkeskommunane. Intervju og 

spørjeskjema knytt til utarbeiding av plaststrategien er også sendt ut til eit utval basert på 

innspel i frå arbeidsgruppa. Sluttrapporten visar til Plaststrategien «Ein plastfri 

fylkeskommune, ein plaststrategi for Vestlandet. Vestlandsrådet sitt engasjement mot 

marin forsøpling» som skal opp i VR møte 25.06.2020 for nærmare mål og tiltaksplan.  

Usikkerhet 
Det har i prosjektet vært fleire usikkerhetsmoment, deriblant:  

o Utsettelse av sak frå 2019 til 2020 om vidareføring av prosjekt. Dette har medført 

usikkerheit knytt til politiske avklaring om videreføring av prosjekt i 

prosjektperioda. Noko som har skapt usikkerheit knytt til midlar i prosjektet, 

politiske slutningar om vidareføring av arbeid og prosjekt. 

o Korona epidemien har vært eit usikkerheitsmoment, som blant anna medførte at vi 

gjennomførte det årlege koordineringsmøte digitalt. 

o Korona situasjonen har og medført utsettelse av prosjektets sak til politiske møter, 

då AU ikkje har prioritert Prosjektet tiltak mot marin forsøpling framfor andre sakar 

under koronasituasjonen.  

o Miljødirektoratets strategi.  

http://www.bof.no/
https://www.bof.no/skjaergardstjenesten/marintavfall
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o Usikkerheit knytt til framleis nasjonal manglande ansvarsplassering av opprydjing 

av eigarlaust marint avfall.  

o Usikkerheit knytt til framleis manglande langsiktig og føreseieleg finansiering av 

opprydjing og handtering av eigarlaust marint avfall. Då det framleis er årlege 

søknader og tildelingar ifrå Miljødirektoratet for aktørar som friluftsråd, 

renovasjonsselskap og andre aktørar som arbeider med tiltak mot marin 

forsøpling. 

o Menneskeleg åtferd vil alltid være ein usikkerheit, og ein må kontinuerleg arbeide 

for å førebyggje marin forsøpling, som bilda nedanfor så tydeleg visar nyleg nytta 

og relativt nye munnbind,  høgst sannsynleg knytt til koronasituasjonen, da dette 

forbruket har økt betrakteleg og dukkar nå plutseleg nå opp på strendene og i 

naturen. Fordi forbruket er stort, og avfallshandteringa av menneske er for dårleg.  

 

 

 

 

 

 
 

Prosjektet har handtert usikkerheit på ein god måte. Det har vært et dynamisk prosjekt 

som har operert agilt, der usikkerheits handteringa er ein del av prosjektprosessen. Det 

har vært kontinuerlig fremdrift og kontinuitet i prosjektet, der en har levert på satte mål, 

med høy nytteverdi og gevinst.  

Resultat og Gevinstrealisering 
Resultat og gevinst har vært målt opp mot satt handlingsplan, og mål. Endeleg 

gevinstrealisering vil vise seg over tid, blant anna avhengig av graden av 

implementeringssuksess plaststrategien har i fylkeskommunane, og de prosjekta som er 

initiert, starta og som vil bli vidareført i fortsettinga. Prosjektet har vore ein viktig 

initiativtakar for fleire tverrfaglege prosjekt.  

Vi kan måle faktiske tildelte midlar i prosjekt som er initiert av dette prosjektet. Konkret 

har prosjektet «Tiltak mot marin forsøpling» eksempelvis så langt fått inn 4,5 millionar 

kroner i eksterne midlar via prosjekteigar:  Bergen og omland friluftsråd (BOF). 

Samt initiert prosjekt som har gitt tilskott til autonom plastgjenkjenning av plast på kr. 

300 000,- havbotnen i samarbeid med NORCE, HI, BOF. Der NORCE stod som 

prosjekteigar.  

Kunnskapsformidling og handlingsskapande arbeid gir ikkje nødvendigvis verknad og ein 

gevinstrealisering der og da, det er noko som og vil vise seg sin endelege gevinst over et 

lengre tidsperspektiv.  

Prosjektleiar har bidratt i referansegruppe for SOMM knytt til forvaltningsløysning til deira 

nye nasjonale kartløysning. Vedr. Kartløysning har ein og vidareformidla tidlegare 

metodeutvikling og kartløysningsprosjekt via BOF, der ein har delt kontaktpunkt, 

kunnskap og erfaringsoverført kompetanse. Eksempelvis BOF sitt innovasjonsprosjekt i 

samarbeid med Haltenbanken design Bergen AS og deira felles «Digital 

samhandlingsprosjekt» tildelt via Human Design frå Innovasjon Norge. Samt deira 

samarbeid med Asplan Viak. Dette er både løysningar og partnarar SOMM har valt å sjå 

på, vidareføre og tilpasse sin nasjonale kartløysning. Et prosessrelatert arbeid som blir 

Fotokjelde bilde til venster: SoMe -Ukjent. Fotokjelde bilde til høgre:  Copyright  Surgical masks washing up on Hong Kong beaches - 

Credit:  Kjelde: OceansAsia.org Kjelde: https://www.euronews.com/2020/05/12/will-plastic-pollution-get-worse-after-the-covid-19-

pandemic?fbclid=IwAR31ix15VCdTTh4SH-cc1i6pFXnCK_xOApXu8UDk04NFKuUPSF3PBkQa8H4 <lest05.06.2020> 

 

 

https://www.euronews.com/2020/05/12/will-plastic-pollution-get-worse-after-the-covid-19-pandemic?fbclid=IwAR31ix15VCdTTh4SH-cc1i6pFXnCK_xOApXu8UDk04NFKuUPSF3PBkQa8H4
https://www.euronews.com/2020/05/12/will-plastic-pollution-get-worse-after-the-covid-19-pandemic?fbclid=IwAR31ix15VCdTTh4SH-cc1i6pFXnCK_xOApXu8UDk04NFKuUPSF3PBkQa8H4
https://www.euronews.com/2020/05/12/will-plastic-pollution-get-worse-after-the-covid-19-pandemic?fbclid=IwAR31ix15VCdTTh4SH-cc1i6pFXnCK_xOApXu8UDk04NFKuUPSF3PBkQa8H4
https://www.euronews.com/2020/05/12/will-plastic-pollution-get-worse-after-the-covid-19-pandemic?fbclid=IwAR31ix15VCdTTh4SH-cc1i6pFXnCK_xOApXu8UDk04NFKuUPSF3PBkQa8H4
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utfordrande å måle, men som bygger opp under VR prosjektets handlingsplan og mål, 

både med kartløysning og støtte opp under SOMM sitt arbeid. 

 

Bildet ovanfor visar Skjærgårdstjenesten i Møre og Romsdal som hentar eigarlaust marint avfall. Fotokjelde: Sunnmøre 

friluftsråd.  

Vedr. Tildelingar i frå Miljødirektoratet er det laga en liten oversikt nedanfor for 

Friluftsråda på Vestlandet. Her ser vi en utvikling som visar at alle friluftsrådene har fått 

tildelte midlar dei seinaste åra. Tildelinga for 2017 som var før prosjektperioda til VR 

prosjektet er ikkje tatt med i denne oversikten. 

Videre ser vi også en liten nedgang i midlar, eksempelvis hos BOF i frå 2018 til 2019. Det 

belysast også med at strategien til miljødirektoratet ut ifrå kriteria i tildelinga har endrast 

over tid. Da det i 2018 var lagt opp til kartlegging og metodeutvikling. Frå 2019 endra 

desse retningslinjene frå Miljødirektoratet seg noko, og en skulle da ikkje lenger nytte 

midlar til videre metodeutvikling knytte til kartløysningsutvikling. Dette har gjerne ein 

samanheng med nasjonalstrategi og etablering av SOMM som skal være det nasjonale 

kunnskapssenteret, samt ha ansvaret for ny nasjonal samlande kartløysing som oversikta 

er like god over heile landet. Tendensen ifrå 2019 til 2020 viser igjen ein lav auking ifrå 

2019 til 2020, noko som også kan tyde på at Miljødirektoratet ynskjer å styrke 

friluftsrådene sine prosjekter og handlingsrom med noko økte midlar for 2020 slik at de 

får dekkja sine utgifter i større grad. Opsjonsmidlane for 2021 er inkludert i 2020 summen 

i oversikten nedanfor.   

 

Tabellen viser oversikt over tildelte midlar til friluftsråd på Vestlandet frå 2018 – 2020 i frå Miljødirektoratet til tiltak mot 
marin forsøpling. Kjelde: www.miljodirektoratet.no 

Det siste året har prosjektet utarbeidd ein eigen plaststrategi for Vestlandrådet, der det 

vert lagt vekt på at fylkeskommunane på Vestlandet skal ha så lavt plastavtrykk som 

mogleg. Ved å ta grep i eigen organisasjon kan fylkeskommunane bidra til at nullvisjonen 

om tilførsel av plast til havet vert nådd. Plaststrategien er forankra i berekraftsmåla til 

FN.    

Prosjektet har bidratt til å koordinere møte på Vestlandet i lag med Fylkesmannen i 

Vestland, Kystverket, Fylkeskommunen i Vestland, tilknytt  Handelens Miljøfond sin plan 

om å  finansiere opprydding av makroplast i 40% av ytre kyst på Vestlandet.   

http://www.miljodirektoratet.no/
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Prosjektet har levert på mål og levert på handlingsplan ved å støtte opp under utvikling av  

friluftsråda si rolle og funksjon. Det har støtta oppunder og oppfordra til ulike prosjekt. 

Prosjektet har fått ein oversikt og kartlagt tilgjengeleg ressursar, og  dagens 

kunnskapsgrunnlag og etablert ulike pilotprosjekt. En har vidare samarbeida tett med 

forskingsmiljø, utvikla kunnskapsgrunnlag, delt informasjon og lagt til rette for 

formidlingsarbeid. I tillegg til prosjektleiing, koordinering og rapportering.  

Felles møtar og jamleg dialog, i tillegg til felles møte våren 2019 i samarbeid med 

Fylkesmennene på Vestlandet. Ein har arbeide for ei utviding av Vestkystparken for heile 

Vestlandet, i samråd med Vestkystparken. Ein har i prosjekter støtta opp under arbeid for 

ein Skjærgårdstjenesten i tidlegare Sogn og Fjordane, nå nordre del av Vestland 

fylkeskommune. VLFK har og i 2020 gitt ein million til friluftsråda i Vestland fylke, noko 

som og gir friare handlingsrom til å støtte opp under investering Arbeide for å 

oppretthalde og auka koordinering med andre interkommunale ressursar og aktørar med 

båtar og utstyr som er eigne til opprydding og innsamling av eigarlaust marint avfall.  

Vidare har prosjektet initiert og støtta opp under nasjonale kartleggingsprosjekt. Ein har 

initiert opprydjingsprosjekt med Sunnmøre friluftsråd, Olympic shipping, 

Havforskingsinstituttet, Salt Lofoten, Runde Miljøsenter, i samråd med SOMM på 

havbotnen på Møre, der det har vert lagt vekt på å ta i bruk ny teknologi som t.d. 

autonom plastkartlegging både under vatn. Ein har lagt til rette for frivillig, og semi-

profesjonelt oppryddings- arbeid og inkludert aktørar i de felles koordineringsmøta, og 

delt informasjon og kunnskap.  

Prosjektet har støtte opp under og bidratt til deling av kartdata til Senter for Oljevern og 

Marint miljø som har det nasjonale ansvaret, prosjektleiar Gudrun Kristin Fatland sitt i 

referansegruppa til SOMM sin nye kartløysning.  

Samarbeidspartnarar i frå kartløysningsutarbeidelse og BOF sitt innovasjonsprosjekt 

knytt til digital samhandling  er meddelt og vidareformidla, tilsvarande med anbefalt 

kartløysning.  

Prosjektet har bidratt til kartleggingsprosjekt i samarbeid med forskingsinstitusjonar og 

friluftsråda. Prosjektet har samarbeida om fleire kartleggingslokasjonar av havbotn i 

samarbeid med HI, BOF og Norce, for vurdering av mengder, tilrettelegging 

for berekraftig og riktig forvaltning av havbotn. Der det og har blitt sett på samanheng 

mellom mengder på land og ved sjø knytt til opprydding.  Prosjektet har arbeid for å 

kartleggje tidlegare lovlege deponi, lagt til rette for riktig og berekraftig opprydding i 

samarbeid med forskingsinstitusjonar, renovasjonsselskap, kommunar, friluftsråd og 

Fylkesmannen.  

Prosjektet har initiert og lagt til rette for frivillig, semiprofesjonell og profesjonelt 

oppryddingsarbeid der det er hensiktsmessig i forhold til tilkomst og utfordrande grad av 

oppryddings arbeidet.   

Det er laga ein plaststrategi internt for fylkeskommunane på Vestlandet. Lagt til rette for 

auke intern samhandling mellom fylkeskommunane og internt. Legge til rette for forsking 

på plast for auka kunnskap og metodeutvikling. Legge til rette for auka undervisingstiltak 

knytt til marin forsøpling.   

Vurdere moglegheita for å finansiering ein undervisingsfilm som kan distribuerast til 

skular i heile landet. Det er lagt til rette for internasjonalt samarbeid og prosjekt med blant 

anna Erasmus +.  

Erfaringsoverføring 
Kunnskapsdeling og erfaringsutveksling har vært essensielt for prosjektet i heile 

prosjekttida. Prosjektet har heile tida lagt opp til ein raus og delande kultur med samlege  
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aktørar. Kunnskap, informasjon, planar, prosjekt, samarbeidspartnarar og 

kontaktinformasjon er blitt delt. 

Påmelding til koordineringsmøte og arrangement er blitt delt på de fylkeskommunale 

nettsidene til partar i Vestlandsrådet. Samt hos Fylkesmennene som har vært med å 

arrangere koordineringsmøte i 2019. Informasjon og også delt på Vestlandsrådet sin 

nettside: http://www.vestlandsraadet.no//framsida/31-03-2020-gjennomførte-

vestlandsrådet-sitt-tredje-koordineringsmøte-på-vestlandet-om-marin-forsøpling  

Det er for vidare arbeid på tvers av fylkeskommunar oppretta ein eigen Teams kanal via 

VLFK, med ulike kontaktpersonar innanfor ansvarsområde marint, og marin forsøpling. 

Slik at informasjon og kommunikasjon enkelt kan overførast og delast på Vestlandet,  

også i framtida.  

Fleire og fleire aktørar kjem på banen, så det vil være viktig å vidareformidle nye aktørar 

til riktig og relevante informasjon og kompetansekanalar som Senter for oljevern og 

marint miljø, Fylkesmannen, Friluftsråd, HNR og andre relevante og vell etablerte 

kunnskapsorganisasjonar, som vil kunne rettleie og kunnskapsoverføre på ein god måte.   

Marin forsøpling må også sjåast i samanheng med klimaendringar i form av auka 

ekstremvêr, flaum og høgare havnivå som kan auke risikoen for tilførsel av søppel frå 

land.  

Oppsummering og evaluering 
Prosjektet har resultert i eksterne midlar til ulike tiltak. Det er eit stort behov for initiativ og 

ressursar som kan mobilisere og utfordre aktørar til å utvikle og gjennomføre tiltak mot 

marin forsøpling. Av målbare resultat har prosjektet så langt initiert prosjekt som har fått 

inn ekstern finansiering. 4.5 millionar til BOF til eit tverrfagleg opprydjing, forsking og 

innovasjon prosjekt på Tysnes kalla «Plastfritt Naturreservat Tysnes». Samt kr. 300 000 

til NORCE  tilknytt autonom plastgjenkjenning under vatn, der og HI og BOF og er ein 

samarbeidspart. Begge prosjekta er finansiert av Handelens Miljøfond,  som og ynskjer å 

finansiere opprydjing av 40% av ytre kyst i Norge innan 2023. Prosjektet har og vært i 

dialog med Handelens Miljøfond knytt til denne prosessen som framleis er pågåande, der 

Fylkesmannen i Vestland, og NORCE har den vidare dialog. Då NORCE har fått tilsegn 

på utlyst førespurnad til forskarar om å utarbeide ein oversikt over mengda, kostnader og 

metode i Vestland. NORCE sin rapport vil såleis bli vurdert og samanstilt av Salt Lofoten 

som vil sjå på dette i sin heilheit over heile kysta. SOMM utarbeidar og sine rapportar til 

Miljødirektoratet. HM er i dialog med FM, Miljødirektoratet og SOMM vedr. sitt arbeid. 

Andre initiativ, prosjektskildringar, søknadar, samarbeid og nettverk har vært en naturlig 

del av prosjektet berekraftige tiltak mot marin forsøpling utan at dette nødvendigvis er 

målbart i kroner, men med ein nytteverdi og potensiell langsiktig gevinst.    

Førebyggjande arbeid og innarbeiding av plaststrategien blir viktig for å nå målet om ein 

plastfri natur på land og i hav. Samt implementering av forbod mot unødvendig 

eingongsplast. Vidare vil det og være behov for å arbeid for at det operative ansvaret for 

opprydding. Samt sørge for at opprydjing og handtering av eigarlaust marint avfall blir 

plassert, formalisert og langsiktig og føresjåeleg finansiert. 

I tillegg til moglegheita til å kunne fortsette å halde fokus på og setje marin forsøpling 

på den politiske agendaen og lede ved eksempel. Det er viktig med tid og vidare 

ressursar for å implementere Plaststrategien «ein plastfri fylkeskommune, ein 

plaststrategi for Vestlandet.».  

Prosjektet har levert svært gode resultat, og vore ein medverkande viktig faktor for auka 

samarbeid og økt koordinering. Samt vore ein viktig samarbeidspart og støttespiller for 

http://www.vestlandsraadet.no/framsida/31-03-2020-gjennomførte-vestlandsrådet-sitt-tredje-koordineringsmøte-på-vestlandet-om-marin-forsøpling
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andre aktørar, og politikarar. Prosjektet har initiert og støtta opp under til å søke på midlar 

til å gjennomføre arbeid med marin forsøpling.  

For å oppnå vidare gevinstrealiseringa og vil det være hensiktsmessig  å oppretthalde 

fokus og ressursar til å arbeide med berekraftige tiltak mot marin forsøpling på 

fylkeskommunalt nivå.  

Arbeidet med å plassera ansvaret for opprydjing av eigarlaust marint avfall må fortsette. 

Tilsvarande med å etablere meir langsiktige og føreseieleg finansieringsløysingar for 

opprydjing, og handtering av det eigarlause marine avfallet.  

 

 Bildet visar marin forsøpling på Nessulløyna frå befaring i Øygarden 2019. Foto: Gudrun Kristin Fatland 

Konklusjon 
Behovet for å prioritere marin forsøpling er aukande, sjølv om analyser viser at jamleg 

rydding av strender gir mindre marint avfall i Noreg, med ein forståing om at ein og ryddar 

bort mykje eldre akkumulert plast frå strendene. Å rydde strender til evig tid er derimot 

ikkje løysinga på problemet, og det er framleis mange utfordringar som må løysast for å 

få bukt med avfallsproblema i havet. Der forvaltning må gjerast basert på best mogleg 

kunnskapsgrunnlag for å nå visjonen om ein plastfri natur og eit plastfritt hav på Vestland.  

En nullvisjon av tilførsel av plast til naturen må være et mål. 

Fylkeskommunane har moglegheit til redusere plastbruken i eigen organisasjon og 

verksemd, og vilje til å setje marin forsøpling på den vidare politiske dagsorden. Ved 

integrering av eigen plaststrategi, for så å ta steget videre og lede utover eigne rekker 

kan vi verkeleg nå målet om ein plastfri natur og eit plastfritt hav på Vestlandet.  


