
Møteinnkalling

Utval: Kontrollutvalet

Møtestad: Møterom 425 Sunnhordland, Fylkeshuset

Dato: 03.11.2014

Tid: 10:00

Møteplan:
Kl. 10.00 – 10.30 Fylkesrådmannen orienterer om forvaltningsrevisjon innan «Prosjektstyring»

Kl. 11.00 – 11.30 Sakshandsaming
Kl. 11.30 – 12.00 Sakshandsaming/lunsj
Kl. 12.00 – 14.00 Kurs i samfunnsansvar og korrupsjon i møterom «Vestlandet»
Kl. 14.00 -    Sakshandsaming

Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte og må melde forfall, vert dei bedne om å gjere dette så
tidleg som råd er ved å ringa til Roald Breistein, tlf. 55 23 94 47/ 975 05 152 eller til Hogne Haktorson, tlf.

55 23 94 53/911 05 982.

Til varamedlemar er denne innkallinga å sjå på som ei orientering.
Dersom det vert aktuelt at varamedlemar må møta, vil det bli gjeve nærmare beskjed.

Møteboka frå møte i kontrollutvalet 25.8.2014 kan lastas ned i GoodReader, men kan også lesast her:
http://einnsyn.hfk.no/einnsyn/Utvalg/UtvalgmoeteDetail?UmoeteId=113

Torill Vebenstad
Kontrollutvalsleiar

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift

Kopi: Fylkesrådmann
Fylkesordførar
Revisor
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Sakliste

Utvals-

saknr

Innhald Arkiv-

saknr

U.Off.

PS 87/14 Godkjenning av innkalling og sakliste

PS 88/14 Godkjenning av møtebok frå forrige møte

PS 89/14 Fylkesrådmannen orienterer om forvaltningsrevisjon innan 
prosjektstyring

2014/10536

PS 90/14 Vurdering av om Deloitte AS er uavhengig i høve Hordaland 

fylkeskommune

2014/10503

PS 91/14 Deloitte AS presenterer revisjonsplan 2014 og 
rekneskapsrevisjonen så langt

2014/10498

PS 92/14 Forvaltningsrevisjon innan "Internkontroll og HMT" - Status i 
arbeidet v/Deloitte

2014/10535

PS 93/14 Selskapskontroll av Hardangerbrua AS Status i arbeidet ved 

Deloitte

2014/14570

PS 94/14 Selskapskontroll av Fastlandssambandet Halsnøy AS - Status 
i arbeidet ved Deloitte

2014/14567

PS 95/14 Gjennomgang av møteprotokollar 2014/10500

PS 96/14 Meldingar

RS 66/14 Oppfølging av forvaltningsrevisjon av vedtaksoppfølging i 

Hordaland fylkeskommune - pkt 4

2014/16405

RS 67/14 Forvaltningsrevisjonen "Bruk av digitale verktøy og læremiddel 
i vidaregåande skule" - status i høve til punkt 6.2, 8.1, 8.2 og 
8.3 i tiltaksplan

2014/386

RS 68/14 Handlingsplan - tilskotsforvaltninga på kulturfeltet 2014/10537

RS 69/14 KU i Granvin. Hardangerbrua AS 2014/14570

RS 70/14 Eidfjord kontrollutvalet Partsbrev Invitasjon til deltaking i 
selskapskontroll av Hardangerbrua AS

2014/14570

RS 71/14 Ullensvang kontrollutvalet partsbrev Invitasjon til deltaking i 
selskapskontroll av Hardangerbrua AS

2014/14570

RS 72/14 Kvam kontrollutvalet partsbrev sak 3114 Invitasjon til deltaking 
i selskapskontroll av Hardangerbrua AS

2014/14570

RS 73/14 Partsbrev - Forvaltningsrevisjon av forholdet mellom 
skuleeigar og skular - Revisjonsrapport

2014/10533

RS 74/14 Tertialrapport pr. 31. august 2014 - rekneskapsprognose 2014/13022

RS 75/14 Finansrapport 2. tertial 2014 2014/927

RS 76/14 Skatt september 2014 2014/10507
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Hordaland fylkeskommune Agnes Mowinckels gate 5

PB 7900

5020 Bergen

Tlf: 55 23 90 00

e-post:  hfk@hfk.no

www.hordaland.no

Foretaksnr. NO 938 626 367 mva.

Kontonr. [xxxx xx xxxxxx]

RS 77/14 Status for spørsmål/oversendingsforslag i fylkesutvalet pr 

september 2014

2014/356

RS 78/14 Oversikt over større saker til politisk behandling hausten 2014 

- pr september

2014/1527

RS 79/14 Kapitalutviding i Storeholmen VTA AS for oppkjøp av 

Norheimsund Industriservice AS

2014/17219

RS 80/14 Partsbrev - Godkjenning av prosjektrekneskap Tertnes vgs -

Tilbygg

2014/10499

PS 97/14 Eventuelt
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Kontrollutvalet
     

Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks 7900. 5020 Bergen - Telefon 55 23 90 00 

Direkte telefon 55239447 – Mobil 97505152 - E-postadresse: Roald.Breistein@hfk.no eller kontrollutvalet@hfk.no

Bankgironr. 5201 06 74239 - Foretaksnr. NO 938 626 367 mva.

Saksframlegg

Saksgang

Utval Saknr. Møtedato

Kontrollutvalet 89/14 03.11.2014

Fylkesrådmannen orienterer om forvaltningsrevisjon innan prosjektstyring

Bakgrunn for saka:

Kontrollutvalet gjorde slikt vedtak si sak 9/14 i møte 17.2.14:

1. Kontrollutvalet bestiller forvaltningsrevisjon innan prosjektstyring, frå Deloitte AS, med utgangspunkt 

i forslag til prosjektplan.

2. Det vert akseptert ein samla timeressurs på inntil det timetal som ligg i den justerte prosjektplanen, 

inkludert opsjon på ev. presentasjon av rapporten i fylkestinget.

3. Kontrollutvalet ønskjer at revisjonsrapport er klar frå Deloitte si side innan utgangen av juni 2014 

ferdig verifisert og med fylkesrådmannen sin uttale vedlagt og/eller innarbeidd.

I samband med statusrapportering i møte i kontrollutvalet 18.6.14 vart det gjort slikt vedtak:

1. Informasjonen vert teken til orientering.

2. Kontrollutvalet ønskjer at revisjonsrapport er klar frå Deloitte si side innan 29.8.2014 ferdig 

verifisertog med fylkesrådmannen sin uttale vedlagt og/eller innarbeidd.

I samband med statusrapportering i møte i kontrollutvalet 25.8.14 vart dette protokollert:

«Handsaming i møtet
Forvaltningsrevisor Kari Gåsemyr frå Deloitte presenterte status for forvaltningsrevisjonen innan

prosjektstyring og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet. Det er pr. i dag uklart om rapporten vil verta klar til 

handsaming i møte i kontrollutvalet 19.9.14.

Forslag til vedtak samrøystes vedteke.

Vedtak
Informasjonen vert teken til orientering.»

                  

Arkivnr:               2014/10536-25

Saksbehandlar:             Roald Breistein
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Av den godkjende prosjektplanen går det fram at føremålet med revisjonen er:

Føremålet med prosjektet vil vere å undersøke om fylkeskommunen har eit tilfredsstillande og fungerande 

prosjektstyringssystem, og om det er etablert gode rutinar for å lære av erfaringar frå gjennomførte prosjekt. 

Fokuset vil vere på byggeprosjekt som fylkeskommunen har gjennomført.

Med bakgrunn i dette føremålet er det formulert følgjande problemstillingar:

1. Har fylkeskommunen eit tilfredsstillande prosjektstyringssystem? Under dette: 
a. Har fylkeskommunen tilfredsstillande rutinar for initiering, prioritering og planlegging av 

investeringsprosjekt? 

b. Har fylkeskommunen tilfredsstillande rutinar for gjennomføring av prosjekt, og blir desse 

følgt? 

c. Er det etablert tenleg rutinar for kvalitetssikring av prosjektplanlegging og gjennomføring? 

d. Er det etablert tilstrekkelege rutinar for risikoanalysar av prosjekt? 

e. Er det etablerte tilstrekkelege rutinar for rapportering (t.d. for framdriftsplan, budsjett, avvik, 

endringar) og vert rapporteringsrutinar etterlevd? 

f. Har fylkeskommunen tilstrekkeleg avvikshandteringssystem knytt til prosjektststyringa? 

2. Blir prosjekt organisert med klare rolle- og ansvarsforhold? Under dette: 
a. Har fylkeskommunen tilstrekkelege rutinar for prosjektorganisering (når det gjeld ansvar, 

roller og mynde) og blir dei følgde? 

b. Har fylkeskommunen tilstrekkeleg kompetanse og ressursar til å gjennomføre 

tilfredsstillande prosjektstyring? 

c. Blir det gitt tilstrekkeleg opplæring i prosjektstyring til dei som har ansvar for å gjennomføre 

prosjekt for fylkeskommunen? 

3. Har fylkeskommunen tilfredsstillande system for avslutning av prosjekt? 
 Er det etablert tilfredsstillande rutinar for evaluering og erfaringsoverføring/ 

kunnskapsdeling frå gjennomførte prosjekt? 

 Har fylkeskommunen retningslinjer for administrativ og/eller politisk godkjenning av endelig 

prosjektregnskap? 

Drøfting:

I samband med statusrapportering i møte i kontrollutvalet 19.9.14 vart dette protokollert:

«Kontrollutvalet ber om at fylkesrådmannen kjem i møte 3.11.2014 for å orientere i denne saka.»

På bakgrunn av dette er det gjort avtale om at fylkesrådmannen kjem i dette møte for å orientere.

Det er vidare lagt opp til at Deloitte kan orientere om status i prosjektet.

Konklusjon:

På bakgrunn av det som kjem fram i møtet må kontrollutvalet diskutere seg fram til ein konklusjon. Saka 

vert difor lagt fram utan forslag til vedtak.
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Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

Hogne Haktorson

kontrollsjef

Roald Breistein

seniorrådgjevar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.
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Kontrollutvalet
     

Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks 7900. 5020 Bergen - Telefon 55 23 90 00 

Direkte telefon 55239447 – Mobil 97505152 - E-postadresse: Roald.Breistein@hfk.no eller kontrollutvalet@hfk.no

Bankgironr. 5201 06 74239 - Foretaksnr. NO 938 626 367 mva.

Saksframlegg

Saksgang

Utval Saknr. Møtedato

Kontrollutvalet 90/14 03.11.2014

Vurdering av om Deloitte AS er uavhengig i høve Hordaland fylkeskommune

Bakgrunn for saka:

I samsvar med forskrift om revisjon (revisjonsforskrifta) § 12 skal oppdragsansvarleg revisor for kommunar 

og fylkeskommunar ha ført ein heiderleg vandel. Oppfølging av dette kravet ligg til kontrollutvalet, jamfør 

merknader til nemnte paragraf. Jmf. revisjonsforskrifta § 15 skal oppdragsansvarleg revisor kvart år, og 

elles ved behov, gje ei skriftleg eigenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalet. Ansvarleg revisor hjå 

Deloitte, Helge-Roald Johnsen har no sendt over ei slik eigenvurdering dagsett 30.09.2014.

Deloitte har også vorte utforda på å legge fram opplysningar om ev. oppdrag ut over oppdrag frå 

kontrollutvalet. Sekretariatet har fått stadefesta frå Deloitte at slike opplysningar vil verta lagt fram i møtet.

Drøfting:

I kontrollutvalsforskrifta § 4 heiter det:

«§ 4. Tilsyn og kontroll

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale eller fylkeskommunale

forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, herunder påse at kommunen eller

fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller

fylkeskommunens folkevalgte organer.»

Som det går fram av denne forskrifta har kontrollutvalet ansvar for å sjå til at kommunen har ei

forsvarleg revisjonsordning. Kontrollutvalet si handsaming av ansvarleg revisor si eigenvurdering inkl. 

opplysningar om ev. oppdrag ut over oppdrag frå kontrollutvalet, vil vera ein lekk i å sjå til at 

fylkeskommunen har ei forsvarleg revisjonsordning.

Dei spesifikke lovheimlar om uavhengighet, jf. kommunelova § 79, samt forskrift om revisjon, §§ 13-

14, er medtekne i eigenerklæringa.

Sekretariatet kan ikkje sjå at det framkjem opplysningar i eigenerklæringa som svekkar Deloitte sin

ansvarlege revisor sin uavhengighet i høve Hordaland fylkeskommune. På bakgrunn av dei

                  

Arkivnr:               2014/10503-4

Saksbehandlar:             Roald Breistein
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opplysningane om ev. oppdrag, ut over oppdrag frå kontrollutvalet som vert lagt fram i møtet, må

kontrollutvalet gjera ei vurdering av om det kan svekke uavhengigheta til Deloitte.

Konklusjon:

Ut frå innhaldet i eigenerklæringa, vert det tilrådd å ta denne til etterretning.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar eigenvurderinga frå ansvarleg revisor Helge-Roald Johnsen, vedr. om Deloitte er

uavhengig i høve Hordaland fylkeskommune, til etterretning.

Hogne Haktorson

kontrollsjef

Roald Breistein

seniorrådgjevar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Vedlegg:

Uavhengighetserklæring 2014 frå Deloitte
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Kontrollutvalet
     

Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks 7900. 5020 Bergen - Telefon 55 23 90 00 

Direkte telefon 55239447 – Mobil 97505152 - E-postadresse: Roald.Breistein@hfk.no eller kontrollutvalet@hfk.no

Bankgironr. 5201 06 74239 - Foretaksnr. NO 938 626 367 mva.

Saksframlegg

Saksgang

Utval Saknr. Møtedato

Kontrollutvalet 91/14 03.11.2014

Deloitte AS presenterer revisjonsplan 2014 og rekneskapsrevisjonen så langt

Bakgrunn for saka:

Kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune har ansvar for at det vert gjennomført rekneskapsrevisjon i 

fylkeskommunen, jf. kommunelova § 77.4, der det m.a. står:

«Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en 

betryggende måte.»

Vidare har kontrollutvalet ansvar for å sjå til at fylkeskommunen har ei forsvarleg revisjonsordning, jf. 

forskrift om kontrollutvalg § 4, der det m.a. står:

«Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale eller fylkeskommunale 

forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, herunder påse at kommunen eller  

fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning.»

Drøfting:

Kontrollutvalet si handsaming av revisjonsplan og informasjon om rekneskapsrevisjonen så langt i 2014, vil 

vera ein lekk i å sjå til at fylkeskommunen sine rekneskapar vert revidert på ein tryggande måte og at 

fylkeskommunen har ei forsvarleg revisjonsordning. Slik sekretariatet ser det, bør kontrollutvalet få høve til å 

koma med innspel til fokusområde i interimsrevisjonen som skal gjennomførast denne hausten, dersom dei 

ønskjer det. 

Etter planen skal interimsrevisjonsrapport leggjast fram for kontrollutvalet til handsaming i møte 15.12.14.

Konklusjon:

Dersom det ikkje kjem fram noko spesielt i møtet vert det tilrådd at kontrollutvalet tar informasjonen frå 

Deloitte AS til orientering.

                  

Arkivnr:               2014/10498-23

Saksbehandlar:             Roald Breistein
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Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar revisjonsplanen og informasjonen om rekneskapsrevisjonen så langt i 2014 frå 

Deloitte AS til orientering.

Hogne Haktorson

kontrollsjef

Roald Breistein

seniorrådgjevar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Vedlegg: Revisjonsplan 2014 frå Deloitte AS

Side�12



Side 3/3

Side�13



Revisjonsplan Hordaland fylkeskommune 2014 
 

1  

 

Område Angrepsmåte Ansvarlig Tidspunkt 

Oppstartsmøte med 
økonomidirektør og ev 
fylkesrådmann 

 

 

 

Oppstartsmøte med 
fylkeskassen 

Revisjonen har oppstartsmøte med 
økonomidirektør og fylkesrådmann tidlig på høsten 
for å gå kort gjennom revisjonsprosessen og for 
informasjonsutveksling om evt. endringer. I møtet 
vil misligheter og rutiner knyttet til forebygging og 
avdekking av misligheter bli vektlagt. 

 

Revisjonen har også eget oppstartsmøte med 
fylkeskassen 

Deloitte 

 

 

 

 

Okt.-Nov. 

Rutiner Vi vil kartlegge og teste vesentlige rutiner i 
fylkeskommunen: 

 Bankavstemming 

 Kostnader/innkjøp 

 Lønn 

 Inntekter  

 Skyss 

 Ev andre sentrale områder 

 

Fokus her vil være på etablert intern kontroll på de 
ulike områdene. 

Deloitte - 
interimsrevisjon 

Nov. 

Utgifter Detaljkontroll av utgifter.  

 

Deloitte - 
interimsrevisjon 

Nov. 

Investeringer/finans Påse at fylkeskommunen har vedtatt et 
finansforvaltningsreglement. 

 

Påse at finansforvaltningsreglementet følges. 

Deloitte - 
interimsrevisjon 

Nov. 

 

 

Mar.-april 

Kontrollutvalgsmøte Revisor skal i etterkant av interimsrevisjonen 
informere kontrollutvalget om evt vesentlige funn. 

Deloitte Des. 

Mva.kompensasjon Revisor skal foreta kontroll av hver termin for 
mva.kompensasjon før denne sendes inn og 
signeres. Fylkeskassen skal derfor sende 
nødvendig dokumentasjon (tall i 
omsetningsoppgave og oversikt over alle 
transaksjoner for den aktuelle termin) til revisor 
senest fem dager før frist for signering. 

 

Frist for innsendelse er innen 1 måned og 10 
dager etter utløpet av hver termin, jfr Lov om 
kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, 
fylkeskommuner mv. § 7. For 3. termin er fristen 1. 
september. Fylkeskassen er ansvarlig for 
innsendelse og for å gi beskjed til Deloitte når 
oppgaven er klar til signering. 

Fylkeskassen og 
Deloitte 

 

 

 

 

Fylkeskassen og 
Deloitte 

 

Løpende 

Offisielt regnskap Årsregnskapet skal bestå av driftsregnskap, 
investeringsregnskap, balanseregnskap, 

Fylkesrådmann 

 

Frist for 
avleggels
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Revisjonsplan Hordaland fylkeskommune 2014 
 

2  

 

Område Angrepsmåte Ansvarlig Tidspunkt 

økonomiske oversikter og noteopplysninger, jfr 
Forskrift om årsregnskap og årsberetning § 3. 
Notekravene i § 5 er et minimumskrav. 

 

Årsregnskapet skal være avlagt innen 15.02, jfr 
Forskrift om årsregnskap og årsberetning § 10, 3. 
ledd. 

 

Årsberetningen skal avgis uten ugrunnet opphold 
og senest 31.03, jfr. Forskrift om årsregnskap og 
årsberetning § 10, 3. ledd. 

 

Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas 
senest seks måneder etter regnskapsårets slutt, jfr 
Forskrift om årsregnskap og årsberetning § 10, 1. 
ledd. 

 

 

 

Fylkesrådmann 

 

 

 

Fylkesrådmann 

 

 

 

Fylkesrådmann 

 

e 15.02. 
og 31.03. 

Offisielt regnskap til revisor Revisor skal motta årsregnskapet umiddelbart 
etter avleggelse. Dette medfører at revisor skal 
motta driftsregnskap, investeringsregnskap, 
balanseregnskap, økonomiske oversikter og 
gjerne også noteopplysninger datert senest 15.02 
det aktuelle år, uten ugrunnet opphold etter 
avleggelse. Dette for å kunne foreta revisjonen 
tidsriktig. Dersom regnskapet ikke er avlagt 15.02, 
vil revisors beretning inneholde presisering. 

 

Avstemminger må ikke være ferdigstilt ved 
avleggelse av regnskapet, men samtlige 
avstemminger må være ferdigstilt til dato for 
revisjonsbesøk i februar/mars. 

 

Årsberetning skal sendes til revisor umiddelbart 
etter at den er avgitt 31.03. Dersom dato for 
avleggelse ikke overholdes, vil revisors beretning 
inneholde en presisering. Årsberetningen skal 
signeres for å bli vurdert som avgitt. 

Økonomidirektør/ 
Fylkeskassen 

 

 

 

 

 

 

Økonomidirektør/ 
Fylkeskassen 

 

 

 

Økonomidirektør/ 
Fylkeskassen 

 

Offisielt regnskap Ved mottak av endelig regnskap for 2014, vil vi 
påse følgende: 

 Regnskapsmateriell mottas innen 15.02 

 

 Regnskapsoversikter henger sammen 

 

 Nødvendige noteopplysninger er 
utarbeidet 

 

 Avslutning av regnskapene er iht. forskrift 

 

Deloitte - 
årsoppgjør 

Feb. -april 
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Revisjonsplan Hordaland fylkeskommune 2014 
 

3  

 

Område Angrepsmåte Ansvarlig Tidspunkt 

 Avstemming av kretsløp er foretatt 
(Egenkapital, arbeidskapital og 
anleggsmidler/langsiktig gjeld) 

 

 Budsjettall stemmer med vedtatt budsjett 

 

 Korrekte tall medtatt i årsmeldingen 

 

 KOSTRA-rapportering korrekt foretatt 

 

Vi vil også foreta en analyse av regnskapstall mot 
budsjett og fjorårstall. 

 

Bank  Bankavstemming 

 

Deloitte - 
årsoppgjør 

Mar. -april 

Investeringer og utlån  Verdsettelse og klassifisering av 
verdipapirer 

 Avkastning på verdipapirer 

 Utlån 

 

Deloitte - 
årsoppgjør 

Mar. -april 

Fordringer  Kundereskontro mot regnskap 

 Tap på krav (inkl. innbetalingskontroll) 

 Kreditsaldoer 

 Periodisering inntekter 

 

Deloitte - 
årsoppgjør 

Mar. -april 

Forskuddsbetalte utgifter  Avsetninger 

 

Deloitte - 
årsoppgjør 

Mar. -april 

Driftsmidler  Anleggsregister mot regnskap 

 Aktivering 

 Salg 

 Avskrivninger iht. regelverk 

 Gjennomgang prosjektregnskap 

 

Deloitte - 
årsoppgjør 

Mar. -april 

Påløpte utgifter  Vurdere om fylkeskommunen har 
tilfredsstillende rutine for å identifisere 
avsetning for påløpte utgifter 

 Vurdere avsetningene som er gjort 

 

Deloitte - 
årsoppgjør 

Mar. -april 

Leverandørgjeld  Leverandørreskontro mot regnskap 

 Debetposter 

 Utbetalingskontroll 

Deloitte - 
årsoppgjør 

Mar. -april 
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Revisjonsplan Hordaland fylkeskommune 2014 
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Område Angrepsmåte Ansvarlig Tidspunkt 

Langsiktig gjeld  Lån iht. låneavtale/bekreftelse fra långiver 

 Låneopptak er i samsvar med 
kommuneloven 

 Memoriakontoer (samsvar mellom opptak 
av lån, bruk av lån og bevegelse på konto 
for ubrukte lånemidler) 

 Rentekostnader 

 Avdrag iht. vektingsregel 

 Oversikt over garantier 

 

Deloitte - 
årsoppgjør 

Mar. -april 

Egenkapital/fond  Evt. bevegelser kontrolleres mot 
avsetninger og bruk i driftsregnskap og 
investeringsregnskap 

 Kapitalkonto 

 

Deloitte - 
årsoppgjør 

Mar. -april 

Inntekter  Analyse av inntekter 

 Skatteinntekter 

 Rammetilskudd 

 Billettinntekter 

 Andre vesentlige inntektstyper 

 

Deloitte - 
årsoppgjør 

Mar. -april 

Utgifter  Analyse av utgifter 

 Periodisering iht. anordningsprinsippet 

 

Deloitte - 
årsoppgjør 

Mar. -april 

Lønn  Analyse av lønnskostnader 

 Kontrolloppstilling over innberettet beløp 

 Feriepenger 

 Pensjon 

 Skattetrekk 

 Arbeidsgiveravgift 

 Sykepengerefusjoner 

 

Deloitte - 
årsoppgjør 

Mar. -april 

Attestasjoner Div. attestasjoner  Deloitte Løpende 

Revisjonsberetning Revisor skal avgi revisjonsberetning senest 15.04, 
jfr Forskrift om revisjon i kommuner og 
fylkeskommuner § 5. 

 

Deloitte Senest 
15.04 

Kontrollutvalget Økonomidirektør og fylkesrådmann skal sende 
årsregnskap inkl årsberetning til sekretariatet 
senest 2 uker før kontrollutvalgsmøte for at 
sekretariatet kan forberede sak. 

Fylkesrådmann/ 

økonomidirektør 

Senest 2 
uker før 
KU-møte 
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Kontrollutvalet
     

Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks 7900. 5020 Bergen - Telefon 55 23 90 00 

Direkte telefon 55239447 – Mobil 97505152 - E-postadresse: Roald.Breistein@hfk.no eller kontrollutvalet@hfk.no

Bankgironr. 5201 06 74239 - Foretaksnr. NO 938 626 367 mva.

Saksframlegg

Saksgang

Utval Saknr. Møtedato

Kontrollutvalet 92/14 03.11.2014

Forvaltningsrevisjon innan "Internkontrollsystem og HMT" - Status i arbeidet 
v/Deloitte

Bakgrunn for saka

Kontrollutvalet gjorde slikt vedtak i sak 8/14 i møte 17.2.14:

1. Kontrollutvalet bestiller forvaltningsrevisjon innan internkontrollsystem og HMT, frå Deloitte AS, med 

utgangspunkt i forslag til prosjektplan.

2. Det vert akseptert ein samla timeressurs på inntil det timetal som ligg i den justerte prosjektplanen, 

inkludert opsjon på ev. presentasjon av rapporten i fylkestinget.

3. Kontrollutvalet ønskjer at revisjonsrapport er klar frå Deloitte si side innan utgangen av august 2014 

ferdig verifisert og med fylkesrådmannen sin uttale vedlagt og/eller innarbeidd.

I samband med statusrapportering i møte i kontrollutvalet 18.6.14 vart det gjort slikt vedtak:

1. Informasjonen vert teken til orientering.

2. Kontrollutvalet ønskjer at revisjonsrapport er klar frå Deloitte si side innan 14.10.2014 ferdig 

verifisert og med fylkesrådmannen sin uttale vedlagt og/eller innarbeidd.

Av den godkjende prosjektplanen går det fram at føremålet med revisjonen er:

«Føremålet med dette prosjektet er å undersøke i kva grad Hordaland fylkeskommune har etablert eit 

overordna system for internkontroll, med eit særskilt fokus retta mot helse, miljø og tryggleik (HMT). 

Med bakgrunn i føremålet er det formulert følgjande problemstillingar: 

1. Har Hordaland fylkeskommune etablert eit overordna system for internkontroll 

(kvalitetssystem)? 
a) I kva grad er det etablert eit felles system for internkontroll i Hordaland fylkeskommune? 

b) I kva grad er det gjeve felles retningsliner for korleis internkontroll skal utøvast i einingane? 

2. I kva grad har fylkeskommunen arbeidd for å utvikle eit godt kontrollmiljø? 

a) I kva grad har leiinga sett fokus på internkontroll og leiarane sitt ansvar for internkontrollen?

                  

Arkivnr:               2014/10535-13

Saksbehandlar:             Roald Breistein
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b) Har fylkeskommunen etablert føremålstenlege etiske retningslinjer og korleis er desse gjort 

kjent i verksemda? 

c) I kva grad har fylkeskommunen sett fokus på fare for korrupsjon og misleghald? 

d) I kva grad er det etablert eit system for varsling og oppfølging av varslarar? 

3. I kva grad har fylkeskommunen etablert tydelege mål for tenestene?

4. I kva grad er det på overordna nivå i fylkeskommunen etablert ei rapportering som gjer det mogleg 

å ha oversikt og kontroll med fylkeskommunen si verksemd? 

5. Korleis blir risikovurderingar nytta i internkontrollen i fylkeskommunen?

6. I kva grad har fylkeskommunen etablert kontrollaktivitetar som skal sikre at sentrale 

arbeidsprosessar følgjer fylkeskommunen sine krav og retningsliner? 

a) I kva grad er det etablert ei klar arbeidsdeling med tydelege fullmakter/delegasjonar?

b) I kva grad er det etablert skriftlege rutinar og retningsliner for sentrale arbeidsprosessar? 

c) I kva grad er det eit system for dokumentstyring som sikrar at rutinar blir oppdaterte og gjort 

tilgjengeleg for dei tilsette på ein føremålstenleg måte? 

d) I kva grad er det etablert kontrollar for å sikre etterleving av sentrale rutinar og 

retningsliner? 

e) I kva grad er eventuelle kontrollar basert på ei systematisk risikovurdering? 

f) Har fylkeskommunen etablert eit tenleg avviksmeldesystem? 

7. Er det etablert rutinar for oppfølging av at internkontrollen fungerer slik den var tenkt innanfor 

fylkeskommunen sine einingar? 

8. Har fylkeskommunen system og rutiner som sikrer etterlevelse av sentrale krav i regelverket når det 

gjeld arbeid med helse, miljø og tryggleik (HMT)? Herunder:

a) Har fylkeskommunen sentrale system, rutinar eller retningslinjer for korleis HMS arbeidet 

skal ivaretakast av einingane i fylkeskommunen? 

b) Er det fastsett mål for helse, miljø og tryggleik i fylkeskommunen og i dei einskilde 

einingane? 

c) Har fylkeskommunen oversikt over korleis ansvar, oppgåver og mynde for arbeidet med 

helse, miljø og tryggleig er organisert? 

d) Er det etablert eit felles system for kartlegging av farar og problem og vurdering av 

risikotilhøva i einingane i fylkeskommunen? 

e) Er det etablert rutinar for å utarbeide planar og for å sette i verk tiltak for å redusere 

identifiserte risikoar?

f) Har fylkeskommunen rutinar som sikrar at verksemdene under planlegging og 

gjennomføring av endringar, vurderer om arbeidsmiljøet vil vere i samsvar med lovkrav, og 

blir det sett i verk naudsynte tiltak? 

g) Har fylkeskommunen etablert rutinar for å avdekke, rette opp og førebygge brot på HMT 

regelverket? 

h) Gjennomfører fylkeskommunen ei systematisk overvaking og ein gjennomgang av det 

systematiske HMT arbeidet for å sikre at det fungerer som føresett? 

i) I kva grad er det etablert ei verneteneste i samsvar med sentrale krav i regelverket? 

j) I kva grad er det etablert eit arbeidsmiljøutval som fungerer i samsvar med sentrale krav i 

regelverket?»

Prosjektplanen inneheld også denne avgrensinga:

«Ansvar og oppgåver spesifikt knytt til personaladministrasjon, oppfølging av sjukmeldte og reduksjon av 

sjukefråvær vil ikkje vere ein del av forvaltningsrevisjonen ettersom dette har vore tema for andre 

forvaltningsrevisjonsrapportar.»

Drøfting:

Sekretariatet har fått munnleg melding om at revisjonsrapporten diverre ikkje vart ferdig til den avtalte 

fristen. I dette møtet vil Deloitte difor orientere om status og framdrift i prosjektet. 
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Konklusjon:

Dersom det ikkje kjem fram nye opplysningar som krev ytterlegare utsetting for levering av rapporten, vert 

det tilrådd at kontrollutvalet tar informasjonen til orientering. Vidare vert det tilrådd at utvalet vedtek at 

rapporten skal leverast sekretariatet slik at den kan handsamast i møte 15.12.14.

Forslag til vedtak

1. Informasjonen vert teken til orientering.

2. Kontrollutvalet ønskjer at revisjonsrapport er klar frå Deloitte si side innan 24.11.2014 ferdig 

verifisert og med fylkesrådmannen sin uttale vedlagt og/eller innarbeidd.

Hogne Haktorson

kontrollsjef

Roald Breistein

seniorrådgjevar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.
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Kontrollutvalet
     

Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks 7900. 5020 Bergen - Telefon 55 23 90 00 

Direkte telefon 55239447 – Mobil 97505152 - E-postadresse: Roald.Breistein@hfk.no eller kontrollutvalet@hfk.no

Bankgironr. 5201 06 74239 - Foretaksnr. NO 938 626 367 mva.

Saksframlegg

Saksgang

Utval Saknr. Møtedato

Kontrollutvalet 93/14 03.11.2014

Selskapskontroll av Hardangerbrua AS Status i arbeidet ved Deloitte

Samandrag

Bakgrunn for saka:

Kontrollutvalet gjorde slikt vedtak i sak 42/14 i møte 06.05.14:

1. Kontrollutvalet bestiller selskapskontroll av Hardangerbrua AS, frå Deloitte AS, med utgangspunkt i 

forslag til prosjektplan.

2. Ny korrigert prosjektplan vert å sende sekretariatet på e-post innan 13.05.14.

3. Det vert akseptert ein samla timeressurs på inntil det timetal som ligg i prosjektplanen, inkl. 

stikkprøvar og ev. presentasjon i fylkestinget.

4. Kontrollutvalet ber sekretariatet invitere dei andre eigarkommunane til å delta i denne 

selskapskontrollen med svarfrist til 30.9.2014.

5. Kontrollutvalet ønskjer at revisjonsrapport er klar frå Deloitte si side innan utgangen av november 

2014 ferdig verifisert og med fylkesrådmannen og selskapet sin uttale vedlagt og/eller innarbeidd.

Av den godkjende prosjektplanen går det fram at føremålet med selskapskontrollen er:

Føremålet med selskapskontrollen er å undersøke og vurdere Hordaland fylkeskommune si eigarstyring av 

Hardangerbrua AS. Vidare vil føremålet med selskapskontrollen vere å undersøke om selskapet har 

etablert system og rutinar for å sikre at selskapet driver i samsvar med vedtekter, politiske vedtak og 

regelverk.

Følgjande problemstillingar vil bli undersøkte:

1. Utøver Hordaland fylkeskommune kontroll med Hardangerbrua i samsvar med politiske vedtak og 

etablerte normer for god eigarstyring og selskapsleiing? 

a. Utøver Hordaland fylkeskommune eigarstyring av Hardangerbrua i samsvar med sentrale 

tilrådingar frå KS? 

                  

Arkivnr:               2014/14570-26

Saksbehandlar:             Roald Breistein
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b. Utøver Hordaland fylkeskommune eigarstyring av Hardangerbrua i samsvar med 

fylkeskommunen si eigarskapsmelding og andre fylkeskommunale vedtak og føringar? 

c. Blir Hordaland fylkeskommune tilstrekkelig informert om drifta og utviklinga i selskapet? 

2. I kva grad blir krav og retningslinjer som Hordaland fylkeskommune stiller til sine selskap etterlevd 

av Hardangerbrua? 

a. Driv selskapet i samsvar med vedtektene og krav i Hordaland fylkeskommune si 

eigarskapsmelding? 

3. Er det ei tydeleg rolle- og ansvarsfordeling mellom eigar, styret og selskapet si daglege leiing? 

a. I kva grad har selskapet rutinar for å følgje opp driftsavtalen med Vegamot AS

4. I kva grad har selskapet rutinar for å følgje opp bompengeavtalen og avtale om drift av 

innkrevingssystem med Statens vegvesen? 

5. Har selskapet system og rutinar som bidrar til å sikre etterleving av sentrale krav innanfor 

regelverket knytt til: 

a. Aksjelova 

b. Offentlege innkjøp 

c. Offentleggjering 

6. Har selskapet system og rutinar som bidrar til å sikre ein økonomisk forsvarleg drift? 

a. Har selskapet ein forsvarlig eigenkapital jf. aksjelova § 3-4? 

b. I kva grad har selskapet etablert rutinar for økonomistyring? 

c. Kva er eventuelle utfordringar knytt til selskapet sin økonomiske drift? 

Sekretariatet sende 13.5.14 invitasjon til dei andre 7 eigarkommunane om å delta i dette prosjektet. Det er i 

skrivande stund motteke svar frå Bergen kommune og Granvin herad som ha takka nei til å delta i denne 

selskapskontrollen medan Voss kommune har tidlegare takka ja til å delta, med atterhald om at totalt 

73,34 % av eigarane vert med. Vidare har Ulvik herad, Ullensvang herad, Eidfjord kommune og Kvam 

herad takka ja til å delta. Dette betyr at det no er 86,86 % av eigarane som har sagt ja til å delta i 

selskapskontrollen. Ved at Voss, Ulvik, Ullensvang, Eidfjord og Kvam har takka ja til å vera med i denne 

selskapskontrollen er atterhaldet på 73,34 % innfridd.

Drøfting:

I dette møtet vil Deloitte orientere om status og framdrift i prosjektet.

Konklusjon:

Dersom det ikkje kjem fram særskilte opplysningar, som t.d. krev justering ift. prosjektplan eller leveringstid,

vert det tilrådd at kontrollutvalet tar informasjonen til orientering

Forslag til vedtak

Informasjonen vert teken til orientering

Hogne Haktorson

kontrollsjef

Roald Breistein

seniorrådgjevar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.
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Kontrollutvalet
     

Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks 7900. 5020 Bergen - Telefon 55 23 90 00 

Direkte telefon 55239447 – Mobil 97505152 - E-postadresse: Roald.Breistein@hfk.no eller kontrollutvalet@hfk.no

Bankgironr. 5201 06 74239 - Foretaksnr. NO 938 626 367 mva.

Saksframlegg

Saksgang

Utval Saknr. Møtedato

Kontrollutvalet 94/14 03.11.2014

Selskapskontroll av Fastlandssambandet Halsnøy AS - Status i arbeidet ved 
Deloitte

Bakgrunn for saka

Kontrollutvalet gjorde slikt vedtak i sak 41/14 i møte 06.05.14:

1. Kontrollutvalet bestiller selskapskontroll av Fastlandssamband Halsnøy AS, frå Deloitte AS, med 

utgangspunkt i forslag til prosjektplan.

2. Ny korrigert prosjektplan vert å sende sekretariatet på e-post innan 13.05.14

3. Det vert akseptert ein samla timeressurs på inntil det timetal som ligg i prosjektplanen, inkl. den 

delen som gjeld stikkprøvar og ev. presentasjon i fylkestinget. 

4. Kontrollutvalet ber sekretariatet invitere dei andre eigarkommunane til å delta i denne 

selskapskontrollen med svarfrist til 31.5.2014.

5. Kontrollutvalet ønskjer at revisjonsrapport er klar frå Deloitte si side innan utgangen av november 

2014 ferdig verifisert og med fylkesrådmannen og selskapet sin uttale vedlagt og/eller innarbeidd.

Av den godkjende prosjektplanen går det fram at føremålet med selskapskontrollen er:

«Føremålet med selskapskontrollen er å undersøke og vurdere Hordaland fylkeskommune si

eigarstyring av Fastlandssamband Halsnøy AS. Vidare vil føremålet med selskapskontrollen vere å 

undersøke om selskapet har etablert system og rutinar for å sikre at selskapet driver i samsvar med 

vedtekter, politiske vedtak og regelverk.»

Følgjande problemstillingar vil bli undersøkte:

A) Problemstillingar knytt til den fylkeskommunale eigarskapsforvaltninga: 

1. Utøver Hordaland fylkeskommune kontroll med Fastlandssamband Halsnøy i samsvar med 

politiske vedtak og etablerte normer for god eigarstyring og selskapsleiing? 

                  

Arkivnr:               2014/14567-19

Saksbehandlar:             Roald Breistein
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a. Utøver Hordaland fylkeskommune eigarstyring av Fastlandssamband Halsnøy i samsvar 

med sentrale tilrådingar frå KS? 

b. Utøver Hordaland fylkeskommune eigarstyring av Fastlandssamband Halsnøy i samsvar 

med fylkeskommunen si eigarskapsmelding og andre fylkeskommunale vedtak og føringar? 

c. Blir Hordaland fylkeskommune tilstrekkeleg informert om drifta og utviklinga i selskapet? 

B) Problemstillingar knytt til drifta i selskapet: 

2. I kva grad blir krav og retningslinjer som Hordaland fylkeskommune stiller til sine selskap etterlevd 

av Fastlandssamband Halsnøy? 

a. Driv selskapet i samsvar med vedtektene og krav i Hordaland fylkeskommune si 

eigarskapsmelding? 

3. Er det ei tydeleg rolle- og ansvarsfordeling mellom eigar, styret og selskapet si daglege leiing? 

a. I kva grad har styret i Fastlandssamband Halsnøy rutinar for å følgje opp avtalen med Via 

Futura AS om kjøp av administrasjonstenester? 

b. I kva grad har selskapet rutinar for å følgje opp avtalen med Bro- og tunnelselskapet som 

driftsoperatør for sambandet? 

4. I kva grad har selskapet rutinar for å følgje opp bompengeavtalen og avtale om drift av 

innkrevingssystem med Statens vegvesen? 

5. Har selskapet system og rutinar som bidrar til å sikre etterleving av sentrale krav innanfor 

regelverket knytt til: 

a. Aksjelova 

b. Offentlege innkjøp 

c. Offentleggjering 

6. Har selskapet system og rutinar som bidrar til å sikre ein økonomisk forsvarleg drift? 

a. Har selskapet ein forsvarlig eigenkapital jf. aksjelova § 3-4? 

b. I kva grad har selskapet etablert rutinar for økonomistyring? 

c. Kva er eventuelle utfordringar knytt til selskapet sin økonomiske drift? 

Sekretariatet sende 13.5.14 invitasjon til Stord og Kvinnherad kommune om å delta i dette prosjektet. Det er 

motteke svar får begge kommunane om at dei ikkje ønskjer å delta.

Drøfting:

I dette møtet vil Deloitte orientere om status og framdrift i prosjektet.

Konklusjon:

Dersom det ikkje kjem fram særskilte opplysningar, som t.d. krev justering ift. prosjektplan eller leveringstid,

vert det tilrådd at kontrollutvalet tar informasjonen til orientering 

Forslag til vedtak

Informasjonen vert teken til orientering.

Hogne Haktorson

kontrollsjef

Roald Breistein

seniorrådgjevar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.
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Kontrollutvalet
     

Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks 7900. 5020 Bergen - Telefon 55 23 90 00 

Direkte telefon 55239447 – Mobil 97505152 - E-postadresse: Roald.Breistein@hfk.no eller kontrollutvalet@hfk.no

Bankgironr. 5201 06 74239 - Foretaksnr. NO 938 626 367 mva.

Saksframlegg

Saksgang

Utval Saknr. Møtedato

Kontrollutvalet 95/14 03.11.2014

Gjennomgang av møteprotokollar

Samandrag

I denne saka er tanken at kontrollutvalet skal gjera ei vurdering av saker i møtebøker frå andre politiske 

utval i Hordaland fylkeskommune. Kontrollutvalet kan be om nærare informasjon om enkeltsaker og drøfte 

ulike problemstillingar som ein finn av særlig interesse i protokollane. Møtebøkene kan lastas ned frå 

heimesida til fylkeskommune, http://einnsyn.hfk.no/einnsyn/utvalg/AllUtvalg

Kontrollutvalet har tidlegare vorte samde om å dela jobben med å lesa gjennom møtebøkene før møta i 

utvalet slik:

Politisk organ: Kontrollutvalsmedlem:

Fylkestinget Randi Stang Volden

Fylkesutvalet Torill Vebenstad

Kultur- og ressursutvalet Elisabeth Næverlid Sævik

Opplærings- og helseutvalet Lars Erik Dalland

Samferdselsutvalet Magne Ivar Fauskanger

Følgjande møteprotokollar er aktuelle å gjennomgå i dette møtet:

 Fylkestinget 14.10.2014

 Fylkesutvalet 24.09.2014

 Kultur- og ressursutvalet 16.09. og 21.10.2014

 Opplærings- og helseutvalet 16.09. og 21.10.2014

 Samferdselsutvalet 16.09. og 22.10.2014

                  

Arkivnr:               2014/10500-6

Saksbehandlar:             Roald Breistein
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Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar møtebøkene til orientering.

Hogne Haktorson

kontrollsjef

Roald Breistein

seniorrådgjevar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.
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ORGANISASJONSAVDELINGA
Administrasjonsseksjonen - Org avd

Notat

Dato: 08.09.2014
Arkivsak: 2014/16405-6
Saksbehandlar: biraase

Til: Kontrollutvalet

Frå: Fylkesrådmannen

Vedtak gjeldande oppfølging av forvaltningsrevisjon av vedtaksoppfølging i 
Hordaland fylkeskommune - pkt 4

Viser til brev frå kontrollutvalet, datert 09.09.14, der ein ber fylkesrådmannen om å kome med ny status på 

punkt 4 i handlingsplanen.

4. Utvikle tiltak for å sikre 
betre utnytting av 
kompetanse på tvers av 
ansvarsområde og 
avdelingar. 

Kompetansemodulen 
i Personalportalen 
gjer det muleg å 
kartlegge ulik 
kompetanse i 
organisasjonen på 
personnivå. Det blir 
arbeidd med å 
utarbeide 
formålstenlege 
rutinar slik at desse 
rapportane muleggjer 
betre utnytting av 
kompetanse på tvers 
av ansvarsområde 
og avdelingar.

Organisasjonsavdelinga, 
personalseksjonen

Rutine er 
utarbeidd og ligg i 
Kvalitetssystemet.

Vedlegg

1 Kompetanse - registrering og rapportering
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Hordaland fylkeskommune Agnes Mowinckels gate 5

PB 7900

5020 Bergen

Tlf: 55 23 90 00

e-post:  hfk@hfk.no

www.hordaland.no

Foretaksnr. NO 938 626 367 mva.

Kontonr. [xxxx xx xxxxxx]
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Kompetanse -  registrering og rapportering

Rutine
Hordaland fylkeskommune

Godkjend av: Fylkesdirektør organisasjon
Godkjend dato: 15. august 2014
Revidert dato:

Utarbeidd av: Personalseksjonen
Arkivsak:2014/12509-3 
Side 1 av 1

Kompetanse – registrering og 
rapportering

Føremål:
Rutinen skal vere med å sikre at alle tilsette registrerer sin kompetanse/CV i Kompetansemodulen i 
Personalportalen. Leiarar skal få god oversikt over all kompetanse innan si eining og skal også kunne be 
om kompetanserapportar på tvers av einingar. Hordaland fylkeskommune skal kunne få ei betre utnytting av 
kompetanse på tvers av ansvarsområde og avdelingar.

Omfang:
Alle tilsette i Hordaland fylkeskommune skal registrere kompetansen sin i kompetansemodulen og har 
ansvar for at denne er oppdatert. Leiar har ansvar for å godkjenne kompetansen og legge til rette for at 
denne blir utnytta på best mogleg måte. 

Gjennomføring:

 Alle tilsette i Hordaland fylkeskommune skal registrere CV og relevant kompetanse i 
Kompetansemodulen. Den tilsette har også ansvar for å vedlikehalde og oppdatere registrerte 
opplysningar. Leiar har ansvar for å godkjenne alle registreringar.

 Alle leiarar skal årleg ta ut rapport i Kompetansemodulen over tilsette utan CV-element, og be desse              
registrere CV-en sin i Kompetansemodulen.

 I samband med medarbeidarsamtalen bør leiar alltid gå gjennom CV og registrert kompetanse for alle 
sine medarbeidarar for å kontrollere at dette er oppdatert.

 Leiarar på alle nivå har moglegheit for å ta ut kompetanserapport innafor si eining. Personalseksjonen 
kan rettleie i bruk av Kompetansemodulen – uttak av rapportar.

 Ved Leiaropplæringskurs vert det gitt opplæring i bruk av Kompetansemodulen.

 I dei tilfella det er trong for kompetanserapport på tvers av avdelingane er det Personalseksjonen som 
kan gjennomføre uttak av rapport.
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Status forvaltningsrevisjon digital skule

Type dokument: Statusrapport
Utarbeidd av: Kjetil Brathetland

Godkjend av:
Godkjend dato:
Gjeld frå:

Revidert dato:
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Forvaltningsrevisjonen "Bruk av digitale verktøy og læremiddel i 
vidaregåande skule" - status i høve til punkt 6.2, 8.1, 8.2 og 8.3 i tiltaksplan

Alle skular svarar på Elevundersøkinga til Udir, og i denne har også Opplæringsavdelinga 
moglegheit for å leggje til tilleggsspørsmål. Det har Opplæringsavdelinga gjort for å undersøkje 
bruken av digitale læremiddel, jf. punkt 6.2 i tiltaksplanen til forvaltningsrevisjonen. Resultata vert 
lagt inn i verktøyet for kvalitetsvurdering - PULS.

I høve til samhandling mellom IT-seksjonen og Opplæringsavdelinga, punkt 8.1, er det grunna 
innføring av BYOD (bring your own device) og mellom anna rolleavklaring til IKT-konsulentar, 
eKoordinatorar og leiarar med IKT-ansvar, regelmessige møte mellom dei to instansane og dei 
nemde gruppene i regionane. I tillegg er leiar frå IT-seksjonen, leiar for seksjon skule og leiar for 
seksjon drift ved Opplæringsavdelinga no med på månadlege møte mellom IT og 
Opplæringsavdelinga. 

Regionleiarane og leiar for seksjon skule i system for verksemdbasert vurdering (VBV) vert 
styringsgruppe for satsinga på læringsprosjekt, jf. punkt 8.2.  

Tiltaka knytt til forvaltningsrevisjonen gjeld også for Opplæringsavdelinga sin IKT-strategi for 
kompetanseheving og skuleutvikling, publisert på Intranett 26.06.14. Sjå punkt 8.3 i tiltaksplanen 
til forvaltningsrevisjonen .

IKT-strategien inneheld tre viktige strategiske grep for å sikre kompetanseheving og 
skuleutvikling:

- satsing på læringsprosjekt
- satsing på skuleleiarar
- satsing på digital grunnkompetanse

I førre rapport omtala vi 60 læringsprosjekt innan kompetanseutvikling og skuleutvikling/satsing på 
skuleleiarar som svar på tiltak i høve til punkt 3, 6, 7 og 8 i tiltaksplanen – no er talet 80. 

Læringsprosjekta er omtala på digitalskule.no  og utgjer kjernen i satsinga til Opplæringsavdelinga 
på pedagogisk bruk av IKT og skuleutvikling. På konferansen Dei gode døma 27.-28. mars 2014
deltok 500 lærarar og skuleleiarar frå HFK og delte sine erfaringar og planar for 
læringsprosjekt,11.-12. september på Utvida eKoordinatorsamling utgjorde denne typen prosjekt 
hovudtyngda i programmet – vidare kjem vi til å ha fokus på vidareutvikling av slike prosjekt på 
våre ulike delingsarenaer.

Skuleleiarar vert elles følgt opp gjennom eigne samlingar og nettverk, men rådgjevarar innan IKT 
kjem også til å samarbeide tettare med regionleiarane og VBV-teamet om oppfølging av denne 
gruppa.

I høve til digital grunnkompetanse så ligg mykje av materialet samla på nettstaden digitalskule.no 
og vert vidareutvikla der av ePedagogane. 

Svein Heggheim
Fylkesdirektør for opplæring

Linda Farestveit 
Leiar seksjon skule
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Handlingsplan
– status per 17.09.2014, med vekt på 6.2, 8.1, 8.2 og 8.3 

Tiltak Mål Omtale av tiltak Resultatmål Start/slutt Ansvarleg Status

1.1 PDS og FAU -

samarbeid i høve til 

utvikling av digital 

kompetanse i faga

Styrke samarbeidet 

mellom PDS og FAU med 

tanke på utvikling av 

digital kompetanse i 

faga.

1) Felles planlegging og gjennomføring 

av faglege samlingar

2) Samarbeid rundt læringsprosjekt 

3) ePedagogar følgjer opp tre 

faggrupper kvar

4) PDS og FAU samarbeidar i høve til 

oppfølging av NDLA

Betre organisering av 

fagleg utvikling med tanke 

på pedagogisk bruk av IKT-

verktøy.

2012-2015 Leiar seksjon skole FAU og PDS-

samarbeidet vert 

vurdert fortløpande. 

T.d. har nokre FAU 

etablert

læringsprosjekt der 

ePedagogar og 

eKoordinatorar  

bidreg aktivt inn. 

Medan nye 

møtepunkt og 

arenaer for 

samarbeid og 

utviklingsarbeid vert 

diskutert.

1.2 Skoleleiarar 
med formelt ansvar 
for den digitale 
satsinga

Etablere sterkare band 

mellom PDS-apparatet 

og skoleleiarar.

1) Ein skoleleiar med formelt ansvar 

for den digitale satsinga på kvar skole 

vert utpeikt av rektor

2) Seks regionale eRektorar vert 

Betre oppfølging av 

satsinga på skolane.

2012 - Fylkesdirektør 1.) Gjennomført. 
Samlingar utført og 
planlagt.
2.) Gruppe oppretta i 
høve til  arbeid med 
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innført som del av det regionale PDS-

systemet

IKT-strategi

2.1 Digitale 
grunnkompetanse 
hjå elevar og 
lærarar - årleg 
kartlegging og 
oppfølging

Grunnleggande 

ferdigheiter og 

kjennskap til digitale 

verktøy for elev og 

lærar.

Krav til digital grunnkompetanse vert 

innført hjå elevar og lærarar.

Årleg kartlegging og systematisk 

oppfølging på eigen skole. 

Rapportering til Opplæringsavd. 

gjennom årleg tilstandsrapport.

Auka digitale ferdigheiter 

og auka læring i alle fag.

2012 -         Leiar seksjon skole Nettstad for digital 

grunnkompetanse 

(elevar/lærarar) er 

etablert. Arbeidet på 

skulane vert følgt 

opp på skulebesøk 

av VBV-team 

2.2 Digital 

grunnkompetanse 

hjå skoleleiarar

Minstekrav til 

grunnleggande 

ferdigheiter og 

kjennskap til digitale 

verktøy for leiarar.

Kartlegging av behov og innføring av 

minstekrav vert innført hjå 

skoleleiarar.

Årlig kartlegging og systematisk 

oppfølging på eigen skole. 

Rapportering til Opplæringsavd. 

gjennom årleg tilstandsrapport.

Leiarar er i stand til betre å

leggje til rette for utvikling 

i avdelingane og 

fagseksjonane.

Haust 2013 - Leiar seksjon skole Etablert og under 

stadig utbygging.

3.1 Læringsprosjekt 

- innovasjon og 

forsking på eigen 

praksis

Styrke den pedagogiske 

og didaktiske 

kompetansen hjå 

lærarar.

1) Skolane set i verk og følgjer opp 

læringsprosjekt med støtte frå 

Opplæringsavd.

2) Læringsprosjekta inngår som 

grunnlag for aktivitet i faglege 

nettverk og i deling av 

undervisningsopplegg på og mellom 

skolane

Skolane jobbar aktivt med 

utprøving og evaluering av 

nye arbeidsmåtar. 

2012 - Leiar seksjon skole 1) Sett i verk

2) Sett i verk

3.2 Vidare- og 
etterutdanning

Styrke den pedagogiske 
og didaktiske 

1) Kurs og arbeidsseminar vert 
vidareutvikla i regi av PDS og FAU

Lærarar er betre i stand til 
å vidareutvikle og prøve 

2012 - Leiar seksjon skole 1)Felles planlegging 
av kurs/ 
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kompetansen hjå 
lærarar. 2) Kartleggje og fremje eksterne 

fagtilbod

nye arbeidsmåtar i faga.   arbeidsseminar er 
gjennomført. 
2) Tilbod vert lagt 
fram i PDS 
forløpande. 

4.1 Klargjere IKT-
konsulentane si 
rolle

IKT-konsulentane har 

klare arbeidsoppgåver 

og tydelege 

ansvarsområde på 

skolane.

Endring i nett og pc-ordning gjev nye 

utfordringar for IKT-konsulentane. 

Kartlegging av desse og inngåande 

diskusjon mellom berørte partar skal 

resultera i ei rolleforståing betre rusta 

til å møta framtidige utfordringar.

IKT-konsulentane bidrar 

meir aktivt i skolane si 

digitale utvikling.

2013- Fylkesdirektør IKT-konsulentane si 

rolle har vore 

diskutert på ulike 

samlingar.

Regionale samlingar 

arr. av IT og Oppl. 

med eKoordinatorar 

og leiarar med IKT-

ansvar avklarer 

gjeremål 

fortløpande

6.1 IKT-området i 
Opplæringsavdel-
inga sitt 
oppfølgingsarbeid

(Styringsdokument 
og System for 
Verksemdbasert 
Vurdering – VBV)

Styrke 
opplæringsavdelinga sitt 
oppfølgingsarbeid 
overfor skolane.

Utviklingsarbeid på skolane 
(læringsprojekt tiltak 3.1 og
skoleleiingsprosjekt 7.1), og
kartlegging og oppfølging av elev, 
lærar og skoleleiar sin digitale 
kompetanse (tiltak 2.1/2.2) vert 
sentralt i oppfølgingsarbeidet. 

Fleire kjelder og omtalar av 
den digitale satsinga vert
del av oppfølgingsarbeidet 
overfor skolane.

Haust 2012 - Leiar seksjon skole Rådgjevarar innan 
IKT-området har 
delteke på fleire 
skulebesøk og 
seksjonen som 
heilskap (VBV) har 
tydelegare fokus på 
mål og tiltak i 
skulane sine 
utviklingsplanar og 
tilstandsrapportar. 

6.2 Undersøking av 
skolane sin bruk av 
NDLA og andre 
digitale 

Styrke 
opplæringsavdelinga sitt 
oppfølgingsarbeid og 
danne eit bilde av den 

Opplæringsavdelinga vil foreta ei 
undersøking i høve til kor mykje og 
korleis ulike verktøy og læremiddel 
vert brukt.

Fleire kjelder og 
beskrivelser av den digitale 
satsinga vert del av 
oppfølgingsarbeidet 

Vår 2014 Leiar seksjon skole I vareteke gjennom 
den årlege 
Elevundersøkinga. 
Resultatat vert følgt 
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hjelpemiddel digitale satsinga totalt.  ovanfor skolane. opp i PULS, mellom 
anna av VBV-teamet

7.1 Leiingsprosjekt 
- innovasjon og 
forsking på eigen 
praksis 

Integrere bruk av IKT i 
skoleleiinga -
administrativt og 
pedagogisk.

Skolane set i verk og følgjer opp 
leiingsprosjekt med støtte frå 
Opplæringsavd.

Leiinga på skolane nyttar 
IKT-verktøy på nye måtar, 
som effektiviserer og 
betrar arbeid med 
skoleleiing.

Vår 2013 - Leiar seksjon skole Prosjekt er sett i 
verk. Erfaringar frå 
desse vert delt på 
ulike samlingar

7.2 Forum for 
skoleleiing og IKT 

Utvikle kompetanse i 
skjæringspunktet 
mellom perspektiv på 
skoleleiing og bruk av 
digitale verktøy i arbeid 
med leiing.

1) Etablere ei ressursgruppe med 
skoleleiarar som jobbar med/ deltek i 
prosjekt med tanke på leiing og IKT 
(knytt til utviklingsarbeid på eigen 
skole)

2) Diskusjon og deling av erfaringar i 
forum for skoleleiing og IKT (etablere 
arena for både fysiske og digitale 
møte)

3) Fremje tilbod om kurs og 
kompetanseheving 

Skoleleiarar vert kjende
med perspektiv på 
skoleleiing og utviklar 
eigne strategiar for bruk av 
IKT som reiskap for leiing.

Haust 2013 - Leiar seksjon skole Ei ressursgruppe er 
etablert . Ein 
nettstad med 
oversyn over 
utviklingsarbeid vert 
arbeidd med, i høve 
til oppgåvene til 
gruppa som  dig. gr. 
komp. og ped. 
utviklingsarbeid

7.3 Resultat og 
tiltaksstyring ved 
hjelp av IKT

Styrke bruken av digitale 
hjelpemiddel i arbeidet 
med resultatvurdering 
og styring av tiltak på 
skolane. 

Nye verktøy for å registrere og 
handsama informasjon om utvikling 
på eigen skole vert prøvd ut og 
evaluert.

Breiare datagrunnlag og 
nye arbeidsmåtar gir eit 
betre grunnlag for å 
målretta utviklingsarbeidet 
på skolane.

Haust 2013 - Leiar seksjon skole Verktøyet PULS er 
kjøpt inn, og fleire 
arbeidsseminar for 
skuleleiarar er 
haldne. Andre 
kartleggingsverktøy 
vert prøvd ut 
kontinuerleg.

8.1 Mandat for 
samhandling 
mellom IT-

Styrke samhandling og 
kommunikasjon mellom 
Opplæringsavdelinga, IT-

Mandat for samhandling mellom IT-
seksjonen og Opplæringsavdelinga
vert utarbeidd.

Teknisk tilrettelegging hjå 
skolane har forankring i 
behov og konsekvensar for 

2014- Fylkesdirektør IT og Oppl. 
gjennomfører 
regionale møte/kurs 
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seksjonen og 
Opplærings-
avdelinga

seksjonen og skolane. den digitale utviklinga hjå 
skolane og elevane si 
læring.

for aktørar frå 
skulane. Månadlege 
møte mellom IT og 
Oppl.  avd. er utvida 
til også å inkludere 
leiarnivå.  

8.2 Styringsgruppe 
for 
læringsprosjekt/ 
skoleleiingsprosjekt

Nytta prosjekta til 
pedagogisk 
utviklingsarbeid og 
strategisk skoleutvikling 
generelt.

Styringsgruppe vert nedsett for å 
drøfte resultat frå utviklingsarbeid hjå 
skolane (læringsprosjekt tiltak 3.1 og 
skoleleiingsprosjekt tiltak 7.1). 

Teknisk tilrettelegging og
satsing på 
kompetanseheving og 
læremiddel vert betre 
forankra i resultat frå 
pedagogiske utprøvingar 
på skolane. 

2014- Fylkesdirektør VBV-teamet ved 
regionleiarane og 
leiar for seksjon 
skule utgjer
styringsgruppe frå 
hausten 2014 av

8.3 IKT-strategi for
vidaregåande 
opplæring i HFK

Styrke fokuset på 
elevane si læring i den 
digitale satsinga.

Opplæringsavdelinga, saman med 
skolane, utarbeider felles IKT-strategi 
for vidaregåande opplæring i HFK for 
perioden 2014-2018.

Betre læring og auka 
fullføring hjå elevane.

Vår 2014 Fylkesdirektør IKT-strategien til 
Oppl. vart publisert 
på Intranett 26. juni 
2014
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KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA

Notat

Dato: 27.08.2014
Arkivsak: 2014/10537-7
Saksbehandlar: oivbjor

Til: Kultur- og ressursutvalet

Frå: Fylkesrådmannen

Handlingsplan – tilskotsforvaltninga på kulturfeltet 

Det vert vist til fylkestinget sitt vedtak på møte den 11.06.2014 ( sak PS/22) angåande framlagt 
rapport om forvaltningsrevisjon innafor kulturområdet. I fylkestinget sitt vedtak pkt. 8 vert 
fylkesrådmanne beden om å syte for å:

Laga ein handlingsplan innan 01.10.2014 som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja 
opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for 
iverksettinga

Under følgjer fyrst generelle merknadar knytt til tilrådingane som er gitt. Deretter følgjer ein 
gjennomgang av aktuelle tiltak, gjennomføringstid og ansvarleg utførar. Avslutningsvis vert tiltaka 
knytt til dei einskilde tilrådingane med referanse (stikkord) til kva tiltak som vil verte sett i verk 
eller vurdert sett i verk. 

Generelle merknadar
I samband med Regional kulturplan 2014 -2015 er det varsla ein samla gjennomgang av 
tilskotsfeltet. Det kan ventas ei omlegging, mellom anna for å skapa best mogleg samanheng 
mellom målsettingane i planen og fylkeskommunen sin bruk av tilskotsmidlar. Dette er nemnt 
som eit vesentleg og sjølvstendig tiltak, men vil også  vere premiss og danne kontekst for dei 
andre tiltaka.

Midlane skal forvaltast i samsvar med lovverk/retningsliner og på ein økonomisk forsvarleg måte. 
Tilrådingane som gjeld forvaltningsrettslege minstekrav, er brot på eksisterande retningsliner og 
instruks i avdelinga. Det har vore arbeidd systematisk med å lukke desse avvika i etterkant av 
tildelinga i 2012 , mellom anna gjennom eit eige prosjekt (kvalitetssikringsprosjektet), etablert 
hausten 2013. Det er utforma generelle retningsliner for sakshandsaming av tilskotssaker og 
brevmalar som fyller lovkrava m.m. Saman med styrka kunnskap og fokus på feltet er stoda i dag 
vesentleg betre enn i 2012. Arbeidet med å sikra seg mot slike avvik held fram med høgste 
prioritet.  
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Revisor gir også tilrådingar som gjeld utforminga av retningsliner og rutinar knytt til skildringa av 
føremål, rapporterings og evalueringskrav mv. Tilstrekkeleg tydelege retningsliner og rutinar på 
desse felta er  naudsynt for å etablera forsvarleg forvaltning. Samstundes er det viktig å vurdere 
tilrådingane/tiltak i ein større samanheng der kulturlivet sin eigneart, uavhengigheit og 
demokratiske funksjon er sentrale omsyn. Mange av dei viktigaste verdiane kulturlivet 
representerer lar seg vanskeleg avgrense  og måle på ein objektiv og presis måte. Det kan difor 
vera tenleg å nytte omgrep og formuleringar som let att nok rom for desse meir subjektive 
kvalitetane. Vert rammene trekt for stramt, kan det til dømes stimulera til ei målforskyving i 
kulturlivet, der det vert lagt for stor vekt på objektive, målbare sider av verksemda/prosjekta for å 
oppnå fylkeskommunal finansiering. 

Kva vekt dei ulike omsyna bør ha vil variere frå felt til felt. Kulturforvaltninga si utfordring er å 
finne eit tenleg balansepunkt for den einskilde ordning. 

Tiltak:
a. Samla gjennomgang av tilskotsfeltet i løpet av 2015

Gjennomgangen av tilskotsverksemda kan, direkte og som ein meir undreliggjande 
premiss - ventast å  ha tyding også for dei tilrådingane som er gitt. Det vil mellom anna 
vera naturleg å vurdera:

- kva målsetting og omfang/innretting tilskotsverksemda bør ha. Talet på 
tilskotsordningar er høgt, og for nokre av desse kjem det inn mange søknadar til kvar 
fordeling. Det vil til dømes vera relevant å sjå på om:

o Ordningar bør avviklast/slåast saman,
o Kor mange fordelingar som bør gjerast kvart år,
o Innhaldet i retningslinene, til dømes om vilkåra for tildeling bør innehalde

større grad av enkle/objektive vilkår og mindre kompliserte skjønstema,
o Om det kan vera tenleg med delegasjon for nokre ordningar,

- Kva som er optimal arbeidsfordelinga mellom sakshandsamarar og merkantile 
funksjonar.

- Vurdera om dei datatekniske verkemidla kan nyttast betre/meir effektivt  og om det er 
behov for andre/nye løysingar, kurs eller anna. Tiltaket må sjåast i samanheng med at 
det er nedsett ein eige arbeidsgruppe for e - forvaltning i fylkeskommunen der 
avdelinga er representert. Betre teknisk reiskap for sakshandsaming har vore 
etterspurd og det er grunn til å tru at dette kan vera eit vesentleg grep.

Tidsrom: 2015
Ansvarleg: Kultur- og idrettsavdelinga og Kultur- og ressursutvalet

b. Utarbeiding/revisjon av nødvendige retningsliner/malar i kvalitetssystemet.
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Generelle retningsliner om sakshandsaming av tilskotssakar er utforma og vert gjort 
tilgjengeleg i Kvalitetssystemet. Retningslinene har hovudfokus på forvaltningsrettslege 
krav som til dømes habilitet, utlysing, saksførebuing, grunngjeving utforming av 
saksframlegg med meir. 

Det er utarbeidd malar for tilsegnsbrev, avslag, og førebelse svar, som fyller 
forvaltningsrettslege krav. Både utarbeidinga av generelle retningsliner og malar er knytt 
til kvalitetssikringsprosjektet, som er gjennomført. Det som står att vil verte sluttført i 
løpet av hausten 2014.  Det sentrale vil etter dette vera å sjå til at dette vert implementert 
tilstrekkeleg i organisasjonen. Opplæringstiltak jfr. pkt. c under er sentrale i så måte.

Tidsrom: Hausten 2014
Ansvarleg: Kultur- og idrettsavdelinga

c. Avdelingsintern gjennomgang av og opplæring i forvaltningsrettslege rettsreglar hausten 
2014/våren 2015. ( eventuelt med tillegg av fylkeskommunale/eksterne kurs.)
Det vert gjennomført systematisk intern gjennomgang av gjeldande rettsreglar og 
retningsliner/rutinar med deltaking frå sakshandsamarar og involvert merkantilt personell. 
I utgangspunktet vert det nytta interne ressursar. Førebels er det lagt opp følgjande 
framdrift:

- Utforming av opplegg hausten 2014. 
- Seksjonsvis gjennomgang frå medio september 2014 og ut over hausten 2014. Nærare 

tidspunkt vert avklart i samråd med seksjonsleiarar. 

Av tema som skal takast opp kan nemnast:
- Fylkeskommunen sitt rettsgrunnlag/grunnlaget for utøving av mynde, 

delegasjons/fullmaktsreglement og tilhøvet mellom administrasjon og politisk nivå.
- Sentrale forvaltningsrettslege rettsreglar og omgrep ( vedtak, part, kontradiksjon, 

innsyn, habilitet, mv),
- Særleg gjennomgang av habilitet og rutinar for dette,
- Særleg gjennomgang av krav om arkivering/journalføring
- Reglar om saksførebuing, midlertidig svar, krav til saksutgreiing, mellom anna 

forståing/praktisk bruk av vedtekne retningsliner generelt og knytt til avgjerd i den 
einskilde sak.

- Reglar om utforming av saksframlegg, krav til grunngjeving 
- utforming av underrettingsbrev og krav til dette, rutinar for bruk av malar mv.
- handsaming av klage
- Krav til

o Rapportering og rutinar for oppfølging
o kontroll ( oppfølging/omgjering/krav om tilbakebetaling
o Evaluering av ordningar

Tidsrom: Hausten 2014
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Ansvarleg: Kultur- og idrettsavdelinga

d. Tettare og systematisk rådgiving/oppfølging av tilskotsfeltet/tildelingar
(Controllerfunksjon)

Avdelinga vil i sterkare grad prioritera kontakt med sakshandsamarar i handsamingsfasen 
og i større grad medverke til at framlegg førebuing og saksframlegg vert utforma i tråd 
med krava. Jurist har eit tettare fokus på tildelingane, gjennomgår/evaluerar tildelingar og 
gir forslag til endringar/forbetringar.

Tidsrom: Er sett i verk og vil vera løpande
Ansvarleg:  Kultur- og idrettsavdelinga

e. Etablering av samarbeid med regionalavdelinga gjennom oppretting av eit samarbeidsfora.
- Identifisere aktuelle samarbeidsfelt/punkt (KUP o.a.)
- Utarbeide ein fast møteplan
- Arbeide med å etablera eit betre system for informasjonsflyt mellom avdelingane

Tidsrom: 2014/15
Ansvarleg: Kultur- og idrettsavdelinga

Merknadar om status og tiltak knytt til dei einskilde tilrådingar
1. «Utforme tydelegare føremål med tilskotsordningane som reflekterer korleis den enkelte 
ordninga skal bidra til å nå fylkeskommunale mål og strategiar på kulturområdet.»

I Regional kulturplan går det fram at alle tilskotsordningar i fylkeskommunen skal utformast og 
grunngjevast med klår forankring i dei fylkespolitiske målsettingane på kulturområdet. I 
retningslinene til dei einskilde ordningane er føremålet formulert i eige punkt innleiingsvis. 
Vilkåra og kriteria understøttar og utdjupar dette overordna føremålet. Det vil difor ofte vera 
klargjerande å sjå føremålsregelen i samanheng med vilkår og kriterier for skjøn.  

Kravet om klar forankring vil leia til auka fokus på tydeleg formulering av føremålet med den 
einskilde ordning og samanhengen med fylkeskommunale prioriteringar.  
Samstundes er det gjerne ynskjeleg/tenleg at ordningane femner over eit vidt register av tiltak og 
kulturuttrykk og gjev rom for nyskapande og spanande prosjekt.  Det kan då - etter tilhøva - vera 
rett å nytte meir skjønsprega omgrep, det kan vere riktig å sjå til at formuleringa av føremålet 
ikkje legg unødig strame band på bruken av midlane. Særleg gjeld dette tilskot til kunstprosjekt, 
der det kunstfaglege skjøn er avgjerande og det av prinsipielle omsyn vil vera viktig å sikre 
kunstnarleg fridom.  Kor tydeleg føremålet vert utforma vil etter dette vera avhengig av ei
konkret vurdering og avveging knytt til den einskilde ordning.

Tiltak: 
- Samla gjennomgang av tilskotsforvaltninga
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- Revisjon av retningsliner 
- Gjennomgang av rettsreglar og retningsliner

2. Sikre at tilskot som blir tildelt over budsjettposten «til rådvelde» blir tildelt i samsvar med krav i 
forvaltningslova og sentrale forvaltningsrettslege prinsipp.

Praksis knytt til «til rådvelde» posten vil inngå i den samla gjennomgangen av kulturfeltet.  Eit 
aktuelt utfall er at midlane på posten vert overført til eksisterande tilskottsordningar og fordelt i 
medhald av vedtekne retningsliner som oppfyller forvaltningsrettslege krav.  Midlane kan 
eventuelt inngå i ein post til oppfølging av kulturplanen. I dette ligg det at opne søknadar -  som 
ikkje passar inn under ei eksisterande tilskotsordning vil verte avvist. Det vil vera viktig at ei slik 
endring av praksis vert tydeleg kommunisert ut til brukarane. 

Tiltak:
- Samla gjennomgang av tilskotsforvaltninga 
- Utforming av retningsliner ( malar er utforma)
- Gjennomgang av rettsreglar og retningsliner

3. Sikre at sakshandsaminga i samband med kulturtilskot er i samsvar med krav i forvaltningslova,
herunder:

- Sikrar at det blir sendt førebels svar jf. § 11 a, 3. ledd.
- Sikrar at vedtak er tilstrekkeleg grunngjeve, og at grunngjeving for vedtak er dokumentert,

jf. § 24, § 25 og § 27.
- Sikrar at informasjon om klageåtgang er korrekt jf. § 27.
- Sikrar at det blir tatt kontakt med søkjar dersom det blir vurdert som aktuelt å vurdere ein

søknad innanfor ei anna tilskotsordning enn den det er søkt om, jf. § 11.

Hausten 2013 vart det etablert eit prosjekt (kvalitetsprosjektet) som mellom anna skal bidra til å 
sikre at sakshandsaminga er i samsvar med gjeldande rett.  Det er mellom anna utarbeid 
generelle retningsliner som omhandlar dei aktuelle punkta, og det er utarbeid malar til dei 
einskilde ordningane som skal sikre at lov og reglementskrav er stetta.

a. Sikre at det vert sendt førebels svar jfr. § 11a, 3 ledd:

At det ved nokre høve ikkje vart sendt førebels svar til søkar ved fordelingar i 2012 var eit brot på 
gjeldande rutinar i avdelinga. Som del av prosjektet, som nemnt over, er det utarbeid malar  til 
kvar tilskotsordning som fyller dei formelle krava i fvl § 11 a, tredje ledd. Instruks og rettleiing er 
tatt inn i retningsliner for handsaming av sakar om tilskott, som er tilgjengeleg i kvalitetssystemet. 
Reglane om midlartidig svar og eksisterande rutinar knytt til dette vil verte del av 
opplæringsopplegget for sakshandsamarar og merkantilt tilsette i avdelinga.

Tiltak:
- Lokale retningsliner /malar  
- Gjennomgang av rettsreglar og retningsliner
- Nærare oppfølging av avdelinga
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- Gjennomgang av eventuelle tekniske løysingar

b. Sikrar at vedtak er tilstrekkeleg grunngjeve, og at grunngjeving for vedtak er dokumentert,
jf. § 24, § 25 og § 27.

Kultur- og ressursutvalet skal grunngje sine einskildvedtak. Om Kultur- og ressursutvalet sluttar 
seg til rådmannen si innstilling, vil det vera innhaldet i denne som er grunngjevinga. Om Kultur-
og ressursutvalet sitt vedtak ikkje er i samsvar med tilrådinga eller har ei anna grunngjeving, er 
det viktig at grunngjeving vert formulert og protokollert. I tillegg til å sikra tilstrekkeleg 
grunngjevinga i saksframlegget,  er det behov for at Kultur- og ressursutvalet formulerer ei
grunngjeving når tilrådinga ikkje vert fylgd (eller ein ynskjer å gje ei anna grunngjeving).

Kravet om grunngjeving går fram både av sentrale styringsdokument og retningsliner for 
sakshandsaming i avdelinga. I retningslinene for avdelinga er det også gjort noko greie for 
bakgrunn og innhald i desse.  Kravet til grunngjeving og korleis ein skal utforme slik grunngjeving 
vil inngå i opplæringa og vera fokus ved juridisk oppfølging. Det kan også vere aktuelt å utforme 
malar til saksframlegg for Kultur- og ressursutvalet, der grunngjevingskravet og framgangsmåten 
er tydeleg disponert. 

Tiltak:
- Utarbeiding av retningsliner/instruks ( gjennomført)
- Oppfølging av grunngjevingskravet overfor sakshandsamarar /støttepersonell og Kultur-

og ressursutvalet
- Oppfølging av avdelinga

c. Sikre at informasjon om klageåtgang er korrekt jfr. §27.

For kvar ordning er det utarbeidd eigen brevmal med underretting om vedtak (tildeling/avslag) I 
malen er det ei eige pkt. om rett til klage med slik informasjon som går fram av forvaltningslova § 
27. 

Tiltak:
- Utarbeide retningsliner/malar med rett ordlyd i Kvalitetssystemet 
- Gjennomgang av rettsreglar og rutinar
- Oppfølging av avdelinga

d. Sikre at det vert tatt kontakt med søkar dersom det er aktuelt å handsame ein søknad innafor ei 
anna ordning en det er søkt om.

Søkar som har søkt i tide skal få handsama og avgjort sin søknad innafor den ordninga det er søkt 
om. Avdelinga har etter 2012 gjennomført innskjerping av dette for å sjå til at  søknadar ikkje vert 
flytta til anna ordning utan samtykke frå søkar. 
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Dersom det er klart at søknaden ikkje kan takast til følgje innafor ordninga det er søkt på og 
samstundes ligg betre til rette innafor ei anna ordning vil det vera naturleg at sakshandsamar -
som ledd i rettleiingsplikta - orienterar søkar om dette. Før det er aktuelt å handsame saka under 
ei anna ordning, skal sakshandsamar sørgje for at:

- Søkar er tilstrekkeleg informert om vilkåra og kvifor saka ligg betre til rette innafor ei anna 
tilskotsordning

- Søkar skriftleg stadfester at søker ynskjer at saka vert handsama  innafor denne ordninga,
- Søkar mottar brev som stadfester at søknaden vert handsama under ei anna ordning i 

samsvar med søkar sitt ynskje.

Tiltak:
- Utforming av retningsliner og dokumentmal
- Opplæring av sakshandsamar og støttepersonell
- Oppfølging av avdelinga

4. Sikre at dokument som er ledd i sakshandsaminga blir arkivert i samsvar med fylkeskommunen 
sine eigne retningslinjer og § 3-18 1. ledd i forskrift om offentleg arkiv, og at inn- og utgåande 
dokument som er gjenstand for sakshandsaming blir journalført, jf. § 2-6 i forskrift om offentleg 
arkiv.

Det sentrale er her å informera sakshandsamarar og merkantilt tilsette om innhaldet i reglane, 
kva krav som gjeld og korleis desse skal gjennomførast. Innføringa av Ephorte har vore eit 
vesentleg tiltak.

Tiltak:
- Opplæring av sakshandsamarar og støttepersonell
- Oppfølging av avdelinga

5. Etablere rutinar for oppfølging av rapportering frå tilskotsmottakarar.
Rapporter frå tilsegnsmottakarar vert fylgd opp, men det er naudsynt å sørgje for at dette 
arbeidet vert gjort meir systematisk og målretta. Etablering av rutinar for oppfølging av 
rapportering vil sakleg vera knytt til dei sentrale føremåla med rapportering:

- Kontroll med om tiltaket er gjennomført/midlar er nytta i samsvar med vilkår og 
føresetnader. 

- Som del av grunnlaget for handsaming av nye søknadar
- Som grunnlag for evaluering av ordninga.

Etablering av rutinar for oppfølging av rapportering vil vera del av den gjennomgangen av 
tilskotsfeltet som er varsla.  Med avgrensa personalressursar må graden av oppfølging sjåast i 
samanheng med omfang og størrelse på tilskotta som vert fordelt under dei ulike ordningane. 
Avdelinga forvaltar mange ordningar og for nokre av desse vert det fordelt relativt små beløp til 
eit høgt tal søkarar, gjerne ved to tildelingar kvart år.  Ved vurderinga av oppfølgingsrutinane er
det difor viktig å finne fram til eit proporsjonalt/tenleg nivå for dei ulike ordningane.
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Tiltak:
- Samla gjennomgang av tilskotsfeltet 
- Utforming av retningsliner
- Opplæring av sakshandsamarar og støttepersonell
- Oppfølging av avdelinga

6. Etablere system og rutinar for samarbeidet mellom kultur- og idrettsavdelinga og
regionalavdelinga når det gjeld tildeling av tilskot, samt etablere system som gjev oversikt over 
ulike tildelingar av tilskot og økonomisk støtte frå fylkeskommunen.

Tilhøvet til Regionalavdelinga og behovet for ei lett tilgjengeleg samla oversikt over 
fylkeskommunen sine tilskotsordningar og tildelingar vil vera tema ved den samla 
gjennomgangen av tilskotsfeltet. Det eksisterer per i dag eit samarbeid, men dette bør klargjerast 
og systematiserast. 

Ansvaret for å etablera og gjennomføre eit slikt samarbeid ligg til begge avdelingane. Frå Kultur-
og idrettsavdelinga si side vil det hausten 2014 bli tatt initiativ for å utforme og formalisera eit 
slikt tettare samarbeid. Som del av dette bør det vurderast å etablera eit elektronisk system som 
gjer ei samla oversikt over fylkeskommunal støtte lettare tilgjengeleg for sakshandsamar. I den 
samanheng vil prosessen som går føre i arbeidsgruppa for e- forvaltning vera sentral.

Sentrale spørsmål vil vera:

Tiltak:
- Samarbeidsforum mellom avdelingane
- Faste møter mellom direktørane
- Deltaking på/etablering av felles arenaer mot eksterne aktørar/tilskotsmottakarar
- Involvering i høve regionalt næringsforum og partnarskapet som møtest der
- Notat til fylkesrådmannen om tilhøvet mellom avdelingane, med fokus på samhandling i 

tilskotsforvaltning og utviklingsarbeid

7. Etablere eit system for jamlege evalueringar av dei ulike tilskotsordningane for å sikre at dei blir 
nytta i samsvar med føremålet.

Evalueringa av tilskotsordningar vil vera tema ved gjennomgangen av tilskotsordningane.  
I retningsliner for sakshandsaminga er det tatt med at dei einskilde tilskotsordningane skal 
evaluerast jamleg.  Kva form for evaluering, metode, omfang, hyppigheit mv bør vurderast 
nærare for dei einskilde ordningane og føremåla med desse. Det vil også vera viktig å sjå 
spørsmålet om evaluering i samanheng med vurderinga av målekriterier og rapporteringskrav.  
Nokre ordningar har eit føremål og innretting som legg til rette for å evaluera objektivt og 
kvantitativt. For ordningar med meir samansett og mindre objektivt målbart føremål er det tenleg 
å nytte ein meir kvalitativ/kunst/kulturfagleg metode. 
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Tiltak:

- Samla gjennomgang av tilskotsfeltet 
- Utforming av retningsliner/malar
- Gjennomgang av rettsreglar og retningsliner
- Oppfølging av avdelinga
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GRANVIN HERAD                        Sekretariat for kontrollutvalet                             

Namn:                              Postadresse:               Epost:                           Mobiltelefon:      Kontonr:
Gunnar I. Folkedal           Øvre Folkedal             gunnari@folkedal.net    918 45 719           5277 06 25432
                                         5736  Granvin                                                                                NO 970 337 679MVA

Særutskrift sak 17/14

17/14 Hardangerbrua AS. Invitasjon til selskapskontroll.

Dokumentliste:

1. Selskapskontroll av Hardangerbrua AS – Invitasjon til deltaking. Datert 

13.05.2014

2. Selskapskontroll av Hardangerbrua AS – Forslag til prosjektplan. 2014/14570-3.

3. Deloitte. Selskapskontroll av Hardangerbrua AS. Prosjektplan.

Fakta:

Kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune har vald å gjennomføra Selskapskontroll 

og Forvaltningsrevisjon av Hardangerbrua AS. Og har invitert resten av 

eigarkommunane til å delta i denne selskapskontrollen, med svarfrist 30.09.2014. 

Granvin sin eigardel er på 6,67 %.

Vurdering:

Kontrollutvalet i Granvin herad, ser positivt på at det vert gjennomført 

selskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Hardangerbrua AS. Men då KU har 

gjennomført ein større forvaltningsrevisjon i 2014, er budsjettet alt brukt opp for 2014. 

Samrøystes vedtak:

Kontrollutvalet i Granvin herad takkar nei til invitasjonen.

Rett referert Granvin 17.09.2014.

Gunnar Ingvaldson Folkedal, utvalssekretær.
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Fra: Gunnar I. Folkedal (gunnari@folkedal.net)
Sendt: 28.09.2014 21:37:18
Til: Roald Breistein
Kopi: 

Emne: KU i Granvin. Hardangerbrua AS
Vedlegg: KU særutskrift sak 17-14.docx
Hei!

Sender vedlagt særutskrift av sak 17/14 frå kontrollutvalet i Granvin.

Mvh

Gunnar I. Folkedal, utvalssekretær.
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Eidfjord kommune
Sekretariat for kontrollutvalet

Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks 7900. 5020 Bergen - Telefon 55 23 90 00 
Direkte telefon 55239418 – Mobil 90189542 - E-postadresse: kjartan.haugsnes@hfk.no eller kontrollutvalet@hfk.no

Bankgironr. 5201 06 74239 - Foretaksnr. NO 938 626 367 mva.

Kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune

Partsbrev - Invitasjon til deltaking i selskapskontroll av Hardangerbrua AS

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Eidfjord kommune - 25.09.2014 

Handsaming i møtet:

Etter sams drøfting i utvalet vart slikt forslag til nytt vedtakspunkt samrøystes vedteke:

Nytt punkt 3. Kontrollutvalet i Eidfjord kommune ønskjer at ein i framtidige invitasjonar til felles 
selskapskontroll med andre eigarar vert teke med i prosessen i utarbeiding av prosjektet.

Forslag til vedtak inkludert nytt punkt 3 vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

1. Kontrollutvalet i Eidfjord kommune seier nei til å delta i felles regional selskapskontroll av 

Hardangerbrua AS når det gjeld delen om eigarskapskontroll.

2. Kontrollutvalet i Eidfjord kommune seier ja til å delta i felles regional selskapskontroll av 

Hardangerbrua AS når det gjeld den delen som omfattar forvaltningsrevisjon. Dette under 

føresetnad av at minst 73,34 % av eigarane seier ja til å delta.

3. Kontrollutvalet i Eidfjord kommune ønskjer at ein i framtidige invitasjonar til felles selskapskontroll 

med andre eigarar, vert teke med i prosessen i utarbeiding av prosjektet.

4. Selskapskontrollen skal utførast av Deloitte i tråd med forslag til prosjektplan som ligg føre.

5. Kontrollutvalet ber om at Deloitte presenterer resultatet av selskapskontrollen for kontrollutvalet 

når den er ferdig.

6. Kostnadene til deltaking i prosjektet vert godkjent i tråd med utrekningsmodellen i invitasjon 

dagsett 13.5.14. I tillegg kjem kostnader til presentasjon av rapport for kontrollutvalet og opsjon 

på eventuell presentasjon for kommunestyret.

7. Kontrollutvalet ønskjer at revisjonsrapport er klar frå Deloitte si side innan utgangen av november 

2014 ferdig verifisert og med rådmannen og selskapet sin uttale vedlagt og/eller innarbeidd.

Vår sakshandsamar: Kjartan Haugsnes

Dykkar ref.:    
Vår ref: 2014/109  

Vår dato: 02.10.2014
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Med helsing

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Kjartan Haugsnes
spesialrådgjevar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Kopi til:
Ordførar
Rådmann
Eidfjord kommune
Utvalsleiar
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Fra: Kjartan Haugsnes (Kjartan.Haugsnes@hfk.no)
Sendt: 02.10.2014 11:09:06
Til: Roald Breistein; Hogne Haktorson
Kopi: 'anved-johan.tveit@eidfjord.kommune.no' (anved-johan.tveit@eidfjord.kommune.no); 
'aud.lygre@eidfjord.kommune.no' (aud.lygre@eidfjord.kommune.no); 'Odd J 
Storebø' (ojstoreboe@ihrevisjon.no); Arne Gilbakken (Arne@ihrevisjon.no); Anne Lise Bleie 
(anne.lise.bleie@politikkeidfjord.no); 'post@eidfjord-byggevarer.no'; Eidfjord kommune; 'Sandvin 
Gunnhild' (gunnhild.sandvin@eidfjord.kommune.no)

Emne: Eidfjord kontrollutvalet Partsbrev Invitasjon til deltaking i selskapskontroll av 
Hardangerbrua AS
Vedlegg: Partsbrev - Invitasjon til deltaking i selskapskontroll av Hardangerbrua 
AS.pdf;image001.png
Hei

Her følgjer partsbrev frå kontrollutvalet sitt møte i Eidfjord kommune 25.09.2014
Sak: Invitasjon til deltaking i selskapskontroll av Hardangerbrua AS

Venleg helsing

Kjartan Haugsnes
Spesialrådgjevar
Sekretariat for kontrollutvalet

Tlf: 55 23 94 18 | Mob: 901 89 542
www.hordaland.no

Eg gjer merksam på at dette ikkje er ei privat e-postadresse; 
både inngåande og utgåande e-post vert vurdert for ev. 
journalføring i vårt sak- og arkivsystem.
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Ullensvang herad
Sekretariat for kontrollutvalet

Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks 7900. 5020 Bergen - Telefon 55 23 90 00 
Direkte telefon 55239418 – Mobil 90189542 - E-postadresse: kjartan.haugsnes@hfk.no eller kontrollutvalet@hfk.no

Bankgironr. 5201 06 74239 - Foretaksnr. NO 938 626 367 mva.

Kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune

Partsbrev - Invitasjon til deltaking i selskapskontroll av Hardangerbrua AS

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Ullensvang herad - 26.09.2014 

Handsaming i møtet:

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

1. Kontrollutvalet i Ullensvang herad seier nei til å delta i felles regional selskapskontroll av 

Hardangerbrua AS når det gjeld delen om eigarskapskontroll.

2. Kontrollutvalet i Ullensvang herad seier ja til å delta i felles regional selskapskontroll av 

Hardangerbrua AS når det gjeld den delen som omfattar forvaltningsrevisjon. Dette under 

føresetnad av at minst 73,34 % av eigarane seier ja til å delta.

3. Selskapskontrollen skal utførast av Deloitte i tråd med forslag til prosjektplan som ligg føre.

4. Kontrollutvalet ber om at Deloitte presenterer resultatet av selskapskontrollen for kontrollutvalet 

når den er ferdig.

5. Kostnadene til deltaking i prosjektet vert godkjent i tråd med utrekningsmodellen i invitasjon 

dagsett 13.5.14. I tillegg kjem kostnader til presentasjon av rapport for kontrollutvalet og opsjon 

på eventuell presentasjon for heradsstyret.

6. Kontrollutvalet ønskjer at revisjonsrapport er klar frå Deloitte si side innan utgangen av november 

2014 ferdig verifisert og med rådmannen og selskapet sin uttale vedlagt og/eller innarbeidd.

Vår sakshandsamar: Kjartan Haugsnes

Dykkar ref.:    
Vår ref: 2014/142  

Vår dato: 06.10.2014
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Med helsing

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Kjartan Haugsnes
spesialrådgjevar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Kopi til:
Ullensvang herad
Ordførar
Rådmann
Utvalsleiar
IHR
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Fra: Kjartan Haugsnes (Kjartan.Haugsnes@hfk.no)
Sendt: 07.10.2014 13:11:07
Til: Roald Breistein; Hogne Haktorson
Kopi: Ullensvang herad; 'solfrid.borge@ullensvang.herad.no' (solfrid.borge@ullensvang.herad.no); 
hmor@ullensvang.herad.no; 
'isak.reisaeter@ullensvang.herad.no' (isak.reisaeter@ullensvang.herad.no); post@ihrevisjon.no; Elin 
Bye (Elin@ihrevisjon.no)

Emne: Ullensvang kontrollutvalet partsbrev Invitasjon til deltaking i selskapskontroll av 
Hardangerbrua AS 
Vedlegg: Partsbrev - Invitasjon til deltaking i selskapskontroll av Hardangerbrua 
AS.pdf;image001.png
Hei

Her følgjer partsbrev frå kontrollutvalet sitt møte i Ullensvang herad 26.09.2014
Sak Invitasjon til deltaking i selskapskontroll av Hardangerbrua AS

Venleg helsing

Kjartan Haugsnes
Spesialrådgjevar
Sekretariat for kontrollutvalet

Tlf: 55 23 94 18 | Mob: 901 89 542
www.hordaland.no

Eg gjer merksam på at dette ikkje er ei privat e-postadresse; 
både inngåande og utgåande e-post vert vurdert for ev. 
journalføring i vårt sak- og arkivsystem.
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Kvam herad
Sekretariat for kontrollutvalet

Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks 7900. 5020 Bergen - Telefon 55 23 90 00 
Direkte telefon 55239418 – Mobil 90189542 - E-postadresse: kjartan.haugsnes@hfk.no eller kontrollutvalet@hfk.no

Bankgironr. 5201 06 74239 - Foretaksnr. NO 938 626 367 mva.

Kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune

Partsbrev - Invitasjon til deltaking i selskapskontroll av Hardangerbrua AS

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Kvam herad - 20.10.2014 

Handsaming i møtet:

Forslag frå Gunnar Skeie til nytt punkt 3:

Kontrollutvalet i Kvam herad ønskjer at ein i framtidige invitasjonar til felles selskapskontroll med andre 
eigarar vert teke med i prosessen i utarbeiding av prosjektet.

Forslag til vedtak, inkludert nytt punkt 3 vart samrøystes vedteke

Vedtak:

1. Kontrollutvalet i Kvam herad seier nei til å delta i felles regional selskapskontroll av 
Hardangerbrua AS når det gjeld delen om eigarskapskontroll.

2. Kontrollutvalet i Kvam herad seier ja til å delta i felles regional selskapskontroll av 
Hardangerbrua AS når det gjeld den delen som omfattar forvaltningsrevisjon. Dette under 
føresetnad av at minst 73,34 % av eigarane seier ja til å delta.

3. Kontrollutvalet i Kvam herad ønskjer at ein i framtidige invitasjonar til felles selskapskontroll 
med andre eigarar vert teke med i prosessen i utarbeiding av prosjektet.

4. Selskapskontrollen skal utførast av Deloitte i tråd med forslag til prosjektplan som ligg føre.

5.

Kontrollutvalet ber om at Deloitte presenterer resultatet av selskapskontrollen for kontrollutvalet 
når den er ferdig.

6.
Kostnadene til deltaking i prosjektet vert godkjent i tråd med utrekningsmodellen i invitasjon 
dagsett 13.5.14. I tillegg kjem kostnader dersom Kvam herad ønskjer at Deloitte skal 
presentere rapporten for heradsstyret, jf. i den samanheng reknemodell som går fram av 
vedlagte invitasjon. Ettersom Deloitte er revisor for Kvam herad, og møter fast på 
kontrollutvalsmøta, tar ein for gitt at presentasjonen der er utan ekstra kostnader.

7. Kontrollutvalet ønskjer at revisjonsrapport er klar frå Deloitte si side innan utgangen av 
november 2014 ferdig verifisert og med rådmannen og selskapet sin uttale vedlagt og/eller 
innarbeidd.

Vår sakshandsamar: Kjartan Haugsnes

Dykkar ref.:    
Vår ref: 2014/125  

Vår dato: 23.10.2014
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Med helsing

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Kjartan Haugsnes
spesialrådgjevar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Kopi til:
Kvam herad
Ordførar
Rådmann
Utvalsleiar
Deloitte AS
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Fra: Kjartan Haugsnes (Kjartan.Haugsnes@hfk.no)
Sendt: 24.10.2014 09:33:15
Til: Roald Breistein; Hogne Haktorson
Kopi: 'bryland@deloitte.no'; Gunnar; Stein Ove Songstad; Birte Bjørkelo; 'Unni Renate'; 
'stiolsen@DELOITTE.no'; Kari Gåsemyr; 'Gjermund Stuve (gjermund@nlth.no)'; 
'gjermund@avloysing.no'; 'Tolo, Asbjørn' (asbtol@kvam.kommune.no); 
'arild.steine@kvam.kommune.no'; 'sigrid.laupsa@kvam.kommune.no'; 
'politisk.sekr@kvam.kommune.no'; 'Vik, Kari Weltzien'

Emne: Kvam kontrollutvalet partsbrev sak 3114 Invitasjon til deltaking i selskapskontroll av 
Hardangerbrua AS
Vedlegg: Partsbrev - Invitasjon til deltaking i selskapskontroll av Hardangerbrua 
AS.pdf;image001.png

Hei

Her følgjer partsbrev frå kontrollutvalet i Kvam herad sitt møte 20.10.2014

Sak 31/14 Invitasjon til deltaking i selskapskontroll av Hardangerbrua AS

Venleg helsing

Kjartan Haugsnes
Spesialrådgjevar
Sekretariat for kontrollutvalet

Tlf: 55 23 94 18 | Mob: 901 89 542
www.hordaland.no

Eg gjer merksam på at dette ikkje er ei privat e-postadresse; 
både inngåande og utgåande e-post vert vurdert for ev. 
journalføring i vårt sak- og arkivsystem.
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Sekretariat for kontrollutvalet

Hordaland fylkeskommune Agnes Mowinckels gate 5

PB 7900

5020 Bergen

Tlf: 55 23 90 00

e-post:  hfk@hfk.no

www.hordaland.no

Foretaksnr. NO 938 626 367 mva.

Kontonr. [xxxx xx xxxxxx]

Notat

Dato: 20.10.2014
Arkivsak: 2014/10533-25

Saksbehandlar: RB

Til: Fylkesrådmannen

Frå: Roald Breistein

Partsbrev - Forvaltningsrevisjon av forholdet mellom skuleeigar og skular -
Revisjonsrapport

Saksprotokoll i fylkestinget - 15.10.2014 

Kari Gåsemyr frå Deloitte presenterte resultatet av den gjennomførte forvaltningsrevisjonen av forholdet 

mellom skuleeigar og skular.

Dan Femoen sette på vegner av H fram slikt oversendingsforslag a) til opplærings- og helseutvalet:

"Disse representantene viser til forvaltningsrevisjonens problemstilling 4. Her fremgår det at det er 

utarbeidet en oversikt som gjør det mulig å sammenligne skoler med hensyn til elevene sitt 

resultat og gjennomføring. Ber om at denne oversikten oversendes opplærings- og helseutvalget.

Dan Femoen sette fram slikt forslag b):

"Fylkestinget ber om at forvaltningsrevisjonen vert oversendt opplærings- og helseutvalet til 

orientering."

Alexander Fosse Andersen sette fram slikt forslag:

"Tillegg etter første kulepunkt i punkt 1:

.....utan at dette medfører store rapporteringskrav for den einskilde lærar."

Røysting

Innstillinga vart samrøystes vedteken.

Andersen sitt forslag vart samrøystes vedteke.

Femoen sitt forslag a) vart oversendt på vegner av forslagsstillaren utan realitetsbehandling.

Femoen sitt forslag b) vart samrøystes vedteke.

Vedtak

På bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapport "Forholdet mellom skuleeigar og skular", ber fylkestinget 

fylkesrådmannen syte for å:
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1. Vidareutvikle kvalitetssystemet slik at ein får eit system som i større grad bidrar til å vurdere om alle 

krav i opplæringslova blir følgt, herunder: 

 etablere eit avviksmeldesystem som bidrar til å sikre at avvik frå opplæringslova blir meldt, 

handtert og dokumentert utan at dette medfører store rapporteringskrav for den einskilde 

lærar

 vurdere å gjennomføre risikobaserte stikkprøvekontrollar innanfor ulike område for å bidra til å 

avdekke avvik frå krav i lov og forskrift

2. Vidareutvikle plan- og rapporteringsarbeidet ved skulane ved å 

 utarbeide meir skriftleg rettleiing eller døme på korleis data frå PULS kan nyttast i plan- og 

rapporteringsarbeidet ved skulane, mellom anna for å sikre fokus på gjennomføring 

 gjennomføre planlagt opplæring i analyseverktøyet PULS for å sikre at skulane og 

fylkeskommunen får best mogleg utbytte av systemet 

 i større grad gi rom for og følgje opp dei skulevise utviklingstiltaka som ikkje direkte kan 

knytast opp til skuleeigar sine definerte tiltaksområde 

3. Avklare kva oppfølging rektorane saknar med omsyn til mellom anna økonomispørsmål, og vurdere å 

vidareutvikle den oppfølginga som blir gitt. 

4. Klargjere regionleiarane si rolle og fullmakter ved at det blir utarbeidd dokument som gjer greie for kva 

mynde dei er delegert. 

5. Prioritere planlagt arbeid med å utarbeide omtalar av ansvar og prosedyrar innan personalområdet. 

6. Utarbeide ein langsiktig strategi for å sikre nødvendig og tilstrekkeleg kompetanse i framtida mellom 

anna til yrkesfaga. 

7. Sikre at skuleeigar i sine rapportar frå skulebesøka systematisk omtalar gjennomføring i tillegg til 

status på tiltaksområda for å halde fokus på dette overordna målet. 

8. Sikre at oppfølgingsdialogen med skulane også har fokus på skulen si vurdering av sluttårsaker i 

tillegg til den informasjonen som går fram av statistikken for å sikre best mogleg tilpassing av tiltak. 

9. Sikre at dei skulane som kunne ha nytte av å sjå kva andre skular lukkast med under liknande vilkår, 

når det gjeld gjennomføring, får informasjon og blir følgt opp systematisk i høve til dette. 

10. Laga ein handlingsplan innan 02.01.2015 som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgje opp 

tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga.

11. Fylkestinget ber om at forvaltningsrevisjonen vert oversendt opplærings- og helseutvalet til orientering.
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ØKONOMIAVDELINGA
     

Hordaland fylkeskommune

ØKONOMIAVDELINGA

Agnes Mowinckels gate 5

PB 7900

5020 Bergen

Tlf: 55 23 90 00

e-post:  hfk@hfk.no

www.hordaland.no

Org.nr. NO 938 626 367 mva.

Kontonr. 5201 06 74239

Arkivnr: 2014/13022-10

Saksbehandlar: Jon-Rune Smørdal

Saksframlegg

Saksgang

Utval Saknr. Møtedato

Fylkesutvalet 211/14 24.09.2014

Fylkestinget 58/14 14.10.2014

Kontrollutvalet 74/14 03.11.2014

Tertialrapport pr. 31. august 2014 - rekneskapsprognose

Samandrag

Tertialrapporten etter 2. tertial viser eit meirforbruk på 35 mill. kr. Det er innanfor samferdsel og opplæring

det ligg an til meirforbruk. Skatteinntektene viser ein mindre svikt samanlikna med det som er budsjettert, 

medan det for rentekapitlet ser ut til å gå mot ei mindre innsparing. Streiken i undervisningssektoren gjev 

også innsparing for lønsavsetjingane. Med tanke på at totalbudsjettet for fylkeskommunen er på vel 7 300 

mill. kr er avviket i prognosen lite.

Innanfor samferdselsområdet er det særleg trafikkinntektene som skil seg negativt ut. Så langt i år ser det ut 

til å gå mot ein svikt i inntektene på 50 mill. kr samanlikna med det som er budsjettert. Grunnen til avviket er 

i stor grad at det er større overgang frå kjøp av einskildbillettar til periodekort og mobilbillettar. På 

kostnadssida i samferdselssektoren er det derimot godt samsvar mellom rekneskap og budsjett.

På investeringsbudsjettet har fylkesrådmannen forslag om nokre endringar særleg innanfor 

opplæringssektoren og for fylkesvegane. I tillegg vert budsjettet foreslått justert for inntekter frå sal av 

eigedommar og eigenkapitaltilskot til KLP – ved innmelding i KLP – vert foreslått dekka av kapitalfondet.
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Forslag til innstilling

1. Fylkestinget tek tertialrapporten til orientering.

2. Det vert gjort følgjande endringar i investeringsbudsjettet: 

Meirutg./ Mindreutg./

Stad Art Prosjekt Tekst mindreinnt. meirinnt.

10 130 501 00 02301 07006 Fylkeshuset ombygg. 2 000 000

10 300 420 00 02301 00 07602 Fylkesveginvesteringar 93 500 000

10 300 420 00 06201 00 07602 Bompengar 58 700 000

10 300 420 00 08100 00 07602 Overføring frå staten 30 500 000

10 300 420 00 08500 00 07602 Overf. frå kommunar 3 000 000

10 300 420 00 08900 00 07602 Overf. frå andre 1 000 000

10 310 220 00 02000 00 07801 Billetteringssystem 3 300 000

10 310 235 00 02100 00 07803 Bybanen - vognmateriell 23 000 000

10 320 075 00 02301 00 07902 Bybanen 3. byggesteg 255 000 000

10 320 075 00 06201 00 07902 Bybanen - bompengar 255 000 000

10 621 020 00 02301 00 06030 Bergen katedralskole 4 000 000

10 632 020 00 02301 00 06028 Nye Voss vgs. 5 000 000

10 639 020 00 02301 00 06020 Årstad vgs. 30 000 000

10 642 020 00 02301 00 06032 Bergen tekn. fagsk. 9 000 000

10 657 020 00 02301 00 06033 Hjeltnes vgs. 15 000 000

10 740 020 00 05290 00 07112 Eigenkapitalinnskot KLP 53 700 000

10 773 200 00 06701 00 07318 Sal av eigedomar 45 000 000

10 773 200 00 05480 00 07318 Avsetjing til kapitalfond 45 000 000

10 778 020 00 02301 00 01999 Tannklinikkar 20 000 000

10 790 100 00 09100 00 09977 Bruk av lån 30 800 000

10 790 100 00 09480 00 09977 Bruk av kapitalfond 53 700 000

10 790 110 00 07290 00 09977 Momskompensasjon 19 800 000

528 000 000 528 000 000

3. Fylkestinget godkjenner overføring av 11,3 mill. kr frå programområda Gang- og sykkelvegar 

(utanom Bergen) og Mindre utbetringar (utanom Bergen) på fylkesvegbudsjettet til 

Trafikksikringstiltak (utanom Bergen).
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Rune Haugsdal

fylkesrådmann

Johnny Ernst Stiansen

fylkesdirektør økonomi

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.
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Fylkesrådmannen, 15.09.2014

Investeringar

Tabellen gjev oversyn over kor mykje som er brukt til investeringar pr. 2. tertial:

Reknesk. 
pr. aug. Årsbudsj.

Forbruk i % 
av årsbud.

Administrasjon og fellesfunksjonar 30 668 64 000 47,9 %

Årstad vgs. 89 805 110 000 81,6 %

Amalie Skram vgs. 133 678 175 000 76,4 %

Nye Voss vgs. 34 991 110 000 31,8 %

Andre prosjekt opplæring 89 029 201 900 44,1 %

Tannhelsetenesta 3 205 30 000 10,7 %

Regional utvikling 0 1 000 0,0 %

Fylkeskommunal næringsverksemd 1 316 0

Fylkesvegar 806 873 1 779 790 45,3 %

Bybanen 870 698 1 604 000 54,3 %

Andre prosjekt samferdsel 55 824 79 800 70,0 %

Kultur 2 328 3 000 77,6 %

2 118 415 4 158 490 50,9 %

Tabellen viser at 50,9% av årsbudsjettet for investeringar er brukt ved utgangen av 2. tertial. 

Fylkesrådmannen tilrår å gjere nokre budsjettjusteringar i enkelte av investeringsprosjekta og årsaka til 

dette er nærare omtalt nedanfor. 

Erfaring frå tidlegare år viser at det særleg innanfor veginvesteringane og bybaneutbygginga vert 

rekneskapsført høvesvis meir midlar i 3. tertial enn i dei to føregåande. Fylkesrådmannen reknar difor med 

at mesteparten av investeringsbudsjettet vert nytta, sjølv om ein etter to tertial så vidt har passert eit forbruk 

på 50% av budsjettet.

Fellesfunksjonar

Fylkeshuset – ombygging/opprustning

Prognosen er at det vil bli brukt om lag 2 mill. kr mindre i år enn budsjettert, så fylkesrådmannen tilrår å 

redusere budsjettet frå 4 mill. kr til 2 mill. kr. 

Profilering av eigedomar

Løyvinga i 2014 på 10 mill. kr. Prosjektet pågår for fullt, men ein ser at arbeidet tek noko lengre tid enn 

føresett, mellom anna som følgje av at det ofte er tale om søknadsplikt i samband med oppsetjing av 

fasadeskilt. Fylkesrådmannen legg til grunn at ein vil kostnadsføre om lag 10 mill. kr i 2014, men det er 

behov for løyving også i 2015 for å få fullført prosjektet. Dette må sjåast i samanheng med mindreforbruk i 

2013. 

IT - fellessystem

Løyvinga er på 25 mill. kr og prognosen er å halda seg innanfor denne ramma. Fleire prosjekt er starta opp, 

men vil ikkje generere direkte utgifter før mot slutten av året.
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Eigenkapitalinnskot KLP

Etter at DNB gjorde det kjent at dei ville trekkje seg ut av marknaden for kommunal tenestepensjon, vedtok 

fylkestinget at Hordaland fylkeskommune skulle melde seg inn i pensjonsordninga for tilsette og folkevalde i 

KLP. I samband med flytting av pensjonsordninga, har KLP kravd inn eit eigenkapitaltilskot på 49 mill. kr. I 

tillegg kjem ei årleg oppjustering av eigenkapitaltilskotet, som i 2014 vart på 4,7 mill. kr. Samla er det betalt 

inn 53,7 mill. kr. Fylkesrådmannen rår til at dette vert finansiert med bruk av kapitalfondet. 

Kapitalfondet var på 100,9 mill. kr ved inngangen av året, og med endringane som er foreslått i denne saka, 

vil 100 mill. kr i salsinntekter bli tilført fondet i 2014.

Opplæring

Rehabilitering/ombygg/mindre tilbygg i skulesektoren

Denne posten omfattar ulike prosjekt knytt til ombygging/tilbygg i skulesektoren, samt inneklimatiltak, enøk 

tiltak, universell utforming med meir. Pr. utgangen av august er det kostnadsført 80 mill. kr i 2014 og 

budsjettet i år er på 120 mill. kr. Dei største løyvingane i år gjeld universell utforming med 25 mill. kr og 

inneklimatiltak ved Bergen Maritime vgs. med 10 mill. kr. Til møte i fylkesutvalet i september er det vidare 

foreslått løyvingar til pågåande prosjekt knytt til universell utforming og prosjekt ved Stend vgs.  

Fylkesrådmannen legg til grunn at samla forbruk i 2014 vert om lag som budsjettert.

Amalie Skram videregående skole - nybygg

Framdrifta er i samsvar med reviderte planar og skulen vart tatt i bruk til skulestart til hausten. Prognosane 

tyder på eit forbruk i 2014 om lag i samsvar med budsjettet på 175 mill. kr. Det er enno noko uvisse knytt til 

kontraktavsluttingar, og einskilde sluttoppgjer vil truleg først bli klare i 2015. 

Årstad videregående skole – tilbygg / rehabilitering
Som opplyst i rapporteringa for 1. tertial er det no utarbeida revidert plan for framdrift og økonomi. Eit nytt 
tiltak er flytting av tilrettelagt opplæring frå Margaretastredet på Nordnes til 4. etasje i bygg B. Den 
tilrettelagte opplæringa som er på Årstad vgs i dag, vert samla i 3. etg. i bygg B. Desse tiltaka har auka 
kostnadene for inneverande år. Fylkesrådmannen tilrår derfor å auke budsjettet med 30 mill. kr i år for å 
halde framdriftsplanen. Til saman er då budsjettet 140 mill. kr i 2014.

Nye Voss vidaregåande skule
Forprosjektet vart godkjent av fylkestinget i juni i sak nr. 25/2014. Fram til skulestart i 2014 har ein etablert  
mellombels skule, nytt reiskapslager, parkeringsplass, interne gardsvegar og omlegging av kablar og 
leidningar. Dette for å førebu arbeidet med sjølve skulebygget som starta opp i august i år med riving av 
bygningar på skuletomten, før sjølve byggearbeidet tek til i september. Løyvinga for inneverande år vart 
justert til 110 millionar kroner i 1. tertialrapport Så langt er det god framdrift i prosjektet, og prosjektet ligg no
an til å få eit forbruk i 2014 på om lag 115 millionar kroner, så fylkesrådmannen tilrår å auke budsjettet med 
5 mill. kr.  

Nye Voss Gymnas

Det er sendt ut konkurransegrunnlag for pris- og designkonkurranse til 6 entreprenørar. Forslag til løysing 

med tilhøyrande pris kjem inn i månadsskiftet september/oktober, og i løpet av oktober vil ein velje ein 

entreprenør for vidare samspel fram til endeleg kontrakt. Ein vil og få kostnader knytt til utarbeiding av 

løysingsforslag og oppstart av samspelsprosessen. I 2014 er det budsjettert med 10 mill. kr til dette 

prosjektet. Så langt ser det ut til at forbruket for inneverande år vert omlag i samsvar med budsjett. 

Nye Åsane videregående skole

Det er sett av 5 mill. kr til prosjektet i 2014. Planfasen knytt til nye Åsane vgs. har av fleire grunnar teke 

lengre tid enn tidlegare lagt til grunn. Fylkesrådmannen vil kome attende til revidert prognose for framdrift 

og kostnadar i prosjektet i samband med budsjett/økonomiplan for 2015-2018.
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Bergens Handelsgymas - rehabilitering.

Prosjektet er starta opp og ein legg til grunn at forbruket for inneverande år vil halde seg innanfor budsjettet 

på 5 mill. kr.  

Bergen katedralskole - tilbygg

Det er gjennomført kartlegging av grunnforhold og planlegging av tilbygg er starta opp. Ein ser at det kan 

være gunstig å ha tømt skulen for elevar før ein gjennomfører større bygningsmessige tiltak. Naturlig 

avlastningsskule vil være Tanks vgs, som for inneverande skuleår vert nytta som mellombels lokale for 

vaksenopplæringa. Vidare planlegging er derfor stilt litt i bero. Det er så langt i år nytta om lag 1 mill. kr av 

løyvinga, og fylkesrådmannen tilrår at budsjettet for 2014 vert redusert ned til 1 mill. kr. Det er naturleg å 

kome attende til vidare framdrift på prosjektet ved rullering av budsjett/økonomiplan. I opphavleg budsjett 

var det sett av 20 mill. kr, men den seinka framdrifta gjer at det no berre vil vera trong for 1 mill. kr i 2014. I 

samband med rapporten etter 1. tertial vart budsjettet redusert frå 20 til 5 mill. kr. Fylkesrådmannen foreslår 

no ytterlegare reduksjon med 4 mill. kr til 1 mill. kr.

Bergen Tekniske fagskole 

Prosjektet er i planfasen og fylkesrådmannen foreslår å redusera løyvinga i 2014 med ytterlegare 5 mill. kr. 

slik at samla løyving i år vert på 5 mill. kr. I rapporten etter 1. tertial vart budsjettet for dette tiltaket redusert 

med 15 mill. kr frå 25 til 10 mill. kr – fylkesrådmannen foreslår altså no ytterlegare reduksjon med 5 mill. kr 

slik at det står att 5 mill. kr til planavklaring. Planarbeidet så langt viser at ei ombygging/rehabilitering av 

bygget vert dyrare enn ein tidlegare har lagt til grunn. Fylkesrådmannen tilrår at ein i det vidare arbeidet 

med budsjett/økonomiplan og rullering av skulebruksplan vurderer om prosjektet skal vidareførast i 

noverande form eller om ein bør sjå etter alternative løysingar.

Hjeltnes vgs. – drivhus/planteskule

Prosjektet er i planfasen og endeleg  omfang/utforming av prosjektet er ikkje klart. Ein legg til grunn at 

naudsynte rivingsarbeid og noko grunnarbeid kan gjennomførast i inneverande år. Resterande grunnarbeid 

og oppføring av nybygget må skje ut på nyåret. Fylkesrådmannen tilrår at budsjett for 2014 vert redusert 

med 15 mill. kr, slik at det står att 5 mill. kr, men at ein tek sikte på å løyve denne summen på nytt i 

budsjettet for 2015. 

Tannhelse

Det er så langt i år investert for knapt 3 mill. kr. Dette er i hovudsak kostnader knytt til prosjekta ved 

tannklinikkane på Årstad og Sørås i Bergen. Prosessane for å få på plass leigeavtale for ny klinikk for 

Tannlegevakta og for ny klinikk på Askøy har teke lengre tid enn venta. Sjølv om ein reknar med at 

investeringar i ny tannlegevakt vil starte opp i inneverande år, vil ein få eit mindreforbruk i 2014, medan 

behovet for 2015 vil auke. 

Den nye tannklinikken i Solheimsviken vil bli ei sams lokalisering av noverande Engen tannklinikk og 

tannlegevakt i Bergen, og ha 8 behandlingsrom. Det skal og byggast ny sentralklinikk på Askøy. Byggestart 

vil truleg skje vinter 2014/2015. Midlar sett av på investeringsbudsjettet til desse to byggeprosjekta vil berre

i liten grad bli brukt i 2014. 

Ny "Klinikkstrukturplan for tannhelsa i Hordaland" er under utarbeiding, og vil bli politisk behandla i løpet av 

hausten. Det er naturleg å vente med andre større tannklinikkprosjekt – utover dei to nemnde ovanfor – til 

klinikkstrukturplanen er vedteken. Fylkesrådmannen tilrår at løyvinga for 2014 vert redusert frå 25 til 5 mill. 

kr. 

Sal av eigedomar

Av større sal har fylkeskommunen så langt i år fullført salet av Valen og Handeland gard, Bustadblokk Voss,  

Brynaskogen 25 og 27 og Rogne vgs. på Voss. Vidare er sala av Voss Husflidskule i ein sluttfase, med 

planlagt overtaking av kjøpar i midten av desember. Samla reknar ein med netto inntekt for året på omlag 

100 mill. kr. I samband med tertialrapporten for 1. tertial vart budsjettposten for inntekter frå eigedomssal 
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auka med 50 mill. kr. Fylkesrådmannen tilrår no ytterlegare auke på 45 mill. kr, slik at samla budsjettert 

nettoinntekt i 2014 vert 100 mill. kr for sal av eigedomar.

Samferdsel

Billetteringssystemet

Budsjettet er på 8 mill. kr i 2014. Av dette vil 4 mill. kr gå med til sluttoppgjer med Atron – leverandøren av 

billetteringssystemet.

Ein del av den budsjetterte summen til billetteringssystemet i 2013 vert fyrst utbetalt i 2014. Det er av den 

grunn trong for ei budsjetteknisk justering på 3,3 mill. kr og fylkesrådmannen foreslår å auka budsjettet med 

denne summen.

Ruteinformasjonssystem

Budsjettet er på 25 mill. kr i 2014 og blir brukt til sanntidsinformasjonssystemet og digital informasjon.

Prosjektet er under avslutning og det er ikkje avvik å melda. 

Automatisk passasjerteljing

Budsjettet er på 5 mill. kr og prognosen er at ein vil halde seg innanfor vedteke budsjett. 

Trafikantinformasjonssystem

Budsjettet er på 6,5 mill. kr. Prosjektet er i startfasen og det er ikkje venta avvik.

Biogasshybridbussar.

Budsjettet i 2014 er på 10 mill. kr og prosjektet er i full gang. Bussane vert leverte i løpet av hausten, og det 

er ikkje meldt om avvik på hovudprosjektet. 

Bybanevogner – nye vogner og forlenging.

Opphavleg budsjett er på 74 mill. kr og det er ikkje meldt om avvik frå betalingsplanen i 2014 ein har med 

Stadler – leverandøren av bybanevognene. Det som likevel kjem som tillegg i år er etterslep frå tidlegare år,

dvs. at betalingane har kome seinare enn løyvingane. For 2014 utgjer dette 23 mill. kr og fylkesrådmannen 

foreslår å auka budsjettet tilsvarande. 

Bybanen

Byggjetrinn 2: Budsjettet er på 25 mill. kr i 2014. Prognosen er at ein held seg innanfor, eller litt under tildelt 

ramme i 2014.  Det er truleg behov for å sette av litt midlar i 2015 til sluttoppgjer og mindre tilleggsarbeid, 

men det kjem fylkesrådmannen attende til når budsjett for 2015 vert lagt fram.

Byggjetrinn 3: Totalprognosen for byggjetrinn 3 er som tidlegare på 3.603 (2013-kr), men som varsla i 1. 

tertialrapport vil det gå med mindre midlar i 2014 enn det som er sett opp i vedtatt budsjett. 

Fylkesrådmannen tilrår å sette ned budsjettet med 255 mill. kr i 2014 slik at det står att 1 250 mill. kr i 2014. 

Summen som vert redusert i 2014 vert fordelt ut på åra seinare i økonomiplanperioden, noko 

fylkesrådmannen kjem attende til i budsjettet. 

Fylkesvegar

Fylkesrådmannen har ved fleire høve omtala omlegginga av budsjetteringsmåten for investeringar. 

Omlegginga medfører at investeringsbudsjettet er eittårig med målsetjing at dei budsjetterte midlane skal 

nyttast det året løyvinga er budsjettert. I rapporten etter 1. tertial i 2014 nemnde fylkesrådmannen at ein i 

stor grad er komen i god gjenge med den nye budsjetteringspraksisen, og at fullmaktene fylkestinget har 

godkjent på vegsektoren har gjort gjennomføringa av ordninga med eittårige budsjett smidigare og mindre 

rigid. 
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Nedanfor er det gjennomgang av dei ulike strekningsvise prosjekta i og utanfor Bergensprogrammet med 

kort omtale av programområda.

Bergensprogrammet – store prosjekt

Ringveg Vest, 2 byggetrinn

Det er eit mindreforbruk på i underkant av 75 mill. kr. på prosjektet i 2014. Framdrifta for prosjektet er etter 

planen. Ei av årsakene til nedgangen i prognosen, er lågare utfakturering av kontraktsarbeid enn tidlegare 

rekna med (25 mill.kr). Prosjektet er venta opna for trafikk hausten 2015. Fylkesrådmannen tilrår å redusere 

budsjettet med 75 mill. kr. i 2014. Ny budsjettsum vert då 300 mill. kr.

Åsane senter – toplankrysset Nyborg

Prosjektet er i hovudsak finansiert med eksterne midlar, då prosjektet er eit rekkefølgjekrav til private 

nærings utbyggjare i Åsane. Statens Vegvesen er byggherre på vegne av Hordaland fylkeskommune. 

Tidspunkt for oppstart har vore seinare enn planlagt grunna manglande grunnerverv. Prosjektet er venta 

ferdig sommaren 2015, men deler av parsellen vert opna i oktober i samband med opning av varehuset til 

Coop.

Programområda i Bergensprogrammet

Samla innanfor programområda i Bergensprogrammet er prognosen eit mindreforbruk på 20 mill. kr. Samla 

budsjett i 2014 for programområda er 312,9 mill. kr. Mindreforbruket er størst innanfor områda Miljøtiltak og 

Kollektivtiltak og skuldast i hovudsak at tiltak kjem noko seinare i gang enn det som var planlagt. 

Fylkesrådmannen vil i eiga administrativ sak – i samsvar med fullmakt – gjera omdisponeringar innanfor 

programområda slik at mest mogeleg av løyvinga innanfor dei ulike programområda vert nytta. 

Fylkesrådmannen vil i ei seinare sak vurdera fullmaktsstrukturen på vegsektoren. I saka vil 

fylkesrådmannen gjennomgå røynslene frå samarbeidet med Statens vegvesen etter reforma i 2010 der 

fylkeskommunen overtok ein stor del av det tidlegare riksvegnettet i fylket.

Strekningsvise prosjekt utanom Bergen

Fv567 Hauge – Lonevåg (Osterøy)

Det er venta eit mindreforbruk på prosjektet i 2014 med om lag 0,8 mill. kr. Prosjektet har ei løyving på 3,4 

mill. kr. Det står att noko restarbeid. 

Fylkesrådmannen tilrår å redusera budsjettet med 0,8 mill. kr.

Fv107 Jondalstunnelen (Jondal og Kvinnherad)

Prosjektet har løyving på 5 mill.kr i 2014. Det vert gjort noko elektroarbeid som er rekna til om lag 3 mill.kr i 

år. I tillegg gjer ein nokon mindre naudsynte utbetringar i tunnelen på vel 1,5 mill. kr. 

Fv7/fv49 Kvammapakken (Kvam og Granvin)

Det er ikkje venta avvik for prosjekta i Kvammapakken i 2014. Totalt har prosjektet løyving på 65 mill. kr i 

2014. Strekninga Skipadalen – Norheimsund har kome seinare i gang som følgje av at grunnervervet tek 

lengre tid enn planlagt. Det er mange grunneigarar på strekninga. Anleggsarbeid har starta på 

Lingaparsellen. Dersom grunnerverv vert klart for siste del av Lingaparsellen kan denne startast opp i år. 

Strekninga Vikøy – Norheimsund er ferdigstilt. Sluttoppgjeret er enno ikkje avklart med entreprenøren. 

Fv541/fv542 Bømlopakken (Bømlo)

Det er venta eit meirforbruk på 22 mill. kr. Løyvinga til Bømlopakken vart redusert i samband med 

rapporteringa etter 1 tertial. Det har i ettertid vist seg at denne endringa ikkje var reell, og fylkesrådmannen 

foreslår difor å retta opp dette ved å auka løyvinga til prosjektet med 22 mill. kr.

Nærare omtale av dei einskilde prosjekta i Bømlopakken:
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Fv542 Hollundsdalen-Stokkabekken: Prosjektet er ferdig og det står att nokre restkostnader.  

Fv541 Rubbestadneset-Miljøgate: I 2013 vart arbeid i Bedehusvegen starta opp seinare enn planlagd. 

Prosjektet er avslutta og det står att restkostnad, grunnerverv og grønt. 

Fv542 Stokkabekken-Siggjarvåg: Dette prosjektet, pluss prosjekt "Toplanskryss Stokkabekken" er slått 

saman i ein totalentreprise. Prosjektet er utlyst og det er venta byggestart før årsskiftet.

Fv541 Stokkabekken-Rubbestadneset: Sluttfaktura er motteke. Restkostnader er knytt til grunnerverv, støy 

og lys.

Fv14 Stavland-Bjødledalen: Prosjektet hadde offisiell opning i des-13. Det står att noko sluttarbeid.

Fv542 Røyksund-Eikeland: Prosjektet går som planlagt, det meste er ferdig. Arbeid som står att er blant 

anna lys, autovern, asfalt leskur osv.

Fv541 Tjong-Løvegapet: Reguleringsplan er under arbeid. Det vert gjennomførd arkeologisk utgraving.

Fv541 Hestaneset-Tjong: Anbodet er lyst ut med innleveringsfrist i september 2014. Forventa byggestart er 

før årsskiftet. Prosjektet er ca. 2 månader forsinka grunna omprosjektering (redusert vegbredde) og 

kvalitetskontroll.

Fv18 Klubbo-Bømlo: Kontrakt er signert og prosjektet er starta opp. Framdrifta er 

som planlagt. 

Fv48 Tyssetunellen (Samnanger)

Det er venta eit meirforbruk på 45 mill. kr i 2014. Det er uvisst enno kor mykje entreprenørene fakturerer i 

år, både i grunnentreprisen og på entreprisen Frøland bru. Frøland bru blir ferdig før jul. Det har vore 

høgare produksjon i 2014 enn planlagd. I rapporten etter 1. tertial var totalkostnaden sett til om lag 610 mill. 

kr. Regionvegsjefen anslår no at totalkostnaden vert på nærare 638 mill. kr i løpande kr. Det er knytt uvisse 

til dette talet ettersom krav frå entreprenøren er noko høgare. Ein er i prosess med entreprenøren for å 

avklara krava. Fylkesrådmannen nemnde i sist tertialrapport at ein rekna med at dette var avklara over 

sommaren, men regionvegsjefen melder no at ein enno ikkje har ferdigstilt avklaringane med 

entreprenøren.

Auke i totalkostnader i prosjektet skuldast i hovudsak tilleggskostnader knytt til innkjøp av kvalitetsstein 

tilført utanfrå anlegget. Dette gjeld både på aust og vestsida av anlegget. Det er mykje meir lausmasser enn 

føresett, og det har i tillegg vore behov for masseutskifting på eksisterande fylkesveg langs Tysseelva i 

mykje større omgang enn føresett. Dette er tilleggsarbeid entreprenøren vil ha kompensert og som ein, som 

nemnt, er i prosess for å avklara. Ein reknar med opning av prosjektet i juni/juli 2015.

Fylkesrådmannen foreslår å auka løyvinga til Tyssetunnelen med 29,8 mill. kr. Dette er noko lågare enn 

prognosen for meirforbruket, men regionvegsjefen er som nemnt usikker på kor mykje entreprenøren 

fakturerer i 2014 og kor mykje som kjem i 2015. Fylkesrådmannen viser elles til gjennomgangen i 

tertialrapporten til fylkestinget i juni med oppstilling over dei årlege kostnadene fram til 2014 for dette 

prosjektet.

Fv209 Storskaret – Arefjordpollen (Fjell)

Det er ikkje venta avvik for prosjektet i 2014 etter budsjettjusteringa tidlegare i år. I 2014 vil ein bruke 7,6 

mill. kr til prosjektering og grunnerverv. Sidan Sotrasambandet skal byggast om få år, prosjekterer 

regionvegsjefen no ei mellombels kryssløysing. Prosjekteringa er snart ferdigstilt og det er venta utlysing i 

oktober/november 2014 med oppstart av anlegget i februar/mars 2015. Kommunen vurderer å krevje ein 

mindre vesentleg omregulering av den forenkla kryssløysinga. Ei omregulering kan forseinke 

utlysningstidspunktet noko. 

Grindavollen – Lepsøy (Os)

Det er ikkje venta avvik for prosjektet etter budsjettjusteringa tidlegare i år. Ein ventar å ferdigstille 

prosjektering og kostnadsoverslag i haust. Strekninga er delt inn i tre moglege byggetrinn. Nyleg vedteken 

reguleringsplan frå Grindavoll mot Blindasundet vert prosjektert i to deler. For resterande strekning på 

Lepsøy vert det planlagt punktvise utbetringar. Regionvegsjefen reknar med utlysing rett over nytt år. 
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Fv310 Bordalsvegen (Voss)

Det er ikkje venta avvik for prosjektet. Arbeidet er i full gang og det er venta fullføring oktober/november. 

Løyvinga vert utbetalt som tilskot til Voss kommune som er byggherre. 

Fv122 Venjaneset – Strandvik (Fusa)

Prosjektet har god framdrift og betre enn føresett ved 1. tertialrapportering. Regionvegsjefen er usikker på 

om den betra framdrifta vil medføra auka budsjettbehov i 2014. Ein del av kostnadsføringa vil først skje i 

2015. 

Hauglandspakken Fv6 Sveio – Buavåg (Sveio)

Det er venta ytterlegare mindreforbruk på 2 mill. kr på prosjektet. Det er kome inn anke på 

reguleringsplanen som gjer at framdrifta ikkje er som planlagd. Byggeplan er utarbeidd, men grunna den 

nemnde anka er ikkje grunnervervsprosessen komen i gang. Ein reknar med å koma i gang med prosjektet 

ved årsskiftet. Opphavleg var budsjettet 15,5 mill. kr for dette prosjektet i 2014. Isamband med rapporten 

etter 1. tertial vart budsjettet redusert med 9,6 mill. kr til 5,9 mill. kr.

Fylkesrådmannen foreslår å redusera budsjettet med ytterlegare 2 mill. kr til 3,9 mill. kr.

Fv567 Hosanger sentrum (Osterøy)

Det er venta eit mindreforbruk på 4,5 mill. kr i 2014. Prosjektet er forseinka grunna kompliserte geotekniske 

undersøkingar i prosjekteringsarbeidet. Etter anbodsutlysing er venta totalkostnader 46 mill. kr for 

prosjektet. Forventa oppstart er i oktober. 

Budsjettet for prosjektet vart redusert med 19,5 mill. kr i 1. tertial – frå 30 til 10,5 mill. kr og fylkesrådmannen 

foreslår no å redusera budsjettet med yttelegare med 4,5 mill. kr i samsvar med prognosen til 6 mill. kr som 

ny budsjettsum.

Fv57 Konglevoll (Lindås)

Det er ikkje venta avvik for prosjektet. Prosjektet var ferdig i juni 2014 og det står att sluttoppgjer. 

Fv49 Uggdal – Uggdalseidet (Tysnes)

Det er venta eit mindreforbruk på 8 mill. kr. Prosjektet har seinare framdrift enn planlagt, som følgje av 

naudsynte planjusteringar. Kontrakt med entreprenør er inngått, men oppstart skjer seinare enn forventa. 

Dette prosjektet vert gjennomført i same kontrakt som prosjektet på Fv49 Holmalia – som er budsjettert 

under programområdet Mindre utbetringar. Entreprenøren har valt å starte med prosjektet på Fv49 Holmalia 

og kjem difor seinare i gang med prosjektet ved Uggdal. Det er lagt til grunn at det vil gå med 15 mill. kr i 

2014. 

Fylkesrådmannen foreslår å redusera budsjettet med 8 mill. kr i samsvar med prognosen. Ny budsjettsum 

vert 12 mill. kr etter at den opphavlege løyvinga på 24 mill. kr vart redusert i 1. tertial med 4 mill. kr til 20 

mill. kr.

Fv 545 Stord vestside (Fitjar og Stord)

Prosjektering og grunnerverv av Sagvåg bru har teke lengre tid enn føresett. Regionvegsjefen ventar 

utlysning av bruprosjektet med det første, men ein del kostnadar kjem først i 2015. På strekninga 

Rimbareid-Vik vert det gjennomført planarbeid i 2014. Det er føreteke nye kostnadsoverslag for prosjekta. 

Det er ikkje mogleg å gjennomføre meir enn Sagvåg bru og delar av Rimbareid-Vik innafor vedteken 

ramme. Det er søkt om utviding av innkrevjingstida med to år. Søknaden er under handsaming på sentralt 

hald. 

Askøypakken (Askøy)

Det er ikkje venta avvik for prosjekta i Askøypakken i 2014, etter at budsjettjustering i juni månad med 

reduksjon i løyvinga på 22,5 mill.kr. Bakarvågen-prosjektet er ferdigstilt. Bomstasjonane vert sette opp og 

kjem i drift frå 1. november. Prosjektering av Slettebrekka og Strømsnes – Hop er starta opp. Prognosen er 

usikker i forhold til kor mykje grunnerverv som vert gjort i år.  
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Fv315 Undergang Ringheimsvegen (Voss)

Prosjektet vert ikkje gjennomført i 2014, så det vil berre gå med 0,5 mill. kr av løyvinga på 17 mill. kr. 

Fylkesrådmannen foreslår å redusera budsjettet tilsvarande – med 16,5 mill. kr. Prosjektet har vore utlyst og 

det kom inn eit tilbod. Dette tilbodet var høgare enn byggherreoverslaget. Prosjektet vil truleg ikkje verte 

utført før i togfri helg våren 2015. Fylkesrådmannen vil koma attende til dette prosjektet i budsjettet for 

2015.

Rundkjøring Florvåg (Askøy)

Det er venta eit mindreforbruk på 3,5 mill. kr i 2014. Det vart løyvt 21,5 mill. kr til prosjektet på fylkestinget i 

mars. Det er venta at prosjektet vert ferdig ved årsskiftet, men at sluttkostnadene kjem først i 2015. 

Fylkesrådmannen foreslår å redusera budsjettet med 3,5 mill. kr – i samsvar med prognosen.

Programområde utanom Bergen

Til Programområde utanom Bergen er det i 2014 til disposisjon 91,6 mill. kr. I tillegg kjem midlar til 

Standardhevingstiltak på 76,3 mill. kr.

Etter 2. tertial ser det ut til å verta eit mindreforbruk for desse postane på til saman nær 31 mill. kr – om lag 

jamt fordelt mellom Standardhevingstiltak og tiltaka i programområda.

Regionvegsjefen foreslår at 11,3 mill. kr vert omdisponert frå Gang- og sykkelvegtiltak (5,2 mill. kr) og 

Mindre utbetringar (6,1 mill. kr) til Trafikksikringstiltak der summen innanfor Trafikksikringsområdet er 

planlagt nytta til rekkverksarbeid.

Omdisponeringa mellom programområda gjeld prosjekta Grindavoll-Ulven leir(Os), prosjekt ved Sandnes 

skule(Masfjorden), Trafikksikring-Bruvik sentrum (Osterøy), opprusting av Jondal ferjekai(Jondal) og 

Videoovervaking Askøybrua(Askøy og Bergen). Det siste tiltaket vart 2,4 mill. kr rimelegare enn rekna med, 

medan dei andre tiltaka gjeld mindreforbruk i inneverande år.

Fylkesrådmannen foreslår omdisponering mellom desse programområda i samsvar med tilrådinga frå 

regionvegsjefen.

Fylkesrådmannen vil, som nemnt, i eigne administrative saker i tillegg gjera omdisponeringar innanfor 

programområda og standardhevingstiltaka i samsvar med fullmakt. Siktemålet er å få nytta mest mogeleg 

av den budsjetterte løyvinga til kvart programområde.

Rassikring

Samla sett er det for rassikringstiltak venta eit mindreforbruk på om lag 35,8 mill.kr. Det forventa 

mindreforbruket fordeler seg slik:

Fv344 Oddaneset (Vaksdal)

Det er utarbeidd eit notat av geolog over skredsikringsalternativ som er vurdert etter Statens vegvesen sine 

nye retningslinjer for risikoakseptkriterier for skred på veg (NA rundskriv 2014/08). Kostnaden for prosjektet 

er for høg for den aktuelle løysinga, og dermed er det ikkje forsvarleg å sette i verk tiltaket etter denne 

løysinga. Det vert arbeidd med å finne andre alternativ som let seg gjennomføre.

Fv572 Eddagjelet/Torgilsberget (Ulvik)

Det er sett opp meir rasgjerde enn planlagd. Det må setjast opp eit ekstra radiobygg for det nye naudnettet. 

Dette må gjennomførast for å kunne leggje inn nytt naudnett. Innlegging av naudnett kjem til utføring i 2015 

og fylkesrådmannen kjem attende til dette i 2015-budsjettet. 
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Fv7 Lussandberget (Granvin)

Det er venta eit mindreforbruk på 35 mill. kr for prosjektet i 2014. Prosjektet er lyst ut og det kom inn to 

tilbod. Det billigaste tilbodet er høgare enn det som ligg i budsjettet. Finansieringa er behandla i fylkestinget 

i juni 2014. Hordaland fylkeskommune har gitt klarsignal til å starte opp. Etter klage på tildelinga av anbodet 

har Statens Vegvesen avvist begge anboda av formelle grunnar. Konkurransen er avlyst og ny utlysing er 

sett i gang. Anleggstart kan ikkje ventast før mot slutten av året. 

Fylkesrådmannen foreslår at budsjettet vert redusert med 35 mill. kr – frå 37,2 mill. kt til 2,2 mill. kr – i 

samsvar med prognosen.

Fv7 Haukanesberget (Granvin)

Dette prosjektet starta opp hausten 2013 og det er ikkje rekna med endringar i høve til budsjettet i år.

Fv7 Tokagjelet (Kvam)

Det er løyvt 15 mill. kr til prosjektet. Sikringsarbeida i samband med oppsetting av portalen for 

Snauhaugtunnelen var meir omfattande enn prosjektert og regionvegsjefen reknar med at det kan verta ei 

mindre overskriding for prosjektet.

Oppsummering og sluttmerknader fylkesvegar

Budsjettendringane fylkesrådmannen foreslår innanfor fylkesvegar kan oppsummerast slik: 

Heile tusen

Ringveg vest. Byggjesteg 2 -75 000

Fv 567 Hauge – Lonevåg -800

Fv 541 / 542 Bømlopakken 22 000

Fv 48 Tunnel bak Tysse 29 800

Fv 6 Haugalandspakken - Sveio – Buavåg -2 000

Fv 567 Hosanger sentrum -4 500

Fv 49 Uggdal – Uggdalseid -8 000

Undergang Ringheimsvegen Voss -16 500

Rundkøyring Askøy – fin. Tilskot frå ekstern -3 500

Fv 7 Lussandberget, Granvin -35 000

Sum endringar -93 500

Fylkesrådmannen nemnde innleiingsvis under fylkesveginvesteringane at budsjetteringsmåten med eittårige 

investeringsbudsjett etter kvart har gått seg til. Med så mange prosjekt som er i gang på fylkesvegane i 

Hordaland, er det likevel ikkje til å unngå at ein vil ha større og mindre avvik mellom det som er budsjettert 

og framdrifta for nokre prosjekt.

Fylkesrådmannen vil ha nær kontakt med regionvegsjefen om utviklinga resten av året og vil eventuelt 

koma attende til budsjettjusteringar ved slutten av året.

Drift

Politiske organ og administrasjon 

Pr. 31. august hadde ein brukt 65,1% av årsbudsjettet. Dette er innanfor det som vert rekna som normalt. 

For ein del tilskotsordningar og kontingentar blir størstedelen av årssummen betalt ut tidleg på året. 

Administrasjon
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Det er høgt aktivitetsnivå knytt til opplæring og utvikling av leiarar, og generell organisasjonsutvikling. Fleire 

av desse aktivitetane er ei direkte oppfølging av tiltak knytt til forvaltningsrevisjonen av personalområdet.

Status for viktige tiltak og arbeidsoppgåver:

- Arbeidet med å revidere lønspolitikken er ferdigstilt.

- Fylkeskommunen er godt i gang med å implementere nytt sak- og arkivsystem, men det er ein del 

manglar ved systemet som skal følgjast opp. 

- Nytt opplegg for leiaropplæring er i gang. Hausten 2014 er andre kull av leiarar som byrja i HFK 

etter 1.1.2012 godt i gang med modul 1 «Grunnpakke» i HFK-leiarskulen. Eit nytt kull vil starte opp 

våren 2015, og det er planlagd eit kurs kvart halvår frametter. 

- HFK har inngått ein rammeavtale med AFF AS om levering av eit leiarutviklingsprogram for dei meir 

erfarne leiarane i HFK.  Første kull  vil starte opp i november 2014.  

- Revidert beredskapsplan vil bli lagt fram for fylkesutvalet og fylkestinget i november/desember.

- Fylkesrådmannen har iverksatt prosjektet «Førebudd på framtida».  Formålet med prosjektet er å 

kartlegge og vurdere funksjonar, struktur, kompetanse og kapasitet i organisasjonen opp mot dei 

oppgåvene Hordaland fylkeskommune skal utføre, for å sikre at desse vert gjennomført på ein mest 

mogleg effektiv måte. Prosjektet vil bli gjennomført i 2014 og 2015. Rapport for fase 1 vart levert 

ultimo august. Målet er at aktuelle tiltak skal implementerast i budsjettet frå 2015.  

Fellesfunksjonar / lønsavsetjing

Lønsoppgjeret for 2014 enda opp med prosenttillegg svært nær det som ligg inne i budsjettet. Ein kjenner 

heller ikkje til nemnande avvik når det gjeld pensjonskostnad.

Streiken i opplæringssektoren medførte at verknadsdatoen for lønstillegg for undervisningspersonell vart 

endra frå 1. mai til 1. september. Dette gjev ei innsparing for fylkeskommunen. Eit grovt overslag tilseier at 

innsparinga vil bli omlag 12 mill. kr.

Opplæring

Status for dei vidaregåande skulane

Søkjartala og tal på elevar som vart teke inn på vidaregåande skule i haust syner at det truleg er ei liten 

nedgang i elevtalet i haust i høve til i fjor. Elevteljinga vert gjennomført i veke 38 og nye berekningar vil vere 

klar i veke 39. Før desse er klar, er det ikkje mogeleg å gje ei betre prognose enn å halda fast på 

prognosen frå 1. tertial om eit underskot for dei vidaregåande skulane samla på 5-10 mill. kr. 

Lærarstreiken i august vil gje reduksjon i lønsutgiftene på om lag 15 mill. kr. Skulane som vart råka av 

streiken har fått lovnad om at dei skal få midlar til å gje naudsynt erstatningsundervisning til elevane. 

Kostnadene for desse tilboda er ikkje kjent enno. Fylkesrådmannen vil koma attende til justering av 

skulebudsjetta som følgje av sparde lønsutgifter i samband med streiken. 

For resten av opplæringsbudsjettet ser det ut til å gå mot balanse. Budsjettet for lærlingtilskotet viser 

balanse eller eit lite mindreforbruk. Det same gjeld drifta av opplæringsavdelinga.

Skulefonda og nye retningsliner

Fylkesutvalet har godkjent nye reglar for fondsavsetjing for dei vidaregåande skulane. Dette medfører ei 

endring i økonomiforvaltninga i skulesektoren. Reglane som vert innført ved årsoppgjeret for 2014 tilseier at 

skulane ikkje kan ha større fondsavsetjing enn 5 % av skulen sitt netto driftsbudsjett. Ein unntaksregel kan 

brukast for skular som grunna små driftsbudsjett kjem dårleg ut ved bruk av denne hovudregelen. 

Unntaksregelen seier at ein skule kan ha 0,75 ‰ av totalt årsbudsjett for alle skulane – i 2013 tilsa dette 1,7 

mill. kr. Dei nye reglane kan få innverknad på skulane sine resultat og dermed på korleis 

opplæringssektoren kjem ut samla.
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Spesialundervisning

Frå og med budsjettåret 2014 er midlar til spesialundervisning lagt ut i dei opphavlege skulebudsjetta. 

Dersom det vert endringar mellom skulane når det gjeld trong for ressursar på dette området, vert det ei 

omfordeling av ressursar mellom skulane etter elevteljinga. Omlegginga i budsjetteringa av dette området 

har resultert i færre søknadar om ressursar frå skulane.

Fagskular

Det er god budsjettkontroll på midlane som vert tildelt dei ulike fagskulane. Det er venta at skulane med 

fagskuletilbod også i 2014 vil halde seg innanfor budsjettramma, og ha få negative budsjettavvik. I tillegg til 

fylkeskommunale budsjettmidlar har ein på dette området disponibelt ein del statsmidlar; både forventa 

tildelingar i 2014 og ubrukte midlar overført frå 2013. 

Oppsummering

For opplæringssektoren har ikkje fylkesrådmannen ved utgangen av 2. tertial haldepunkt for å gjere 

endringar i prognosen i høve til det som vart rapportert pr. april 2014. Det er framleis grunn til å vente eit 

meirforbruk på om lag 5 mill. kr. 

Tannhelsetenesta

Etter 1. tertial var rekneskapsprognosen for 2014 eit lite overforbruk på 1,7 mill. kr. Situasjonen ser betre ut

etter 2. tertial. Prognosen er eit netto mindreforbruk i forhold til årsbudsjett på omlag 3 mill. kr.

Mindreforbruket skuldast god inntening og god kostnadskontroll. Totale inntekter er i fleire tannhelsedistrikta 

betre enn budsjettert. 

Tannhelsetenesta kompetansesenter TkVest-Hordaland har i 2014 gått frå prosjekt til driftsfase. Frå og med 

1. august 2014 er det tilsett tannlegespesialistar i alle dei 7 godkjende spesialitetane. Det er totalt over 40 

tilsette på TkVest-Hordaland. 

Delar av utgiftene knytta til TkVest-Hordaland skal dekkast av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). 

Helsedirektoratet har i løpet av sommaren sendt tildelingsbrev tilsvarande dei budsjettmidla det blei søkt 

om:
 Til drift av TkVest-Hordaland inkl midlar til forsking: 9,088 mill. kr
 Til drift av senter for odontofobi: 4,756 mill
 Lønsmidlar til to tannlegar som er starta på ei 3-årig spesialistutdanning i barnetannpleie: 0,7 mill

Tannhelsetenesta er også tildelt 2,3 mill. kr til å yta eit tannhelsetilbod i Bergen fengsel.

Driftstal 2. tertial 2014.

Det totale talet på prioriterte pasientar for tannhelsetenesta er i 2014 på 132 500. Dette er ein auke 3000 frå 

2013 til 2014 som skuldast folkeauken i fylket. Per 2. tertial hadde tannhelsetenesta totalt behandla 2000 

fleire pasientar i 2014 enn i 2013. Talet på ferdigbehandla pasientar varierer noko frå distrikt til distrikt, men 

alle tannhelsedistrikta har behandla fleire pasientar i 2014 enn på same tidsrom i 2013. Fylkestannlegen si 

vurdering er at pasientbehandlinga er godt i samsvar med årsplanen. Variasjonane mellom dei ulike 

tannhelsedistrikta har organisasjons- og bemanningsmessige årsaker.

Regional utvikling

For dette budsjettområdet er status den same som etter 1. tertial og så langt fylkesrådmannen kan sjå i dag 

vil Regionalavdelinga halde seg innanfor budsjettramma for 2014. 

Samla sett har Regionalavdelinga eit mindreforbruk i forhold til budsjett hittil i år. Hovudårsaka til dette er at 

utbetaling av tilskot skjer etter at dokumentasjon frå mottakarar er kome inn, til dels seinare på året og til 

dels seinare år. 
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Fylkeskommunal næringsverksemd/konsesjonskraftinntekter

Det er budsjettert med ei netto inntekt frå sal av konsesjonskraft på 72 mill. kr i 2014. Prognosen er at ein vil 

ende opp nokså nær denne summen. Om lag 85% av restvolumet i 2014 er sikra gjennom finansielle 

priskontraktar. Det er såleis ikkje venta nemnande avvik jamvel om prisen på straum skulle falle resten av 

året.

Samferdsel

Transportordninga for funksjonshemma. 

Forbruket ligg så langt innafor budsjettet. Per 2. tertial 2014 er forbruket noko mindre enn tilsvarane periode 

i 2013. Det skal tilseia at budsjettet vil gå i balanse.

Til rådvelde for samferdselsutvalet. 

Det er eit budsjett på 2,0 mill. kr. Så langt er det ikkje nytta av budsjettmidlane. 

Skuleskyss grunnskule

Budsjettet er på 41,06 mill. kr. Det er så langt nytta 28,1 mill. kr. I 2013 var forbruket 45,4 mill. kr. Det er lite 

som tilseier at forbruket vert mindre i 2014 enn i 2015. Alt tyder difor på at det vert eit overforbruk på denne 

posten også i 2014. Særskyssen i Bergen og kringliggjande kommunar er frå skulestart inne i nye anbod. 

Anboda har hatt kostnadsvekst, men samansetninga av elevmassen betyr truleg meir for den totale 

kostnaden enn anbodsprisane. Utan å ta omsyn til prisveksten kan det sjå ut til at ein får eit meirforbruk i 

forhold til budsjettet på omlag 6 mill. kr i 2014.

Vidaregåande skuleskyss.  

Det er budsjettert med 71,5 mill. kr på denne posten. Det er så langt forbrukt 43 mill. kr. Dette ligg innanfor 

budsjettet, men det er for tidleg å seia noko om kva ein endar opp med når året er ute. Også vidaregåande 

skuleskyss vil bli påverka av nye anbodsprisar, men i mindre grad enn grunnskuleskyssen. 

All den tid skuleskyssen er lovpålagt er det vanskeleg å koma opp med tiltak som verkar på kort sikt. Det 

vert kontinuerleg arbeidd med samordning av elevar, og dette arbeidet held fram i budsjettåret.

For postane over kan det sjå ut til at ein vil koma ut i tilnærma budsjettbalanse. Det er eit overforbruk på 

grunnskuleskyss, men på fleire av dei andre postane kan det bli noko innsparing dersom utviklinga held 

fram som no ut året. 

Skyss
Administrasjon: Budsjett per august er på 27,5 mill. kr og forbruk er 29,7 mill. kr. Bakgrunnen for at forbruket 

er større enn budsjettet gjeld innleie av konsulentar i samband organisering av skuleskyss. Det er forventa 

at vi greier å hente inn dette og ein ser ikkje føre avvik utover i driftsåret.

Generell drift: Budsjett per august er på 58,0 mill. kr. Forbruk så langt i året er på 52,1 mill. kr. Underforbruk 

på 5,9 mill. kr skuldast sparte transaksjonskostnader knytt til utsett oppstart av WebTick.

Ferjedrift: Budsjett ved utgangen av 2. tertial er på 204,7 mill. kr og forbruket så langt er på 200,0 mill. kr. 

Mindreforbruket i høve til budsjettet er dermed 4,7 mill. kr. Grunnen til dette er ei betre kostnadsutvikling 

enn føresett i opphavleg budsjett. Så langt ser det ut til å vera god kontroll på ferjebudsjettet.

Bilruter: Budsjett på 851,6 mill. kr og forbruk på 857,1 mill. kr ved utgangen av 2. tertial og dermed 

overforbruk på 5,5 mill. kr samanlikna med budsjettet.

Fylkesrådmannen legg til grunn at budsjettet vil vera tilstrekkeleg for å dekka drifta resten av året. I den 

interne periodiseringa av budsjettet er det lagt opp til ei viss auke i forbruket i andre halvår. 
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Båtruter: Budsjett på 115,6 mill. kr og forbruk på 114,5 mill. kr gir eit mindreforbruk på 1,1 mill. kr pr august. 

Drifta er i balanse og det vert lagt til grunn at båtrutene vil gå i balanse året sett under eitt.

Bybanen: Budsjett på 99,7 mill. kr og forbruk 92,1 mill. kr. Mindre forbruk enn budsjett på 7,6 mill. kr. 

Mindreforbruket skuldast mellom anna lågare infrastrukturkostnader gjennom året. 

Oppsummering utgifter: Utgifter totalt for Skyss syner eit forbruk på 1,346 mrd. kr samanlikna med eit 

periodisert budsjett på 1,357 mrd. kr. Dette gir eit mindreforbruk på 11 mill. kr. Det er såleis godt samsvar 

mellom drift og budsjett på kostnadssida. Det er ingen kjente faktorar som tilseier at denne situasjonen på 

kostnadssida vil endra seg utover i driftsåret. 

Inntektssida: Budsjett pr. august er på 601,7 mill. kr. Det er så langt inntektsført 559,7 mill. kr, eller 42,0 mill.

kr lågare enn det som er budsjettert. Avviket på inntektssida skuldast nedgang i sal av enkeltbillettar og 

fleire reisande som nyttar ulike typar periodebillettar. I tillegg til dette spelar det inn at ein ikkje har fått så 

stor overgang frå bruk av privatbil som rekna med når takstane for bomringen i Bergen vart sett opp. Det 

ser også ut for at den såkalla skinneeffekten for byggetrinn 2 av Bybanen ser ut til å vera lågare enn rekna 

med.

Ut frå resultatet i 2. tertial kan inntektssvikten pga. ovannemnde forhold bli på omlag 50 mill. kr. for 2014. 

Skulle endringa frå enkeltbillett til periodeprodukt bli forsterka utover året, vil dette påverka 

inntektsprognosen i negativ lei.

Fylkesvegvedlikehaldet
Det venta eit meirforbruk på om lag 3,8 mill.kr er innan drift og vedlikehald samla. Drifts- og 
vedlikehaldsbudsjettet i 2014 er på 460,9 mill. kr. Momskompensasjonen resten av året kan betra
sluttresultatet noko. 

Drift
Samla på drift er det løyvd 359,3 mill.kr i 2014. Det er venta eit meirforbruk på om lag 1,4 mill.kr. Dette er 
knytt opp mot faste kontraktar. 

Drift regulert gjennom faste kontraktar 
Til disposisjon på denne posten er det 288,8 mill. kr. Her er det venta eit meirforbruk på 1,3 mill. kr som er 
knytt opp til fleire tiltak. På kaivedlikehald er det ikkje fleire større reparasjonar slik at ein her kjem til å få eit 
mindreforbruk på 1,5 mill. kr. Når det gjeld den nye driftskontrakten for Voss-området frå 1. september 
2014, vil vi få eit meirforbruk på 2,4 mill. kr. Dette har samanheng med at den nye entreprenøren krev 
høgare betaling i oppstartsåret grunna etableringskostnader, og då vert kostnadene litt lågare i påfølgjande 
år. 

Drift øvrig 
Til disposisjon på denne posten er det 70,5 mill. kr. Det er venta eit lite meirforbruk på denne posten. Dette 
er knytt opp mot skadeerstatningar. 

Vedlikehald

Samla på vedlikehald er det løyvd 101,6 mill.kr. Det er venta eit meirforbruk på 2,4 mill. kr i 2014. Dette er 

under postane «bru vedlikehald» og «vedlikehald øvrig».

Vegoppmerking 
Til disposisjon på denne posten er det 13 mill. kr. Det er ikkje venta avvik på denne posten.

Bruvedlikehald 
Til disposisjon på denne posten er det 26 mill. kr. Det er venta eit meirforbruk på 1,5 mill. kr knytt opp mot 
Torvsundet bru(Fjell kommune) som har auke kostnad på 3 mill. kr. Noko av denne meirkostnaden vert 
dekka inn med redusert aktivitet på ny kontrakt(2014-15) med 1,5 mill.kr. 
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Dekkelegging
Til disposisjon på denne posten er det 49,8 mill. kr. Det er ikkje venta avvik på denne posten. Det vert lagt 
om lag 80 km ny asfalt.

Vedlikehald – øvrig 
Til disposisjon på denne posten er det 12,75 mill. kr. Det er venta eit meirforbruk på omlag 0,9 mill. kr er 
knytt opp mot tiltak som vert gjennomført gjennom driftskontrakt «FK 1206 Voss 2009-2014». 

Kultur og idrett

Så langt fylkesrådmannen kan sjå i dag, vil Kultur- og idrettsområdet samla kunne styre mot balanse. 

Positive og negative avvik i kostnads- og inntektsstraumane har si naturlege forklaring i at større 

tilskotsutbetalingar (kostnader) og inntekter ikkje fell saman i tid. Dette jamnar seg ut gjennom året, og 

avdelinga følgjer fortlaupande utviklinga gjennom året.

Skatt og rammetilskot

I 1. tertialrapport vart det varsla om at skatteinngangen var tilnærma i samsvar med budsjettet. I revidert 
nasjonalbudsjett for 2014, som vart lagt fram etter 1. tertialrapport, er det frå sentralt hald varsla noko lågare 
vekst i dei frie inntektene i 2014 enn det som vart lagt til grunn i statsbudsjettet. 

Når KS legg dei nye føresetnadane inn i sin prognosemodell for utrekning av dei frie inntektene, er det 
rekna ut at Hordaland fylkeskommune får 18,5 mill. kr mindre i frie inntekter i 2014 enn det som er 
budsjettert. 

Ser ein på faktisk skatteinngang etter 2. tertial er status at ein har fått inn omlag 10 mill. kr mindre enn 
budsjettert. Det vil seie at status er den same som ved utgangen av juni. Av eit totalbudsjett på 5,7 mrd. kr i 
frie inntekter er avviket lite og det skal forholdsvis små endringar til før utviklinga snur den eine eller den 
andre vegen. Ut frå dei siste utrekningane som er gjort av KS og ut frå skatteinngang pr. utgangen av 
august er fylkesrådmannen sin prognose ein svikt i skatteinntektene på 15 mill. kr samanlikna med det som 
er budsjettert.  

Renter og avdrag

Etter 1. tertial vart det rapportert ei forventa innsparing på minst 5 mill. kr. Renta på den totale 

låneporteføljen har gått litt ned sidan den tid. I tillegg har ein gjennom sommaren hatt høge bankinnskot, slik 

at renteinntektene kan bli høgare enn budsjettert. Netto innsparing på renter ser no ut til å nærme seg 10 

mill. kr. Fylkesrådmannen viser elles til Finansrapport etter 2. tertial som vert lagt fram for fylkestinget i eiga 

sak.
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Oppsummering drift og prognose for driftsresultat 2014

Prognosen for dei ulike områda kan oppsummerast slik: 

mill. kr

Politiske organ og administrasjon 0

Fellesfunksjonar (lønsavsetjing) 12

Opplæring -5

Tannhelse 3

Regional utvikling 0

Fylkeskom. næringsverksemd 0

Samferdsel -40

Kultur 0

Skatt og rammetilskot -15

Renter og avdrag 10

Interne finansieringstransaskjonar 0

TOTAL -35

Som nemnt i 1. tertialrapport vil netto driftsresultat verte mindre enn tidlegare år. I rekneskapen for 2013 var

netto resultatgrad heile 6,6%, mens det i 2014 er budsjettert med 0,9% netto resultatgrad. Årsaka til dette er 

at momskompensasjon for investeringar ikkje lenger skal førast i driftsrekneskapen. I tillegg er prognosen 

no at fylkeskommunen går mot eit overforbruk på omlag 35 mill. kr. i forhold til vedteke budsjett. Slår 

prognosen til fører det til at ein ved rekneskapsavslutninga må stryke over halvparten av driftsmidlane på 62 

mill. kr som var budsjettert som overføring til investeringsbudsjett. Det fører igjen til at netto resultatgrad ligg 

an til å bli svak i 2014. 

Vurdering av risiko etter 2. tertial

Fylkesrådmannen vurderer det slik at det er størst risiko i prognosen for skatteinntektene og innanfor 

sektorane opplæring og samferdsel. 

Opplæring

- Elevtalsutvikling. Elev oppgang eller nedgang ved teljing i september. Truleg vil det vera ein 

nedgang, og dette vil moglegvis frigjera budsjettmidlar i sektoren. 

- Mindreforbruk grunna lærarstreik kan bidra til eit overskot; dette med fråtrekk for ekstraundervisning 

som det er gjeve lovnad om på skular som vart råka av streik.

- Verknaden av nye retningsliner for fond. Det kan bidra til forverra årsresultat.

- Omfang og trong for spesialundervisning hausten 2014. Det ligg an til auke i talet på elevar som får 

vedtak om særskilt undervisning eller tilpassa undervisning, og det kan gje negative budsjettavvik. 

Samferdsel

- Auken i passasjerutviklinga har vore noko lågare enn budsjettert og tendensen til meir kjøp av 

periodekort og kjøp via mobil har halde fram. Det ligg an til svikt på 50 mill. kr i billettinntekter i 2014 

i høve til det som er budsjettert. Blir tendensen ytterlegare forsterka ut året kan avviket bli noko 

større. 

- På utgiftssida er det totalt sett godt samsvar mellom driftsbudsjett og rekneskap pr. 2. tertial, men 

det er ein viss risiko knytt til følgjande postar: 

o Utgifter til skuleskyss

o Samla restkostnad for innføring av setebelteordninga på buss 

o Kompensasjon for tapte inntekter ved innføring av nasjonalt ferjekort 

o Auka arbeidsgjevaravgift i distrikta 
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Skatteinntekter

- Prognosen er fortsatt at ein får litt mindre skatteinntekter enn budsjettert, men her kan små 

endringar i utviklinga/tendensen føre til forholdsvis store verknadar på driftsresultatet. 

Tabell som viser status pr. 2. tertial etter funksjonsgruppe (tal i heile tusen).
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ØKONOMIAVDELINGA
     

Hordaland fylkeskommune

ØKONOMIAVDELINGA

Agnes Mowinckels gate 5

PB 7900

5020 Bergen

Tlf: 55 23 90 00

e-post:  hfk@hfk.no

www.hordaland.no

Org.nr. NO 938 626 367 mva.

Kontonr. 5201 06 74239

Arkivnr: 2014/927-3

Saksbehandlar: Ingvar Skeie

Saksframlegg

Saksgang

Utval Saknr. Møtedato

Fylkesutvalet 209/14 24.09.2014

Fylkestinget 59/14 14.10.2014

Kontrollutvalet 75/14 03.11.2014

Finansrapport 2. tertial 2014

Samandrag

Fylkeskommunen si lånegjeld held fram med å auke, og har passert 8 mrd. kr. 56,3% av lånegjelda har fast 

rente. Fylkeskommunen er dermed lite utsett for renteendringar på kort sikt. Men på 3-4 års sikt kan ein 

eventuell auke i rentenivået bli ei stor utfordring.

I 2014 ser det ut til å gå mot ei innsparing i netto renteutgifter på opp mot 10 mill. kr.

Forslag til innstilling

Fylkestinget tek finansrapporten for 2. tertial 2014 til orientering.

Rune Haugsdal

fylkesrådmann

Johnny Ernst Stiansen

fylkesdirektør økonomi

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.
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Fylkesrådmannen, 10.09.2014

Hendingar i 2. tertial

 Lån nr. 2 for året vart teke opp i juni, eit 2-årig obligasjonslån på 450 mill. kr med flytande rente. 

 I august vart det avtalt ny rentebindingsperiode for eit lån i Kommunalbanken på 280 mill. kr. Renta er 

2,76 % i 7 år.

Lånegjeld

kr 1 000

Fylkeskassen Bompengeprosjekt

Lånesaldo 1. januar 7 237 735 46 000

Nye låneopptak i 2014 850 000 175 000

Avdrag -890 -10 000

Lånesaldo 31. august 8 086 845 211 000

Låna fordeler seg slik på långjevarar:

Tal lån Beløp Andel

Sertifikatlån 7 2 208 000 27,3 %

Obligasjonslån 5 2 035 000 25,2 %

Kommunalbanken 13 3 831 391 47,4 %

DNB 1 12 454 0,2 %

Totalt 26 8 086 845 100,0 %

Sertifikatlån og obligasjonslån er lån direkte i marknaden, der banken berre opptrer som mellommann. 

Sertifikatlån har løpetid på inntil 1 år, medan obligasjonslån har løpetid på over 1 år.

Sertifikat 
27,3 %

Obligasjon 
25,2 %

Kommunalb 
47,4 %

DNB 0,2 %
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Kommunalbanken er framleis største långjevar for fylkeskommunen med 47,4% av låna, men andelen lån i 

Kommunalbanken er på veg nedover.

Forvalting av gjeldsporteføljen

I finansreglementet er det bestemt at ”halvparten av lånegjelda bør som hovudregel ha fast rente. Andelen 

fast rente kan likevel variera mellom 40 % og 60 % ut frå om ein finn vilkåra for binding gunstige eller ikkje.” 

Tabellen nedanfor gjev oversyn over fordelinga mellom fast og flytande rente:

30. apr. 2014 31. aug. 2014

Lånesaldo Andel Rente Lånesaldo Andel Rente

Lån med fast rente 4 556 000 59,7 % 3,36 % 4 556 000 56,3 % 3,32 %

Lån med flytande rente 3 080 845 40,3 % 2,21 % 3 530 845 43,7 % 2,19 %

Totale lån 7 636 845 100,0 % 2,90 % 8 086 845 100,0 % 2,83 %

Ved utgangen av august hadde 56,3 % av låneporteføljen fast rente. 

Pr. dags dato har fylkeskommunen 3 lån i Kommunalbanken og eit obligasjonslån med fast rente. I tillegg 

har ein 10 rentebytteavtalar, der ein betaler fast rente og mottar flytande rente. På denne måten sikrar ein 

renta på lån som er tekne opp med flytande rente.

Gjennomsnittleg rentesats for heile låneporteføljen var 2,83 %. Dette er 0,07 % lågare enn ved utgangen av

april. 

Renteregulering

Gjennomsnittleg bindingstid på renta skal vere minimum 1 år og maksimum 4 år. Pr 31. august er 

bindingstida 2,13 år. 

Oppstillinga nedanfor viser kor stor del av låneporteføljen som har renteregulering kvart år. 38,2 % av låna 

vil få regulert renta i løpet av 2014. For to av låna der bindingstida går ut i 2015, har ein alt gjort avtale om 

ny rentebinding. Ein veit dermed at rentesatsen vil gå noko ned for desse låna.

År Beløp Tal lån Andel

2014 3 089 845 11 38,2 %

2015 1 131 000 3 14,0 %

2016 680 000 2 8,4 %

2017 725 000 2 9,0 %

2018 555 000 2 6,9 %

2019 951 000 3 11,8 %

2020 355 000 1 4,4 %

2021- 600 000 2 7,4 %

Total 8 086 845 26 100,0 %

Grafen på neste side illustrerer korleis fastrenteavtalar går ut, samstundes som total lånegjeld er venta å 

auke. Dei 2-3 næraste åra er ein rimeleg godt sikra mot renteoppgang. Men marknadsrenta slå inn på alle 

nye lån som skal takast opp og etter kvart på eksisterande lån når rentebindinga går ut.
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Løpetid

For å redusere refinansieringsrisikoen, skal låneporteføljen vere diversifisert med omsyn til løpetid. 

Einskildlån skal aldri utgjera meir enn 20 % av den samla gjeldsporteføljen. 

Tabellen nedanfor gjev oversyn over løpetida for låna. 

År Beløp Tal lån Andel

2014 1 779 454 7 22,0 %

2015 801 000 2 9,9 %

2016 850 000 2 10,5 %

2017 892 000 3 11,0 %

2018 555 000 2 6,9 %

2019 730 000 2 9,0 %

2020 705 000 2 8,7 %

2021- 1 774 391 6 21,9 %

Total 8 086 845 26 100,0 %

Pr. 30. april har fylkeskommunen 7 sertifikatlån. Desse vert som regel fornya kvar 3. eller 6. månad. 

Obligasjonslåna har løpetider frå 2 - 5 år, medan dei fleste Kommunalbanklåna har løpetid på 10 år. 

Sidan andelen lån i Kommunalbanken er på veg nedover, blir også løpetida for låneporteføljen kortare.

I Kommunalbanken er renta normalt uavhengig av løpetida for lånet. I sertifikat- og obligasjonsmarknaden 

aukar derimot renta med aukande løpetid. For å oppnå lågast mogleg rente, bør ein difor ha kort løpetid. 

Men dermed må låna fornyast ofte, og det er ein viss risiko for at det kan oppstå problem med å få 

refinansiert låna. Ein legg til grunn at refinansieringsrisikoen er liten, men ønskjer likevel ikkje berre å ha 

kortsiktige lån.

Grafen på neste side illustrerer korleis den forventa marginen ein betaler ut over 3 mnd. Nibor varierer med 

ulike løpetider for obligasjonslån. Til samanlikning kan ein låne i Kommunalbanken til 3 mnd. Nibor + 0.4 %.

(3 mnd. Nibor vart 09.09.2014 notert til 1,71 %.)
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Diagrammet viser forventa margin over 3 mnd. Nibor med ulike løpetider.

Bankinnskot 

Ein kan gje følgjande oversyn over innskot ved utgangen av august:

April 2014 Aug. 2014

Ordinære bankinnskot 666 863 653 572

Skattetrekksmidlar 120 537 123 098

Bankinnskot "øyremerkte" midlar 515 648 593 156

Bankkonti bompengeprosjekt 251 564 191 450

Sum bankinnskot 1 554 612 1 561 276

Kassabeholdningar 16 696 18 494

Sum bankinnskot og kassabeholdn. 1 571 308 1 579 770

Summen av innskot er på nær 1 580 mill. kr. Dette er om lag det same som ved utgangen av 1. tertial.

Øyremerkte midlar (i hovudsak spelemidlar og statstilskot til tiltak innan regional utvikling) og midlar 

tilhøyrande bompengeprosjekt utgjer om lag halvparten av totalen.

Renterisiko

Slik situasjonen er pr. 31. august, vil ein auke i rentenivået på 1 % gje auke i netto renteutgifter på ca. 10 

mill. kr første året. 

Tabellen lenger framme i saka viser at fylkeskommunen har lån på 3 531 mill. kr med flytande rente.

På den andre sida har ein renteinntekter av bankinnskot, utlån og rentekompensasjon for skulebygg og 

veginvesteringar. Grunnlaget for desse inntektene er ca. 2 400 mill. kr. Dermed kan ein seie at ca. 1 100 

mill. kr av gjelda er direkte utsett for renteendringar.

Ein kan konkludere med at renteauke ikkje gjev dramatiske utslag første året, men om ein ser 3-4 år fram i 

tid, er renteauke ein stor risikofaktor.
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Prognose i høve til budsjett

Etter 1. tertial vart det rapportert ei forventa innsparing på minst 5 mill. kr. Renta på den totale 

låneporteføljen har gått litt ned sidan den tid. I tillegg har ein gjennom sommaren hatt høge bankinnskot, slik 

at renteinntektene kan bli høgare enn budsjettert. Netto innsparing på renter ser no ut til å nærme seg 10 

mill. kr.
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OVERSYN OVER SKATTEINNGANG

INNBET INNBET INNBET BUDSJETT INNBET
2014 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2014 %

JANUAR 302 531 887 12,7 314 395 595 12,1 337 210 254 12,2 353 366 700 12,3 354 386 489 12,3 1 019 789

FEBRUAR 18 969 847 0,8 31 070 833 1,2 24 597 719 0,9 28 729 000 1,0 21 216 588 0,7 -7 512 412

MARS 387 246 777 16,3 418 441 666 16,1 453 207 423 16,3 468 282 700 16,3 474 068 736 16,5 5 786 036

APRIL 21 652 746 0,9 26 456 436 1,0 31 167 695 1,1 31 601 900 1,1 28 455 998 1,0 -3 145 902

MAI 464 487 409 19,5 491 337 943 19,0 526 702 424 19,0 545 851 000 19,0 535 703 308 18,7 -10 147 692

JUNI 14 014 233 0,6 16 552 712 0,6 12 652 385 0,5 17 237 400 0,6 23 671 997 0,8 6 434 597

JULI 274 740 272 11,5 298 312 443 11,5 323 825 375 11,7 333 256 400 11,6 334 937 878 11,7 1 681 478

AUGUST 22 409 230 0,9 28 970 283 1,1 29 757 971 1,1 28 729 000 1,0 29 238 525 1,0 509 525

SEPTEMBER 405 527 680 17,0 435 350 956 16,8 473 207 732 17,1 488 393 000 17,0 489 917 936 17,1 1 524 936

########### 80,2 2 060 888 867 79,4 2 212 328 978 79,9 2 295 447 100 79,9 2 291 597 455 79,8 -3 849 645

OKTOBER 8 475 701 0,4 17 511 050 0,7 25 510 389 0,9 20 110 300 0,7

NOVEMBER 436 378 903 18,3 497 141 294 19,2 516 303 602 18,6 534 359 400 18,6

DESEMBER 26 735 881 1,1 18 814 740 0,7 17 627 023 0,6 22 983 200 0,8

########### 100,0 2 594 355 951 100,0 2 771 769 992 100,0 2 872 900 000 100,0
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Administrasjonsseksjonen - Org avd
Sekretariat - Administrasjonsseksjonen

Notat

Dato: 09.09.2014
Arkivsak: 2014/356-8

Saksbehandlar: brihegg

Til: Fylkesutvalet

Frå: Fylkesrådmannen

Status for spørsmål/oversendingsforslag i fylkesutvalet pr september 2014

Frå oversikten gitt 28.08.14

Møte-

dato

Sakark.nr. Spørsmål Oversendt Svar  

innan 

Svart på

20.05.14 2014/278 Kollektivfelt med fire felt på innfartsvegane til 

Bergen – ber om sak (Mona H. Hellesnes, 

V)  

Fylkesråd-

mannen

28.08.14 24.-

25.09.14

19.06.14 2014/626 Ringeriksbanen – felles korridor for jernbane 

og veg. Orientering i fylkesutvalet (Aud Karin 

Oen, SV/Mona H. Hellesnes, V)

Fylkes-

ordføraren

30.10.14

19.06.14 2014/18069 Utfordringar for leverandørbedriftene i 

petroleumsnæringa – status og behov 

(Sveinung Valle, A)

Fylkesråd-

mannen

28.08.14 24.-

25.09.14

Spørsmål/oversendingsforslag august 2014

28.08.14 2014/20385 Ferjesambandet Kvanndal-Utne-Kinsarvik –

regularitet (Nils-Olav Nøss, A)

Fylkesråd-

mannen

30.10.14

28.08.14 2014/20388 Rutetilbod for buss frå Indre Hardanger til 

Voss – korrespondanse Nils-Olav Nøss)

Fylkesråd-

mannen

30.10.14
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Administrasjonsseksjonen - Org avd
Sekretariat - Administrasjonsseksjonen

Notat

Dato: 11.09.2014
Arkivsak: 2014/1527-11
Saksbehandlar: brihegg

Til: Fylkesutvalet

Frå: Fylkesrådmannen

Oversikt over større saker til politisk behandling hausten 2014 - pr september

Tabellen under viser saker som administrasjonen arbeider med og som det er planen å leggja fram for 

politisk behandling i løpet av halvåret. Oversikten vert ajourført til kvart møte i fylkesutvalet, slik at saker 

som er ferdig behandla vert tatt ut av lista og nye kan koma til. For nokre saker er det så langt ikkje fastsett 

dato for når dei kjem til behandling.

Saker Kultur-

og 

ressurs-

utvalet

Opplærin

gs- og 

helse-

utvalet

Sam-   

ferdsels-

utvalet

Fylkes-

utvalet

Fylkes-

tinget

Sist 

endra

Merknader

Regionalavdelinga

Søknad om konsesjon til overføring av Vatn 

1062 & 1112 på Pyttafloene i Mauranger,

Kvinnherad. Fråsegn

21.10. 30.10. 05.08.

Melding av Tverrelva småkraftverk. 

Kvinnherad. Fråsegn

21.10. 30.10. 05.08.

Konsesjonssøknad for overføring av 

Svartavatn til Torfinnsvatn, Voss. Fråsegn

21.10. 30.10. 05.08.

Melding om Bjørnetjørni kraftverk, 

Masfjorden. Fråsegn

21.10. 30.10. 05.08.

Melding om Sollielva kraftverk, Masfjorden. 

Fråsegn

21.10. 30.10. 05.08.

Melding om Storelva kraftverk, Masfjorden. 

Fråsegn

21.10. 30.10. 05.08.

Søknad for overføring frå 

Vaksdalsvassdraget i Vaksdal til Herfangen 

i Samnanger og vidare til Svartavatn i 

Kvam.. Fråsegn

21.10. 30.10. 05.08.

Søknad om overføring av to bekker på 

Osafjellet til Lang-Sima kraftverk. Fråsegn

21.10. 30.10. 03.09.

Regional plan for attraktive senter  - vedtak 11.- 12.11. 11.-12.11. 12.11. 19. - 20.11. 9. - 10.12. 06.08.

Kommuneplan for Fjell 16.09. 05.08.
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Hordaland fylkeskommune Agnes Mowinckels gate 5

PB 7900

5020 Bergen

Tlf: 55 23 90 00

e-post:  hfk@hfk.no

www.hordaland.no

Foretaksnr. NO 938 626 367 mva.

Kontonr. [xxxx xx xxxxxx]

Saker Kultur-

og 

ressurs-

utvalet

Opplærin

gs- og 

helse-

utvalet

Sam-   

ferdsels-

utvalet

Fylkes-

utvalet

Fylkes-

tinget

Sist 

endra

Merknader

Kommuneplan for Modalen 16.09. 05.08.

Reguleringsplan for Skaganeset – Sund 

kommune

16.09. 05.08.

Kommuneplanens arealdel – Meland 

kommune 

19.08./

21.10.

05.08.

Tilrettelegging av ny Sotrabru for framtidig 

bybane

16.09. 20.08. 05.08.

Planrapport 2013 21.10. 30.10. 05.08.

Forskingsstrategi 04.12. 9. - 10.12 05.08.

Reiselivorganisering i Hordaland 24.09. 06.08.

Cruisestrategi for Vestlandet (VR27/11) 04.12. 9. - 10.12 06.08.

Revidering av avtale HFK-BRB 30.10. 06.08.

Melding inspirasjonskonferansane 04.12.

Melding om etablerertjenesten i Hordaland 30.10. 06.08.

Sak om driftsmidler, næringsutvikling 04.12. 9. - 10.12 06.08.

Melding oversikt over tilsegn frå HNH pr. 

30/9-14

30.10. 11.08.

Mandat og samansetnad av Regionalt 

næringsforum

24. – 25.09. 10.09.

Matstrategi – veivalg for lokalmat i 

Hordaland

16.09. 30.10. 11.08.

Melding eu-prosjekt 30.10. 11.08.

Evaluering av HFK sin deltaking i 

Interregprosjekt

19. - 20.11. 11.08.

Kapitalutviding i Storeholmen VTA

02.09.

Økonomiavdelinga

Finansrapport 2. tertial 24. – 25.09. 14. – 15.10.

Tertialrapport 2. tertial 24. – 25.09. 14. – 15.10.

Årsbudsjett 2015/økonomiplan 2015-2018 11. – 12.11. 11.11. 12.11. 19. -20.11. 09. - 10.12.

Samferdselsavdelinga

Mulighetsstudie for elektriske bussar i 

Bergen

16. – 17.09. 24. – 25.09.

Ny driftskontrakt for Stor-Bergen 22.10. 30.10.

Prinsippsak om forskotering ved 

rekkefølgekrav

16. – 17.09. 24. – 25.09. 14. – 15.10.

Strategi for innfartsparkering 12.11. 19. – 20.11. 09. - 10.12.

Takst- og rabattreglement inklusiv 1 sone 

gjennomføring

16. – 17.09. 24. – 25.09.

Handlingsplan Kollektivstrategien 12.11. 19. – 20.11. 09. - 10.12.

Sotrasambandet – finansieringsopplegg 12.11. 19. – 20.11. 09. - 10.12.

Belønningsmiddelsøknad 22.10. 30.10.

Nordhordlandspakken 12.11. 19. – 20.11. 09. - 10.12. 09.09.

RTP Handlingsprogram – revisjon 12.11. 19. - 20.11. 09. - 10.12.
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Hordaland fylkeskommune Agnes Mowinckels gate 5

PB 7900

5020 Bergen

Tlf: 55 23 90 00

e-post:  hfk@hfk.no

www.hordaland.no

Foretaksnr. NO 938 626 367 mva.

Kontonr. [xxxx xx xxxxxx]

Saker Kultur-

og 

ressurs-

utvalet

Opplærin

gs- og 

helse-

utvalet

Sam-   

ferdsels-

utvalet

Fylkes-

utvalet

Fylkes-

tinget

Sist 

endra

Merknader

Organisasjonsavdelinga

Mandat FYEL 24. – 25.09. 14.08.

Mandat RMNF 24. – 25.09. 14.08.

Kåring av «Årets hordalending» 24. – 25.09. 14.08.

Revidert beredskapsplan 19. – 20.11. 09. – 10.12. 14.08.

Reviderte rutinar for varsling 24. – 25.09. 14.08. Adm.utval 

11.09.

Kommunikasjonsstrategi 19. – 20.11. 09. – 10.12. 14.08.

Styrerepresentasjon og kompetanse 19. – 20.11. 09. – 10.12. 14.08. Polit. arb.utval

Prinsipp for godtgjersle for styreverv 19. – 20.11. 09. – 10.12. 14.08.

Tannhelsetenesta

Tannhelsetenesta – klinikkstruktur 2015 –

2030. Høyring

16.09. 25.09.

Tannhelsetenesta – klinikkstruktur 2015 –

2030 

Des. 2014 eller 

mars 2015

Opplæringsavdelinga

Tilstandsrapport 02.12. 04.12. 09. – 10.12. 08.09.

Nye lokale inntaksforskrifter 11. – 12.11. 19. – 20.11.

Klassesak/Tilbodsstruktur 11. – 12.11. 19. – 20.11. 09. – 10.12.

Plan for kompetanseutvikling 11. – 12.11. 19. – 20.11.

Kultur- og idrettsavdelinga

Stønad til kulturtiltak frå rådveldekonto 02.12.

Stønad til ålmenne kulturføremål 21.10.

Stønad til kulturtiltak for barn og unge 

(aktivitetsstønad)

21.10.

Den kulturelle spaserstokken 21.10.

Utviklingsstipend idrett/utdeling av stipend 02.12. 09. – 10.12.

(utdeling)

Fordeling kulturelt utviklingsprogram (KUP) 16.09.

Regional kulturplan 02.12. 04.12. 09. – 10.12.
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Arkivnr: 2014/17219-5

Saksbehandlar: Hans Inge Gloppen

Saksframlegg

Saksgang

Utval Saknr. Møtedato

Fylkesutvalet 204/14 24.09.2014

Kontrollutvalet 79/14 03.11.2014

Kapitalutviding i Storeholmen VTA AS 
– oppkjøp av Norheimsund Industriservice AS

Samandrag

Attføringsbedrifta Storeholmen VTA AS er eigd av Kvam herad med 45,5%, Hordaland fylkeskommune med 

36,5%, Samnanger kommune med 9% og Kvam lag av NFU med 9%. I samanheng med oppkjøp av 

Norheimsund Industriservice AS er det behov for kapitalutviding på til saman NOK 1.000.000. Bakgrunnen 

for oppkjøpsplanane er at NAV har stilt krav om at Norheimsund Industriservice AS må vera i Storeholmen 

VTA AS si eige for å kunna oppretthalda dei tildelte tiltaksplassane i verksemda. Dersom Hordaland 

fylkeskommune tek del i aksjeutvidinga vil dette krevja eit kapitalinnskot på NOK 365.000.

Forslag til innstilling/vedtak/avgjerd

Hordaland fylkeskommune tek del i aksjekapitalutviding i Storeholmen VTA AS med 
NOK 365 000. Aksjekjøpet vert dekka av midlar avsette i investeringsbudsjettet til 
næringsføremål. 

Rune Haugsdal

fylkesrådmann

Bård Sandal

fylkesdirektør regional utvikling

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.
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Fylkesrådmannen, 08.09.2014

Bakgrunn for saka:
I generalforsamlinga til attføringsbedrifta Storeholmen VTA AS (Storeholmen) den 12. juni 2014 vart det 
orientert om behov for kapitalutviding i samanheng med oppkjøp av Norheimsund Industriservice AS. 
Bakgrunnen for oppkjøpsplanane er at NAV har stilt krav om at tildelte arbeidsplassar i skjerma verksemd
(APS), kvalifisering i arbeidsmarknadsbedrift (KIA) og tilrettelagt arbeid (TIA) vert gjennomført ved 
Storeholmen snarast, noko som i praksis vil seia at Norheimsund Industriservice AS må vera i Storeholmen 
si eige for å kunna oppretthalda dei tildelte tiltaksplassane i verksemda. På dette grunnlaget vert det no 
vurdert ulike modellar for at Storeholmen skal koma i finansiell posisjon til å gjennomføra eit kjøp av aksjane 
i Norheimsund Industriservice AS frå Kvam herad. Det er behov for NOK 750.000 til kjøp av Kvam herad sin 
aksjepost. I tillegg har Storeholmen gjort store investeringar dei siste åra, noko som gjer det naturleg å be 
eigarane om noko ekstra midlar slik at det samla vert ei kapitalutviding på NOK 1.000.000. 

Norheimsund Industriservice AS – selskapet som skal kjøpast opp
Selskapet som er aktuelt for oppkjøp, Norheimsund Industriservice AS, er tufta på det som tidlegare var den 
mekaniske avdelinga i attføringsbedrifta Norheimsund Industrier AS. Den mekaniske avdelinga vart seld til 
A2G Industri AS i 2012. Intensjonen var at A2G Industri AS skulle vidareføra aktiviteten med attføring og 
tiltaksplassar, men store økonomiske tap i A2G-konsernet førte til at den mekaniske bedrifta vart selt vidare 
til Kvam herad i 2013 for å sikra at verksemda framleis skulle vera ein arena for tiltaksplassar. Norheimsund 
Industriservice AS vart stifta den 30.04.2013 og Kvam herad eig 100% av verksemda. Aksjeinnskot i 
selskapet er på NOK 750.000, beståande av NOK 100.000 i aksjekapital og NOK 650.000 i overkurs. 
Selskapet held til i leigde lokale hjå Norheimsund Industrier AS, med ein langsiktig leigeavtale. Leigeavtalen 
omfattar verkstadlokale, inkl. kontor og garderobe på ca. 1.750 m2. Bedrifta driv produksjon av eigne 
produkt som stillas i aluminium, samt maskinering og anna mekanisk produksjon i stål og aluminium. Første 
driftsår er tilbakelagt, og selskapet har i perioden frå oppstart mai 2013 hatt driftsinntekter på NOK 
3.247.152 med eit resultat på NOK 62.681, og har ved årsskiftet ein bokført eigenkapital på NOK 802.681. 

Status for Storeholmen VTA AS
Storeholmen er eigd av Kvam herad med 45,5%, Hordaland fylkeskommune med 36,5%, Samnanger 
kommune med 9% og Kvam lag av NFU med 9%. Bedrifta har historisk vore ein arbeidsplass for 
yrkeshemma, og har frå august 2013 utvida verksemda med aktivitetar for tiltak og attføring. Bedrifta held til 
i eigne lokale, har ca. 14 faste stillingar og tilbyr vel 40 VTA plassar og vel 30 tiltaksplassar innan APS, AB, 
KIA og TIA. Tiltaksplassane er i vesentleg grad knytt til aktiviteten ved Norheimsund Industriservice AS, og 
det er desse plassane NAV krev skal gjennomførast ved Storeholmen – dvs. Norheimsund Industriservice 
AS må vera del av / vera eigd av Storeholmen. Styret i Storeholmen har gjort positivt vedtak om å kjøpa 
Norheimsund Industriservice AS, men må be eigarane om å få tilført ny eigenkapital for å gjennomføra 
transaksjonen. Det er planar om å organisera eigarstrukturen slik at ein reduserer risikoen for morselskapet, 
og Norheimsund Industriservice AS er tenkt som eit dotterselskap av Storeholmen. Storeholmen har i 2013 
hatt driftsinntekter på NOK 13.464.576 med eit resultat på NOK -80.208, og har ved årsskiftet ein bokført 
eigenkapital på NOK 545.743. Drifta har vist positiv utvikling siste år, men det er låg eigenkapital og høg 
gjeld i selskapet.

Fylkesrådmannen si vurdering og merknader
Hordaland fylkeskommune sitt føremål med eigarskapen i Storeholmen er av samfunnsmessig karakter; å 
sikre kontinuitet og føreseielege forhold for drifta av verksemda. Ei eventuell kapitalutviding er regulert i 
kapittel 10 i «Lov om aksjeselskaper (aksjeloven)». Det er generalforsamlinga som formelt sett vedtek 
kapitalutvidinga. Dersom generalforsamlinga seier nei til kapitalutvidinga vil Storeholmen og derunder 
Norheimsund Industriservice AS mista tildelte tiltaksplassar innanfor APS, KIA og TIA, og dette tilbodet og 
denne arenaen går tapt. Kvam herad vil då finna ein privat kjøpar for å overta eigarskapen og drifta, og 
Norheimsund Industriservice AS fortset som ei ordinær privateigd mekanisk bedrift. Med dette som 
utgangspunkt stiller fylkesrådmannen seg positiv til at fylkeskommunen tek del i kapitalutvidinga med NOK 
365.000. Det er ført opp 1 mill. kroner i investeringsbudsjettet til næringsutvikling (aksjekjøp e.l.). 
Fylkesrådmannen foreslår at NOK 365 000 av denne løyvinga vert nytta til aksjeutvidinga.

Fylkesrådmannen gjer merksam på at delar av kapitalutvidinga er mellom nærståande partar, i og med at 
Kvam herad har eigarskap både i Storeholmen og Norheimsund Industriservice AS. I den samanheng er det 
viktig at vilkåra i aksjelova vert følgd.
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ØKONOMIAVDELINGA
Budsjettseksjonen - Økonomiavd

Notat

Dato: 27.10.2014
Arkivsak: 2014/65-12

Saksbehandlar: karvike

Til:   Kontrollutvalet

Frå: Økonomiavdelinga

Partsbrev - Godkjenning av prosjektrekneskap Tertnes vgs - Tilbygg

Vedlagt følgjer vedtak for sak i fylkesutvalet og fylkestinget, hhv PS 223/14 og PS 65/14, kor 
prosjektrekneskap for tilbygg ved Tertnes vgs vart godkjend.

Kopi til:
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Arkivnr: 2014/65-9

Saksbehandlar: Karl Viken

Saksframlegg

Saksgang

Utval Saknr. Møtedato

Fylkesutvalet 223/14 24.09.2014

Fylkestinget 65/14 14.10.2014

Godkjenning av prosjektrekneskap Tertnes vgs - Tilbygg

Samandrag
Prosjektrekneskapet er på totalt kr 61 034 643. Samanstilt med budsjett for prosjektet på 59 mill., så gjev 
dette eit meirforbruk på kr 2 034 643 eller 3,4 %.

Fylkestinget gjorde slikt vedtak i sak 49/13 i møte 15.10.13:
«Fylkestinget vedtek at prosjektrekneskapar:
1. På 10 millionar kroner eller høgare skal reviderast av ekstern revisor og handsamast i
kontrollutvalet før dei går vidare til politisk handsaming.
2. Der avviket i høve opphavleg budsjett er meir enn 10 % skal same rutine følgjast.»

Deloitte har stadfesta at prosjektrekneskapet gjev eit rettvisande bilete av at prosjektet er i samsvar med
god kommunal rekneskapsskikk. Kontrollutvalet handsama saka i møte 25.8.2014 (sak 70/14), og hadde

ingen kommentarar til rekneskapet. Dette utover at ein merka seg at det har teke 7 år frå siste løyving til 

endeleg ferdigstilt rekneskap.

Forslag til innstilling

1. Fylkestinget godkjenner rekneskapen for prosjektet Tertnes vgs – Tilbygg.

Saksprotokoll i fylkesutvalet - 24.09.2014

Fylkesrådmannen sitt forslag vart samrøystes vedteke som innstilling til fylkestinget.

Innstilling til fylkestinget

Fylkestinget godkjenner rekneskapen for prosjektet Tertnes vgs – Tilbygg.

Saksprotokoll i fylkestinget - 15.10.2014 

Innstillinga vart samrøystes vedteken.
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Vedtak

Fylkestinget godkjenner rekneskapen for prosjektet Tertnes vgs – Tilbygg.

Rune Haugsdal

fylkesrådmann

Johnny Ernst Stiansen

fylkesdirektør økonomi

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Vedlegg: Kontrollutvalssak 70/14 <<Godkjenning av prosjektrekneskap Tertnes vgs. – Tilbygg>>.
Notat eigedomsseksjonen, rekneskapsavslutning Tertnes vgs – tilbygg – prosjekt nr. 06019. 
Revisjonsberetning frå Deloitte til fylkestinget.

Fylkesrådmannen, 10.09.2014

Fylkestinget gjorde slikt vedtak i sak 49/13 i møte 15.10.13:
«Fylkestinget vedtek at prosjektrekneskapar:

1. På 10 millionar kroner eller høgare skal reviderast av ekstern revisor og handsamast i
kontrollutvalet før dei går vidare til politisk handsaming.

2. Der avviket i høve opphavleg budsjett er meir enn 10 % skal same rutine følgjast.»

Uttalen frå kontrollutvalet skal leggjast ved sak frå fylkesrådmannen til fylkestinget, som gjer vedtak i denne
saka. Sekretariatet har motteke uttale til prosjektrekneskap for prosjekt 06109 Tertnes vgs – Tilbygg, frå
Deloitte, som skal handsamast i fylkestinget. I tillegg vedlagt notat om avslutning av prosjektet og 
prosjektrekneskap. 

Dette prosjektet er relatert til tilbygg, og rekneskapen viser eit meirforbruk 3,4 %, jf. tabell under;

Opphavleg budjett Rekneskap Avvik Avvik i %

kr 59 000 000 kr 61 034 643 kr -2 034 643 -3,40 %

I vedlagt notat frå eigedomsseksjonen vert det vist til naturlege forklaringar på kvifor dette avviket/ 
meirforbruket har oppstått. I tidlegare leverte prosjektrekneskapar har det gått fram korleis eventuelle 
overskridingar er dekt inn, enten ved bruk av lån eller ved bruk av ubundne fond. Grunnen til at dette ikkje 
er med denne gongen er at det no vert nytta vedteke rammebudsjett som betyr at eventuelle overskridingar 
vert dekka inn gjennom totalramma.

I handsaming av prosjektet i kontrollutvalet vart det poengtert at det har teke 7 år frå siste løyving blei gitt, til 
endeleg rekneskap vart framlagt. 
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Det normale er at administrasjonen legg fram prosjektrekneskapa til godkjenning etter at garantitida er 
utløpt og eventuelle eksterne tilskot er moteke. I dette tilfellet – Tertnes videregående skole – var garantida 
3 år. Garantitida er no utvida til 5 år rekna frå overtakinga frå entreprenør.

Det må konstaterast at prosjektrekneskapen for Tertnes-prosjektet burde vore framlagt tidlegare. 
Fylkesrådmannen har difor teke dette med Eigedomsseksjonen som vil stramme inn rutinane på dette 
området med siktemål å unngå tilsvarande situasjonar framover.

I brev dagsett 4.6.2014, har Deloitte stadfesta at prosjektrekneskapen gjev eit
rettvisande bilete av at prosjektet, og at den er i samsvar med god kommunal rekneskapsskikk.
Kontrollutvalet handsama saka i møte 25.08.14 (sak 70/14) og vedtok følgjande uttale samrøystes:

1. Kontrollutvalet viser til konklusjon frå Deloitte, der det går fram at prosjektrekneskapen gjev

eit rettvisande bilete av at prosjektet er i samsvar med god kommunal rekneskapsskikk.

       2. Kontrollutvalet tar konklusjonen frå Deloitte til etterretning.

       3. Kontrollutvalet har merka seg at det har teke 7 år frå siste løyving blei gitt, til endeleg rekneskap ligg

føre, utan at det kjem fram kva som er grunnen til dette.

       4. Utvalet har elles ingen kommentar til prosjektrekneskapen.

Notat om avslutning av prosjektet, revisjonsberetning og kontrollutvalssak ligg ved saka.

Fylkesrådmannen tilrår at prosjektrekneskapet vert godkjent.
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