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Tertialrapport pr. april 2018 - rekneskapsprognose
Samandrag

Tertialrapporten etter 1. tertial viser prognose om eit negativt budsjettavvik for Hordaland fylkeskommune i
2018 pa 40 mill. kr. Dette er ein darlegare prognose enn det som vart meldt pr. 1 tertial 2017; da var
prognosen eit negativt budsjettavvik pa 3 mill. kr.

Oppsummert rapporterer driftsavdelingane ein negativ prognose pa 35 mill. kr. For andre postar er
prognosen negativt avvik pa 5 mill. kr der det for konsesjonskraftinntektene er prognose om negativt avvik
pa 12 mill. kr og positivt avvik for Ignsavsetjingane og pensjonskostnadene med til saman 7 mill. kr.

Fylkesradmannen vil seerleg falgja opp sektorane opplaering, tannhelse og samferdsel. Sjglv om bade
oppleering og tannhelse melder betring i gkonomien har desse avdelingane hatt betydelege budsjettavvik
dei siste ara, og det er framleis ein del usikkerheit. Tannhelsesektoren melder balanse og
Oppleeringssektoren melder eit mindre negativt avvik pa 5 mill. kr. Samferdselsektoren blinkar seg ut med
det stgrste negative budsjettavviket som arsprognose; 34 mill. kr. Som grunnlag for denne prognosen ligg
eit resultat lik balanse for Skyss, og eit stort overforbruk pa 34 mill. kr pa vegvedlikehaldet. Dei andre
avdelingane har prognosar rundt balanse ved arets slutt.

| revidert nasjonalbudsjett for 2018, som regjeringa la fram 15. mai, vart overslaget for skatteinntektene i
kommunesektoren for 2018 sett ned med 500 mill. kr. Om det skulle sla til kan Hordaland fylkeskommune fa
opp mot 10 mill. kr lagare skatteinngang. | tertialrapporten har ein lagt til grunn det endra skatteoverslaget
fra sentralt hald.

Eit arsresultat lik prognosen pr. 1. tertial, vil ikkje bidra til & betre den gkonomiske stillinga til
fylkeskommunen. | kommuneproposisjonen for 2019 vert det signalisert ei inntektsramme for Hordaland
fylkeskommune i storleiken 50 mill. kr Iagare i 2019; enn det som er lagt til grunn i gkonomiplanen. Difor vil
innarbeiding av varig kostnadsreduserande tiltak vere heilt naudsynt i arbeidet med budsjettet for 2019. Fra
for ligg det ei stor utfordring i handteringa av auka kostnadar i samband med nye ferjekontraktar — seerleg
fr&4 2020.

Fylkesradmannen vurderer det ogsa etter 1. tertial som lite realistisk at det vert rekneskapsunderskot i
2018. Det er likevel tidleg pa aret og det er dermed knytt uvisse til fleire av budsjettpostane. Bakgrunnen for
at det ikkje ser ut til & ga mot rekneskapsunderskot er at det i budsjettet for 2018 er sett av 70 mill. kr til
finansiering av investeringar. Dette er ein minimumsbuffer for endringar i budsjettaret, og fylkesradmannen
vil understreka at den gkonomiske stillinga for fylkeskommunen vil verte svekka om ein far eit
budsjettmessig meirforbruk i 2018.
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Fylkesradmannen har ikkje framlegg i saka om endringar av korkje driftsbudsjettet eller
investeringsbudsjettet.

Forslag til innstilling

Fylkestinget tek tertialrapporten til orientering

Rune Haugsdal
fylkesrddmann

Ingrid Kristine Holm Svendsen
fylkesdirektgr skonomi og organisasjon

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.
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Fylkesradmannen, 18.05.2018

Investeringar

Tabellen gjev oversyn over kor mykje som er brukt til investeringar pr. 1. tertial 2018:

Rekneskap Forbruk i %

pr.april. Arsbudsjett av arsbud.
Administrasjon 3 056 27 000 11,3 %
Fylkesvegar 248 950 1146 600 21,7 %
Bybaneutbygging 239 456 620 020 38,6 %
Andre samferdselsferemal 5 546 176 600 3,1 %
Kultur 0 3 000 0,0 %
Tannhelsetenesta 125 25000 0,5 %
Oppleering 126 765 582 000 21,8 %
Fellesfunksjonar 3179 7 000 45,4 %
TOTAL 627 078 2 587 220 24,2 %

Status for framdrift og skonomi i dei enkelte investeringsprosjekta er omtalt nedanfor.
Oppleering

Rehabilitering, ombygging og mindre tilbygq i skulesektoren

Leyvinga for 2018 er pa 75 mill. kr, og av dette er vel 65 mill. kr fordelt til prosjekt ved Sandsli og Arna
vidaregaande skular. Framdrifta pa dei ulike prosjekta er om lag som planlagd. Ein ser at samla ramme for i
ar er stram, men fgrebels held ein seg innanfor denne.

Skulebruksplan - planmidlar

Midlane er knytt opp mot gjennomfgring av skulebruksplanen, og dei endringane som er vedteke der.
Midlane vert primaert nytta i tidleg fase av prosjekta; til demes til planlegging, koordinering og utgreiingar.
Salangti ar er 43 % av lgyvinga pa 3 mill. kr for 2018 brukt, og ein legg til grunn at samla forbruk for aret vil
bli om lag i samsvar med budsjett.

Odda vidaregaande skule - Rehabilitering

Prosjektet har ei samla kostnadsramme pa 185 mill. kr, og leyving for 2018 pa 58 mill. kr. Forbruket for
inneverande ar er pr. april pa knapt 20 mill. kr. Den gkonomiske ramma for prosjektet er stram i hgve til
behovet, og det er noko risiko knytt til meirforbruk. Framdrifta er noko forseinka, men prosjektet vil vere
ferdig til som planlagd til skulestart hausten 2018.

Nye Voss gymnas

Det er i budsjettet for 2018 lgyvd 72 mill. kr til sluttfering av prosjektet Nye Voss gymnas. Det som star att i
prosjektet er i all hovudsak fullfgring av ombygginga av «Gamlebygget». Ein har statt pa bygningsmessige
utfordringar for denne delen av prosjektet, men sluttprognosen tyder pa at prosjektet vil bli ferdigstilt med ei
mindre innsparing i forhold til det totale budsjettet. Bygget vil sta klart til skulestart hausten 2018.

Asane videregdende skole

Romprogrammet for Nye Asane videregaende skole vart vedteke i juni 2016, og gjeldande kostnadsramme
for prosjektet er 880 mill. kr. Av desse er 190 mill. kr lgyvd i &r, og av desse midlane er berre 15 mill. kr
brukt sa langt i ar.

Som ein premiss i saka er det lagt til grunn tilskot fra Bergen kommune for den delen av bygget som skal
vere kulturhus. Bergen kommune har vedteke & finansiere kulturdelen, og prosessen med a finne endeleg
avtaleform er under arbeid.
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Skulen er planlagt ferdigstilt til skulearet 2020/2021. Det har vore utfordringar med ferdigstilling av
reguleringsplan og oppstartslgyve, men ein reknar med a ta att den seinka starten.

Tertnes vidaregdande skule

Romprogrammet vart vedteke i februar 2016 med ei total prosjektramme pa 210 mill. kr. Lgyvinga for 2018
er pa 100 mill. kr, og sa langt i ar er forbruket pa om lag 30 mill. kr. Framdrifta er stram, men gar som
planlagt for & ferdigstille tilbygget til skulearet 2018/2019. Sluttprognosen tyder pa ein noko lagare kostnad
enn budsjettramma.

Bergen Katedralskole — tilbygg

Prosjektet har ei samla kostnadsramme pa 165 mill. kr. Av dette er 42 mil. kr Igyvd i 2018. Samla er
framdrift og skonomi i samsvar med vedtekne planar, og ombygginga av skulen vil vere klar til skulestart
hausten 2018.

Askgy vgs. — rehabilitering / tilbygg

Det er Igyvd 6 mill. kr til prosjektet i 2018. Framlegg til romprogram blir lagt fram for fylkestinget i eiga sak i
juni 2018. Det er naturleg & komme attende til eventuelle budsjettjusteringar nar romprogrammet er
vedteke.

Stord vgs. — Rehabilitering / nybygg
Det er Igyvd 5 mill. kr til prosjektet i 2018. Framdrifta er i samsvar med vedtekne planar, og ein legg opp til
politisk handsaming av romprogrammet hausten 2018.

Bomlo vgs. - tilbygg
Det er loyvd 1 mill. kr til prosjektet i 2018. Midlane skal nyttast til planlegging og dette arbeidet startar opp til
hausten.

Etne
Prosjektet gjeld overdraging av fylkeskommunen sin del av Skakke-senteret til Etne kommune. Prosessen

med overdraging til kommunen er under arbeid, men teke noko lengre tid enn det som vart lagt til grunn i
budsjettet.

Samferdsel

Terminalbyqg / sjaferfasilitetar

Det er i 2018 Igyvd 10 mill. kr til dette feremalet. Planlagt bruk av denne lgyvinga er som falgjer; 4 mill. kr til
utbetringar/oppgradering pa Flesland kai og Kleppesta kai, 4 mill. kr til oppgradering av permanente
sjafgrfasilitetar og 2 mill. kr til innkjgp av nye mobile toalettfasilitetar.

Det er pr. 1. tertial noko uvisse knytt til kor mykje ein far gjennomfgrt i inneverande ar. Eventuelle avvik vil
ein komme attende til i samband med rapportering for 2. tertial.

Bybanen — vognmateriell

| budsijettet for 2018 er det sett av 6,6 mill. kr til vognmateriell. Dette dreier seg om kostnadar til ombyggjing
av fgrarrom og planleggingskostnadar i samband med innkjgp av nye bybanevogner. Det er fagrebels ikkje
avvik i hgve til budsjettmidlane som er sett av til dette faremalet i 2018.

Fylkesvegar

Fylkesradmannen vil nedanfor gje ein kort statusrapport for strekningsvise prosjekt, programomrada, posten
for opprusting og fornying og rassikringsprosjekta.
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Miljolaftet — store prosjekt

Ringveg vest — byggjetrinn 2 (Bergen kommune)

Prosjektet vart opna for trafikk i november i 2015. | budsjettet for 2018 er det Igyvd 20 mill. kr til sluttarbeid
innanfor elektro, styringssystem og overvaking. Arbeida skal etter planen vere ferdig i Igpet av 1. halvar
2018.

Prognose for sluttkostnad for prosjektet er 1 783 mill. 2018-kr, og dette er 146 mill. kr lagare enn
styringsramma slik den framgar av Prop. 108 S (2009-2010).

Hijellestadvegen (Bergen kommune)
Arbeidet pa Hjellestadvegen starta opp i 2017. | budsjettet for 2018 er det sett av 81 mill. kr. Totalprognosen
for prosjektet er rekna til 170 mill. kr. Utbetringsarbeidet og sluttoppgjer er venta ferdig i 2020.

Miljglaftet — programomrade
Til programomrada i Miljglaftet er det budsjettert med 260 mill. kr. Midlane skal ga til:

Kollektivtiltak
Trafikktryggleikstiltak
Miljatiltak
Gang/sykkeltiltak

Etter 1. tertial er det ikkje meldt om starre avvik for prosjekta innanfor programomrada.

Strekningsvise prosjekt utanom Bergen

Askgypakken (Askgy kommune)

| 2018 er det budsjettert med 123 mill. kr til prosjekt i Ask@ypakken. Strekningane Stregmsnes — Hop og
Lindhaugen — Slettebrekka er under bygging. Det same gjeld kollektivtiltaka Flagget og Grensedalen. Det er
sa langt meldt om eit mindre avvik samanlikna med budsjettet.

Bgmlopakken (Bgmlo kommune)
Det er budsjettert med 35 mill. kr til Bemlopakken i 2018. Fylkesradmannen vil koma neerare attende il
pakken i tertialrapporten etter 2. tertial.

Til fylkestinget i juni vert det lagt fram sak om revisjon av Bgmlopakken. | saka vil det ga fram kva prosjekt
som star att a ferdigstilla innanfor den vedtekne pakken og forslag til tiltaksliste innanfor ein revidert
bompengepakke. Fylkesradmannen viser til denne saka.

Stord vestside (Stord og Fitiar kommunar)
Til prosjekt pa Stord vestside er det budsjettert med 25 mill. kr i 2018. Det er ikkje venta avvik. Tiltak pa
strekninga Rimbareid — Vik og i Sagvag er under bygging.

Kvammapakken (Kvam herad)
| budsjettet for 2018 er det sett av 16,3 mill. kr til avsluttande arbeid i pakken.

Gjennomgang av gkonomien i bompengepakken i samband med overfgring av Kvam bompengeselskap AS
til Ferde AS, viser at det er rom for & auke bompengefinansieringa med 9 mill. kr, mot tilsvarande auke av
sluttarbeida i pakken. Fylkesradmannen foreslar at dette vert giennomfart.

Nordhordlandspakken (Lindas, Radgy, Meland, Austrheim, Fedje, Masfjorden og Modalen kommunar)
Stortinget har godkjent Nordhordlandspakken som inneheld 19 prosjekt og tiltak pa riks- og fylkesvegnettet i
kommunane Lindas, Meland, Radey, Fedje, Austrheim, Masfjorden og Modalen.
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| 2018 er det budsjettert med 70,9 mill. kr for ein stor del finansiert med bompengar. Fylkesrddmannen vil
koma attende til budsjettet for bompengepakken i rapporten etter 2. tertial. Innkrevjinga av bompengar
startar noko seinare enn lagt til grunn tidlegare. Det skal vidare inngaast prosjektavtale med Ferde AS som
venteleg er pa plass hausten 2018. Ferde AS kan da ta opp lan til delfinansiering av prosjekta.

Etter 1. tertial ser det ut til & vere mindreforbruk pa vel 10 mill. kr, men fylkesradmannen vil som nemnt
koma attende til eventuell budsjettjustering i rapporten etter 2. tertial.

Horsoy (Askey kommune)
Det er budsjettert med 10 mill. kr til prosjektet i 2018. Tiltak skal finansierast med ei kostnadsdeling mellom
Askgy kommune/Schlumberger og fylkeskommunen. Prosjektering og grunnerverv pagar.

Kollektivterminal Voss (Voss kommune)
Det er budsjettert med 14,7 mill. kr som fylkeskommunen sin del av prosjektet i 2018. Det er ikkje venta
avvik etter 1. tertial. Prosjektet er lyst ut med innleveringsfrist medio april.

Strekningsvise prosjekt - rassikring

Furubergfossen bru (Kvinnherad kommune)

Budsijettet for bruprosjektet er 49,5 mill. kr i 2018. Prosjektet er lyst ut og godkjenning av brukonstruksjonen
er venta i lgpet av aret, slik at det er lagt opp til & starte grunnarbeida seinhaustes. Framdrifta er noko
seinare enn rekna med i budsjettet, slik at det er venta eit mindreforbruk pa opp mot 45 mill. kr i 2018.
Fylkesradmannen vil koma attende til dette i rapporten etter 2. tertial.

Opprusting, fornying og mindre utbetringar

Det er samla budsjettert med tiltak for 300 mill. kr for desse postane. Det er svaert mange prosjekt under
arbeid innanfor kategoriane

Tunneloppgradering
Bruer og kaiar
Forsterking
Kollektiv
Trafikksikring
Gange og sykkel
Miljg og service
Grunnerverv
Planlegging

Etter 1. tertial er det rapportert om eit meirforbruk pa opp mot 40 mill. kr. Ein god del av denne summen
gjeld at prosjekt vert ferdigstilte i 2018, medan lgyvinga vart gjeven i 2017. Fylkesradmannen vil ga naerare
gjennom dette ved rapporteringa etter 2. tertial. Da har ein sikrare haldepunkt for framdrifta for prosjekta og
kva eit eventuelt meirforbruk da summerer seg til.

Saerleqg om prosjekt pa Hegglandsdalsvegen (Os kommune)

Det er stort behov for tiltak pa ei strekning pa vel 900 meter; frd Hatvikvegen fram til Valle bru pa
Hegglandsdalsvegen. Kommunen arbeider med ny grunnskule i omradet som etter planen skal sta ferdig
hausten 2019, og den aktuelle strekninga vil bli ein viktig skuleveg. Os kommune skal etablere ny
vassledning pa delar av strekninga.

Tiltak pa Hegglandsdalsvegen i Os kommune er prioritert i investeringsprogrammet for fylkesvegane.
Kostnadsoverslaget for prosjektet pa 36 mill. kr. | investeringsprogrammet er det sett av 13 mill. kr (4 mill. kr
i 2019, 9 mill. kr i 2020). Os kommune bidreg med 5 mill. kr til prosjektet, og utval for miljg og samferdsel
gav tilsegn pa 4,15 mill. kr i tilskot til prosjektet fra ordninga om Trygg skuleveg og punktutbetring tidlegare i
ar. Fylkesradmannen rar til & starte opp prosjektet no slik at ein kan fa til ei rasjonell anleggsdrift saman
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med det kommunale VA-prosjektet. Det blir lagt til grunn at restfinansieringa av prosjektet vil ga over
programomrada for «Mindre utbetringar» og «Gang- og sykkel» i 2019 og 2020.

Bybanen

Byggetrinn 3, Lagunen — Flesland, vart opna for trafikk i august 2016. Siste etappe av byggjetrinnet til
Flesland vart opna i april 2017, og det er sett av 50 mill. kr i 2018 til sluttkostnadar for denne siste etappen.
Det er ikkje venta avvik pa denne summen.

For byggetrinn 4, Bergen Sentrum — Fyllingsdalen, er det sett av 570 mill. kr i 2018. Summen vart
budsjettert far avtalen om Miljglaftet i Bergen vart sluttfgrt. Det er no klart at staten skal dekka 50 % av
kostnaden ved utbygginga. Den resterande halvdelen er fgresett finansiert med bompengar.

Styringsramme for strekninga til Fyllingsdalen er rekna til 7 100 mill. 2017-kr. Arbeidet er kome i gang med
ferebuande entreprisar og det er utlyst anbodskonkurransar pa fleire av dei store entreprisene.

Fylkesradmannen vil kome neerare attende til prosjektet i tertialrapporten etter 2. tertial.

Kultur

Det er sett av 3 mill. kr til restaurering av verneverdige bygg i fylkeskommunal eige. Kartlegginga som er
gjennomfert pa dette omradet s& langt i ar syner at det er behov ved Museumssenteret i Salhus. Ein ser og
pa om det er mogleg a nytte biodiesel i staden for fyringsolje.

Tannhelse

| budsjettet for 2018 er det sett av 20 mill. kr til ombygging og nybygg innan tannhelse. Det pagar drgftingar
om nye leigelokale for tannklinikkane i Lindas, Arna og Fjell kommune. Framdrifta for lokala i Lindas har
vorte noko darlegare enn det som tidlegare var lagt til grunn. For Arna er det og forseinking, men her vert
det lagt til grunn at ein har ein ferdigforhandla avtale slik at oppstart av byggeprosjekt vert hausten 2018.

| Fjell har ein fatt tilbod om & leige lokale i det nye Helsehuset som er under bygging. Dette vert vurdert som
ei sveert gunstig lokalisering. Her er ein i sluttfase i hgve til forhandling av leigeavtale.

For bade Fjell og Lindas legg ein opp til at utleigar skal ta ein starre del av byggekostnadane enn kva som
har vore vanleg praksis. Kostnadsramma for einskildprosjekt vil ein kome attende til nar ansvarsfordeling er
avklart.

Fellesfunksjonar

Fylkeshuset — ombygging og opprustning

Det er layvd 2 mill. kr til ombygging og opprusting av fylkesbygget i 2018. Investeringane her vert likevel
halde pa ei minimum med bakgrunn i den pagaande prosessen om nytt fylkeshus. Eventuell justering av
budsijettet vert & kome attende til i samband med rapporteringa for 2. tertial.

Sal av eigedom
Det er i budsjettet for 2018 lagt til grunn eit samla sal pa 85 mill. kr. S& langt i ar har ein mellom anna gjort

avtale om sal av tidlegare Lanborg vgs, bygg ved Norheimsund vgs, Etne vgs. avdeling Tesdal og deler av
Hjeltnes. Vidare er Ibsens gt. 118 overdratt til Helse Bergen. Sala av Lenborg vgs og Etne vgs avd. Tesdal
gjekk monaleg over takst, mens bygget i Norheimsund og Ibsens gate 118, gjekk under.

Det pagéar prosessar knytt til sal ved Hjeltnes, Garnesstalen og Tunesvegen. Salet av eigedomen pa
Melkeplassen ser ut til & ta noko tid.
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Oppsummering investeringar

Fylkesradmannen har ikkje forslag til budsjettendringar i investeringsbudsjettet for 2018 etter 1. tertial.
Fylkesradmannen vil kome attende til eventuelle justeringar av investeringane ved rapportering etter 2.
tertial. Da er ein komen lengre i dei ulike prosjekta og har sikrare haldepunkt for korleis ein vil kome ut i
2018. Sa langt er det samla ikkje meldt om vesentlege avvik innanfor dei ulike sektorane.

Drift

Politiske organ
@konomi og organisasjon

Sa langt kjenner ein ikkje til nemnande avvik pa desse omrada.

Fylkesradmannen arbeider med fordeling av innsparingssummen pa 15 mill. kr knytt til administrativ
effektivisering. Innsparingssummen er fgrebels innarbeidd pa ein samlekonto, men ein kartlegg moglege
matar for inndekking av effektiviseringskravet. Fylkesradmannen kjem neerare attende til dette i rapporten
etter 2. tertial.

Lonsavsetjing/ pensjonskostnader

Det er oppnadd semije i dei sentrale lansforhandlingane for kommunesektoren. Oppgjeret har ei ramme pa
2,8 %. For fylkeskommunane har KS rekna arslgnsveksten til 2,9 %. P4 lgnsavsetjingskontoen er det
budsjettert med ein lgnsvekst pa 3 %. Dette tilseier ei innsparing pa om lag 3 mill. kr.

KLP har i april lagt fram ny prognose for pensjonskostnadene i 2018. Den nye prognosen er naer 4 mill. kr
lagare enn den som kom i september 2017, og som budsjettet byggjer pa.

Til saman tilseier dette innsparingar pa om lag 7 mill. kr.
Opplaering
Prognosen for opplaeringssektoren samla er ei budsjettoverskriding pa 5 mill. kr.

For skulebudsjetta samla ser det ut til & ga mot budsjettoverskriding pa 17 mill. kr. Om lag 4 mill. kr av
meirforbruket vert dekka ved overfgringar fra driftsfond ved skulane. Samla sett er difor prognosen for dei
vidaregaande skulane om lag 13 mill. kr i meirforbruk. Det er ulike arsaker pa kvar skule til dette
budsjettavviket.

Utover budsjettoverskridinga pa skulane er det prognose om 8 mill. kr i mindreforbruk pa andre postar i
oppleeringsbudsjettet. Mellom anna gjeld det avvik i hgve til ikkje disponerte pensjonsutgifter og
gjesteelevar.

Fylkesradmannen felger kostnadsutviklinga innan opplaeringssektoren med stor merksemd. Avdelinga er
seers viktig for totalgkonomien, og det er avgjerande & ha kontroll med kostnadsutviklinga i
opplaeringssektoren. For a sikre framleis positiv utvikling er det viktig a halda fram med eit sterkt
gkonomifokus, og gjere nye tiltak i sektoren.

Tannhelsetenesta

Eit sterkare fokus pa gkonomi og oppseiing av Ignnsavtalar (bonus- og provisjonsavtalar) har redusert
kostnadsnivaet innan tannhelse. Samstundes har inntektene fra betalande pasientar vorte reduserte ved
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nokre klinikkar. Kostnadsreduksjonen er fgrebels stgrre enn inntektsnedgangen, og dette gjer at
tannhelsesektoren etter fire manadar melder ein prognose om balanse ved utgangen av aret. Status er at
klinikkane stort sett held budsjetta sine eller ligg nzert balanse ved fyrste tertial. Sett vekk fra
TkVest/Hordaland er distrikta samla i balanse. TkVest/Hordaland har framleis eit mindre negativt
budsjettavvik, men situasjonen er likevel betre enn pa same tid i fjor.

Fylkesradmannen er nggd med at tannhelse melder betre prognose i byrjinga av 2018 enn det som har
vore tilfelle dei siste ara. Det er likevel viktig & vidarefgre tiltaka som er gjort, og ha merksemd retta mot
reduksjonen i pasientinntektene. Dersom ein ser stor inntektsreduksjon fordi produksjon og lansemd gar
ned, kan det verte naudsynt med ytterlegare tiltak pa kostnadssida.

Regional utvikling

Regionalavdelinga rapporterer om prognose i samsvar med budsjettet som det mest sannsynlege resultat
for 2018.

Konsesjonskraftinntekter

Prognosen for 2018 er eit negativt budsjettavvik pa 12 mill. kr. Fylkesradmannen gar nedanfor naerare inn
pa ordninga med konsesjonskraft og bakgrunnen for sikring av deler av kraftvolumet.

Kraftvolum
Hordaland fylkeskommune har i 2018 tilgang til om lag 402 GWh konsesjonskraft fra ulike kraftselskap i
Hordaland. Krafta vert levert til sjglvkost og seld pa kraftmarknaden.

Kraftpris
Fylkeskommunen har gjennomfert anbodsrunde pa forvaltning av konsesjonskrafta og har profesjonell

bistand i arbeidet med sal av konsesjonskrafta. Det er utarbeidd instruks for forvaltning i samarbeid med
radgjevar.

Fylkeskommunen sit att med differansen mellom konsesjonskraftprisen og salsprisen ein far i marknaden.
Salsprisen vert paverka av mellom anna felgjande tilhgve:

Pris pa alternative energikjelder (kol, gass, olje)
CO2 pris

Magasinfylling

Vertrend

Overfaring av kraft via kablar til utlandet
Aktivitet i industrien

Kjernekraftavvikling

Ettersparsel etter elektrisk energi

Produksjon av elektrisk energi

Strategi for sal
Fylkestingssak 6/04 «Forvaltning av konsesjonskraft» legg grunnlaget for strategien for sal av

konsesjonskraft. | saka vert det lagt vekt pa & redusere risikoen ved sal gjiennom systematisk prissikring
framfor full eksponering i spotmarknaden. | sikringsstrategien la ein vekt pa prisforventing, sikringsgrad og
absolutt prisniva. Fylkesradmannen har lagt fgringane i fylkestingssaka til grunn for arbeidet med
konsesjonskrafta.

Fylkeskommunen har malsetjing om & fordele 60 % av salet over ein sikringshorisont pa tre ar i
terminmarknaden. Gjennomsnittsprisen for leveringsaret dei siste tre ara vil vere verdien pa denne delen av
portefgljen.
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Restvolumet pa 40 % som ikkje er sikra i terminmarknaden vert levert i spot- marknaden. Denne delen av
portefgljen vert selt til den daglege marknadsprisen gjennom leveringsaret.

Strategien for sal av krafta vert vurdert fortigpande. P& bakgrunn av at ein legg til grunn stigande kraftprisar
fram i tid er den del av krafta som vert prissikra far leveringsaret redusert fra 85 til 60 %.

Alle kraftkontraktar vert omsett i Euro. HFK gjer desse fortlgpande om til NOK slik at det ikkje ligg fere risiko
knytt til utviklinga pa valutamarknaden.

Det vert ikkje gjort finansielle sikringar som overstig det fysiske kraftvolumet som HFK far tilgang pa.
Samferdsel

Fylkesvegvedlikehald

Statens vegvesen har meldt inn ein arsprognose som tilseier eit meirforbruk pa 34 mill. kr. Meirforbruket
heng saman med den strenge vinteren; med mange sngfallsdagar som har generert mykje brgyting og
strging. Inngatte kontraktar er basert pa erfaringstall frd normalar. Kor stor skade den strenge vinteren har
gjort pa vegkroppen og sideterreng vil kome til syne etter kvart.

Det har i tillegg gatt stein- og jordras som vil krevje ressursar som ikkje er omfatta av det som ligg inne i
driftskontraktane. Reduksjonar av vegvedlikehaldet resten av aret ma sjaast opp mot trafikktryggleik, og i
verste fall kan meirforbruket verte ein del sterre enn noverande prognose. Fylkesradmannen vil ha stor
merksemd framover pa prognosane som kjem fra regionvegsjefen. Dette for at det negative budsjettavviket
skal verte minst mogleg, og kjent i god tid far rekneskapen skal gjerast opp.

Kollektivtransport

Skyss melder om prognose lik balanse i drifta ved utgangen av aret. Det er gode tal bade i hgve til utvikling
i passasjertalet og inntekter, og dette har auka samanlikna med 2017. Likevel er det & merka seg at
inntektene ligg noko under budsjettert niva. Eit moment som har aukande fokus er tiltak mot reisande som
ikkje betalar/inntektsikring. Dette er grunna i at delen av reisande som ikkje betalar er pa eit niva som gjev
eit stort inntektstap for fylkeskommunen pa arsbasis.

Tidleg i aret er det framleis mange moment med grad av gkonomisk uvisse. Desse kan endre arsprognosen
for 2018 nar ein kjem til 2. tertial. Av starre usikre moment som Skyss har fokus pa kan nemnast; effekt av
innfgringa av nye takstsoner fra 1. august, verknaden pa kostnadar grunna endring i oljepris, kostnadar
knytt til skuleskyss og krav om kompensasjon fra ferjeoperatgrarar grunna usemje om kontraktane. Ved
rapporteringa pr. 2. tertial vil desse momenta vere meir avklart.

Totalt samferdselsektoren
Med negativt avvik for fylkesvegvedlikehald pa 34 mill. kr og balanse meldt for kollektivtransporten, vert
prognosen pr. 1. tertial for samferdselsomradet eit negativt avvik pa 34 mill. kr samanlikna med budsijett.

Kultur og idrett

Kultur og idrettsavdelinga rapporterer om prognose som er i samsvar med budsjett. Kultur- og
idrettsavdelinga har store delar av utgiftene knytt til layvingar som er tildelt sektoren og inntektene er relativt
stabile. Det er difor ogsa i ar relativt liten usikkerheit knytt til prognosen for kultur og idrett, sjglv om
avdelinga melder om noko usikkerheit knytt til inntekter for arkeologisk registrering.

Eigedom

Arsprognosen for 2018 syner mindreforbruk pa 4 mill. kr. i have til budsjett. Det positive avviket skuldast
optimalisering av reinhaldsressursar, lagare forsikringskostnader og mindre vedlikehaldskostnader ved
Fylkeshuset. Sjglv om det er positive og negative risikofaktorar i tertialrapporten for eigedomsavdelinga, er
det venta at den gode drifta skal gi enda betre prognose seinare i 2018.
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Skatt og rammetilskot

Det er to tilh@ve som er avgjerande for korleis resultatet pa skatteomradet vert for Hordaland
fylkeskommune. Det fyrste er om skatteoverslaget som vert sett av departementet for 2018 slar til. Det
andre er korleis det faktiske skattenivaet til HFK er samanlikna med gjennomsnittet av alle fylkeskommunar.

Pr april er situasjonen at fgrebelse tal syner at skatteinngangen narmast er identisk med budsjettert
skatteoverslag. Det gjer at med same utvikling vidare gjennom aret sa vil det ikkje verte nemnande avvik pa
skattekapitlet; slik som ein har hatt dei siste ara.

| revidert nasjonalbudsijett for 2018 er overslaget for dei samla skatteinntektene for fylkeskommunane sett
ned med 110 mill. kr. Om det skulle sla til vil det seie at Hordaland fylkeskommune vil fa& om lag 10 mill. kr.
lagare skatteinngang. Det er framleis stor uvisse knytt til skatteoverslaget ettersom det ogsa er mange
gkonomiske signal for 2018 som kan gje positive utslag. Fylkesrddmannen vil falgje opp det endra
skatteoverslaget fra sentralt hald, og det gjer at prognosen pa skattekapittelet vert 10 mill. kr i negativt
budsjettavvik.

Renter og avdrag

Det har vore ein viss auke i marknadsrentene i 1. tertial, men dette ligg godt innanfor det ein har rekna med
i budsjettet pa utgiftssida. | revidert nasjonalbudsijett varslar regjeringa at satsen for rentekompensasjon
innanfor opplaerings- og samferdselssektoren vert sett opp fra 1 % til 1,5 %. Dette vil gje ei meirinntekt for
Hordaland fylkeskommune pa om lag 9,5 mill. kr. Etter dette er det utsikter til at netto renter vil vise ei
innsparing pa opp mot 10 mill. kr.

Oppsummering

Under er oversyn over prognosen for dei ulike omrada oppsummert:

mill. kr
Politiske organ, gkonomi og admin. 0
Pensjon/ Ignsavsetjing 7
Oppleaering -5
Tannhelse 0
Regional utvikling 0
Kraftinntekter -12
Samferdsel -34
Kultur og idrett 0
Eigedom 4
Skatt og rammetilskot -10
Renter og avdrag 10
TOTAL -40

Tertialrapporten etter 1. tertial 2018 viser prognose om eit negativt budsjettavvik pa 40 mill. kr. ved
utgangen av aret. Som oversikta syner er dei st@rste overskridingane som medverkar til den negative
prognosen under budsjettomrada samferdsel, kraftinntekter og skatt. Oppleering har ogsa negativ prognose,
men den er liten utifra storleiken pa sektoren sitt budsijett.
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Risikovurdering

Fylkesradmannen har gjennomgangar av den gkonomiske stoda med kvar avdelingsdirektgr kvartalsvis.
Her rapporterar avdelingane om den gkonomiske situasjonen, og tek opp moment som har risiko for
budsjettavvik.

Fylkesradmannen vurderer at det er stgrst risiko for budsjettavvik innan faglgjande omrade;

driftskostnadar pa fylkesvegane, dei gkonomiske resultata for skulane og kollektivtrafikkinntektene.
Jkonomien innanfor desse tre omrada er sa stor at det ikkje skal store prosentvis avvik til far det er snakk
om store summar. Kraftinntekter og skatteinngang er og omrade som pr. 1. tertial har blinka seg ut som
omrade som har risiko for avvik, og som ein ma falgja med saerskilt merksemd.

Tannhelsesektoren er ein sektor med eit relativt sett lite nettobudsjett samanlikna med opplaering og
samferdsel. Likevel har sektoren gjennom fleire ar hatt store budsjettavvik. Sektoren melder for fyrste gang
pa lenge balanse som prognose ved slutten av aret. Likevel vil fylkesradmannen ha fokus pa tannhelse
giennom 2018. Resultatet av forhandlingane om ein ny Ignsavtale etter at incentivavtalane vart sagt opp, vil
ogsa kunne spele inn pa arsresultatet.

Innanfor avdelingane regional utvikling, kultur- og idrett og gkonomi- og organisasjon er det lite sannsynleg
med avvik i negativ retning, og desse har i tillegg mindre gkonomiske konsekvensar.

Etter 1. tertial er prognosen for oppleeringssektoren ei budsjettoverskriding pa 5 mill. kr. Prognosen pa same
tid i fjor var eit negativt avvik pa 26 mill. kr. Utover risiko for overskridingar pa einskilde skular, sa melder
fylkesdirektar for oppleering at det er stgrst risiko for negative bidrag til sektoren sitt resultat nar det gjeld
fylkessamanslaingskostnadar, gjesteelevar og fagoppleeringsomradet.

For samferdselsektoren er det eit stort negativt moment tidleg pa aret; fylkesvegvedlikehaldet. Her er det alt
meldt eit overforbruk pa 34 mill. kr som ikkje er mogleg a ta inn. Dette vert skissert som eit best mogleg
utfall, og det er reell risiko for at meirforbruket vert heilt opp mot 50- 60 mill. kr i verste fall. Det som er
positivt er at ei eventuell stor overskriding vert kjend tidleg pa aret; i motsetning til i 2017 da overskridinga
kom som ei overrasking seint pa aret. Fylkesradmannen vil felgja opp utviklinga pa dette omradet, og
vurdera tiltak. Innan kollektivtransporten kan det vere aktuelt a fglgje opp momentet som gar pa
inntektssikring. Grunnen til det er at delen av reisande som ikkje betalar er pa eit niva som gjev
fylkeskommunen eit stort inntektstap pa arsbasis.

Med hgag lanegjeld er rentekapitlet viktig & ha kontroll over. Som tidligare ar har HFK god kontroll pa dette
omradet, og det er s langt liten risiko for overskridingar og hggare rentekostnadar enn det ein har rekna
med i budsjettet. Sjglv med signal om rentehevingar i lapet av aret, s er risikoen for overskridingar liten;
m.a. gjennom fastrenteavtalar som dempar konsekvensen av renteendringar.

Budsjettmal og malepunkt

| samband med budsjettarbeidet for 2018 tok fylkesrédmannen inn avdelingsvise budsjettmal som ein skal
folgje opp gjennom tertialrapporteringa til fylkestinget. Fylkesrédmannen er meir nggd med innrettinga av
rapporteringa no; da denne i stgrre grad enn fgr tek omsyn til at avdelingane er ulike, bade i storleik og
innhald. Avdelingane har og ulikt fokus nar det gjeld drift og tenesteyting opp mot strategi- og
planleggingsarbeid.

Det nye gkonomisystemet gjer at ein kan vidareutvikla rapporteringa pa fleire felt, og dermed fange opp ein
sterre del av den fylkeskommunale verksemda. Innfgringa av det nye gkonomisystemet har vore vellukka,
og rapporteringa fra avdelingsdirektgrane til fylkesradmannen gjennom systemet har vist at ein har mykje &
vinna etter kvart som ein utnyttar systemet.
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Som vedlegg til tertialrapporten er detaljerte tabellar med status for korleis avdelingane ligg an i have til
maloppnaing i 2018. Dersom ein gar gjennom statusen, sa syner rapportane fra avdelingane at ein er godt i
gang med dei fleste tiltaka og at ein vil kome i mal med dei fleste av tiltaka som vart sette i budsjettet.

@konomistyring

Det nye gkonomisystemet Visma har vorte teke i bruk i den kvartalsvise rapporteringa fra
avdelingsdirektgrane til fylkesrddmannen. Dette inneber at kvar eining ma rapportere status for kvartalet og
ein arsprognose i Visma til fylkesrddmannen. Dette gjev fylkesrddmannen informasjon, og gjer det mogeleg
a folgje budsjettstyringa tettare. Fra mai 2018 vert Visma ytterligare utvida ved at fylkeskommunen tek i
bruk eit Bl-system (business intelligence) som er eit hjelpeverktgy for leiarar pa gkonomiomradet. Omlag
150 leiarar i fylkeskommunen vil fa tilgang til Bl-systemet der dei vil f& oversikt over viktige ngkkeltal pa ein
enkel mate. Etter planen skal dette kan skje hausten 2018.

Fylkesrddmannen er negd med det gkonomiske rapporteringsarbeidet ved einingane, mellom anna ved
skulane, og vonar at innfgringa av eit Bl-system som enkelt syner naudsynte gkonomital vil gje enda betre
gkonomisk styring og kontroll.

Tabell

Under er ein meir detaljert oppstilling med bade rekneskapstal og prognosetal. Den syner eit prognostisert
negativt avvik pa 40 mill. kr samanlikna med budsijett for 2018. Tabellen viser ogsa forbruk i % sa langt i
2018. Til samanlikning er forbruket pr 1. tertial 2017 teke med.

Forbruk i

Rekneskap % Prognose |Rekneskap

apr. 2018 Arsbudsjett av arsbud | budsj.avvik | apr. 2017
Politisk, kontroll, fylkesradm.
Kostnader: 26 545 61 688 43,0 % 29 111
Inntekter: -1 903 -3 038 62,6 % -1 542
Netto 24 642 58 650 42,0 % 0 27 569
Eigedom
Kostnader: 118 525 323 295 36,7 % 97 712
Inntekter: -35 415 -46 795 75,7 % -21 101
Netto 83109 276 500 30,1 % 4 000 76 612
@konomi- og
organisasjonsavd.
Kostnader: 69 817 198 812 351 % 60 169
Inntekter: -5 654 -12 850 44,0 % -5 056
Netto 64 163 185 962 34,5 % 0 55112
Regional utvikling
Kostnader: 52 512 204 725 25,7 % 111 135
Inntekter: -36 127 -104 945 34,4 % -26 158
Netto 16 385 99 780 16,4 % 0 84 977
Samferdsel
Kostnader: 1109427 3322135 33,4 % 905 506
Inntekter: -428 015 -1 346 820 31,8 % -376 737
Netto 681 412 1975 315 34,5 % - 34 000 528 769
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Kultur og idrett

Kostnader: 98 761 398 975 24,8 % 140 220
Inntekter: -27 256 -185 404 14,7 % -15 443
Netto 71 505 213 571 33,5 % 0 124 777
Tannhelse

Kostnader: 119173 294 326 40,5 % 121 932
Inntekter: -34 134 -85 790 39,8 % -34 396
Netto 85 039 208 536 40,8 % 0 87 535
Opplaring

Kostnader: 932 527 2981 517 31,3 % 974 692
Inntekter: -198 747 -379 276 52,4 % -111 837
Netto 733780 2602241 28,2 % -5000 862 854
Skatt og rammetilskot

Inntekter: -2225331  -6477 415 34,4 % -2 201 295
Netto -2225331  -6477 415 34,4 % -10 000 | -2 201 295
Renter og avdrag

Kostnader: 352 202 809 400 43,5 % 41 998
Inntekter: -42 -31 900 0,1 % -10 912
Netto 352 160 777 500 45,3 % 10 000 31086
Kraftinntekter

Kostnader: 17 907 50 000 35,8 % 14 868
Inntekter: -41 720 -126 500 33,0 % -33 730
Netto -23 813 -76 500 31,1% -12 000 -18 862
Andre postar

Kostnader: 12 082 162 590 7,4 % 16 520
Inntekter: -90 847 -6 750 1345,9 % -83 741
Netto -78 765 155 840 -50,5 % 7 000 -67 221
NETTO FYLKET TOTALT -215714 -20 -40 000 -408 088




