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Nytt togmateriell på lokalstrekninga Bergen-Myrdal

På møte i samferdselsutvalet den 4. juni 2014 stilte representanten Tom Skauge slikt spørsmål.

NSB har hatt planar om nytt togmateriell på lokalstrekninga Bergen-Myrdal.

Kan fylkesrådmannen be NSB om å gje status for arbeidet med å få nytt togmateriell.

Samferdselsadministrasjonen har faste dialogmøte med NSB der aktuelle problemstillingar rundt 

ruteproduksjon, drift og materiell vert drøfta. 

I NSB sitt innspel til NTP 2014 – 2023 føreslo ein nytt togmateriell til Vossebana frå 2016. Bakgrunnen for 
forslaget er at noverande togmateriell ikkje er tidsmessig. Nytt togmateriell vil ha konsekvensar for 
infrastrukturen. 

På oppdrag av Samferdselsdepartementet leverte NSB 1. desember 2013 forslag til «Langsiktig plan for 
anskaffelse av elektrisk togmateriell, 10 – 12 års perspektiv». Basert på den dialogen som var med 
Jernbaneverket under arbeidet med handlingsprogram, blei leveringstid for nye tog til Vossebana og 
Bergen-Arna i denne planen foreslått til perioden ultimo 2017 til primo 2018. Føresetnaden for eit slikt 
leveringstidspunkt ville vera at ein nytta seg av opsjon på kjøp av ytterlegere tog av typen Flirt fra Stadler 
AG som vert levert til bruk på Austlandet. 

Jernbaneverket har i sitt endelege Handlingsprogram 2014-2023, identifisert trong for infrastrukturtiltak knytt 
til nye tog på Vossebana. Tiltaka omfattar betra straumforsyning gjennom ny omformarstasjon i Arna, auka 
sporkapasitet på Voss og i Bergen samt plattformforlenging på enkelte stasjonar. Nye tog har under 
akselerasjon eit høgare straumforbruk enn dagens tog. I handlingsprogrammet er det ikkje funne plass til 
finansiering av desse tiltaka i første del av planperioden. Tiltaka er difor plassert i perioden 2018-23. Av dei 
turvande infrastrukturtiltaka er det ny omformarstasjon på Arna som har lengst ledetid. Jernbaneverket 
meiner at eit anlegg kan stå ferdig i 2019 dersom finansieringa ligg føre. På denne bakgrunn har NSB teke 
initiativ til dialog med JBV om det er teknisk/operativt mogleg (gjennom justert effektuttak på toga) å 
gjennomføra dagens togtilbod med nye tog med eksisterande straumforsyning. Arbeidet med dette pågår. 

NSB kjøper inn og finansierar togmateriellet sjølv. Innkjøp kan kun finna stad når det ligg føre såkalla 
restverdisikring frå staten si side for investeringane. Det inneber at staten påtek seg ein vesentleg del av 
den økonomiske risikoen i fall NSB i framtida ikkje skulle få bruk for toga. Ein føresetnad for at NSB skal 
kunne fremja ein restverdisøknad til SD er at infrastrukturtrongen er identifisert og at det ligg føre planar og 
finansiering som gjer det mogeleg å ferdigstilla tiltak innan nye tog kan setjast i drift.
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NSB gjer fortløpande sonderingar i marknaden knytt til mogeleg innleige. Det fins per i dag ikkje togmateriell 
til leige eller for kjøp som er aktuelt for bruk i Norge. Om slikt togmateriell likevel skulle finnast, vil 
modifikasjonar for tilpasning til norske forhold både ha ei realiseringstid og ein kostnad som ikkje ville kunne 
forsvarast i samenlikning med nytt materiell tilpassa den aktuelle bruken.

Uavhengig av dette så vil det bli sett inn 9 ombygde togsett i regionen i løpet av inneverande/neste år.  


