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Fv 7 Lussandberget – ny utlysing

Statens vegvesen Region vest har i e-post informert at rassikringsprosjektet Fv 7 Lussandberget vert omlag 

eit halvt år forsinka, ettersom anbodet må lysast ut på ny.

Fylkestinget gjorde i sak 26/14 slikt vedtak:

1. Fylkestinget godkjenner oppstart av Fv 7 Lussandberget i 2014 i samsvar med Statens vegvesen 

si kostnadsramme på 295 mill. kr inklusive meirverdiavgift (240 mill. kr eksklusive mva.).

2. Finansiering av prosjektet ut over tildelt ramme frå staten vert innarbeidd i budsjett 2015 og

økonomiplan 2015-2018.

Statens vegvesen sin intensjon var etter dette å inngå kontrakt med Arbeidsfelleskapet Contexo AS og 

Flage Maskin AS, men den andre tilbydaren, Veidekke Entreprenør AS, la inn klage på tildelingsvedtaket. 

Denne prosessen medførte at Statens vegvesen avviste begge tilboda. 

Statens vegvesen arbeider no med å justera anbodsdokumenta, og planlegg ny utlysning i slutten av august 

2014. Dei nye anbodsdokumenta er noko endra grunna nye malar og nye rundskriv, men elles er det ingen 

endringar i arbeidsopplegget.

Dette medfører forsinka framdriftsplan for prosjektet. Statens vegvesen reknar med å orientera om 

innkomne tilbod i november 2014. I beste fall reknar ein med oppstart i januar 2015.

Fylkestinget har tidlegare prioritert rassikringsprosjekt, og fylkesrådmannen ser ingen grunn til å endra på 

denne prioriteringa no. 

Dei budsjettmessige konsekvensane av utsetjinga vert å komma tilbake til.


