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Dekkeprogram for fylkesvegane i Hordaland 2015

I samband med Fylkestinget si handsaming av sak 75/2014 Arsbudsjettet 2015/akonomiplan 2015-
2018 vart det vedteke faljande merknad til driftsbudsjettet:

Pa bakgrunn av den utfordrende situasjonen for fylkesveiene mht. vedlikehold og
dekkelegging, bud-sjetteres det med 60 mill. i ekstra dekkelegging i 2015.
Fylkesutvalget/SAMU far fremlagt oversikt over planlagt dekkelegging i 2015 sé snart dette er
klart iht. ny budsjettramme pa totalt 100 mill. til tiltaket i 2015,

I Hordaland er det ca. 2900 km fylkesveg. Langs fylkesvegane er det i tillegg 204,6 km med gang- og
sykkelvegar. Standarden og trafikken pa vegnettet varierer mykje fra hogtrafikkerte vegar i
Bergensomradet til 1agtrafikkerte vegar i distrikta. Alle vegane har asfalt.

Behovet for dekkelegging pa fylkesvegene er stort, jfr m.a. rapporten for forfallet pa fylkesvegnettet.

Metode for prioritering av dekkelegginga

P4 bakgrunn av faglege vurdering av standarden pa fylkesvegnettet og tildelte midlar, vert det sett opp
ei liste over kva strekningar som skal asfalterast. Vi praver & sj4 heile fylkesvegnettet i samanheng og
legge asfalt pa lenger strekningar og ikkje berre sma korte strekk. Ved utarbeiding av
kontraktsgrunnlaget vert det og teke omsyn til geografisk fordeling av strekningane.

For hagtrafikkerte vegar — bdde Europavegar, riksvegar og fylkesvegar — med &rsdegntrafikk over
3000 er det maling av djupne i vegspora, jamnheit, tverrfall og &rsdegntrafikk som er hovudkriteria for
val av strekningar som det skal leggast asfalt pa.

For lagtrafikkerte fylkesvegar er det generell fagleg vurdering av standard pa vegdekke som alder,
spordeformasjonar, jamnheit, sprekker i vegdekke, setningar, steinslipp og hol/lapping. I tillegg kjem
trafikktryggleik og innspel fra fagfolka i Staten vegvesen som felgjer opp driftsavtalene,
driftsentreprenerane og brukarane av vegen.

Kor mykje dekkelegging vert det i 2015?

Kostnadane med & legge asfalt varierer med vegbredde og talet pa keyretay pa strekninga. P4 hogt
trafikkerte vegar er kostnaden hegare enn lagtrafikkerte vegar.
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Dersom budsjettet til dekkelegging hadde vore pa 40 mill.kr hadde det ikkje vore ekonomisk rom for
dekkelegging pa lagtrafikkerte vegar, med unntak av der vegen er heilt nedsliten. Statens vegvesen
sine berekningar viser at vi ville fa lagt ca 63 km med denne summen. Nér loyvinga no er auka med 60
mill.kr til 100 mill kr viser berekningane at vi kan fa lagt ca 128 km i tillegg med nytt dekke, dvs. til
saman ca. 191 km. Dette svarar til ca 6,5 % av fylkesvegnettet. I samband med dekkelegginga vert
dérlege fortau og gang- og sykkelvegar som ligg inntil vegen og rusta opp. Dersom loyvinga er pa
dette nivéet framover, vil det i gjennomsnitt ta vel 15 &r for det vert ny asfaltering pa vegen.

Vedlagt folgjer ei liste over vegar som vi reknar med kan asfalterast innanfor den ekonomiske ramma
vi har fatt tildelt. Det er sett opp ei kolonne som viser kva strekningar som vert prioritet innafor ramma
av 40 mill.kr og ei kolonne som viser kva streknigar som kjem i tillegg med ekstraleyvinga pa 60
mill.kr. som fylkestinget loyvde i desember 2014.

Konkurranse i markedet?

Statens vegvesen Region vest folgjer regelverket for offentleg innkjep. I tillegg har vi kvalitetssikring
av anboda fer dei vert lyst ut og det er eige anbodsnemnd som kvalitetssikrar at regelverket og krava i
innleverte anboda er oppfylt. Entrepreneren med lagaste tilbod far arbeidet under foresetnader at dei
oppfyller krava i konkurransegrunnlaget.

Statens vegvesen har tidlegare i ar hatt ei samla lysing med fleire pakkar for dekkelegging av riksvegar
over heile landet. Det har vore ulikt tal tilbydarar for dei ulike pakkane. For sentrale austlandsstrok har
det vore opp til fem tilbydarar, medan det i einskilde omrdde berre har vore to. I eit omrade i Nord-
Noreg (Tromse) var det berre ein tilbydar. I Hordaland er det to pakkar; rv 7 pa strekninga over
Hardangervidda til Brimnes var det tre tilbydarar og E39 Bergen — Os var det to tilbydarar.

Heilt fram til utlysinga av konkurransegrunnlaget er dekkeprogrammet for fylkesvegane i Hordaland
justert, slik at dei dérlegaste strekningane er med. I samsvar med Rammeavtalen mellom Hordaland
fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest, vart dekkelegginga i Hordaland lyst ut i Doffin 19.
februar 2015. I denne utlysinga er dekkelegging m.a. i Sogn og Fjordane og Rogaland med.

I konkurransegrunnlaget er dekkelegginga i Hordaland delt opp i fem tilbodspakkar. Pakkene omfattar
felgjande kommunar/omrade:

- Austevoll, Sotra, Askey, Nordhordland og Osteray

- Fylkesveger i Sunnhordland

- Fylkesveger i Voss og Hardanger

- Bergen, Fjell, Askey og Lindas

- Bergen og Os
Dette inneber at vi kan fa ulike tilbydarar pé dei einskilde pakkane. Innleveringsfristen er sett til 19.
mars. Vi rekar med signering av kontaktane i april 2015.

Arbeidet med dekkelegging vil truleg starte 1 slutten av april og kan hande fram til november, men
hovudtyngda av arbeidet vert gjort i lepet av sommarmaénadane.

Vegavd Hordaland
Med helsing

"Erling Hofdneland
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