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Godkjenning av prosjektrekneskap Stend vgs – Ombygging for tilrettelagt opplæring   
 
 
Samandrag 
 
Fylkestinget vedtok i 2013 at prosjekt med rekneskap som overstig 10 mill. kr skal ha ekstern revisjon og 
handsaming i kontrollutvalet. Deretter skal prosjektrekneskapane gjennom politisk handsaming. Prosjekt 
som har rekneskapsført mindre enn 10 mill. kr skal ha same prosedyre dersom rekneskapen avvik meir enn 
10 % frå prosjektet sitt opphavlege budsjett.  
 
Uttalen frå kontrollutvalet ligg ved denne saka frå fylkesrådmannen til fylkesutvalet. Saka omhandlar 
prosjektrekneskap for: 
 
Prosjekt 2127 Stend vidaregåande skule – Ombygging for tilrettelagt opplæring. Prosjektkostnad  
kr 32 447 562, meirforbruk kr 17 442 562 eller 116,3 % 
 
Prosjektrekneskapet vart handsama i kontrollutvalet 20.12.2016. Uttale frå kontrollutvalet for prosjektet er 
vedlagt saka, og er også vist til i teksten under. I forkant av handsaminga i kontrollutvalet har Deloitte, 
gjennom revisjonsmeldingar, stadfesta at prosjektrekneskapane gjev eit rettvisande bilete av prosjektet, og 
at dei er i samsvar med god kommunal rekneskapsskikk.  
 
Fylkesrådmannen tilrår at dei framlagte prosjektrekneskapa vert godkjend. 
 

Forslag til vedtak 
 
Fylkesutvalet godkjenner rekneskapet for prosjekt 2127 Stend vidaregåande skule – Ombygging for 
tilrettelagt opplæring 
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Rune Haugsdal 
fylkesrådmann 

  

Ingrid Kristine Holm Svendsen 
fylkesdirektør økonomi og organisasjon 

 

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 
 
 
 
Vedlegg 
1 Kontrollutvalssak 
2 Rekneskapsavslutning prosjekt nr 02127 Stend vgs - omb. for tilrettelagt opplæringpdf 
3 Rekneskapsavslutning prosjekt nr. 02127 Stend vgs - omb. for tilrettelagt opplæringpdf 
4 Revisoruttale prosjektrekneskap Stend 
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Fylkesrådmannen, 24.03.2017 
 
Bakgrunn 
 
Fylkestinget gjorde slikt vedtak i sak 49/13 i møte 15.10.13: 
 
«Fylkestinget vedtek at prosjektrekneskapar: 
 

1.  På 10 millionar kroner eller høgare skal reviderast av ekstern revisor og handsamast i 
kontrollutvalet før dei går vidare til politisk handsaming. 

2.  Der avviket i høve opphavleg budsjett er meir enn 10 % skal same rutine følgjast.» 
 
Sak og uttale frå kontrollutvalet skal for desse prosjektrekneskapane leggjast ved sak frå fylkesrådmannen. 
Sekretariatet har motteke revisjonsuttale frå Deloitte på det avslutta prosjektrekneskapet: 

 
Prosjekt 2127 Stend vidaregåande skule – Ombygging for tilrettelagt opplæring 
 
Deloitte har stadfesta at prosjektrekneskapet gjev eit rettvisande bilete av prosjektet, og at det er i samsvar 
med god kommunal rekneskapsskikk.  
 
 
Kostnad og avvik 
 
 
Prosjektnr Eining Prosjektføremål Løyving Rekneskap Avvik Avvik %

2127 Stend videregåande skule Ombygging for tilrettelagt opplæring kr 15 000 000 kr 32 447 562 -kr 17 447 562 -116,3 %
Total løyving kr 32 000 000 kr 32 447 562 -kr 447 562 -1,4 %  

 
Som prosjektrekneskapen vider er det eit meirforbruk på kr 17 447 562 (116,3%) i forhold til opphaveleg 
løyving og eit meirforbruk på 447 562 (1,4 %) i forhold til total løyving. 
 
Fylkesrådmannen er samd i at grunnlagsmaterialet for kalkylane for dette prosjektet kunne vore betre. I 
tillegg kan det peikast på følgjande forklaringar til den auka prosjektkostnaden: 
 
- Generelt høgare prisnivå på ombygging og rehabilitering i marknaden enn forventa 
- Meir omfattande ombygging enn det som vart klarlagt før prosjektering og rivingsarbeid vart 

gjennomført. 
- Bruksendring av eit opphaveleg internatbygg til føremål spesialundervisning. 
- Omsyn til byggets verneverdi (middels/stor) både når det gjeld bygningsstruktur/eksteriør og bygget 

som ein del av heilskapen i området ved Stend hovedgård 
 
Kontrollutvalet 
 
Sekretariatet merkar seg at det i dette prosjektet er eit stort avvik mellom opphavleg løyving og framlagt 
prosjektrekneskap. Det kan difor, som kontrollutvalet også har merka seg ved fleire tidlegare høve, vera 
grunn for å spørja om kalkylane, eller grunnlagsmaterialet for kalkylane, har vore gode nok også i dette 
prosjektet. 

Kontrollutvalet 20.12.2016 – 143/16 Stend vgs- vedtok føljande  uttale ; 



Side 4/4

 
1. Kontrollutvalet viser til konklusjon frå Deloitte, der det går fram at prosjektrekneskapen gjev eit 

rettvisande bilete av at prosjektet er i samsvar med god kommunal rekneskapsskikk og tar 
konklusjonen til etterretning. 

2. Utvalet har igjen merka seg at dette prosjektet har store avvik i høve opphavleg løyving og at det difor 
kan vera grunn for å spørja om kalkylane, eller grunnlagsmaterialet for kalkylane, har vore gode nok. 

3. Kontrollutvalet ber om at fylkesrådmannen vurderer om rutinane når det gjeld kalkulering av 
prosjektkostnader er gode og dekkande nok 

Avslutting av rekneskapane 
 
Fylkesrådmannen tilrår at prosjektrekneskapa vert godkjend, og syner til at det er gjort tiltak og sett i verk 
handlingsplan for betre prosjektstyring. Fylkesrådmannen syner også til den pågåande 
forvaltningsrevisjonen av investeringsplanlegging i HFK. 



Saksprotokoll i fylkesutvalet – 04.05.2017  
 
Fylkesrådmannen sitt forslag vart samrøystes vedteke. 
 
Vedtak 
 
Fylkesutvalet godkjenner rekneskapen for prosjekt 2127 Stend vidaregåande skule – Ombygging for 
tilrettelagt opplæring. 
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