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Saksgang 
 
Utval Saknr. Møtedato 
Fylkesutvalet  03.05.2017 

 
Godkjenning av to prosjektrekneskap 
 
Samandrag 
 
Fylkestinget vedtok i 2013 at prosjekt med rekneskap som overstig 10 mill. kr skal ha ekstern revisjon og 
handsaming i kontrollutvalet. Deretter skal prosjektrekneskapane gjennom politisk handsaming. Prosjekt 
som har rekneskapsført mindre enn 10 mill. kr skal ha same prosedyre dersom rekneskapen avvik meir enn 
10 % frå prosjektet sitt opphavlege budsjett.  
 
Uttalen frå kontrollutvalet ligg ved denne saka frå fylkesrådmannen til fylkesutvalet. Saka omhandlar 
prosjektrekneskap for: 
 
Prosjekt 2118 Arna vgs – ombygging/tilbygg. Prosjektkostnad kr 28 121 515, meirforbruk kr 8 121 515 eller 
-40,6 %. Overskriding etter tilleggsløyving er på kr 421 515, som utgjer 1,5 %. 
 
Prosjekt 207 Universell utforming – uteområde. Prosjektkostnad kr 1 155 475, mindreforbruk kr 344 525 
eller – 23,0 %. 
 
Prosjektrekneskapa vart handsama i kontrollutvalet 13.02.2017. Uttale frå kontrollutvalet for prosjektet er 
vedlagt saka, og er også vist til i teksten under. I forkant av handsaminga i kontrollutvalet har Deloitte, 
gjennom revisjonsmeldingar, stadfesta at prosjektrekneskapane gjev eit rettvisande bilete av prosjektet, og 
at dei er i samsvar med god kommunal rekneskapsskikk.  
 
Fylkesrådmannen tilrår at dei framlagte prosjektrekneskapa vert godkjende. 
 

Forslag til vedtak 
 
Fylkesutvalet godkjenner rekneskapet for prosjekta Arna vgs og Universell utforming. 
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Rune Haugsdal 
fylkesrådmann 

  

Ingrid Kristine Holm Svendsen 
fylkesdirektør økonomi og organisasjon 

 

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 
 
 
 
Vedlegg 
1 Regnskapsavslutning prosjekt nr  00207 - UU - uteområde 
2 Regnskapsavslutning prosjekt nr.  00207 - UU - uteområde 
3 Regnskapsavslutning prosjekt nr. 02118 Arna vgs - ombygging-tilbygg 
4 Regnskapsavslutning prosjekt nr. 02118 Arna vgs. - ombygging-tilbygg 
5 Revisors beretning 
6 Uttale kontrollutvalet 
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Fylkesrådmannen, 24.03.2017 
 
Bakgrunn 
 
Fylkestinget gjorde slikt vedtak i sak 49/13 i møte 15.10.13: 
 
«Fylkestinget vedtek at prosjektrekneskapar: 
 

1.  På 10 millionar kroner eller høgare skal reviderast av ekstern revisor og handsamast i 
kontrollutvalet før dei går vidare til politisk handsaming. 

2.  Der avviket i høve opphavleg budsjett er meir enn 10 % skal same rutine følgjast.» 
 
Sak og uttale frå kontrollutvalet skal for desse prosjektrekneskapane leggjast ved sak frå fylkesrådmannen. 
Sekretariatet har motteke revisjonsuttale frå Deloitte på dei avslutta prosjektrekneskapa: 

 
Prosjekt 2118 Arna vgs – ombygging/tilbygg  
Prosjekt 207 Universell utforming – uteområde 
 
Deloitte har stadfesta at prosjektrekneskapa gjev eit rettvisande bilete av prosjektet, og at det er i samsvar 
med god kommunal rekneskapsskikk. Ei oversikt over prosjekta er sett opp under; 
 
 
Prosjektrekneskap 
 
 
Prosjektnr Eining Prosjektføremål Løyving Rekneskap Avvik Avvik %

2118 Arna vgs ombygging/tilbygg kr 20 000 000 kr 28 121 515 -kr 8 121 515 -40,6 %
Total løyving kr 27 700 000 kr 28 121 515 -kr 421 515 -1,5 %  

 
Prosjektnr Eining Prosjektføremål Løyving Rekneskap Avvik Avvik %

207 Universell utforming Uteområde kr 1 500 000 kr 1 155 475 kr 344 525 23,0 %  
 
For Arna vgs, som oversikta syner, er det eit meirforbruk og for Universell utforming eit mindreforbruk. 
Prosjekt 2118 Arna vgs har eit meirforbruk på kr 8 121 515 grunna m.a. at faktiske anbod var høgare ann 
opphavleg kostnadsoverslag. Etter tilleggsløyving er det eit meirforbruk på kr 421 515. Det har teke om lag 
5 år frå siste løyving vart gjeve til prosjektrekneskap vart avlagt.  
 
Prosjekt 207 universell utforming – uteområde syner eit mindre forbruk på kr 344 525 og kr 256 885, eller  
-23,0. Dette utgjer ei monaleg innsparing i forhold til kostnadskalkyla, mellom anna grunna at ein ikkje har 
hatt behov for å bruke avsetning til uføresette kostnader. 
 
 
Kontrollutvalet 
 
Sekretariatet tilrår at kontrollutvalet i sin uttale merkar seg at det for begge desse prosjekta viser seg at ein 
har store avvik i høve opphavleg løyving og at det difor kan vera grunn for å spørja om kalkylane, eller 
grunnlagsmaterialet for kalkylane, har vore gode nok. Dette har kontrollutvalet også kommentert ved fleire 
høve i samband med tidlegare prosjektrekneskapar. Vidare tilrår sekretariatet at kontrollutvalet merkar seg 
at det for begge prosjekta har teke omlag 4 – 5 år frå siste løyving vart gjeve og til prosjektrekneskap er 
avlagt. Dette har utvalet også kommentert ved tidlegare prosjektrekneskapar.  
  
Kontrollutvalet bør tilrå at fylkesrådmannen vurderer om rutinane på desse områda er gode og dekkande 
nok. Sekretariatet tilrår elles at kontrollutvalet tar konklusjonane frå Deloitte til etterretning.  
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Uttale  
1. Kontrollutvalet viser til konklusjon frå Deloitte, der det går fram at prosjektrekneskapane gjev eit 

rettvisande bilete av at prosjekta er i samsvar med god kommunal rekneskapsskikk og tar konklusjonen 
til etterretning.  

2. Utvalet har igjen merka seg at eit av prosjekta har store avvik i høve opphavleg budsjett og at det difor 
kan vera grunn for å spørja om kalkylane, eller grunnlagsmaterialet for kalkylane, har vore gode nok.  

3. Vidare har utvalet merka seg at det for begge prosjekta har teke omlag 4- 5 år frå siste løyving vart 
gjeve og til prosjektrekneskap er avlagt. Det kan difor vera grunn til å stille spørsmål ved om 
prosjektrekneskapane burde vore avlagt tidlegare  

4. Kontrollutvalet ber om at fylkesrådmannen vurderer om rutinane når det gjeld kalkulering av 
prosjektkostnader og tidspunkt for avlegging av prosjektrekneskapane er gode og dekkande nok.  

 
Avslutting av rekneskapane 
 
Fylkesrådmannen tilrår at prosjektrekneskapa vert godkjend, og syner til at det er gjort tiltak som skal gjere 
at prosjektrekneskapane for framtida skal avsluttast og kome til politisk handsaming så tidlig som mogleg. I 
tillegg syner Fylkesrådmannen til at det er gjort tiltak og utarbeidd handlingsplan for betre prosjektstyring. 
Fylkesrådmannen syner også til den pågåande forvaltningsrevisjonen av investeringsplanlegging i HFK. 
 



Saksprotokoll i fylkesutvalet – 04.05.2017  
 
Fylkesrådmannen sitt forslag vart samrøystes vedteke. 
 
Vedtak 
 
Fylkesutvalet godkjenner rekneskapen for prosjekta Arna vgs og Universell utforming. 
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