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Saksframlegg

Saksgang

Utval Saknr. Møtedato

Kontrollutvalet

Godkjenning av 6 prosjektrekneskapar innan universell utforming og 
innan skulesektoren

Samandrag

Bakgrunn for saka:
Kontrollutvalet skal i samsvar med gjeldande budsjett- og økonomiforskrifter, uttala seg om
årsrekneskapane. Det er lagt til grunn at prosjektrekneskapar følgjer same prosedyre. I samband med dette 
gjorde fylkestinget slikt vedtak i sak 49/13 i møte 15.10.13:

«Fylkestinget vedtek at prosjektrekneskapar:

1. På 10 millionar kroner eller høgare skal reviderast av ekstern revisor og handsamast i 
kontrollutvalet før dei går vidare til politisk handsaming.

2. Der avviket i høve opphavleg budsjett er meir enn 10 % skal same rutine følgjast.»

Uttalen frå kontrollutvalet skal leggjast ved sak frå fylkesrådmannen til fylkesutvalet, som gjer vedtak.
Sekretariatet har motteke uttale til 6 prosjektrekneskap frå Deloitte som skal handsamast i
fylkesutvalet. Notat om avslutning av prosjekta, prosjektrekneskap, revisjonsuttale og eit oversyn over
dei enkelte prosjekta ligg ved. I brev dagsett 18.2.2014, har Deloitte stadfesta at prosjektrekneskapa gjev eit 
rettvisande bilete av at prosjekta og er i samsvar med god kommunal rekneskapsskikk.

Dei 6 prosjekta er relatert i hovudsak til universell utforming, men også til ombygging og enøk-tiltak.
Eit av prosjekta har eit relativt stort meirforbruk medan dei andre 5 prosjekta har relativt store
mindreforbruk.  I notat frå eigedomsseksjonen vert det likevel vist til naturlege forklaringar på kvifor det har 
oppstått slike avvik. I tidlegare leverte prosjektrekneskapar har det gått fram korleis eventuelle 
overskridingar er dekt inn, enten ved bruk av lån eller ved bruk av ubundne fond. Grunnen til at dette ikkje 
er med denne gongen er at det no vert nytta vedteke rammebudsjett som betyr at ev. overskridingar vert 
dekka inn i denne ramma.

Drøfting:
Handsaming og revisjon av prosjektrekneskapane er utført i tråd med regelverket ved at dei vert avslutta og 
revidert etter kvart, ved at dei vert send vidare til sekretariatet for handsaming i kontrollutvalet og at det er 
lagt ved notat med forklaring på avvik for alle prosjekta.
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Konklusjon:

Sekretariatet tilrår at kontrollutvalet tar konklusjonane frå Deloitte til etterretning.

Forslag til uttale

1. Kontrollutvalet viser til konklusjon frå Deloitte, der det går fram at prosjektrekneskapa gjev

eit rettvisande bilete av at prosjekta er i samsvar med god kommunal rekneskapsskikk.

2. Kontrollutvalet tar konklusjonen frå Deloitte til etterretning.

3. Utvalet har elles ingen kommentar til prosjektrekneskapane.

Hogne Haktorson

kontrollsjef

Roald Breistein

seniorrådgjevar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Vedlegg: Oversyn over 6 prosjektrekneskapar
Revisjonsuttaler med tilhøyrande prosjektrekneskapar
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Oversyn over 6 prosjektrekneskapar

Rekneskapsført:  November 2013 Revidert: Februar 2014

Prosj.nr. Eining Føremål Ophavleg budjett Rekneskap Avvik Avvik i %

201 Universell utforming Skifting av dører kr 6 500 000 kr 8 842 087 -kr 2 342 087 -36,0 %

202 Universell utforming Toalett kr 6 500 000 kr 3 805 626 kr 2 694 374 41,5 %

203 Universell utforming Kartlegging/planlegging tannklinikkar kr 2 000 000 kr 1 495 518 kr 504 482 25,2 %

205 Universell utforming Kommunikasjonsvegar kr 6 000 000 kr 5 023 895 kr 976 105 16,3 %

2106 Knarvik vgs Ombygging av garderobeanlegg kr 2 830 000 kr 2 489 582 kr 340 418 12,0 %

4108 Laksevåg vgs Enøk-tiltak kr 700 000 kr 0 kr 700 000 100,0 %

TOTALT kr 24 530 000 kr 21 656 708 kr 2 873 292 11,7 %


