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Pilotmodell for opplæringssamarbeid skule/næringsliv på Bømlo – forseinka 
oppstart av utviklingsfasen 
 
 
Fylkestinget handsama i oktober 2017, PS- sak 79/17 oppdragsspesifikasjon for pilotmodell for 
opplæringssamarbeid skule/næringsliv Bømlo. I oppdragsspesifikasjonen vart det sagt at prosjektet vil ha 
tre hovudfasar; planleggingsfase, utviklingsfase og iverksettingsfase. 
  
Fase 1 - Planleggingsfase 2017 vart avslutta ved at oppdragsspesifikasjon vart lagt fram til politisk 
handsaming i fylkestinget i oktober 2017.  
 
Fase 2 - Utviklingsfase var planlagt starta opp hausten 2017 og er planlagt avslutta våren 2019. Første 
dellevering frå dette arbeidet er ferdig prosjektplan. Denne var varsla til politisk handsaming i fylkestinget i 
mars 2018. På grunn av forseinka oppstart av utviklingsfasen vil denne delleveransen først kome til 
handsaming i fylkestinget i juni 2018.   
 
Fylkesrådmannen reknar ikkje med at forseinkinga vil ha betydning for det vidare arbeidet med utvikling av 
pilotmodell for opplæringssamarbeid skule/næringsliv på Bømlo. Neste delleveranse er utvikling av 
økonomiske rammer og formelle avtalar for opplæringsmodell. Dette arbeidet er framleis planlagt 
gjennomført i perioden våren 2018 til våren 2019.  
 
Fase 3 - Iverksettingsfase er som tidlegare framleis planlagt i perioden hausten 2019 til våren 2023.  I 
denne fasen skal pilotmodellane prøvast ut og evaluerast.  


