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Tillegg til sak - Produksjonsskule og fylkeskommunal aktivitet på Hjeltnes 
 
Fylkesrådmannen viser til møteprotokoll frå møte i Utval for opplæring og helse 6. februar 2018 under sak 
PS23/18: 
 
 «Risikovurderinga i sak PS23/18 må ferdigstillast før endeleg handsaming i fylkestinget.» 
 
 
Risikovurdering 
 

1. Formål 
Formålet med risikovurdering  er å førebygge faren for og konsekvensane av uønska hendingar. 
Risikovurdering er aktuelt i ulike situasjonar:  

 når avdelingar og einingar skal lage beredskapsplanar 
 når informasjonstryggleik ved bruk av ulike elektroniske system skal vurderast 
 når arbeidsmiljøet skal kartleggjast 
 når større prosjekt skal etablerast og gjennomførast 
 og elles når ein ser behov for å kartlegge risiko 

 

2. Omfang 
Arbeidet med å avdekke risiko bør ikkje vere meir omfattande eller formalisert enn strengt tatt nødvendig. I 
dei aller fleste situasjonar vil ein kunne gjennomføre ei fullgod risikovurdering ved hjelp at prosedyren slik 
den er skildra under. Men på eitt område – vurdering av informasjonstryggeleik  ved bruk av elektroniske 
system som behandlar sensitive personopplysningar1 - vert det stilt strengare formelle krav til prosedyren.  
Avdelinga eller eininga som er ansvarleg/eigar av slike datasystem skal i slike høve ta kontakt med it-
seksjonen i fylkesadministrasjonen for fagleg bistand i arbeidet med å avdekke risiko for tryggleiksbrot. 
 

 
1 Risikovurdering skal alltid gjennomførast ved innkjøp av nye system og elles når det vert gjennomført større endringar i slike 
system eller når det av andre grunnar er nødvendig.  



Side 2/3

 

3. Kva skal risikovurderast? 
Spesifiser det geografiske, organisatoriske eller funksjonelle området som skal risikovurderast.  
 
I denne risikovurderinga har vi tatt med det som er mest kritisk for prosjektet. (heile prosjektet dvs. etablering av 
produksjonsskule på Hjeltnes) 
 
  

4. Vurderingar 
 Kva kan gå galt?    

 
Formuler dei uønska hendingane  så presist som 
mogeleg. 
Døme: personopplysningar kan kome på avvege, 
rømmingsvegar er stengde, prosjektansvaret er 
uklart, elevar blir mobba. 
            

Kor 
sannsynleg er 
det? 
 
1= lite 
sannsynleg 
2= sannsynleg 
3 = svært 
sannsynleg 

Kor store er 
konsekvensan
e? 
 
1= små  
2= middels  
3 = store 
 

Risiko = 
sannsynlegheit 
X konsekvens 
 
Tal for risiko 
førast inn i 
risikomatrisa 
 

1 Produksjonsskulen får ikkje eit tilfredstillande 
helsetilbod 

1 2 2 

2 Kommunar ikkje ser nytten av tiltaket  og 
støttar det ikkje økonomisk  

1 2 2 

5 Lokalt arbeidsliv / opplæringskontor ikkje 
støttar prosjektet  

2 1 2 

6 Fagforeiningane ikkje støttar prosjektet og får 
for lite innflytelse 

1 1 1 

7 Ungdom vil ikkje reise til Ulvik 2 3 6 
8 Ein finn ikkje kompetent personell 1 3 3 
9* Det vert ikkje oppretta statlege midlar ein kan 

søkje på 
--- --- --- 

10 Ein får ikkje tildelt statlege midlar 1 3 3 
11 Ein får ikkje selt eigedomar som kan 

reinvesterast i produksjonsskule  
1 2 2 

12 Ein disponerer ikkje naudsynte 
eigedomsressursar 

1 1 1 

13 Ein har ikkje godt nok system for registrering 
og handtering av sensitive personopplysningar  

1 1 1 

14 Får ikkje etablert naudsynt prosjektorganisering 1 2 2 
15 Det vert for kostbart å få plass tilfredsstillande 

tilbod kveld og helg 
1 3 3 

16* Statleg tildelte midlar blir for få 2 3 6 
 
* Ved oppdatering av risikovurdering, har punkt 9 blitt stroke, då HFK allereie har fått statlege midlar. 
Punktet blir erstatta av nytt pkt. 16. 



Side 3/3

5. Risikomatrise 
 

 Små konsekvensar 
Middels  

konsekvensar 
Store 

konsekvensar 

Svært 
sannsynleg    
Sannsynleg 

5:2   
7:6 
16:6 

Lite 
sannsynleg 

6:1 
12:1 
13:1  
 
 

1:2 
2:2 
11:2 
14:2 
 

8:3  
10:3 
15:3 
 

 
 
 

 
 


