
 
Fylkesrådmannen 
EIGEDOMSAVDELINGA 

 
Notat 

 
Dato: 23.01.2017 

Arkivsak: 2017/453-2 
Saksbehandlar: josfjer 

 
 
 

 
Til: Fylkesrådmannen 

Frå: Eigedomsdirektøren 
 
 

Universell utforming - status handlingsplan for fylkeskommunale bygg med anlegg 
og uteområde i 2016 
 
 
Fylkestinget handsama i sak 36/06 Fylkesdelplanen «Deltaking for alle-universell utforming». Her heiter det 
mellom anna at» Eksisterande offentlege bygg, anlegg og opparbeidde uteområde i Hordaland skal ha 
universell utforming frå og med 2019, og ein skal utarbeide handlingsplan med budsjett for oppgradering av 
eksisterande fylkeskommunale og kommunale bygg og anlegg. 
Det vart i 2008 og 2009 gjennomført kartlegging av fylkeskommunen sine bygg, og det vart funne til saman 
ca. 3000 tiltak som måtte utførast for å oppnå planmålet. 

Saksgang 2009: 
Rådet for menneske med nedsatt funksjonsevne 
Hovedarbeidsmiljøutvalet 
Kultur- og ressursutvalet 
Opplærings- og helseutvalet 
Fylkesutvalet 
Fylkestinget 
 

Fylkestinget sitt vedtak (09.12.09) 
1. Fylkestinget godkjenner tiltaksplanen for universell utforming av fylkeskommunale bygg med anlegg 

og uteområda. 
2. Fylkesrådmannen får fullmakt til å prioritere/omprioritere tiltak. 
3. Fylkestinget slutta seg til at publikumsmodellen vert gjort tilgjengelig på nettet. 
4. Universell utforming – handlingsplan for fylkeskommunale bygg skal omfatte alle tannklinikkane i 

Hordaland. 
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Status skular 
 

Skular ferdig tilrettelagt 
Amalie Skram vgs 
Bergen Katedralskole, senter for Voksenopplæring (BHG) 
Bergen Maritime vgs 
Etne vgs 
Fusa vgs 
Fylkeshuset 
Fyllingsdalen vgs 
Hyssingen Produksjonsskole 
Knarvik vgs 
Langhaugen vgs 
Manger Folkehøgskule 
Nordahl Grieg vgs 
Norheimsund vgs 
Olsvik ballbane 
Olsvikåsen vgs 
Os Gymnas 
Os vgs 
Osterøy vgs 
Slåtthaug vgs 
Stend vgs 
Stord vgs, Saghaugen 
Tertnes vgs 
U.Pihl vgs 
Voss vgs (Voss jordbruksskule) 
Øystese Gymnas 
Årstad vgs 
Åsane vgs 
Åsane vgs, avd Fossane 

 
Skular / prosjekt som er starta eller er planlagt der UU inngår 

Voss gymnas, ferdig 2017 
Bergen katedralskole, ferdig 2018 
Odda yrkesskole, ferdig 2018 
Laksevåg vgs, forslag om avslutta skuledrift 2020 
Fagskolen i Hordaland, planlagd ferdig 2023 
Askøy vgs, planlagd ferdig 2022 
Stord Vabakken, planlagd ferdig 2022 
Bømlo vgs, planlagd ferdig 2022 
Sotra vgs, planlagd ferdig 2025 
Austrheim vgs, planlagd ferdig 2027 
Arna vgs, planlagd ferdig 2028 
Fitjar vgs, planlagd ferdig 2028 

 
Skulebygg/skular som blir avvikla 

Bjørgvin vgs, 2016 
Tanks vgs, 2017 
Voss husflidskule, 2017  
Voss vgs, avd Vatle, 2017 
Rogne vgs 2017 
Hjeltnes vgs., 2017 (avvikla som vidaregåande skule) 
Arna vgs., Tunesvegen, 2017 



Side 3/5

Bergen katedralskole avd. Kyrre (planlagt flytta til leigebygg), 
Åsane vgs, senter for Voksenopplæring, planlagd 2020 (Lønborg vgs) 
Rubbestadneset vgs., 2022 

 
Skuler som står att å utbetra 

Kvinnherad vgs, planlagd 2017 
Sandsli vgs, planlagd 2018 
Odda – gymnas, planlagd 2018 
Austevoll vgs, planlagd 2019 

 
 
Av dei 46 skulane i 2008 med behov for universell utforming, står 4 skular att å utbetra i eigne UU-prosjekt. I 
tillegg, så står det att 12 skular som vil bli utbedra som ein del av større rehabiliteringar/utbyggingar/nybygg. 
Av desse 12, så er 3 skular under arbeid og vil vera ferdig innan neste skuleår. Dei fire skulane som skal ha 
eigne UU-prosjekt vil også bli ferdigstilt innan den vedtekne fristen – 2019. 9 av skulane vil ikkje bli ferdig 
innan fristen då dette er skular som det er vedteke å rehabilitere vesentleg eller etablera nybygg for i 
gjeldande skulebruksplan. Det vil ikkje vera økonomisk hensiktsmessig å utbetra eksisterande bygg for 
desse skulane. Det er heller ikkje løyvd midlar i budsjett for 2017-2020 som gjev rom for å gjennomføre 
eigne UU-prosjekt før rehabilitering/nybygg. 
 
Tidsramma for utbetring av eksisterande bygg, anlegg osv. hjå leiande aktørar, har endra seg sidan HFK 
starta med sitt arbeid. Regjeringa har til intensjon at alle bygg, anlegg og uteområda er universelt utforma 
innan 2025. Skulebruksplanen og Klinikkstrukturplanen for tannhelsetenesta har vore med å påverka 
prioriteringa/rekkefølga for både skular og tannklinikkar. 
 
For alle bygga gjeld det at tilrettelegging for hørselshemma med skrankeslynger og mobilt utstyr vert utført 
av den enkelte brukar av bygga etter behov på lik linje med anna laust utstyr. 
 
Det har også våre gjennomført eit eige prosjekt for utbetring/utskifting av lyskjelder slik at tilstrekkelig LUX 
er på plass og med optisk signal for hørselshemma. 
 
Skiltprosjektet i HFK er no avslutta og ny skilting er på plass på alle bygga. Dette var også ein registrert 
mangel frå kartlegginga av universell utforming i Hordaland fylkeskommune. 
 

Status tannklinikkar 
 

Tannklinikkar ferdig tilrettelagt 
Fusa tannklinikk 
Hesthaugen tannklinikk 
Norheimsund tannklinikk 
Osterøy tannklinikk 
Solheimsviken tannklinikk/ tannlegevakten 
Stord tannklinikk 
Sørås tannklinikk 
Årstad tannklinikk 

 
Tannklinikkar som er/blir avvikla 
Dalekvam tannklinikk, 2018 
Eidfjord tannklinikk 
Fedje tannklinikk, 2017 
Fitjar tannklinikk 
Granvin tannklinikk, 2016 
Jondal tannklinikk 
Laksevåg tannklinikk, (dato ikkje avklart) 
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Masfjorden tannklinikk, 2017 
Modalen tannklinikk, 2017 
Vaksdal tannklinikk, 2017 

 
Tannklinikker/prosjekter som er planlagt og der UU er inkludert. 

Etne tannklinikk - samordning av tannhelsetilbodet i området Etne/Vindafjord 
Fana tannklinikk - ny klinikk i 2021 
Florvåg tannklinikk - inn i Askøy tannklinikk 2017 
Fyllingsdalen tannklinikk - ny klinikk i 2024 
Indre Arna tannklinikk - ny klinikk i 2018 
Kleppestø tannklinikk – inn i Askøy tannklinikk 2017 
Knarvik tannklinikk – inn i Helsehuset Nordhordaland 2019 
Frekhaug tannklinikk – inn i Helsehuset Nordhordaland 2019 
Lindås tannklinikk – lagt til ny vidaregåande skule på Austrheim 
Nesttun tannklinikk - ny klinikk i Fana 2021 
Odda tannklinikk – ny klinikk i 2019   
Os tannklinikk – ny klinikk i 2022 
Rolland tannklinikk – inn i ny klinikk i Nye Åsane vgs 2020 
Skånevik tannklinikk – samordning av tannhelsetilbodet i området Etne/Vindafjord 
Straume tannklinikk - ny klinikk 2024 
Sund tannklinikk – inn i ny klinikk på Straume 2024 
Sveio tannklinikk  – ny klinikk 2025 
Sælen tannklinikk – inn i ny Fyllingsdalen klinikk 2024 
Tysnes tannklinikk – ny klinikk i Os 2022 (skal vurderast) 
Tysse tannklinikk – ny klinikk i Indre Arna 2018 
U.Pihl tannklinikk – inn i ny klinikk i Nye Åsane vgs 2020 
Ågotnes tannklinikk - inn i ny klinikk på Straume 2024 

 
Klinikkar som står att å utbetra 

Langevåg tannklinikk 
Lofthus tannklinikk 
Manger tannklinikk 
Rosendal tannklinikk 
Ulvik tannklinikk 

 
 
Av tannklinikkane med behov for utbetring av universell utforming, står 5 klinikkar att å utbetra i eigne UU-
prosjekt. For alle desse klinikkane, så er det vedteke at ny vurdering skal gjerast når kommunestruktur og 
oppgåvefordeling er avklart. Utbetringa av universell utforming vil først verta tatt etter ei slik ny vurdering. I 
tillegg, så står det att 22 klinikkar som vil verta utbetra som ein del av etablering av 8 nye klinikkar som 
fastlagt i klinikkstrukturplanen. 2 av desse vil allereie være flytta inn i ny klinikk i mars 2017. 
 
Tidsramma for utbetring av tannklinikkar vil difor måtte utvidast til 2025 på lik linje med regjeringa sitt vedtak 
for statlege bygg dersom ein ikkje skal unngå at det blir brukt pengar på klinikkar som innan 2025 blir 
erstatta av nye klinikkar. 
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