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Nytt fylkeshus - økonomi, eigarskap og mellombelse lokale 
 
Samandrag 
I møtet i fylkestinget 06.03.2018 i saka PS 12/2018 Nytt fylkeshus - kontorkonsept og lokalisering blei 
følgjande vedteke: 
 
2. Fylkestinget vedtek at dagens fylkeshus i Agnes Mowinckels gate 5 skal vere framtidig lokalisering av 
fylkesadministrasjonen og politisk leiing i fylkeskommunen. Rådmannen bes komma attende til sak om 
finansiering og eigarskap av fylkeshuset i juni 2018. 
 
3. Fylkestinget ber rådmannen setje i verk arbeidet med å finne aktuelle midlertidige lokalar for ein 
rehabiliteringsperiode. Hovudprinsippa for søk etter midlertidige lokalar er sentrumsnær plassering, god 
kollektivdekning, akseptabel leigepris, god nok kvalitet på lokala og i størst muleg grad samla 
administrasjon. Aktuelle leigeavtaler blir framlagt for fylkestinget til godkjenning. 
 
Det er klare fordelar med at Hordaland fylkeskommune eig og finansierer nytt fylkeshus sjølv, dersom ein 
har nødvendig fagkompetanse til å byggje, forvalte og drifte. Som eit alternativ til å eige sjølv direkte, er å 
eige og finansiere gjennom eit eigedomsselskap, dersom investeringa er krevjande. Fylkesrådmannen si 
anbefaling er at fylkeshuset blir realisert i eigenregi, og at det blir starta eit arbeid som evaluerer fordelane 
og ulempene med at nytt fylkeshus blir utvikla i eit eigedomsselskap 100 % eigd av Hordaland 
fylkeskommune. 
 
Det er gjennomført eit arbeid med å finne aktuelle mellombelse lokale for byggeperioden for nytt fylkeshus 
der ein har enda opp med to reelle alternativ som leggast fram for fylkestinget: Sandslihaugen 30 (det 
gamle Statoilbygget) og Nøstegaten 72-78 (TV2-bygget). Ut frå arbeidet med prosessen mot å finne eit 
akseptabelt mellombels lokale for fylkesadministrasjonen er fylkesrådmannen kome fram til følgjande 
kvalitative vurdering av dei vedtekne evalueringskriteria. Eit av alternativa har fått toppkarakteren 6, og det 
andre alternativet er vekta i forhold til det: 
 
Evalueringskriterier: Nøstet Sandsli Nøstet Sandsli 
1.      Sentrumsnær plassering Ja Nei 6 3 

2.     God kollektivdekning Ja Ja 6 4 
3.      Akseptabel leigepris Ja Ja 4 6 
4.     God nok kvalitet på lokala Ja Ja 4 6 
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5.      I størst mogleg grad samla administrasjon Ja Ja 5 6 
    25 25 

 
Det er gjort ei kvalitativ vurdering av kvart av dei 5 evalueringskriteria, men dei er i summen tillagt lik vekt. 
Tilrådinga frå fylkesrådmannen bygger på kva kriterium som vektast mest. Vekter ein sentrumsnær 
plassering mest vil valet falle på Nøstegaten, vekter ein derimot dei totale leigekostnadene og kvaliteten på 
lokala mest vil valet falle på Sandslihaugen. Vektlegg ein tilrådinga frå dei tillitsvalde og 
AMU/hovudverneombud i stor grad vil dette støtte opp om å velje Nøstegaten som mellombels lokale. Det 
er ikkje gjort ei risikovurdering på kva konsekvens det kan få for verken tenestemottakarane eller dei tilsette 
om ein vel Sandslihaugen, men ut frå tilbakemeldinga frå tillitsvalde og AMU kan ein rekne med at det vil 
vere visse organisasjonelle omkostningar med å velje Sandslihaugen. 
 
Fylkesrådmannen vil gi ros til tillitsvalde og AMU/ hovudverneombud for konstruktiv prosess og gode 
innspel i denne saka. Det er fordelar og ulemper ved begge alternativa. Mange tilsette framhever fordelen 
med kontor i sentrum framfor lengre reiseveg til Sandsli. Det vert også peika på at sentrumsnær lokalisering 
er ein fordel for publikum.  
 
For fylkesrådmannen vil den lettaste avgjerda vere å følgje råda frå dei tilsette. Fylkesrådmannen innstiller 
likevel på Sandslihaugen 30 som mellombels kontorlokale. Når fylkesrådmannen likevel fell ned på ei anna 
innstilling enn tilrådinga frå dei tilsette, er følgjande moment særskilt vektlagt:  
 

 Best mogleg arbeidsmiljø, der omsyn til universell utforming, tilpassing av lokala til 
fylkesadministrasjonen sine arbeidsoppgåver og fellesområde er viktig. 

 Moglegheit til å utvide arealet for å ta i mot nye oppgåver og tilsette som vil kome som følgje av 
regionreforma i leigeperioden. Mellom anna vil sams vegadministrasjon kunne krevja 150-180 nye 
kontorplassar. 

 Meirkostnadane på nærare 40 millionar kroner for ombygging i Nøstegaten, i eit fylkeskommunalt 
budsjett, er krevjande. 

 
Dersom val av mellombels kontorløysing på Sandslihaugen får store konsekvensar for nokre av dei tilsette, 
vil fylkesrådmannen søke å finne gode løysingar i samarbeid med dei tillitsvalde. 
 
 
Økonomi:  

 Vedtak om at Hordaland fylkeskommune sjølv skal både totalrehabilitere og eige det nye 
fylkeshuset som skal byggjast på eksisterande tomt for dagens fylkeshus, gir eit behov for 
investeringar knytt til prosjektet i dei neste 5 åra. Vel ein å leggje eigarskapet til ein ekstern eigar 
eller i eit eigedomsselskap 100 % eigd av Hordaland fylkeskommune, kan ein skilje investeringane i 
nytt fylkeshus frå fylkeskommunen sitt rekneskap. 

 Begge dei to alternativa for mellombels lokale for fylkesadministrasjonen i byggeperioden for nytt 
fylkeshus gir kostnader som er under estimert kostnad før tilbod vart innhenta, og ein har fått gode 
leigeprisar. Alternativet på Sandslihaugen gir den mest lønsame totale kostnaden, mot Nøstegaten 
som gir omtrent same leigekostnad men som vil få ein relativt stor ombyggingskostnad i tillegg. 

Klima:  
 Bygging av nytt fylkeshus vil gi ei stor forbetring for energiforbruket i fylkesadministrasjonen. 

Eigarskap vil antakeleg ikkje påverke dette resultatet, men ved å byggje sjølv kan fylkeskommunen 
i større grad legge føringar for både kvalitetar i bygget og tekniske løysingar som begge kan 
påverke klimaomsyn.  

 Det er god kollektivdekning for begge alternativa til mellombels lokale. Lokalet på Sandslihaugen vil 
antakeleg likevel gi ei noko auka bilbruk for fylkesadministrasjonen i forhold til mellombels lokale i 
Nøstegaten, grunna at dette alternativet gir den største endringa i forhold til korleis ein har ordna 
logistikken i dagens situasjon for dei tilsette. 
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Folkehelse:  
 Å bygge nytt fylkeshus i eigenregi vil gi ei noko betre styring med val knytt til tilrettelegging for 

tenestemottakarar og andre besøkande til fylkesadministrasjonen, men ein vil i alle løysingane 
kunne oppfylle krava på ein tilfredstillande måte.  

 Mellombels lokale på Sandslihaugen vil tilfredstille krav til universell utforming, med god og enkel 
tilkomst til dei aller fleste delar av bygget. For lokala i Nøstegaten vil berre delar av bygget 
tilfredsstille krav til universell utforming, ikkje heile lokalet. 

 
Regional planstrategi:  

 «Regional plan for attraktive senter i Hordaland – senterstruktur, tenester og handel» fastsett som 
prinsipp for lokalisering av nye besøksintensive offentlege tenester, mellom anna 
fylkesadministrasjonen, at dei skal lokaliserast i eller nært sentrum av senter definert i regional plan 
eller kommuneplan. For nytt fylkeshus vil dette prinsippet gjelde, men om mellombels lokale for 3 år 
fell under dette prinsippet må vurderast. Om ein gjer dette gjeldande også for mellombelse lokale, 
vil lokala i Nøstegaten oppfylle dette i størst grad.  

 

Forslag til innstilling 
 
1. Fylkestinget vedtek at fylkeshuset i Agnes Mowinckels gate 5 blir totalrehabilitert og utvida, samt 

eigd, av Hordaland fylkeskommune (alternativ 2a) 
 

2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen greie ut fordeler og ulemper med at fylkeshuset blir bygd, drifta og 
eigd av eit eigedomsselskap 100 % eigd av Hordaland fylkeskommune innan byggearbeida startar 
 

3. Fylkestinget godkjenner Sandslihaugen 30 som mellombels kontorlokale for fylkesadministrasjonen i 
byggeperioden for nytt fylkeshus. 

 
 
 

Rune Haugsdal 
fylkesrådmann 

  

Jostein Fjærestad 
direktør 

 

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 
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2 Teikningar mellombelse lokale Nøstegaten 72-78 
3 Teikningar mellombelse lokale Sandslihaugen 30 
4 Tilråding frå tillitsvalte ang. valg av mellombelse lokale for sentraladministrasjonen 
5 Notat frå verneomboda i fylkesadministrasjonen ang. val av mellombelse lokale 
6 Referat frå ekstraordinært møte i AMU fylkesadministrasjonen 
7 Verdibetraktninger nytt fylkeshus_Fana sparebank eiendom 
8 Prosjektillustrasjoner nytt fylkeshus frå Entra 
9 Kostnadsvurderingar nytt fylkeshus frå Entra 
10 Moglegheitsstudie av renovasjon av fylkeshuset 20.09.2016 
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Fylkesrådmannen, 23.05.2018 
 
I møtet i fylkestinget 06.03.2018 i saka PS 12/2018 Nytt fylkeshus - kontorkonsept og lokalisering blei 
følgjande vedteke: 
 
2. Fylkestinget vedtek at dagens fylkeshus i Agnes Mowinckels gate 5 skal vere framtidig lokalisering av 
fylkesadministrasjonen og politisk leiing i fylkeskommunen. Rådmannen bes komma attende til sak om 
finansiering og eigarskap av fylkeshuset i juni 2018. 
 
3. Fylkestinget ber rådmannen setje i verk arbeidet med å finne aktuelle midlertidige lokalar for ein 
rehabiliteringsperiode. Hovudprinsippa for søk etter midlertidige lokalar er sentrumsnær plassering, god 
kollektivdekning, akseptabel leigepris, god nok kvalitet på lokala og i størst muleg grad samla 
administrasjon. Aktuelle leigeavtaler blir framlagt for fylkestinget til godkjenning. 
 

Finansiering og eigarskap 
 
I vedlegget Økonomisk evaluering som også blei framlagt til saka PS 12/2018 Nytt fylkeshus - 
kontorkonsept og lokalisering, er kostnadsdifferansar ved mulige eigedomsløysingar evaluert. Basert på 
vedtaket i saka om at Agnes Mowinckels gate 5 skal vere framtidig lokalisering, så er følgjande alternativ 
aktuelle: 
 

 1 b - Sal av fylkeshuset inkludert avtale om totalrehabilitering og lang leigeavtale med HFK 
 2 a - Totalrehabilitering og utviding av bygget i eigenregi i samsvar med øvre ramme i 

reguleringsplanen. Utleige av areala som ikkje nyttast av HFK. 
 2 b/c - Totalrehabilitering og utviding av bygget i eigenregi i samsvar med øvre ramme i 

reguleringsplanen. Utleige av areala som ikkje nyttast av HFK. Sal av bygget med leigeavtale etter 
innflytting (direkte ved innflytting eller seinare). 

 
Samanlikningane viser at det er klare økonomiske fordeler med å eige fylkeshuset sjølv. Dei viser også at 
det er betre å selje fylkeshuset etter utbygging dersom ein ønskjer å realisere kapitalen, framfor å selje det 
før utbygging. Dette er ikkje uventa, då eksterne eigarar skal ha ein forteneste både i byggefasen og ved 
utleige. Dersom det skulle vere lønsamt for fylkeskommunen med ein ekstern utbyggar/eigar, så måtte dei 
inneha ein vesentleg betre kompetanse og erfaring enn Eigedomsavdelinga i Hordaland fylkeskommune på 
områda utbygging, forvaltning og drift. Eigedomsavdelinga forvaltar ein bygningsmasse på om lag 600.000 
m2 og byggjer for om lag 600 millionar kroner årleg, noko som gjer avdelinga til ein stor og rutinert utbyggjar 
og forvaltar. Eigenvurderinga er at aktuelle eksterne aktørar ikkje har ein vesentleg betre kompetanse og 
erfaring en Eigedomsavdelinga. 
 
For både alternativ 2 a og 2 b/c, så kan det vere ei løysing å etablere eit eigedomsselskap med fylkeshuset 
som eigenkapital, dersom fylkeskommunen ikkje ser seg i stand til å ta investeringa sjølv. Eit slikt 
eigedomsselskap kan realiserast etter utbygging med ei god forteneste dersom fylkeskommunen har behov 
for kapitalen. Utgreiingar så langt tyder på at det vil vere å anbefale og etablere eit eigedomsselskap 
dersom det er truleg at fylkeshuset blir selt i etterkant av innflyttinga (alt. 2 b/c). 
 
Føresetnadene for lån som fylkeskommunen kan oppnå er gunstigare enn alle alternativ som eksterne 
tilbydarar kan oppnå. Dette peikar klart i retning av at alternativ 2 a eller 2 b/c der HFK eig bygget sjølv er 
mest lønsamt. Dersom HFK utviklar og driftar fylkeshuset gjennom eit eigedomsselskap, kan det også gje 
tilnærma den same låge renta dersom lånet tas opp hos/gjennom HFK. 
 
Det er utført ei ekstern vurdering av antatt salssum etter rehabilitering som ein ekstra verifikasjon av 
salssummen nytta i vedlegget Økonomisk evaluering. Konklusjonen er at salsverdi på kr 1,21 milliardar er 
nøktern. 
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Entra AS har på eige initiativ, med aksept frå fylkesrådmannen, utvikla ei skisse på korleis dei kunne løyse 
oppgåva dersom fylkeskommunen fell ned på alternativ 1 b. Skisseprosjektet og kostnadsvurderingane frå 
Entra ligg vedlagt. Prosjektet baserer seg på å rive heile fylkeshuset – også betongen. Dei økonomiske 
vurderingane som Entra har gjort bekreftar at vedlegget Økonomisk evaluering har basert seg på 
marknadsverdiar. Entra har i sitt forslag antatt høgare utleiegrad, noko mindre areal til Hordaland 
fylkeskommune (frå 23 m2 til 20 m2 pr kontor) og noko høgare kjøpspris på eksisterande fylkeshus. 
Forslaget viser tydeleg kva som kan vere ei løysing dersom alternativ 1 b blir valt. Det viser også at 
fylkeskommunen må vurdere nøye om det er mest hensiktsmessig å også rive betongen på det 
eksisterande fylkeshuset, uavhengig av eigarskap. Ein har i moglegheitsstudiet sett på ei løysing der 
betongen står igjen. Studien viser at det er mogleg å få tenlege og effektive lokale utan å riva betongen, 
men det vil gje ein avgrensa fleksibilitet grunna den låge takhøgda, sjå vedlegg.  
 
Ut over økonomiske vurderingar, så gjev utbygging i eigenregi betre styring med arkitektoniske løysingar og 
korleis areala kan nyttast både utvendig og innvendig. Å eige fylkeshuset gjev også betre kontroll med 
utleigeareala, både kven som leiger og lengda på leigeavtalane. Lange leigeavtalar på heile utleigearealet 
tek frå Hordaland fylkeskommune høve til utviding ved nye oppgåver/tilsette. 
 
Samla er det klare fordelar med at Hordaland fylkeskommune eig og finansierer sjølv dersom ein har 
nødvendig fagkompetanse til å byggje, forvalte og drifte. Eit alternativ er å eige og finansiere gjennom eit 
eigedomsselskap dersom investeringa er krevjande. Fylkesrådmannen si anbefaling er at fylkeshuset blir 
realisert i eigenregi og at det blir starta eit arbeide som evaluerer fordelane og ulempene med at nytt 
fylkeshus blir utvikla i eit eigedomsselskap 100% eigd av Hordaland fylkeskommune. 
 

Mellombelse leigelokale 
I vedtaket i sak PS 12/2018 angåande mellombelse lokale for fylkesadministrasjonen i byggeperioden for 
nytt fylkeshus, er det lagt vekt på 5 evalueringskriterium: 
 

1. Sentrumsnær plassering 
2. God kollektivdekning 
3. Akseptabel leigepris 
4. God nok kvalitet på lokala 
5. I størst mogleg grad samla administrasjon 

 
Det har vore kontakt med fleire aktørar og Eigedomsavdelinga har vore på synfaring på fire av dei mest 
aktuelle lokala. To av desse lokala peiker seg ut som mest aktuelle ut frå kriteria, og det er Nøstegaten 72-
78, «TV2-bygget», og Sandslihaugen 30, «gamle Statoilbygget». Det blei også arrangert ei synfaring på 
desse to bygga med representantar frå AMU, tillitsvalde, eigedomsavdelinga, politiske representantar og 
teknisk personell. I etterkant har ein motteke tilbod frå dei to aktuelle huseigarane sine representantar, og 
gjort både ei økonomisk vurdering og ei evaluering av dei fem evalueringskriteria for kvart av dei to 
alternativa.  
 
Evaluering av dei fem evalueringskriteria 
Ei overordna vurdering av dei vedtekne evalueringskriteria gjev oss eit bilete på at begge dei to lokala har 
gode eigenskapar, og at det heilt overordna er berre eit punkt som skil dei to: 
 
Evalueringskriterier: Nøstet Sandsli 
1.      Sentrumsnær plassering Ja Nei 

2.     God kollektivdekning Ja Ja 
3.      Akseptabel leigepris Ja Ja 
4.     God nok kvalitet på lokala Ja Ja 
5.      I størst mogleg grad samla administrasjon Ja Ja 
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For å gå meir i djupet på kriteria er det gjort ei meir kvalitativ vurdering av kvar av dei, i tillegg til ei 
økonomisk vurdering av det totale kostnadsbiletet. 
 
Sentrumsnær plassering 
Under kriteriet for sentrumsnær plassering har ein sett på avstand frå kollektivknutepunkt, og sett på om 
alternativa si plassering dekker behovet til fylkesadministrasjonen sine tenestemottakarar, dei nære 
samarbeidspartane (Bergen kommune, Statens vegvesen med fleire), og andre besøkande på ein god 
måte.  
 
Ingen av lokala er så strategisk godt plassert som noverande fylkeshus, men Nøstegaten 72-78 ligg berre 
15 minuttars gange frå Bergen rådhus og kollektivknutepunktet i Starvhusgaten/Olav Kyrres 
gate/Festplassen (1,1 km), mens Sandslihaugen 30 ligg om lag 15 km frå Bergen rådhus og vil krevje at ein 
flytter på seg mellom stadane med enten bil, bane eller buss. Det siste vil krevje meir tid og er mindre 
fleksibelt. Reknar ein gange frå Bergen stasjon (jernbanestasjonen) og Bergen busstasjon må ein rekne 
lengre tids gange til Nøstegaten.  
 
For våre tenestemottakarar, samarbeidspartar, tilsette med arbeidsstad andre plassar enn i fylkeshuset og 
andre besøkande vil det å kome seg til Nøstegaten for å møte representantar frå fylkesadministrasjonen ha 
ein viss grad av endring i forhold til dagens situasjon. Dagens fylkeshus er tett på knutepunktet med 
busstasjonen og togstasjonen, og det er enkelt å parkere i Bygarasjen, mens Nøstegaten vil krevje noko 
meir av tid då ein må gå litt lengre og parkere i Klostergarasjen i staden for Bygarasjen, noko som kostar 
meir. Det vil likevel vere ei plassering i sentrum, som gir ein grei tilkomst frå knutepunkta. For dei som nyttar 
kollektivknutepunktet i sentrumskjernen (Olav Kyrres gate/Starvhusgaten/Festplassen/Torget) vil det vere 
omtrent like lang tid i gange til Nøstegaten som til dagens fylkeshus. Skal ein til Sandslihaugen for å besøke 
fylkesadministrasjonen kan ein enkelt ta bybanen frå alle dei sentrale knutepunkta i sentrum, eventuelt 
direkteruter med buss, men ein vil bruke meir tid på reisa enn om fylkesadministrasjonen er i sentrum.  
 
For dei tilsette vil ei plassering i Nøstegaten gi minst endring i forhold til korleis situasjonen er i dag, og 
korleis det blir når fylkesadministrasjonen kjem tilbake til Agnes Mowinckels gate 5 etter byggeperioden. 
Dermed vil det alternativet gi minst påverknad på den einskilde tilsette sin daglege logistikk til og frå 
arbeidsplassen. Mellombelse lokale på Sandslihaugen vil ganske sikkert gi ei auka bruk av bil som 
framkomstmiddel til jobb for tilsette i fylkesadministrasjonen, då det for mange av dei tilsette vil vere 
naudsynt for ein effektiv logistikk i kvardagen. Ein kan ikkje forvente at tilsette flyttar nærare mellombelse 
lokale, slik ein kunne argumentert med ved ei permanent flytting. For dei tilsette som bur sør for Bergen 
sentrum vil alternativet på Sandslihaugen gi ein kortare veg til arbeidsstaden, noko som vil vere positivt for 
dei. 
 
Sjølv om Nøstegaten heilt klart har ei meir sentrumsnær plassering enn Sandslihaugen må ein likevel 
kunne seie at Sandslihaugen er relativt sentrumsnært også, med tanke på at ein kan kome dit med bil på 
omtrent 21-23 minutt frå sentrum, og med kollektivtransport på mellom 32-36 minutt. Opplevinga knytt til om 
det oppfattast å vere sentrumsnært å måtte reise til Sandslihaugen for å besøke fylkesadministrasjonen 
kontra opplevinga med å måtte reise til Nøstegaten kan ein vanskeleg vite, men ein viss forskjell vil det 
vere.  
 
God kollektivdekning 
Under kriteriet for god kollektivdekning har ein sett på reisetid frå dei to kontoralternativa til sentrale 
terminalar i bergensområdet, og sett på fleksibilitet i tilbodet mellom anna bygd på frekvens.  
 
Begge lokala har god kollektivdekning i den forstand at det er eit godt tilbod nært kontorlokalet 
(gangavstand). Eit søk på reisetider til ulike bydelar i reiseplanleggaren til Skyss om lag kl. 16 viser 
følgjande totale reisetider: 
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Reisetider ca kl 16 i følge Skyss reiseplanlegger (tid i min) 
Til Sandslihau. 30 Merknad Nøstegt 74 Merknad 
Oasen terminal  24 Gå + en buss 28 Gå + en buss 
Loddefjord terminal  32 Gå + en buss 29 Gå + en buss 
Kleppestø terminal  52 Gå + to busser 27 Gjelder båt 
Straume terminal  47 Gå + en buss 41 Gå + en buss 
Birkelandsskiftet terminal 13 Gå + en buss 48 Gå + en buss 
Arna terminal 60 Gå + buss + tog 29 Gå + tog 
Nesttun terminal 30 Gå + bybane 40 Gå + bybane 
Lagunen terminal 15 Gå + en buss 41 Gå + en buss 
Åsane terminal 45 Gå + en buss 32 Gå + en buss 
Bystasjonen 36 Gå + en buss 19 Gå 

 
Resultatet viser samla ikkje så stor forskjell, men ein har liten informasjon om kor dei tilreisande kjem frå, og 
dermed også kor relevant det er å sjå på reisetid frå til dømes Loddefjord terminal kontra Kleppestø 
terminal. Men reisetid aleine gjev ikkje eit fullstendig bilete på det reelle reisetilbodet, då det er viktig å 
merke seg at det er vesentleg hyppigare avgangar frå sentrum og Nøstegaten 72-78 for fleire ruter enn det 
er frå Sandslihaugen. Det betyr at frekvensen er større for reisande om ein skal til eller frå Nøstegaten. For 
enkelte ruter kan forskjellen vere så stor at det er halvtimes frekvens frå Sandsli mens det er fem minuttars 
frekvens frå sentrum. Eit anna element er å ta høgde for hindringar i trafikkbiletet som kan påverke reisetid, 
då ein truleg er meir sårbar for dette på Sandslihaugen enn i Nøstegaten.  
 
Det er grunnlag for å seie at det er god kollektivdekning for begge dei to alternativa for mellombels lokale, 
og reisetida frå enkelte bydelar i Bergen er omtrent lik til både Sandslihaugen og Nøstegaten. Den store 
skilnaden er fleksibiliteten i reisa, då frekvensen på avgangar er større når ein skal reise til ei av 
sentrumsterminalane, og ut frå det kan ein seie at kollektivdekninga er betre i Nøstegaten. Fleksibiliteten 
som ligg i at ein frå sentrumsnære strøk kan gå til Nøstegaten får ein ikkje på Sandslihaugen, så samla sett 
kan ein seie at ein er meir bunden på reiseveg og tidsbruk om fylkesadministrasjonen leiger på 
Sandslihaugen. Dette påverkar ikkje berre reisetid for tilsette som skal til og frå jobb, eller besøkande som 
skal til og frå fylkesadministrasjonen, men også tilsette som vil måtte bruke meir tid på å kome seg til og frå 
møter i sentrum på til dømes Bergen rådhus. 
 
Akseptabel leigepris 
Leigeprisen for dei to lokala er relativ lik i sum for dei tre åra fylkeskommunen skal leige. For Sandslihaugen 
30 er sum leige om lag 2 millionar kroner høgare, men det er eit vesentleg større areal og fleire 
parkeringsplassar med i leigekosten. Sandslihaugen er på 17044 m2 og har 300 parkeringsplassar inkludert 
i leigekostnaden. Nøstegaten har eit areal på 12265 m2 og har 60 parkeringsplassar inkludert i 
leigekostnaden.  
 
Den største forskjellen knytt til leigekostnad er behovet for utbetringar og ombygging i Nøstegaten. Vedlagt 
følger teikningar som viser maksimalt tal på kontor. Det er 635 plassar som er noko meir enn dei 570 
plassane som er opplyst at fylkeskommunen treng. Spesielt i plan 1-3 i Nøstegaten 72, som er tilrettelagt 
med studio og tilhørande redaksjonar og teknisk rom, vil det vere behov for ein del endringar for å gjere om 
lokala til kontor og møterom. Vidare må det også i andre delar av lokala etablerast oppdeling av dei store 
landskapsareala, etablering av møterom/multirom og fleire toalett/garderobar. Det er gjennomført ein 
kalkyle som konkluderer med at omkostningane for utbetringane vil komma på opp mot 40 millionar kroner. 
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Kostnadsoversikt: 

Kostnader Nøstet Merknad Nøstet Sandslihaugen Merknad Sandslihaugen 

Husleie 2020  kr        14 189 793  8500 m2 x kr 1000 + 3765 
m2 x kr 1100. 60 
parkeringsplasser a kr 
1400/mnd. KPI fra mai 
2018 - 2,5% 

 kr        14 830 520  17044 M2. 300 
parkeringsplasser. KPI frå 
oktober 2018 – 2,5% 

Husleie 2021  kr        14 531 030  570 arbeidsplasser a 21,5 
m2 BTA 

 kr        15 192 240  570 arbeidsplasser a 29,9 
m2 BTA 

Husleie 2022  kr        14 872 268     kr        15 553 960    

Felleskostnader   Inkludert   Inkludert   

Sum husleie  kr        43 593 091     kr        45 576 720    

          

Driftskostnader   Ikke medtatt, men relativ 
like med dagens fylkeshus 
og med alternative 
leielokaler. Gammelt bygg 
og noe kronglete tilkomst 
for renhold kan gi større 
utgifter selv om arealet er 
mindre. 

  Ikke medtatt, men relativ 
like med dagens fylkeshus 
og med alternative 
leielokaler. Noe større 
areal som kan gi større 
utgifter til oppvarming og 
renhold. 

Tilpassing av HFK  kr        40 000 000  Estimat basert på m2-
priser. Må bygge om 
spesielt mye i etasjer med 
TV-studioer. I tillegg noen 
multirom/møterom, 
toaletter, etc. 

 kr          2 000 000  Garderober og el-bil lading 

          

Flyttekostnader  kr          1 110 000  Kr 1000 pr plass uten 
møbler (1000x450), kr 3000 
pr plass med møbler 
(3000x120), flytting 
møteromsmøbler kr 
300.000 totalt 

 kr          1 870 000  Kr 1000 pr plass uten 
møbler (1000x70), kr 3000 
pr plass med møbler 
(3000x500), flytting 
møteromsmøbler kr 
300.000 totalt 

Kostnader 
kontormøbler 

 kr          3 600 000  450 nye kontorpultar, 
gjenbruk for 
møteromsmøbler 

 kr             560 000  70 nye kontorpultar, 
gjenbruk for 
møteromsmøbler 

          

Adm kostnader  kr          2 500 000  Leie av ekstern bistand (1 
årsverk), interne 
lønnskostnader (0.5) og 
diverse kostnader 

 kr          2 500 000  Leie av ekstern bistand (1 
årsverk), interne 
lønnskostnader (0.5) og 
diverse kostnader 

IT kostnader  kr          3 200 000  Kostnader knytt til kjøp av 
IT-utstyr i nytt eksternt 
serverrom er ikkje medtatt 

 kr          3 200 000  Kostnader knytt til kjøp av 
IT-utstyr i nytt eksternt 
serverrom er ikkje medtatt 

Sum flyttekostnader  kr        10 410 000     kr          8 130 000    

          

Sum totale kostnader  kr        94 003 091     kr        55 706 720    

Differanse  kr        38 296 371        
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Estimert kostnad for mellombelse leigelokale i sak PS 12/2018, inkludert flyttekostnader og prisstigning, var 
knapt 120 millionar kroner. Det vil seie at begge dei to tilboda for mellombelse leigelokale er under den 
prisen ein rekna med i forarbeidet, noko som betyr at vi har fått gode tilbod frå begge desse alternativa. I og 
med at fylkesadministrasjonen i begge alternativa får gode totale leigeprisar kan ein seie at begge 
alternativa har akseptable leigeprisar, sjølv om den totale kostnaden skil dei to. Sandslihaugen er klart 
billigare enn Nøstegaten, noko som er eit resultat av at Nøstegaten treng noko ombygging og oppgradering 
for at fylkesadministrasjonen skal kunne vere der i tre år. Lokala i Nøstegaten skal etter den aktuelle 
leigeperioden rivast og det skal etter planen byggast leilegheiter der, så ei investering i ombygging vil ikkje 
kome andre til gode etter fylkesadministrasjonen flyttar ut.  
 
God nok kvalitet på lokala 
For kriteriet med god nok kvalitet på lokala er det gjort ei skjønnsmessig vurdering av tilstanden på bygga, 
av overflater, tilgang på fasilitetar, luftkvalitet og i kva grad dei dekker behova til fylkesadministrasjonen. 
 
Kvalitetane på Sandslihaugen når det gjeld overflater og tilgang på fasilitetar er monaleg betre enn i 
Nøstegaten. Spesielt gjeld dette fellesområda som kantine, møterom, fellesareal og varemottak. Kantina er 
mykje større, det er større og meir rommelege gangareal og inngangsparti, og generelt er overflater på golv 
og veggar i ein tilstand som gjer at ein kan flytte rett inn. Dei enkelte kontorplassane er meir rommelege og 
har betre dagslys enn ein del av kontora i Nøstegaten. På Sandslihaugen vil det stort sett vere enkeltkontor, 
slik at kvar tilsett får sitt eige kontor. Sandslihaugen er eit stort og langt bygg, noko som skaper litt store 
avstandar mellom kontora og dei ulike fløyene.  
 
Kvalitetane i Nøstegaten når det gjeld overflater og tilgang på fasilitetar er også relativt god, men det er 
manglar ein må rette opp i for å kunne huse fylkesadministrasjonen i tre år. Nokre areal må byggast om frå 
spesialrom for tv-produksjon til møterom og auditorium, det er ikkje er nok garderobe- og toalettfasilitetar, 
og det må gjerast einskilde tiltak for å gjere bygget meir tilrettelagt for personar med bevegelseshemming. 
Nøstegaten er eigentleg tre bygg som over tid er bygd saman, og dette gir nokre nivåforskjellar som vil 
jamnast ut med spesialløysingar. Det gjer også bygget til eit litt uoversiktleg hus og gjev ikkje den beste 
logistikken mellom alle delar av huset, men samstundes gjev det eit hus med historie og særpreg. I 
Nøstegaten vil dei fleste tilsette sitte i opne løysingar der dei deler kontor med andre, men nokre tilsette vil 
få eige kontor. På teikningane frå arkitekt som ligg vedlagt er nokre areal planlagt med for mange tilsette i 
eit ope landskap. Det må derfor gjerast ein jobb med å dele meir opp enn det som er antyda i 
teikningsgrunnlaget om ein vel å flytte inn i Nøstegaten som mellombels lokale, for å redusere talet på 
tilsette som deler kontorareal. Dette er det tatt høgde for i estimert ombygging. Kantina i Nøstegaten vil ikkje 
kunne romme alle tilsette på ein gang, og ein må nok for dette alternativet sjå for seg ei veksling i bruk av 
kantine basert på tid, og ein må og legge til rette for plassar for å ete rundt om i bygget for dei som har mat 
med seg. Det ligg godt til rette for det i eksisterande løysing, då det mange plassar i bygget er små kjøken.          
 
Nøstegaten har noko dårlegare tilrettelegging for personar med syn- eller rørslehemming enn 
Sandslihaugen. Delar av bygget er ikkje universelt utforma, som til dømes ein 6. etasje i det eine bygget 
med tilkomst berre via trapp. Det må lagast ein handlingsplan for universell utforming dersom ein vel å flytte 
inn i Nøstegaten. På Sandslihaugen er det god tilkomst til alle deler av bygget, og ingen nivåforskjellar.  
 
Begge bygga vil gi god luftkvalitet, men Sandslihaugen vil nok gi opplevinga av noko betre luftkvalitet sidan 
bygget er meir rommeleg. TV2 har hatt sterke krav til kjøling i store delar av bygget på grunn av utstyr som 
har gitt mykje varme, så rom som av fylkesadministrasjonen vil nyttast som auditorium og fylkesutvalssal 
har god kjøling og regulering av temperatur. Ein får også begge plassar tilgang til uteareal og fin utsikt; mot 
plen og skog på Sandslihaugen og sjø og landskap i Nøstegaten i tillegg til den gamle busetnaden i tre på 
Nøstet og Nordnes.  
 
Når det gjeld i kva grad dei to alternativa dekker behova til fylkesadministrasjonen, og i den samanheng 
også behova til dei besøkande til fylkesadministrasjonen i tillegg til dei tilsette, vil ein kunne seie at begge vil 
dekke behovet for eit mellombels lokale for den treårige byggeperioden. Begge lokala vil kunne huse ein 
fylkesutvalssal med god tilkomst for deltakarar i tråd med universell utforming, og begge alternativa har og 
tilgang til leigelokale for anna møteverkesemd i nærleiken dersom det blir eit behov, til dømes for 
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gjennomføring av fylkesting. Sandslihaugen framstår som eit mykje enklare bygg å flytte inn i, og ein kan ta 
med mykje av møblane ein har i dagens fylkeshus sidan utforminga på kontora er liknande der dei flyttar frå 
og til. Ei stor og fin kantine gir moglegheit for at mange kan ete lunsj samtidig, og ein kan nytte det til 
fellesmøter for fylkesadministrasjonen. Lokala i Nøstegaten er ikkje ideelle for fylkesadministrasjonen når 
det gjeld kvalitet, men ein har vurdert det slik at det er godt nok med tanke på at det er snakk om 
mellombelse lokalar mens ein venter på nytt fylkeshus, og dermed eit reelt alternativ.   
  
I størst mogleg grad samla administrasjon 
I kriteriet for størst mogleg grad samla administrasjon har ein vurdert om alle i dagens fylkesadministrasjon 
får plass, og elastisitet i bygget, altså i kva grad ein kan skalere opp talet på tilsette ein får plass til. I lys av 
regionreform og samanslåing vil dette vere eit element.  
 
Begge lokala gjev plass til heile fylkesadministrasjonen som i dag er plassert i Wigandgården, fylkeshuset 
og Aasegården, med 21,5 m2 BTA pr kontorplass i Nøstegaten og 29,9 m2 BTA på Sandslihaugen. For 
Nøstegaten er dette et absolutt maksimum av kontorplassar, og ein ser for seg at ein må vurdere å behalde 
leigeavtalen på lokala i Aasegården der Skyss sit i dag. På Sandslihaugen er det mogleg å utvide med opp 
til 300-400 ekstra kontorplassar dersom fylkeskommunen skulle få tilført nye oppgåver, men då med ein 
auke i leigepris. Eit alternativ dersom Nøstegaten blir valt er å fortsatt leige lokala som Skyss disponerer i 
Aasegården. Behovet blir då redusert til 500 kontorplassar. Leigekostnaden i Aasegården for dei tre åra blir 
om lag 10 millionar kroner. Ved ei slik løysing kan kostnaden til utbetringar i Nøstegaten reduserast noko 
slik at totalkostnaden for alternativet truleg ikkje blir vesentleg endra. Tilgjengeleg plass pr kontorplass vil då 
bli 24,5 m2 BTA. 
 
Det er berre Sandslihaugen som kan få plass til mange fleire dersom det vert behov for det. Ein må løyse 
det potensielle auka plassbehovet med andre løysingar dersom det blir Nøstegaten som mellombels lokale, 
og dermed ikkje sitte samla heile treårsperioden.  
 
Samla vurdering 
Ut frå arbeidet med prosessen mot å finne eit akseptabelt mellombels lokale for fylkesadministrasjonen, er 
fylkesrådmannen kome fram til følgjande kvalitative vurdering av dei vedtekne evalueringskriteria. Eit av 
alternativa har fått toppkarakteren 6, og det andre alternativet er vekta i forhold til det: 
 
Evalueringskriterier: Nøstet Sandsli Nøstet Sandsli 
1.      Sentrumsnær plassering Ja Nei 6 3 

2.     God kollektivdekning Ja Ja 6 4 
3.      Akseptabel leigepris Ja Ja 4 6 
4.     God nok kvalitet på lokala Ja Ja 4 6 
5.      I størst mogleg grad samla administrasjon Ja Ja 5 6 

    25 25 
 
 
Det er gjort ei kvalitativ vurdering av kvart av dei 5 evalueringskriteria, men dei er i summen tillagt lik vekt. 
Kva ein skal tilrå er difor i stor grad avhengig av kva kriterium som skal vektast mest. Vekter ein 
sentrumsnær plassering mest vil valet falle på Nøstegaten, vekter ein derimot dei totale leigekostnadene og 
kvaliteten på lokala mest vil valet falle på Sandslihaugen. Vektlegg ein tilrådinga frå dei tillitsvalde og 
AMU/hovudverneombud i stor grad vil dette støtte opp om å velje Nøstegaten som mellombels lokale. Det 
er ikkje gjort ei risikovurdering på kva konsekvens det kan få for verken tenestemottakarane eller dei tilsette 
om ein vel Sandslihaugen, då dette alternativet kjem dårligast ut på sentrumsnær plassering og god 
kollektivdekning, men ut frå tilbakemeldinga frå tillitsvalde og AMU kan ein rekne med at det vil vere visse 
organisasjonelle omkostningar med å velje Sandslihaugen. 
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Kriteriet «i størst mogleg grad samla administrasjon» er i poenggivinga gitt ut frå dagens 
fylkesadministrasjon, men fylkesrådmannen vekter dette kriteriet høgt når det gjeld å kunne ta i mot nye 
oppgåver og nye tilsette som ein konsekvens av regionreforma, og kunne samlokalisere desse med 
fylkesadministrasjonen allereie frå 01.01.2020. Ut frå det ein veit i dag gjeld dette sams vegadministrasjon, 
som vil kunne krevje 150-180 nye kontorplasser, men det kan og kome andre nye oppgåver til 
fylkesadministrasjonen. Fylkesrådmannen legg og vekt på usikkerheita knytt til resultatet av ei ombygging i 
Nøstegaten, då ein ikkje veit med sikkerheit at lokala blir gode nok for treårsperioden for 
fylkesadministrasjonen. Kriteriet akseptabel leigepris vekter at begge dei totale kostnadene er innafor det 
ein kan sjå som akseptabelt, gitt marknadsprisar, men i ein pressa budsjettsituasjon for fylkeskommunen er 
ekstrakostnaden med ombygging i Nøstegaten betydeleg.  
 
Fylkesrådmannen har ut frå dette kome til at Sandslihaugen 30 vil vere det beste alternativet.  
 

Økonomiske vurderinger nytt fylkeshus 
I vedlegget Økonomisk evaluering, så er det gjennomført vurderingar av kostnader i prosjektet. Dei oppgitte 
kostnadane i rapporten er 2017 tall eksklusiv meirverdiavgift. Alle kostnader i dette notatet er eks mva då 
kostnadane gjev grunnlag for meirverdikompensasjon/frådragsrett. Dei samla kostnadane innan innflytting 
som er kalkulert er: 
 
Byggekostnader 
Byggekostnader kontor  kr         578 560 000  
Byggekostnader park./sykkel  kr           14 000 000  
Prisstigning frå 2017 til bygging (2,5% i 4 år)  kr           61 515 366  
Sum utbyggingskostnad, inkl prisstigning, eks mva  kr         654 075 366  

 
For å vurdere byggekostnader har ein innhenta kostnader frå to samanliknbare bygg. Dette inkluderer også 
usikkerheit i gjennomføringa då ein baserer seg på faktiske kostnader i prosjekta. Det er sjølvsagt 
usikkerheit knytt til marknaden i 2018/2019. Innhenta kostnader var i marknaden i 2014 og 2016. Førebels 
vurdering er at marknaden ikkje er veldig ulik grunnlaget. Det er også kjent at aktørar i marknaden har 
begynt å posisjonere seg for prosjektet, så forventa kostnad (P50) er uendra. Kostnaden er basert på at 
betongen i eksisterande fylkeshus ikkje blir reven. Eit heilt nytt bygg gjev høgare fleksibilitet og kan vere 
lønsamt både med tanke på arealeffektivitet og kostnader knytt til tekniske løysingar. 
 
Stipulerte kostnader mellombels lokale 
 
Kostnad 2017 tall Kostnad inkl prisstigning
Flyttekostnad 10 000 000kr       10 506 250kr                                        
Husleie 2020 33 000 000kr       35 537 391kr                                        
Husleie 2021 33 000 000kr       36 425 825kr                                        
Husleie 2022 33 000 000kr       37 336 471kr                                        
Sum stipulerte kostnader  kr                                       119 805 937  
 
I vedlegget Økonomisk evaluering er det stipulert kostnader til flytting og husleige for dei mellombelse 
kontorlokala. Inkludert i flyttekostnader var også kontormøblar (i den grad det ikkje er mulig å gjenbruke), 
kostnader til administrasjon/prosjektleiing og kostnader til IT. Innhenta prisar på flyttekostnader og 
kostnader til møblar tyder på at antatt kostnad er om lag riktige for flytting til mellombelse lokale. Husleiga 
for dei to alternativa er vesentleg lågare og samla med kostnader til utbetring av lokala så er dei også 
vesentleg lågare for begge alternativa. For Nøstegaten er totalsummen om lag 94 millionar kroner og for 
Sandlihaugen er totalsummen knapt 56 millionar kroner. 
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Alle kostnader er som nemnt oppgitt eks mva. Når byggeprosjektet for fylkeshuset blir lagt fram til politisk 
handsaming, så vil dei inkludere kostnader til mva, men det er grunnlag for mva kompensasjon/frådragsrett 
for alle kostnadene. I rekneskapen vil mva kompensasjonen/frådragsretten ikkje bli ført mot prosjektet men 
mot ein generell post.  
 
 
Entrepriseform 
Prosjektet vil bli gjennomført som ein pris- og designkonkurranse med samspel. Etter open prekvalifisering, 
vil 5 grupperinger beståande av entreprenør, arkitekt, landskapsarkitekt, interiørarkitekt og rådgjevarar for 
alle dei tekniske faga gå vidare i ein pris- og designkonkurranse der samspelkompetanse også blir vekta. 
Saman med vinnaren vil ein gjennomføre ein samspelfase fram til forprosjekt og ein endeleg 
totalentreprisekontrakt. Modellen er nytta for begge dei nye skulane på Voss og for nye Åsane vgs. 
Entreprisemodellen fører til at omsyn til design, løysingar, totale kostnader og evne til samspel blir sett i 
samanheng. Modellen sikrar også kravet i reguleringsplanen om ein designkonkurranse. 
 
Framdrift 
Prekvalifisering er planlagt annonsert i oktober 2018, med start av pris- og designkonkurransen i 
månadsskiftet november/desember. Mars 2019 er sett av til juryering og kåring av vinnar. Forprosjektet vil 
etter planen bli lagt fram for fylkestinget i desember 2019. Byggearbeida må starte tidleg 2020 om nybygget 
skal stå ferdig til innflytting seint hausten 2022.


