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Oppfølging av skulebruksplanen (SBP) - løypemelding vår 2019 
 
Samandrag 
Denne løypemeldinga tar føre seg status i arbeidet med gjennomføring av vedtaka i skulebruksplanen knytt 
til dei vidaregåande skulane i Hordaland.  
 
Skulebruksplanen (SBP) for perioden 2017-2030 vart handsama i fylkestinget i oktober 2016. Einskilde 
saker knytt til handsaminga i oktober 2016 vart også følgd opp med vedtak i fylkestinga i desember 2016, 
mars 2017 og mars 2018.  
 
Gjennomføringa av vedtaka i skulebruksplanen vert koordinert gjennom prosjektet «Varige og gode 
verknader av skulebruksplanen». Prosjektet skal bidra til at HFK følgjer opp og koordinerer dei ulike tiltaka i 
skulebruksplanen fram mot 2030. Gjennomføring av tiltaka skjer i linja.  
 
Rapportering til politisk utval  
Prosjektet ønskjer å gi ein statusrapport på gjennomføring av tiltaka i juni kvart år. Når det gjeld 
konsekvensar for tilbodsstrukturen som følgje av gjennomføring av tiltaka i skulebruksplanen, vert dette 
gjort greie for i tilbodsstruktursaka kvar haust.  
 
I denne saka vil fylkesrådmannen gjere greie for status og retning i arbeidet med å gjennomføre 
skulebruksplanen med dei vedtaka som ligg føre. Her vert det ikkje gjort framlegg om vedtak knytt til 
einskilde prosjekt. Forhold knytt til skular og struktur som går utover dei struktursakene som vert handsama 
i saka «Justering av tilbodsstruktur», vert fremja som sjølvstendige saker for politisk handsaming. 
 
Økonomi: For gjennomføringa av tiltaka i skulebruksplanen er det lagt til grunn eit årleg investeringsnivå på 
om lag 500 mill. kr for utdanningssektoren fram mot 2030. Investeringsplan viser samla investeringar fram til 
2030.  
Klima: Ingen kjende effektar 
Folkehelse: Ingen kjende effektar 
Regional planstrategi: Skulebruksplan 2017-2030 er relevant for regional planstrategi. Denne 
løypemeldinga viser oppfølging av tiltaka gjennom SBP. 
 

Forslag til innstilling 
 
Fylkesutvalet tek saka til orientering. 
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Ingrid Kristine Holm Svendsen  
kst. fylkesrådmann 

  

Bjørn Lyngedal 
fylkesdirektør opplæring 

 

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 
 
 
 

Vedlegg 
1 Investeringsplan 2017-2030 (revidert etter vedtak i fylkestinget 07.03.2017) 
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Fylkesrådmannen, 08.05.2019 
 

Innleiing 
Skulebruksplanen (SBP) for perioden 2017-2030 vart handsama i fylkestinget i oktober 2016. Einskilde 
saker knytt til skulebruksplanen vart også handsama i fylkestinget i desember 2016, mars 2017 og mars 
2018. Gjennomføringa av vedtaka i skulebruksplanen vert følgd opp gjennom prosjektet «Varige og gode 
verknader av skulebruksplanen». Prosjektet skal bidra til at HFK følgjer opp og koordinerer dei ulike 
tiltaka i skulebruksplanen fram mot 2030. Gjennomføring av tiltaka vil skje i linja. 
 
Prosjektet søkjer å gi ein statusrapport på gjennomføring av tiltaka i juni kvart år. Når det gjeld 
konsekvensar for tilbodsstrukturen som følgje av gjennomføring av tiltaka i skulebruksplanen, vert dette 
gjort greie for i saka «Justering av tilbodsstrukturen» kvar haust.   
 
I denne saka vert det ikkje gjort framlegg om vedtak knytt til einskilde prosjekt. Forhold knytt til skular og 
struktur som går utover dei struktursakene som vert handsama i  saka «Justering av tilbodsstrukturen» vert 
fremja som sjølvstendige saker for politisk handsaming. 
 
Denne løypemeldinga tar føre seg status og retning i arbeidet med gjennomføring av vedtaka i 
skulebruksplanen knytt til dei vidaregåande skulane i Hordaland.   
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Skuleåret 2018/19 
Tabellen under viser skular, utdanningsprogram og elevtal inneverande skuleår. 

AO TO BA DH EL HO NA RM SS TIP PB ME MD ID KDA ST
Austrheim vgs  222 1 43 32 55 23 68
Knarvik vgs  988 18 75 102 14 105 149 59 156 28 282

1210
Arna vgs  283 46 61 83 93
Osterøy vgs  183 15 29 17 52 70

466
Åsane vgs 430 15 8 74 26 170 32 105
Tertnes vgs 687 62 108 517

1117
Amalie Skram vgs 1057 18 155 30 85 769
Bergen 
Katedralskole 765 31 734
Bergen maritime 
vgs  255 118 137
Årstad vgs 968 61 65 161 126 197 120 60 76 102

3045
Austevoll vgs 136 13 85 38
Langhaugen vgs 630 178 452
Nordahl Grieg vgs 931 9 118 56 167 581
Sandsli vgs 528 12 117 399
Slåtthaug vgs 566 6 128 94 119 110 109
Stend vgs 541 99 168 46 30 198

3332
Fyllingsdalen vgs 572 14 136 58 102 262
Laksevåg vgs  382 41 89 71 89 92
Olsvikåsen vgs 585 31 171 30 80 273

1539
ASKØY Askøy vgs  530 24 46 55 62 44 30 269

530
SOTRA Sotra vgs 821 13 36 67 14 74 107 25 31 70 54 86 244

821
Fusa vgs 300 8 47 55 19 50 43 78
Os gymnas  222 222
Os vgs  467 20 105 45 95 76 72 54

989
Bømlo vgs 273 7 60 20 30 156
Rubbestadnes vgs 146 77 69
Fitjar vgs 227 16 124 25 62
Stord vgs 753 14 26 39 88 15 54 28 45 55 158 231

1399
KVINNHERAD Kvinnherad vgs 390 15 27 26 61 12 36 51 162

390
ODDA Odda vgs 272 4 8 13 29 32 57 32 97

272
KVAM Kvam vgs  261 15 5 30 29 21 161

261
Voss gymnas 573 26 22 60 30 60 45 131 17 182
Voss vgs 385 26 43 41 191 27 57

958
Sum 16329 202 556 817 240 1034 1860 499 213 506 1319 1033 380 380 713 251 6326

OS - FUSA

SUNNHORDL.

VOSS

NORDHORDL.

ARNA REGION

BERGEN NORD

BERGEN 
SENTRUM

BERGEN SØR

BERGEN VEST

REGION SKULE Elevtal 
2018/19

YRKESFAG STUDIEFØREBUANDE
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Tabellen under viser forklaring på kodane som er brukt på utdanningsprogramma i denne saka. 
 

 

Fagkode 
 

Yrkesfaglege utdanningsprogram 

BA Bygg- og anleggsteknikk 
DH Design og handverk 
EL Elektrofag 
HO Helse- og oppvekstfag 
MK Medium og kommunikasjon (avvikla som yrkesfag frå skuleåret 18/19) 
NA Naturbruk 
RM Restaurant og matfag 
SS Service og samferdsel 
TIP Teknikk og industriell produksjon 

Kode Studieførebuande utdanningsprogram 
ST Studiespesialisering 

ST-FO Studiespesialisering med formgjeving (avvikla frå skuleåret 18/19) 
KDA Kunst, design og arkitektur 
MK Media og kommunikasjon 
ID Idrettsfag 

MDD Musikk, dans, drama 
PB Påbyggingskurs til generell studiekompetanse 

Kode Andre vidaregåande opplæringstilbod 
TO Grupper for særskilt tilrettelagt opplæring 
AO Innføringsklasser for minoritetsspråklege 

 
 
Elevtalsprognosar 
Eit viktig kunnskapsgrunnlag i rullering av skulebruksplanen i 2016 var elevtalsutvikling fram mot 2030. 
Sidan den gang har SSB oppdatert folketalsprognosane, seinast i juni 2018. For Hordaland vil det vere ein 
nedgang på 812 personar i alderen 16 t.o.m.18 år samanlikna med prognosane vist i skulebruksplanen. I 
tala frå SSB er det ikkje mogleg å sortere ut tal på bydelsnivå i Bergen kommune, som betyr at ein ikkje kan 
gi ei direkte samanliknbar framstilling av nye tal og tal frå skulebruksplanen for heile Hordaland. 
Prognosane er difor ikkje vidare kommentert i denne saka. SSB sine neste befolkingsprognosar er venta i 
juni 2020.    
 
Rullering av skulebruksplanen 
Skulebruksplan 2017-2030, sak PS 72/2016, blei politisk handsama 4. oktober 2016. Vedtakspunkt 5 i saka 
seier at skulebruksplanen skal rullerast kvart fjerde år. 
 
Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommunar slår seg saman og vert eitt fylke 01.01.2020. Jf. referatsak 
RS 6/2018 i fylkestinget 12.6.2018, melde fylkesrådmannen at det er føremålstenleg å sjå skulestruktur inn i 
delprosjekt 1.5 tilbodsstruktur. Fylkesrådmannen legg derfor ikkje fram ei rullering av eksisterande 
skulebruksplan i 2020. Delprosjekt 1.5 Tilbodsstruktur vil i sin sluttrapport tilrå tidspunkt for gjennomgang av 
skulestruktur i Vestland fylkeskommune.  
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Regionsvis gjennomgang – Status  
Under følger ein gjennomgang av den einskilde region etter den regionsvise inndelinga som var i 
høyringsforslaget til skulebruksplanen. Dette er ikkje den administrative inndelinga av vidaregåande 
opplæring i Hordaland, men ei inndeling gjort med utgangspunkt i den regionale senterstrukturen. For kvar 
region er det først ein tekstboks med vedtak. Tekstboksane referer til  gjeldande vedtak fatta i fylkestinget i 
oktober 2016, desember 2016, mars 2017 eller mars 2018. Deretter følger ein tabell som viser framtidig 
dimensjonering for regionen og ein status på arbeidet med å gjennomføre vedtak knytt til kvar skule. 
 
Region Nordhordland 

 Austrheim vidaregåande vert oppretthalden. Endelig vedtak om investering i ny skule vert gjort 
når det føreligg avklaring om ei framtidig regionreform.  

Utdanningsprogrammet Restaurant og matfag (RM) vert lagt ned. Service og samferdsel (SS) vert flytta 
frå Knarvik til Nye Åsane vgs.  

 
 Studietilbodet ved Knarvik vert tilpassa søkjarar og elevtalsutvikling. Det vert investert i nytt bygg 

ved Juvikstølen i 2027.  

Det vert våren 2017 starta opp eit samarbeidsprosjekt mellom skulane i Nordhordland og det lokale 
næringslivet, der målet er å prøva ut nye undervisningsformer der meir av den praktiske undervisninga 
vert gjort ute i verksemdene. 
 

Endeleg vedtak om investering i ny skule på Austrheim vert gjort når det føreligg avklaring om ei 
framtidig regionreform. Knarvik vgs får tilbygg på Juvikstølen i 2027 som erstatning for avdelinga ved 
Kvernhusmyra. Ved samling av Knarvik vgs på Juvikstølen skal det vurderast om det er grunnlag for å 
etablere RM ved skulen. 

 
 
 Framtidig skuletilbod og dimensjonering av fagtilbod i regionen: 

AO TO BA DH EL HO NA RM SS TIP PB MK MD ID KDA ST
Austrheim vgs                   222 30 30 30 60 30 90 270
Knarvik vgs                   988 48 75 75 30 90 75 90 270 753

1 210 1 023

YRKESFAG STUDIEFØREBUANDE
Elev-plassar 2030

NORDHORDL.

REGION SKULE Elevtal 2018/19

 
 
Status gjennomføring av vedtak  
Austrheim vgs 

 Det er ingen særskilt aktivitet med tanke på gjennomføring av tiltak i Skulebruksplanen 
 
Knarvik vgs 

 SS vert flytta til nye Åsane vgs når den er ferdig i 2020. Flyttinga er ein del av prosjektet Nye Åsane 
vgs 

 Det er elles ingen særskilt aktivitet med tanke på gjennomføring av tiltak i Skulebruksplanen 
 

Prosjekt næringslivet 
Arbeidet starta opp i januar 2017, og det er oppretta eit samarbeidsforum i stor grad basert på eksisterande 
samarbeid i regionen. Aktørane er samde om ein prosjektplan med tilhøyrande aktivitetsplan fram til april 
2018. Fylkesrådmannen viser til løypemelding for prosjektet, jf. referatsak RS 7/2019 i fylkestinget 5.3.19. 
 
Erfaringar så langt i prosjektet kan oppsummerast som følgjande: 
 Modellane gir ei fagleg betre opplæring enn kva tilfellet hadde vore om all opplæring hadde gått føre 

seg i skulen. Elevane veks både fagleg og sosialt gjennom praksisperioden, og ei tett oppfølging av 
elevane er eit suksesskriterium både for skule og bedrift. Modellane vert brukt aktivt av begge skulane i 
marknadsføring av eigne tilbod.  
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 Bedriftene kan oppleve noko press, då det er fleire skular i regionen som har utplassering i YFF. Dette 
krev ei evaluering mellom skulane og bedriftene og ein tettare dialog og planlegging av praksisperiodar 
for komande skuleår. 

 Ei utfordring med å organisere opplæringa gjennom blokkdagar er at ein elev raskt kan overstige 10 %  
fråvær. Dokumentasjon ved fråvær er derfor særs viktig.  

 Regionalavdelinga ved seksjon for forsking, internasjonalisering og analyse har tatt oppdraget med å 
evaluere prosjektet, og tek sikte på å starte evalueringa hausten 2019.   
 

 Hordaland fylkeskommune har løyvt inntil kr 500 000 til prosjektet Næringsutvikling i Nordhordland frå 
budsjettet for Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland. Målet med prosjektet er 
å få fram kunnskapsgrunnlag om behov for fagtilbod, dimensjonering og behov for kompetanse og 
arbeidskraft i Nordhordland, minst fram til 2030. Universitetet i Bergen ferdigstilte rapporten 01.03.2019.  

 
 Hausten 2018 og våren 2019 blei det gjennomført turar til Barcelona og Foligno som ein del av 

Erasmus+-prosjektet «Development of sustainable urban centres with active involvement of VET 
(vocational education and training)». Prosjektet varer til 29.02.2020, og det vert skrive sluttrapport for 
arbeidet. 

Mål for prosjektet er å:  

o Lage styringsmodellar for aktiv involvering og deltaking av vidaregåande skular og lokale 
bedrifter i planlegging og utvikling av regionale sentre. 

o Utvikle yrkesfaglege opplæringsløp som direkte knyt opplæringa til utfordringar og moglegheiter 
i dei regionale sentra.  

o Etablere ein arena for samarbeid mellom yrkesfaglege skular, kommunar og arbeidslivet.  

 
 
Arna region 
Det skal byggjast ny kombinert skule i Arna etablert nær bussterminal/togstasjon, med planlagt  
ferdigstilling i 2028. 
Frå skuleåret 2017/2018 skal Arna/Garnes vgs ha undervisning i to lokale. Tunesvegen vert 
avhenda/seld.  
Fag- og skuletilbodet i regionen må samla sett vurderast på nytt ved planlegging av ny skule i Arna. 

 
Framtidig skuletilbod og dimensjonering av fagtilbod i regionen: 

AO TO BA DH EL HO NA RM SS TIP PB MK MD ID KDA ST
Arna vgs                   283 8 60 60 90 90 308
Osterøy vgs                   183 12 30 30 60 90 222

466 530

REGION SKULE Elevtal 2018/19
YRKESFAG STUDIEFØREBUANDE

Elev-plassar 2030

ARNA REGION

 
 
 
Status gjennomføring av vedtak 
Arna vgs 

 Arna vgs er rehabilitert. Skulen er samlokalisert, og heile opplæringstilbodet er flytta til Vestlivegen. 
Offisiell opning var i januar 2019.  

 Bygg på Garnesstølen og i Tunesvegen er selde. 
 

Osterøy vgs 
Det er ingen tiltak i Skulebruksplanen. 
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Region Bergen Nord (Åsane bydel) 
Tertnes vgs får tilbygg etablert og deler av skulen rehabilitert til 2018. Dette for å kunne ta imot ST frå 
U.Pihl  2018. 
Nye Åsane vgs blir etter planen tatt i bruk i 2020. Skulen erstattar dagens Åsane vgs, Lønborg  vgs og 
delar av tilbodet ved U.Pihl, samt SS frå Knarvik vgs og Tertnes vgs.  

 
Framtidig skuletilbod og dimensjonering av fagtilbod i regionen: 

AO TO BA DH EL HO NA RM SS TIP PB MK MD ID KDA ST
Åsane vgs                  430 50 60 120 90 210 105 90 90 180 995
Tertnes vgs                  687 630 630

1 117 1 625

REGION SKULE Elevtal 2018/19
YRKESFAG STUDIEFØREBUANDE

Elev-plassar 2030

BERGEN NORD

 
 
Status gjennomføring av vedtak 
Tertnes vgs 

 Tertnes vgs har fått ny idrettshall, turnhall og ulike treningsrom tilpassa toppidrettstilbodet ved 
skulen. I tillegg er det bygd nye realfagslaboratorium og auditorium, og kantine og bibliotek er bygd 
om. Deler av den eldste bygningsmassen er også rehabilitert. 

 Skulen hadde nyopning i august 2018 
 Tertnes vgs og U. Pihl vart administrativt slått saman frå 01.08.2017. All aktivitet vart samla i eitt 

bygg hausten 2018. ID og SS vert overført til Åsane vgs når den nye skulen står ferdig i 2020.  
 
Åsane vgs 

 Byggearbeidet for «Nye Åsane vgs» starta opp i mai 2018. Planlagt opning sommaren 2020. 
 Skulane Åsane vgs og Lønborg vgs har vore ei eining under felles administrasjon og leiing sidan 

hausten 2016. Fram til ny skule er ferdig i 2020, vil Åsane vgs ha undervisning på fleire stader. 
 
 
 
Region Bergen Sentrum 
Bergen Katedralskole kan ta i bruk nytt mellombygg og auka elevtal frå 2018. Samstundes skal 
rehabiliteringsarbeidet vere ferdig i hovudbygget og klasseromsbygget. 
 
RM vert lagt ned på Årstad vgs. Innvendig rehabilitering av C-bygget er planlagt ferdigstilt i 2025. 
Aktiviteten på Bergen Maritime vgs på Nedre Nygård vert avvikla 2023. 
Innanfor ramma på 400 elevplassar skal det vere rom for noverande programområde på EL og TIP både 
på Laksevåg videregående skole og Bergen maritime videregående skole. Fordelinga av elev-plassar 
mellom BA, EL og TIP vert avgjort i programmeringsfasen for ny/rehabilitert skule. 
 

 
Framtidig skuletilbod og dimensjonering av fagtilbod i regionen: 

AO TO BA DH EL HO NA RM SS TIP PB MK MD ID KDA ST
Amalie Skram 
vgs               1 057 20 135 60 90 720 1 025
Bergen 
Katedralskole                  765 50 648 698
Bergen maritime 
vgs                   255 0
Årstad vgs                  968 50 62 165 105 360 150 60 90 180 1 222

3 045 2 945

REGION SKULE Elevtal 2018/19
YRKESFAG STUDIEFØREBUANDE

Elev-plassar 2030

BERGEN 
SENTRUM

 
 
 
Status gjennomføring av vedtak 
Amalie Skram 
Ingen tiltak i Skulebruksplanen. 
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Bergen Katedralskole 

 Den eldste delen av skulen har blitt totalrehabilitert, og nybygg for klasserom og bibliotek er ført 
opp. Skulen har fått ny hovudinngang frå Kong Oscars gate. Det har elles vore gjennomført 
rehabilitering av andre delar av skulen. 

 Nyopning av skulen september 2018 
 Det er gjennomført mindre utbetringar på avd. Kyrre for at aktiviteten midlertidig skal halde fram i 

noverande lokale i Øvregaten. Nye lokale for avd. Kyrre er klare i Aasegården våren 2020. 
 
Bergen Maritime vgs 

 Fagtilbod innan EL, TIP og BA som skal inngå i ny vgs på Laksevåg skal samlast i skulen sine 
lokale frå 2020 og vere der til ny skule er klar etter planen i 2023. Verkstad for BA vert i 
mellomperioden i leigde lokale.  
 

 Omstillingsarbeid og programmering av ny skule på Laksevåg vart starta opp i 2018. 
Programmeringsarbeidet involverer leiing og tilsette ved dei tre einingane Bergen maritime vgs, 
Laksevåg vgs og Fagskolen i Hordaland. 

 
Årstad vgs 
 

 Det pågår arbeid for utbetring av lokale for elevtenesta.  
 Held fram med analysar av arealdisponering av skulen med tanke på arbeid som skal gjerast med 

C-bygget.   
 
 
 
Region Bergen Sør 
PB samlast på Slåtthaug vgs. DH vert lagt ned i regionen 
 

Større delar av Slåtthaug vgs vert rehabilitert i 2023. Ei mindre utbygging kan verte aktuelt. Langhaugen 
vgs får nytt bygg for musikk og kroppsøving i 2022 

 
 
Framtidig skuletilbod og dimensjonering av fagtilbod i regionen: 

AO TO BA DH EL HO NA RM SS TIP PB MK MD ID KDA ST
Austevoll vgs 136 4 15 45 45 30 139
Langhaugen vgs                  630 180 450 630
Nordahl Grieg 
vgs                  931 50 16 135 180 630 1 011

Sandsli vgs                  528 10 165 450 625
Slåtthaug vgs                  566 12 135 135 180 165 90 717
Stend vgs                  541 88 120 90 180 478

3 332 3 600

REGION SKULE Elevtal 2018/19
YRKESFAG STUDIEFØREBUANDE

Elev-plassar 2030

BERGEN SØR

 
 
 
Status gjennomføring av vedtak 
Austevoll vgs 
Ingen tiltak i Skulebruksplanen. 
 
Langhaugen vgs 
 

 Oppstart programmering vår 2019 
 Rom- og funksjonsprogram til politisk handsaming i løpet av hausten 2019 
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Nordahl Grieg vgs 
Ingen særskilt aktivitet med tanke på gjennomføring av tiltak i Skulebruksplanen 
 
 
Sandsli vgs  

 Fellesareal, kantine og bibliotek er ferdig rehabilitert. I tillegg er alle kjøkken rehabilitert for å 
tilpasse samlokalisering av RM-tilbodet i HFK. Arbeidet var ferdigstilt februar 2019. 

 
Slåtthaug 
Det er for tida ingen særskilt aktivitet med tanke på gjennomføring av tiltak i Skulebruksplanen. 
 
Stend vgs 
Det er for tida ingen særskilt aktivitet med tanke på gjennomføring av tiltak i Skulebruksplanen. 
 
 
 
Region Bergen Vest 
Olsvikåsen vgs vert vidareført. DH og PB vert lagt ned i regionen 
Det studieførebuande tilbodet ved Laksevåg vgs vert avvikla hausten 2018 
Fagskolen i Hordaland vert saman med yrkesfagleg vgs lokalisert ved dagens Laksevåg vgs 
Framtidig tilbod ved Laksevåg videregående skole skal dimensjonerast med ei ramme på 400 
elevplassar på dei yrkesfaglege utdanningsprogramma BA, EL og TIP.  
Innanfor ramma på 400 elevplassar skal det vere rom for noverande programområde på EL og TIP både 
på Laksevåg videregående skole og Bergen maritime videregående skole. Fordelinga av elev-plassar 
mellom BA, EL og TIP vert avgjort i programmeringsfasen for ny/rehabilitert skule.  
Ombygging og nybygg ved Laksevåg vgs vert prioritert tidleg i investeringsplanen. Det skal setjast i verk 
tiltak som ivaretek det gode samarbeidet med næringslivet når det gjeld læreplassar slik at ein kan 
vidareføra desse etter ombygginga. 

 
Framtidig skuletilbod og dimensjonering av fagtilbod i regionen: 

AO TO BA DH EL HO NA RM SS TIP PB MK MD ID KDA ST
Fyllingsdalen 
vgs                  572 8 120 180 360 668

Nye Laksevåg 
vgs                   382 90 135 180 405

Olsvikåsen vgs                  585 40 105 90 360 595
1 539 1 668

REGION SKULE Elevtal 2018/19
YRKESFAG STUDIEFØREBUANDE

Elev-plassar 2030

BERGEN VEST

 
 
Status gjennomføring av vedtak 
Fyllingsdalen vgs 

 Det pågår eit omfattande rehabiliteringsarbeid av ventilasjonsanlegget på skulen. Vidare er det sett 
i gang utgreiing av areal og romfunksjonar på skulen med tanke på ei betre tilpassing av areala. I 
dette ligg det også ei vurdering av auke i dimensjonering av TO på skulen.  

 Gjennomført programmering av ny TO-avdeling, kor både Fyllingsdalen vgs og Laksevåg vgs har 
vore involverte. 

 Byggearbeid for å ta i mot elevar på TO frå Laksevåg vgs starta sommaren 2019, og vil vere 
ferdigstilt til skulestart 2020 

 Lokala for elevtenestene er utbetra. Utbetring av nokre areal i plan 2, samt etablering av areal for 
TO i plan 1.  

 
 
Laksevåg vgs/Laksevåg og Bergen maritime vgs 

 Etter planen startar arbeidet med rehabilitering og nybygg til fagskule og vgs hausten 2020 med 
ferdigstilling hausten 2023. Det vil ikkje vere aktivitet i bygga på Laksevåg i byggeperioden.  
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 Fagtilbod innan EL, TIP og BA som skal inngå i Laksevåg og Bergen maritime vgs skal samlast i 
Bergen maritime vgs sine lokale på Nedre Nygård frå 2020 og vere der til ny skule er klar på 
Laksevåg etter planen i 2023. Verkstad for BA vert i mellomperioden i leigde lokale. Gjennomført 
synfaring for å kartlegge kva utstyr som kan flyttast til Nedre Nygård i mellomperioden.  

 Omstillingsarbeid og programmering av ny skule på Laksevåg blei starta opp i 2018. 
Programmeringsarbeidet involverer leiing og tilsette ved dei tre einingane Laksevåg vgs, Bergen 
maritime vgs og Fagskolen i Hordaland.  
 
 

Olsvikåsen vgs 
 Det er for tida ingen særskilt aktivitet med tanke på gjennomføring av tiltak i Skulebruksplanen. 

 
 
 
 
Region Askøy 
Større rehabilitering og utbygging av Askøy vgs. Planlagt sluttført i 2022 

 
Framtidig skuletilbod og dimensjonering av fagtilbod i regionen: 

AO TO BA DH EL HO NA RM SS TIP PB MK MD ID KDA ST
ASKØY Askøy vgs                   530 28 105 60 120 105 540 958

530 958

REGION SKULE Elevtal 2018/19
YRKESFAG STUDIEFØREBUANDE

Elev-plassar 2030

 
 
Status gjennomføring av vedtak 
Askøy vgs 

 Gjennomført design- og priskonkurranse. Samspelsfasen er ferdig november 2019. Sak om 
byggestart til fylkestinget mars 2020.  

 
 
 
 
Region Sotra 
Ny skule blir etablert i tilknyting til kollektivknutepunkt på Straume/Bildøy i 2025. 
Avd Sund vert avvikla/seld når den nye skulen takast i bruk 

 
Framtidig skuletilbod og dimensjonering av fagtilbod i regionen: 

AO TO BA DH EL HO NA RM SS TIP PB MK MD ID KDA ST
SOTRA Sotra vgs                  821 32 45 45 75 120 60 105 90 540 1 112

821 1 112

REGION SKULE Elevtal 2018/19
YRKESFAG STUDIEFØREBUANDE

Elev-plassar 2030

 
 
 
Status gjennomføring av vedtak 
Sotra vgs 

 Lokalisering av ny skule er vedtatt. Dialog med Statens vegvesen er starta. Fjell kommune har 
starta grunnervervet for utfylt tomteareal i Stovevatnet.   
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Region Os/Fusa 
Tidlegare vedtak om dimensjonering vert i hovudsak vidareført 

Det ligg ikkje føre bygningsmessige tiltak som følgje av strukturendring i regionen. 
 
Framtidig skuletilbod og dimensjonering av fagtilbod i regionen: 
 

AO TO BA DH EL HO NA RM SS TIP PB MK MD ID KDA ST
Fusa vgs                  300 5 60 30 30 75 30 90 320
Os gymnas                   222 360 360
Os vgs                   467 11 120 75 120 120 180 626

989 1 306

REGION SKULE Elevtal 2018/19
YRKESFAG STUDIEFØREBUANDE

Elev-plassar 2030

OS - FUSA

 
 
 
Status gjennomføring av vedtak 
Fusa vgs 
Det er ingen planlagt aktivitet i Skulebruksplanen. 
 
Os gymnas 
Det er ingen planlagt aktivitet i Skulebruksplanen.  
 
Os vgs 
Det ingen planlagt aktivitet i Skulebruksplanen. 
 
 
 
Region Sunnhordland 
Stord Vabakkjen vert rehabilitert og noko utvida i 2022. TO og SS-tilbodet i regionen vert samla på Stord 
vgs. 
Fitjar vgs vert vidareført. Programfag for påbygg vert vurdert flytta til Stord vgs for å utnytta ledig 
kapasitet, og leigeavtalen skulen har for tilleggsareal vert avvikla. 
 
Bømlo og Rubbestadneset vgs vert slått saman til ein skule og skal heita Bømlo vgs, og den nye skulen 
vert lokalisert på Bremnes. 
 
Det vert utgreidd eit pilotprosjekt ved skulen som skal styrkja samarbeidet mellom næringsliv og skule 
slik at m.a. opplæring som krev kostbare investeringar i verkstader og bygg innan yrkesfag (TIP), kan 
gjennomførast ute i bedrift. Kommune og næringsliv vert invitert med i denne prosessen. 

Arbeidet med pilotprosjektet på Bømlo skal starta opp like over nyttår. Målet er ei vidaregåande 
opplæring basert på tett samarbeid mellom skule og arbeidsliv. Det skal utarbeidast eit mandat som er 
tydeleg på eit utviklingsdyktig studietilbod. Rammer for mandatet bør m.a. ta omsyn til at arbeidslivets 
behov, og moglegheiter for bistand til opplæring vil variere. Det skal etablerast ei prosjektgruppe i tett 
samarbeid med, og representantar for, skule, kommune og næringsliv. Dette arbeidet skal vera starta 
opp innan januar 2017, og forslag til innhald i, og gjennomføring av prosjektet skal vera klart innan 
utgangen av juni. Kostnadene knytt til pilotprosjektet vert dekka over opplæringsavdelinga sitt budsjett. 

Dimensjonering og studietilbod ved den nye skulen skal sikra eit fullverdig tilbod i høve til det ein har i 
dag og sjåast i samanheng med det øvrige tilbodet i regionen. Det skal vera tilbod innan yrkesfaga TIP 
og EL på skulen. På sikt skal ein vurdera nytt utdanningstilbod innan havbruk. 

 
Framtidig skuletilbod og dimensjonering av fagtilbod i regionen: 
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AO TO BA DH EL HO NA RM SS TIP PB MK MD ID KDA ST
Bømlo vgs                  273 60 90 60 - 60 180 450
Rubbestadnes 
vgs                  146 0
Fitjar vgs                  227 30 120 30 30 210
Stord vgs                  753 35 62 60 120 45 90 30 90 90 90 360 1 072

1 399 1 732

REGION SKULE Elevtal 2018/19
YRKESFAG STUDIEFØREBUANDE

Elev-plassar 2030

SUNNHORDL.

 
 
 
Status gjennomføring av vedtak 
Bømlo vgs 
Skulen deltek i utviklingsprosjekt med næringslivet. Det er elles ingen aktivitet med tanke på gjennomføring 
av tiltak i Skulebruksplanen. 
 

 Sak om tomteval for verkstadsareal til nye Bømlo vgs til politisk handsaming vår 2019. Rom- 
og funksjonsprogram desember 2019.  

 
Rubbestadnes vgs 
Skulen deltek i utviklingsprosjekt med næringslivet. Det er elles ingen aktivitet med tanke på gjennomføring 
av tiltak i Skulebruksplanen. 
 
Fitjar vgs 

 Det er ingen særskilt aktivitet med tanke på gjennomføring av tiltak i Skulebruksplanen 
 
 
Stord vgs 

 Forhandlingar med Stord kommune vedr. mogleg sal av Saghaugen pågår. Planlagt politisk 
sak i juni 2019, avhengig av utgreiingar hos Stord kommune. 

 Rom- og funksjonsprogram til politisk handsaming i desember 2019. Omfang av 
ombygging/nybygg er avhengig av eventuelt vedtak om sal av Saghaugen.    

 
Prosjekt næringslivet  
Fylkestinget fatta i oktober 2016 (sak 72/16) vedtak om å greie ut eit pilotprosjekt på Bømlo som skal styrkje 
samarbeidet mellom næringsliv og skule slik at opplæring som krev kostbare investeringar i verkstader og 
bygg innan yrkesfag kan gjennomførast ute i bedrift. Fylkesrådmannen viser til løypemelding for prosjektet, 
jf. referatsak RS 6/2019 i fylkestinget 5.3.19. 
 
Prosjektorganisasjonen blei endeleg sett i januar 2018, og prosjektplan blei handsama i fylkesutvalet i mai 
2018 (sak 186/2018). Prosjektgruppa har levert ein rapport som har vore handsama og godkjent i 
styringsgruppa, som ligg til grunn for vidare arbeid for å styrke samarbeidet mellom skule og arbeidsliv. 
Denne rapporten gikk som løypemelding til fylkestinget i mars 2019. 
 
Funn og innhald i rapporten sjåast i samanheng med dei prosessane som framover skjer rundt samanslåing 
av skulane, programmering og utarbeiding av rom- og funksjonsprogram. Det inkluderer arbeid rundt 
moglege løysingar knytt til utforming og lokalisering av verkstadsareal. Tiltak for å styrke kvalitet i 
opplæringa og samhandling mellom alle aktørane i opplæringsløpet implementerast frå skulestart 2019 
(implementeringsfasen i prosjektet).  
 
Pilotprosjektet har gjennomført ei omfattande informasjonsinnsamling frå skule og arbeidsliv, og har tilrådd 
å arbeide vidare med ei forbetring av dagens opplæringsmodell i piloteringsperioden 2019 – 2023 der ein 
arbeider med følgjande:  
 

1. Betre rekruttering til fagarbeidaryrket 
2. Heilskapleg oppfølging av elev frå Vg1 fram til fagbrev 
3. Betre samarbeid skule og arbeidsliv 
4. Utnytte fleire arenaer for praksisopplæring enn i dag  
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5. Auke involvering av bedrift i praksisopplæringa, både i skule og bedrift 
6. Betre styring av praksisopplæring 
7. Auke grad av hospitering av lærarar 

 
Skulen arbeider våren 2019 konkret med betre styring og oppfølging av opplæring i YFF, der målet er at all 
praksis skal skje i bedrift. I tillegg er det planlagt programfagsprosjekt innan EL og TIP frå hausten 2019. 
Desse prosjekta vil vere ein viktig start for auka samarbeid om opplæringa, at elevane får prøvd seg på 
ulike opplæringsarenaer i både skule og bedrift.  
 
Gjennom prosjektet er det også blitt ei tettare kopling mellom skulen, det private næringslivet og det 
kommunale nivået når det gjeld rekruttering og samarbeid med opplæringskontor. Desse strukturane må ein 
bygge vidare på gjennom prosjektperioden.  
 
Fylkesrådmannen er i ein prosess med å lage kravspesifkasjon for eit styringsverktøy som skal betre 
koordineringa av praksisopplæring i bedrift. Målet er at det skal vere føreseieleg for bedriftene, skulen og 
elevane kor og når eleven skal ha praksis, kva som er målet med opplæringa og kven som skal følgje opp. 
Eit slikt system vil også samle samarbeidsavtalar, og mogleggjere at praksisopplæringa løftast opp frå å 
vere enkeltlæraren sin eigedom til at det vert systematisk på skulenivå.  
 
Eit viktig funn gjennom prosjektet var behovet for ei opplæring tett på næringslivet. Styringsgruppa har 
tilrådd ei lokalisering av verkstadsareal i nærleik til industrien. Dette vil mogleggjere at elevane får 
grunnleggjande og trygg praksisopplæring i skulen sine areal, og med moglegheit for spesialisert opplæring 
i nærliggande verksemder i industriområdet.  
 
 
 
Region Kvinnherad 
Det ligg ikkje føre forslag om endringar i skulestruktur i rullert skulebruksplan. 

 
Framtidig skuletilbod og dimensjonering av fagtilbod i regionen: 

AO TO BA DH EL HO NA RM SS TIP PB MK MD ID KDA ST
KVINNHERAD Kvinnherad vgs                  390 10 16 45 30 60 45 30 180 416

390 416

REGION SKULE Elevtal 2018/19
YRKESFAG STUDIEFØREBUANDE

Elev-plassar 2030

 
 
 
Status gjennomføring av vedtak 
 
Kvinnherad vgs 
Det er ingen tiltak i Skulebruksplanen.  

 All aktivitet knytt til EL er samla i nytt verkstadbygg.  
 Tiltak knytt til universell utforming pågår.  

 
 
 
Region Odda  
Tidlegare vedtak om dimensjonering vert i hovudsak vidareført 

Det er ikkje planlagt større endringar i bygg utover pågåande rehabilitering av yrkesfagbygget 
 
Framtidig skuletilbod og dimensjonering av fagtilbod i regionen: 

AO TO BA DH EL HO NA RM SS TIP PB MK MD ID KDA ST
ODDA Odda vgs                  272 10 12 15 30 30 60 180 337

272 337

REGION SKULE Elevtal 2018/19
YRKESFAG STUDIEFØREBUANDE

Elev-plassar 2030
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Status gjennomføring av vedtak 
 
Odda vgs 

 Hausten 2018 var siste byggefase ved skulen ferdig. Yrkesfagbygget er totalrehabilitert, og 
inkluderer personalrom, administrasjon, klasserom og verkstad for yrkesfag. I tillegg er gymsal og 
garderobar rehabilitert. Nyopning desember 2018. 

 Gjennomføring av UU-tiltak i gymnasbygg sommar/haust 2019 
 
 
Region Kvam 
Ny skule er planlagt ferdigstilt i 2027. Ny skule i Kvam skal lokaliserast i Norheimsund og erstattar  
Norheimsund vgs og Øystese gymnas som vert avvikla. Det skal innleiast samtalar med Kvam 
kommune for å sikra ny tomt til den vidaregåande skulen sentralt plassert i Norheimsund 

BA vert lagt ned i regionen 
 
Framtidig skuletilbod og dimensjonering av fagtilbod i regionen: 

AO TO BA DH EL HO NA RM SS TIP PB MK MD ID KDA ST
KVAM Kvam vgs                   261 10 12 30 30 30 180 292

261 292

YRKESFAG STUDIEFØREBUANDE
Elev-plassar 2030REGION SKULE Elevtal 2018/19

 
 
 
Status gjennomføring av vedtak 
Kvam vgs 

 Pågår dialog med Kvam om lokalisering og regulering av tomt sentralt i Norheimsund.  
 Sak om samlokalisering til FUV juni 2019 
 

 
 
Region Voss 
For skulane på Voss vert tidlegare vedtak i hovudsak vidareført 

Hjeltnes vgs blir lagt ned. Tilboda anleggsgartnar og idrettsanleggsfag (NA) og blomsterdekoratør (DH) 
vert flytta til hhv Nye Voss vgs og Nye Voss gymnas. Fylkeskommunen skal medverka til at det kjem på 
plass ei løysing med ny aktivitet i lokala til Hjeltnes vgs. 

 
Framtidig skuletilbod og dimensjonering av fagtilbod i regionen: 

AO TO BA DH EL HO NA RM SS TIP PB MK MD ID KDA ST
Voss gymnas                  573 20 45 60 30 45 45 135 90 180 650
Voss vgs                  385 20 45 30 135 30 75 335

958 985

STUDIEFØREBUANDE
Elev-plassar 2030

VOSS

REGION SKULE Elevtal 2018/19
YRKESFAG

 
 
 
Status gjennomføring av vedtak 
Hjeltnes vgs 

 Vedtatt investeringsplan for fagskule og produksjonsskule på Hjeltnes implementerast frå hausten 
2018, og vil pågå heile 2019.  

 Bygd eit undervisningskjøkken for fagskulen sitt fagtilbod «lokal matkultur».   
 
Voss gymnas 
Ferdigstilt sommaren 2018. Nyopning september 2018.  
 
Voss vgs 
Det er ingen tiltak i skulebruksplanen.  
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Oppsummering  
Tabellen under viser den samla dimensjoneringa i Hordaland fram mot 2030 etter vedtak fylkestinget i 
oktober 2016, desember 2016 og mars 2017. Stord vgs er også justert ned totalt 60 plassar på TIP og EL, 
jf. RS 9/2018 i OPHE 6.2.2018 og RS 26/2018 i FUV 21.2.2018 
 

AO TO BA DH EL HO NA RM SS TIP PB MK MD ID KDA ST
Austrheim vgs                   222 30 30 30 60 30 90 270
Knarvik vgs                   988 48 75 75 30 90 75 90 270 753

1 210 1 023
Arna vgs                   283 8 60 60 90 90 308
Osterøy vgs                   183 12 30 30 60 90 222

466 530
Åsane vgs                  430 50 60 120 90 210 105 90 90 180 995
Tertnes vgs                  687 630 630

1 117 1 625
Amalie Skram vgs               1 057 20 135 60 90 720 1 025
Bergen Katedralskole                  765 50 648 698
Bergen maritime vgs                   255 0
Årstad vgs                  968 50 62 165 105 360 150 60 90 180 1 222

3 045 2 945
Austevoll vgs 136 4 15 45 45 30 139
Langhaugen vgs                  630 180 450 630
Nordahl Grieg vgs                  931 50 16 135 180 630 1 011
Sandsli vgs                  528 10 165 450 625
Slåtthaug vgs                  566 12 135 135 180 165 90 717
Stend vgs                  541 88 120 90 180 478

3 332 3 600
Fyllingsdalen vgs                  572 8 120 180 360 668
Nye Laksevåg vgs                   382 90 135 180 405
Olsvikåsen vgs                  585 40 105 90 360 595

1 539 1 668
ASKØY Askøy vgs                   530 28 105 60 120 105 540 958

530 958
SOTRA Sotra vgs                  821 32 45 45 75 120 60 105 90 540 1 112

821 1 112
Fusa vgs                  300 5 60 30 30 75 30 90 320
Os gymnas                   222 360 360
Os vgs                   467 11 120 75 120 120 180 626

989 1 306
Bømlo vgs                  273 60 90 60 - 60 180 450
Rubbestadnes vgs                  146 0
Fitjar vgs                  227 30 120 30 30 210
Stord vgs                  753 35 62 60 120 45 90 30 90 90 90 360 1 072

1 399 1 732
KVINNHERAD Kvinnherad vgs                  390 10 16 45 30 60 45 30 180 416

390 416
ODDA Odda vgs                  272 10 12 15 30 30 60 180 337

272 337
KVAM Kvam vgs                   261 10 12 30 30 30 180 292

261 292
Voss gymnas                  573 20 45 60 30 45 45 135 90 180 650
Voss vgs                  385 20 45 30 135 30 75 335

958 985
Sum 16 329 285 586 945 360 1 065 2 145 390 315 525 1 650 585 450 495 675 360 7 698 18 529

OS - FUSA

SUNNHORDL.

VOSS

YRKESFAG STUDIEFØREBUANDE

BERGEN 
SENTRUM

BERGEN SØR

BERGEN VEST

Elevplassar 
2030

NORDHORDL.

ARNA REGION

BERGEN NORD

REGION SKULE Elevtal 2018/19

 
Kommentar til tabell: 60 plassar innan TO frå Laksevåg er ikkje dimensjonert i tabellen over, og det vert arbeidd med lokalisering av 
desse elevplassane.  
 
Tabellen viser ei totaldimensjonering på 18 529 elevplassar. Samanlikna med fylkesrådmannen si tilråding 
til skulebruksplan er dette 225 fleire elevplassar totalt. Denne overkapasiteten vil fylkesrådmannen måtte ta 
omsyn til i dei større prosjekta som skal programmerast framover.   
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Investeringsplan – gjennomføring 
 
Investeringsplan 
For gjennomføringa av tiltaka i skulebruksplanen er det lagt til grunn eit årleg investeringsnivå på omlag 500 
mill. kr for opplæringssektoren fram mot 2030. Vedtaka i fylkestinget i mars 2017 knytt til sakene 
«Fagskolen i Hordaland og yrkesfagleg vidaregåande skule samlokalisert på Laksevåg» og «Budsjett 2017 
– endringar – ny gjennomgang av investeringsbudsjettet» gjorde det naudsynt å korrigere investerings-
planen i 2017. Ny fagskule og yrkesfagleg vgs på Laksevåg innebar ei forskyving på om lag eitt år på dei 
prosjekta som kjem etter dette. Investeringsplanen er ikkje endra sidan sist løypemelding. 
   
Gjennomføring 
Basert på gjeldande vedtak, byggteknisk standard, kapasitetstrong og årleg investeringsnivå arbeider 
fylkesrådmannen utifrå ei prioritering av tiltak og tid for gjennomføring som vist i tabellen under: 
 

Tiltak 
 
 
         
Skule 

 
 

 
Tiltak 

Vert 
avvikla 

Vert 
opna 

 
Nye Voss gymnas 

 
Gjennomføring av vedtatt forprosjekt 

 
 

2017 
 
Arna vgs, Tunes 

 
Avviklast innan 2017 og seljast 

2017 
 

 
Tertnes vgs 

 
Gjennomføring av vedtatt programmering 

 
 

2018 
 
Bergen 
Katedralskole 

 
Gjennomføring av vedtatt forprosjekt 

 
 

2018 

 
Nye Åsane vgs 

Vedtak i skulebruksplan 2012. Areal i dag inkludert bygg på Lønborg. Nytt arealtal frå 
investeringsbudsjett 

 
 

2020 
 
Nye Åsane vgs 

Nye Åsane vgs byggestart 2018, gjennomføring av vedtatt programmering. 
Vaksenopplæring, fengselsundervisning,  kulturhus eigd av Bergen kommune 

 
 

2020 

 
Odda vgs 

Gjeld rehabilitering av bygg for yrkesfag. Vert investeringsprosjektet frå 2017. 
Totalkost 115mill. 35 mill. gjennom post for større vedlikehald i 2016 

 
 

2018 

 
Etne vgs 

 
Kommune overtar bygg i 2023. Bygg på Tesdal seljast 2017 

 
2017 

 

 
Hjeltnes vgs 

 
«Austtun» og «Vesttun» vert selt.  
 
Etablerer produksjonsskule i 2018. 
 

 
2017 

 

 
Norheimsund vgs 

 
Bygg i Steinsdalen seljast  

 
2017 

 

 
Laksevåg vgs 

Studieførebuande utdanningsprogram vert avvikla (ST og MK)  
2018 

 

Laksevåg vgs Yrkesfagleg utdanningsprogram, lærlingskule, TO og PB vert flytta 

Skulen vert tømt /avvikla for å gi plass  til Fagskolen i Hordaland og Nye Laksevåg vgs 
(ny samanslått skule: Laksevåg vgs / Bergen maritime vgs). Start byggearbeid 

 

2020 
 

 
Bergen maritime 
vgs 

 
TIP og EL etablert på Nedre Nygård (tidlegare Bergen maritime vgs) 
Bergen maritime vgs = Nye Laksevåg vgs 
 
 
 

2020  

Lønborg avd 
Åsane vgs 

 
Seljast 2 år før nedlagt 

 
2020 

 

 
Askøy vgs 

Delvis rehabilitering av 50%. 50% rivast. 10 000 m2 nytt areal.   
 
2022 

http://einnsyn.hfk.no/eInnsyn/DmbHandling/Details/8926
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Langhaugen vgs 

 
Nytt bygg for kroppsøving og musikk. 2000m2. Ein eventuell ekstra parallell MDD vil 
krevje ytterlegare 1250 m2. Konsertsal/auditorium vil krevje nye 500 m2. 

 
 
2022 

 
Rubbestadneset 

 
Seljast 2 år før nedlagt 

 
2022 

 

Bømlo vgs Nybygg for TIP/EL i «Vekslingsmodell» skule næringsliv  2022 

Stord vgs, 
Vabakkjen 

Eksisterande verkstader rehabiliterast og utvides. Klasseromsbygg får delvis 
rehabilitering. FEF-areal. Heiane vert seld.  

 
 

2022 

Stord vgs, 
Saghaugen 

 
Avgrensa tiltak i samband med samanslåing 

  
2022 

Slåtthaug vgs Delvis rehabilitering av 70% av arealet  
 

2023 

Nedre Nygård Bergen maritime vgs/fagskole. Seljast 3 år før avvikling 2023  

Fagskolen i 
Hordaland / Nye 
Laksevåg vgs 

Fagskolen i Hordaland og Nye Laksevåg vgs (ny samanslått skule: Laksevåg vgs / 
Bergen maritime vgs). Rehabilitering A og B bygg. Nybygg 

 2023 

 
Årstad vgs 

 
Innomhus rehabilitering av C-bygget. Totalareal på Årstad vgs 32043m2 

 
 
2025 

 
Sotra vgs, Bildøy 

 
Seljast 2 år før nedlagt 

 
2025 

 

 
Sotra vgs, Sund 

 
Seljast 2 år før nedlagt 

 
2025 

 

 
Nye Sotra vgs 

 
Etablera ny skule i kollektivknutepunkt Straume/Bildøy. FEF-areal 

 
 

2025 

Knarvik vgs, 
Kvernhusmyrane 

 
Seljast 2 år før nedlagt 

 
2027 

 

Knarvik vgs, 
Juvikstølen 

 
Tilbygg for å dekke utdanningsprogram som er på Kvernhusmyrane. FEF-areal 

  
2027 

Austrheim vgs Seljast 2 år før leggast ned 2027  

Nye Austrheim vgs Nybygg parallelt med Knarvik 
 

2027 

 
Norheimsund vgs 

 
Seljast 2 år før nedlagt 

 
2027 

 

 
Øystese gymnas 

 
Seljast 2 år før nedlagt 

 
2027 

 

 
Nye Kvam vgs 

 
Ny skule, FEF-areal 

 
 

2027 

Arna vgs, 
Vestlivegen 

 
Seljast 2 år før nedlagt 

 
2028 

 

 
Arna vgs, 
Garneshøgda 

 
Seljast 2 år før nedlagt. Vurderast for sal tidlegare.  

 
2028 

 

Nye Arna vgs 
 
Ny skule, FEF-areal 

 
 

2028 

Fitjar vgs Nybygg på sikt som erstatning for hovudbygg      2028 


