Saksprotokoll i kontrollutvalet - 12.06.2019

Handsaming i motet
Birte Bjgrkelo fra Deloitte presenterte resultatet av den gjennomfgrte forvaltningsrevisjonen av Bybanen
utbygging og svarte pa sparsmal fra kontrollutvalet.

Deloitte vil gjera nokre redigeringsmessige endringar i revisjonsrapporten og ny versjon av rapporten vert a
sende sekretariatet.

Sparsmalet om presentasjon av revisjonsrapporten for fylkestinget i oktober vert & komme tilbake til i neste
mate.

Forslag til innstilling vart samrgystes vedteke.

Innstilling

Pa bakgrunn av rapport om forvaltningsrevisjon av Bybanen Utbygging ber fylkestinget fylkesradmannen
syta for at desse tilradingane vert teke omsyn til i arbeidet som pagar med etablering av Vestland
fylkeskommune:

1. Atdet vert utarbeidd skriftlege rutinar knytt til:

a. dei ulike oppgavene som inngar i hovudprosessar for byggetrinn i BU sitt kvalitetssystem,
0g
b. dei delane av anskaffingsprosessen der det er identifisert behov for nye/reviderte rutinar.

2.  Etablere systematiske kontrollar for & undersoke og falgje opp at etablerte rutinar og malar for
gjennomfering av sentrale arbeidsoppgaver blir nytta i samsvar med intensjonen.

3. Searge for at det blir utarbeidd tilstrekkeleg med system og rutinar for & halde oversikt over inntekter
i byggetrinnet, under dette oversikt over kva utgifter dei ulike involverte aktgrane skal betale for,
samt rutinar for & berekne dei kostnadar som skal vidarefakturerast og nar kostnadane skal betalast
inn.

4.  Evaluere prosessane knytt til inngaing av prosjekteringskontrakt for byggetrinn 4, og gjennomfgrer
analysar av om det i samband med inngaing av denne type kontraktar finst relevant
forbetringspunkt som det er viktig at BU tek omsyn til i seinare prosessar for inngaing av tilsvarande
kontraktar.

5. At det vert arbeidd vidare med & lgyse utfordringane nar det gjeld samhandling med Bane NOR og
oversending av relevante anskaffingsrettslege dokument til BU fra dokumentsenteret i Hordaland
fylkeskommune.

6. Fylkestinget anmoder ogsa om at fylkesradmannen i Vestland fylkeskommune lagar ein prioritert
handlingsplan til kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune innan 01.02.2020 som viser kva tiltak
som skal setjast i verk for & falgja opp tilrddingane i rapporten, nar tiltaka skal setjast i verk og kven
som skal ha ansvaret for iverksettinga.



