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Saksgang 
 

Utval Saknr. Møtedato 
Fylkesutvalet  29.05.2019 
Fylkestinget  12.06.2019 

 
Godkjenning av prosjektrekneskap 
 
Samandrag 
Fylkestinget vedtok i 2018 nye retningsliner når det gjeld handsaming av prosjektrekneskap: 
 

Fylkestinget godkjenner at prosjekt med budsjett ved byggestart på over 50 mill. kr skal leggjast 
fram for godkjenning i det politiske organet som har godkjent budsjettet. 
 
Fylkestinget godkjenner at prosjektrekneskap med budsjett ved byggestart på over 25 mill. kr og der 
rekneskapen har avvik på meir enn 10% samanlikna med budsjett ved byggestart, skal leggjast 
fram for godkjenning i det politiske organet som har godkjent budsjettet. 

 
Det vart også vedteke å halde fram med den gjeldande prosedyren frå rekneskapsavslutting til godkjent 
prosjektrekneskap. 
 
Uttalen frå kontrollutvalet ligg ved denne saka som omhandlar prosjektrekneskap for: 
 
Prosjekt 6016 Knarvik vidaregåande skule. Prosjektkostnad 146 950 699 kr, meirforbruk i høve til løyving 
6 338 699 kr eller -4,5 %. 
 
Prosjekt 6023 Kvinnherad vidaregåande skule. Prosjektkostnad 135 788 790 kr, mindreforbruk i høve til 
løyving 411 210 kr eller 0,3 %. 
 
Prosjekt 7004 og 7006 Fylkeshuset. Prosjektkostnad 66 500 000 kr, mindreforbruk i høve til løyving  
9 702 313 kr eller 14,6 %. 
 
Prosjektrekneskapa vart handsama i kontrollutvalet 11.02.2019. Uttale frå kontrollutvalet for prosjekta er 
vedlagt saka, og er også vist til i teksten under. I forkant av handsaminga i kontrollutvalet har Deloitte, 
gjennom revisjonsmeldingar, stadfesta at prosjektrekneskapane gjev eit rettvisande bilete av prosjektet, og 
at dei er i samsvar med god kommunal rekneskapsskikk.  
 
Fylkesrådmannen tilrår at dei framlagte prosjektrekneskapa vert godkjend. 
 
Økonomi: Ingen verknad 
Klima: Ingen verknad 
Folkehelse: Ingen verknad 
Regional planstrategi: Ingen verknad 
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Forslag til innstilling 
 
Fylkesutvalet godkjenner rekneskapa for prosjekta Knarvik vidaregåande skule, Kvinnherad vidaregåande 
skule og Fylkeshuset 
 
 
 
 

Ingrid Kristine Holm Svendsen 
kst. fylkesrådmann 

  

Nils Vetlesand 
kst. fylkesdirektør økonomi og organisasjon 

 

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 
 
 
 
Vedlegg 
1 Uttale kontrollutvalet 
2 Fylkeshuset rekneskapsavslutting 
3 Fylkeshuset rekneskapsavslutting 
4 Fylkeshuset revisors beretning 
5 Knarvik vgs rekneskapsavslutting 
6 Knarvik vgs rekneskapsavslutting 
7 Knarvik vgs revisors beretning 
8 Kvinnherad vgs rekneskapsavslutting 
9 Kvinnherad vgs rekneskapsavslutting 
10 Kvinnherad vgs revisors beretning 
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Fylkesrådmannen, 22.05.2019 
 
Bakgrunn 
 
Fylkestinget vedtok slike nye retningsliner i møte 12.06.2018 når det gjeld handsaming av 
prosjektrekneskapar: 
 

1. Fylkestinget godkjenner at prosjekt med budsjett ved byggestart på over 50 mill. kr skal leggjast 
fram for godkjenning i det politiske organet som har godkjent budsjettet. 

 
2. Fylkestinget godkjenner at prosjektrekneskap med budsjett ved byggestart på over 25 mill. kr og 

der rekneskapen har avvik på meir enn 10% samanlikna med budsjett ved byggestart, skal leggjast 
fram for godkjenning i det politiske organet som har godkjent budsjettet. 

 
I saksutgreiinga til denne saka går det m.a. fram dette: 
 

«Den gjeldande prosedyren frå rekneskapsavslutting til godkjent prosjektrekneskap foreslår 
fylkesrådmannen å halde fram med. Det medfører at avslutta rekneskap vert revidert før det vert 
handsama i kontrollutvalet. Fylkesrådmannen utarbeider deretter sak til det organet som har fastsett 
budsjettet for endeleg godkjenning av prosjektrekneskapet.» 

 
Sak og uttale frå kontrollutvalet skal for desse prosjektrekneskapa leggjast ved sak frå fylkesrådmannen. 
Sekretariatet har motteke revisjonsuttale frå Deloitte på dei avslutta prosjektrekneskapa: 

 
Prosjekt 6016 Knarvik vidaregåande skule 
Prosjekt 6023 Kvinnherad vidaregåande skule 
7004 og 7006 Fylkeshuset 
 
Deloitte har stadfesta at prosjektrekneskapa gjev eit rettvisande bilete av prosjektet, og at det er i samsvar 
med god kommunal rekneskapsskikk. Ei oversikt over prosjekta er sett opp under. 
 
Prosjektrekneskap 
 
Prosjektnr Eining Prosjektføremål Løyvingar Rekneskap Avvik Avvik %

6016 Knarvik vgs Tilbygg kr 140 612 000 kr 146 950 699 -kr 6 338 699 -4,5 %
6023 Kvinnherad vgs Tilbygg kr 136 200 000 kr 135 788 790 kr 411 210 0,3 %

7004 og 7006 Fylkeshuset Ombygging/opprusting kr 66 500 000 kr 56 797 687 kr 9 702 313 14,6 %  
 
For prosjekta Kvinnherad vgs og Fylkeshuset, som oversikta syner, er det eit mindreforbruk. For prosjektet 
Knarvik er det eit meirforbruk.  
 
Prosjekt 6016 Knarvik vgs har eit meirforbruk på 6 338 699 kr eller 4,5 %. Dette kjem som ein konsekvens 
av at prosjektet er meir omfattande enn opphaveleg lagt til grunn når prosjektet vart kalkulert. 
Romprogrammet er endra frå kalkyletidspunktet og det er til dømes teke omsyn til universell utforming. Det 
er også verd å merke seg at entreprisekostnaden har auka vesentleg etter at prosjektet vart kalkulert og det 
vert meldt om høg byggeaktivitet og liten konkurranse i marknaden.  
 
Prosjekt 6023 Kvinnherad vgs syner eit mindreforbruk på 411 210 kr eller 0,3 %.  
 
For prosjekta for Fylkeshuset er det eit mindreforbruk på 9 702 313 eller 14,6 %. Mindreforbruket skuldast 
avvik i framdrift i planlagt rehabilitering av fylkeshuset og at ein heile tida har gjort vurderingar av behov opp 
mot no planlagt riving av bygget. 
 
Kontrollutvalet 
 
Sekretariatet tilrår at kontrollutvalet i sin uttale merkar seg at det for alle desse prosjekta viser seg at ein har 
store avvik i høve opphavleg kostnadsramme og dette skuldast stor auke i byggekostnadene fram til tilbod 



Side 4/4

var innhenta. og at det difor kan vera grunn for å spørja om kalkylane, eller grunnlagsmaterialet for 
kalkylane, har vore gode nok. Dette har kontrollutvalet også kommentert ved fleire høve i samband med 
tidlegare prosjektrekneskap.  
 
Vidare tilrår sekretariatet at kontrollutvalet merkar seg at det for alle desse prosjekta har teke lang tid frå 
byggeprosjektet var ferdig og fram til prosjektrekneskap er avlagt. For 2 av dei har det teke omlag 10 år. Det 
kan difor vera grunn til å stille spørsmål ved om prosjektrekneskapane burde vore avlagt tidlegare. Dette 
har utvalet også kommentert ved tidlegare prosjektrekneskapar.  
 
Kontrollutvalet bør tilrå at fylkesrådmannen vurderer om rutinane på desse områda er gode og dekkande 
nok. Sekretariatet tilrår elles at kontrollutvalet tar konklusjonane frå Deloitte til etterretning. 
 
Kontrollutvalet 11.02.2019 – sak PS 4/19 - vedtok føljande framlegg til uttale samrøystes; 
 

1. Kontrollutvalet viser til konklusjon frå Deloitte, der det går fram at prosjektrekneskapane i det alt 
vesentlige er utarbeidd i samsvar med grunnlaget for rekneskapsavlegginga. 

 
2. Utvalet har igjen merka seg at alle prosjekta har store avvik i høve opphavleg kostnadsramme og at 

det difor kan vera grunn for å spørja om kalkylane, eller grunnlagsmaterialet for kalkylane, har vore 
gode nok. 

 
3. Vidare har utvalet merka seg at det for alle desse prosjekta har teke lang tid frå byggeprosjektet var 

ferdig og fram til prosjektrekneskap er avlagt. For 2 av dei har det teke omlag 10 år. Det kan difor 
vera grunn til å stille spørsmål ved om prosjektrekneskapane burde vore avlagt tidlegare. 

 
Avslutting av rekneskapane 
 
Fylkesrådmannen tilrår at prosjektrekneskapa vert godkjende.  
 
Fylkesrådmannen viser til oppfølging av vedtak i fylkestinget av 10.03.15, sak 6/15, Forvaltningsrevisjon 
innan prosjektstyring, der det vart sett i verk handlingsplan for prosjektstyring. Dette inneber at budsjett og 
kalkyleprosessen er betra og at den løpande økonomioppfølginga er endra i høve det som var gjeldande på 
løyvingstidspunktet for desse prosjekta. 
 
Fylkesrådmannen er elles samd i kontrollutvalet sin merknad om at det har teke for lang tid før desse 
prosjektrekneskapa vart lagde fram for godkjenning. 
 


