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Oppstart av Fv 7 Lussandberget - rassikringsprosjekt

Samandrag

Rassikringsprosjektet Fv 7 Lussandberget er no klar til oppstart om fylkestinget godkjenner dette. Statens 

vegvesen si kostnadsramme etter gjennomført anbodskonkurranse for prosjektet er på 295 mill kr inklusive 

mva (240 mill kr eksklusive mva). Prosjektet er viktig lokalt, regionalt og ikkje minst nasjonalt, som 

omkøyringsveg for E16.

Prosjektet er ikkje fullfinansiert med rassikringsmidlar for perioden 2014-17. Fylkesrådmannen rår til at 

Fylkestinget likevel godkjenner oppstart av dette prosjektet. Finansieringa av underdekninga på 

rassikringsmidlar må ein koma attende til på eit seinare tidspunkt.

Forslag til innstilling:

1. Fylkestinget godkjenner oppstart av Fv 7 Lussandberget i 2014 i samsvar med Statens vegvesen si 

kostnadsramme på 295 mill kr inklusive meirverdiavgift (240 mill kr eksklusive mva).

2. Finansiering av trong for rassikringsmidlar ut over tildelt ramme frå Staten vert å komma attende til.

Johnny Stiansen

fungerande fylkesrådmann

Håkon Rasmussen

fylkesdirektør samferdsel

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.
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Fylkesrådmannen, 06.05.2014:

Bakgrunn

Denne saka vert lagt fram for fylkestinget av to årsaker:

For det første følgjer det av internt reglement om «Delegasjon på vegsektoren» punkt 1.3 om kontraktar: 

«Igangsetjing av prosjekt med kostnadsramme over 250 mill kr skal leggjast fram for fylkestinget til særskilt 

godkjenning når konkurransegrunnlag med oppdatert kostnadsoverslag ligg føre». 

Vidare har prosjektet ikkje fullfinansiering av rassikringsmidlar for perioden 2014-17. Det vert her vist til 

fylkestingsak 65/13 om rammer for skredsikringsmidlar 2014-17. I vedtakspunkt 3 heiter det: 

«Fylkestinget ser at det ut frå dagens rammer ikkje er tilstrekkelege midlar til å fullføra heile prosjektet Fv 7 

Lussandberget i perioden. Ein må avventa endelege rammer og koma tilbake til oppstartstidspunkt».

Kostnadsoverslag Lussandberget pr april 2014

Statens vegvesen har no motteke og gått gjennom innkomne anbod for rassikringsprosjektet Fv 7 

Lussandberget. Det kom inn to anbod: 

 Veidekke Entreprenør: 256,8 mill.kr 
 Arbeidsfellesskapet Contexo as og Flage Maskin as: 219,4 mill.kr

Statens vegvesen si anbodsnemnd har vurdert anboda i forhold til krav i utlysinga mv og innstiller på at 

Arbeidsfellesskapet Contexo as og Flage Maskin as blir tildelt oppdraget/prosjektet.

Byggherrekostnader, grunnerverv, kabelflytting og usikkeheit med omsyn til mengder mv. medtatt i 

kostnadsanslaget frå Statens vegvesen:

På spørsmål til Statens vegvesen om kostnadsoverslaget inkluderar usikkerheit, og kva eventuelle risikoar 

som kan vera i prosjektet, gjev dei følgjande svar i e-post av 05.05.2014:

«Siden anbudet er totalentreprise på 219,4 mill.kr + mva skal det ikke ligge noe overraskelser her. Det er 

ikke noe spesielt med grunnforholdene som kan by på overraskelser. Det er også avklart hvor tunnel-

massene skal plasseres. Når det gjelder byggherrekostnader (inkl grunn mv.) på 20 mill.kr er det her lagt 

inn en buffer for å møte evt merkostnader. Det er mer sannsynlig at disse byggherrekostnaden blir noe 

mindre enn de 20 mill.kr vi har lagt inn». 

Tildeling rammer for perioden 2014-17

Samferdselsdepartementet har i brev til Vegdirektoratet av 01.04.2014 godkjent fylkesfordelinga av 

planrammene for perioden 2014-17. I forhold til fylkestingsak 65/13 der ein hadde fått tilsegn om 

planrammer, får ein same totalsum, 308 mill kr. Men midlane kjem no tidlegare enn rekna med der, med 

høvesvis 109, 132, 57 og 10 mill kr for åra 2014-17.

Lussandberget pr april 2014 Mill kr

Anbod                     219,4            

Byggherrekostnader/grunnerverv    20,0              

Sum ekskl mva 239,4            

Mva 25% av anbodssum                    54,9              

Sum inkl mva            294,3            
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I oversendingsbrev frå Vegdirektoratet til regionvegkontora av 25.04.2014 står det spesifikt at «.....den 

merverdiavgiftskompensasjon som gis knyttet til slike prosjekter nyttes til finansiering av skredsikrings-

tiltak». Dette er i samsvar med Hordaland fylkeskommune sin praksis frå 2013, at statstilskotet må 

vurderast mot nettokostnadene for prosjekta. 

Bindingar og midlar for perioden 2014-17

Tabellen viser budsjett 2014, endringar i behov i 2014 pr 30.04.14 og inklusive kostnadsoverslaget for 

Lussandberget:

Ifølgje Statens vegvesen utgjer overførte beløp for skredsikringsmidlar frå perioden 2010-13 119 mill kr pr 

01.01.2014.

Tabellen over viser at ein manglar rundt 55 mill kr for perioden 2014-17 for å fullføra Lussandberget, om 

oppstart skjer i næraste framtid. Dersom fylkestinget skulle velja å utsetja prosjektet, må ein rekna med å 

gjennomføra ny konkurranse.

Fylkesrådmannen si vurdering

Rassikringsprosjektet Lussandberget var med i planperioden 2010-13, med finansiering 40 mill kr i 2013 og 

120 mill kr i 2014-17. Seinare har Lussandberget blitt utsett til fordel for mellom andre Fv 572 

Torgilsbergtunellen i Ulvik herad. 

Fv 7 er omkøyringveg for E16. Begge desse vegane er svært rasutsette, og har vore stengt av ras i lengre 

periodar i 2013. Vegane utgjer dermed hovudforbindelsen mellom Bergen og Oslo. Både rassikring og 

utbetring av desse vegane har vore viktig for fylkestinget i Hordaland. E16 skal oppgraderast i dei komande 

åra, og dermed vil Fv 7 vera ein viktig omkøyringsveg, både for planlagt vegarbeid med eventuelle 

stengingar/begrensningar.

Rassikring er kostnadskrevjande, og tunellar er ofte nødvendige tiltak for å sikra rasfarlege strekningar. Når 

Fv 7 får sikra dei rasfarlege punkta i Granvin herad vil dette vera ei vesentleg forbetring av denne viktige 

vegen. Tokagjelet i Kvam er også eit rasutsett og vanskeleg parti på vegen, og her har Hordaland 

fylkeskommune måtta gjennomføra ein del sikringsarbeid og utbetringar etter raset som gjekk hausten 

2013. Ytterlege sikring er høgt prioritert, og står på planen for neste periode. 

Veg Kostnadsanslag inkl mva

 Bud 2014 

(etter 

marsting) 

 Behov 2014 

inkl mva iflg 

SV pr mai 14 

 Behov 2015 

inkl mva 

 Behov 2016  

inkl mva 

 Behov 2017 

inkl mva 

 SUM 2014-

2017           

inkl mva 

Fv 572 Oddaneset/Merkeneset 2 000            2 000            2 000       

Fv 7 Haukanesberget 145 000        145 000        111 700        2 000            258 700   

Fv 7 Lussandberget 68 700          38 000          195 000        60 000          2 000            295 000   

Fv 572 Torgilsbergtunellen 1 500            1 500            1 500       

Fv 7 Tokagjelet (*) -                 15 000          15 000     

Diverse ti ltak 3 800            3 800            3 800            3 900            4 000            15 500     

Sum brutto kostnader 221 000        205 300        310 500        65 900          6 000            587 700   

- Mva. kompensajon 22% -39 852         -37 021         -55 992         -11 884         -1 082           -105 979

Netto kostnader 181 148        168 279        254 508        54 016          4 918            481 721   

Fordeling Samf.dept. 01.04.2014 109 000        132 000        57 000          10 000          308 000   

Overført beløp 1.1.14 i flg SVV 119 000        119 000   

Totale rammer 2014-17 228 000        132 000        57 000          10 000          427 000   

Overdekning + /underdekning - 59 721          -122 508      2 984            5 082            -54 721    

(*) Budsjettsak ti l  junitinget 2014



Side 4/4

Som det går fram over, manglar ein rundt 55 mill kr i perioden for å fullføra prosjektet. Fylkesrådmannen vil 

presisera at ein i denne perioden ikkje foreslår å starta andre høgst tiltrengte prosjekt. Lussandberget er no 

klar til oppstart, og ein har ingen andre større prosjekt er klar til oppstart i næraste framtid.

Fylkestinget har ved fleire høve gitt uttrykk for at midlane til Hordaland er for små sett i forhold til kor 

rasutsett Hordaland er, og kor viktige vegane i fylket er. 

I følgje Statens vegvesen kan det vera mogeleg å «låna» skredsikringsmidlar frå andre prosjekt/fylke/

regionar. Dersom ingen av desse alternativa skulle føra fram, må Hordaland fylkeskommune vera villig til å 

dekka inn underdekninga. Inndekninga kan vera varig eller inntil statsmidlar kjem i perioden frå 2018. 


