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Saksgang 
 

Utval Saknr. Møtedato 
Fylkesutvalet  19.09.2019 
Fylkestinget  01.10.2019 

 
Godkjenning av prosjektrekneskap 
 
Samandrag 

Fylkestinget vedtok i 2018 nye retningsliner når det gjeld handsaming av prosjektrekneskap: 
 

Fylkestinget godkjenner at prosjekt med budsjett ved byggestart på over 50 mill. kr skal 
leggjast fram for godkjenning i det politiske organet som har godkjent budsjettet. 

 
Fylkestinget godkjenner at prosjektrekneskap med budsjett ved byggestart på over 25 mill. kr og 
der rekneskapen har avvik på meir enn 10% samanlikna med budsjett ved byggestart, skal 
leggjast fram for godkjenning i det politiske organet som har godkjent budsjettet. 

 
Det vart også vedteke å halde fram med den gjeldande prosedyren frå rekneskapsavslutting til 
godkjent prosjektrekneskap. 

 
Uttalen frå kontrollutvalet ligg ved denne saka som omhandlar prosjektrekneskap for: 

 
Prosjekt nr. 06031 - Bg. Handelsgym - rehab./VO - Bg.katedralskole. Prosjektkostnad 61 988 834, 
meirforbruk i høve til total løyving 1 910 334 eller 3,2 %. 

 
Prosjektrekneskapet vart handsama i kontrollutvalet 02.09.2019. Uttale frå kontrollutvalet for prosjekta 
er vedlagt saka, og er også vist til i teksten under. I forkant av handsaminga i kontrollutvalet har 
Deloitte, gjennom revisjonsmelding, stadfesta at prosjektrekneskapet gjev eit rettvisande bilete av 
prosjektet, og at det er i samsvar med god kommunal rekneskapsskikk. 

 
Fylkesrådmannen tilrår at det framlagte prosjektrekneskapet vert godkjend 
 
Økonomi: Ingen verknad 
Klima: Ingen verknad 
Folkehelse: Ingen verknad 
Regional planstrategi: Ingen verknad 
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Forslag til innstilling 
 

Fylkesutvalet godkjenner rekneskapet for prosjektet Bg. Handelsgym - rehab./VO - Bg.katedralskole  
 
 
 
 

Ingrid Kristine Holm Svendsen 
kst. fylkesrådmann 

  

Nils Egil Vetlesand 
kst. fylkesdirektør økonomi og organisasjon 

 

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 
 
 
 
Vedlegg 
1 Uttale frå kontrollutvalet 
2 Rekneskapsavslutting prosjekt nr. 06031 - Bergen Handelsgym - rehab. VO  og  Bergen Katedralskole 
3 Rekneskapsavslutting prosjekt nr. 06031 - Bergen Handelsgym - rehab. VO  og  Bergen Katedralskole 
4 Revisors beretning prosjekt nr. 06031 - Bergen Handelsgym - rehab. VO  og  Bergen Katedralskole 
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Fylkesrådmannen, 10.09.2019 
 
Bakgrunn 

Fylkestinget vedtok slike nye retningsliner i møte 12.06.2018 når det gjeld handsaming av 
prosjektrekneskapar: 

 
1. Fylkestinget godkjenner at prosjekt med budsjett ved byggestart på over 50 mill. kr skal 

leggjast fram for godkjenning i det politiske organet som har godkjent budsjettet. 
 

2. Fylkestinget godkjenner at prosjektrekneskap med budsjett ved byggestart på over 25 mill. kr og 
der rekneskapen har avvik på meir enn 10% samanlikna med budsjett ved byggestart, skal 
leggjast fram for godkjenning i det politiske organet som har godkjent budsjettet. 

 
I saksutgreiinga til denne saka går det m.a. fram dette: 

 
«Den gjeldande prosedyren frå rekneskapsavslutting til godkjent prosjektrekneskap foreslår 
fylkesrådmannen å halde fram med. Det medfører at avslutta rekneskap vert revidert før det vert 
handsama i kontrollutvalet. Fylkesrådmannen utarbeider deretter sak til det organet som har 
fastsett budsjettet for endeleg godkjenning av prosjektrekneskapet.» 

 
Sak og uttale frå kontrollutvalet skal for  prosjektrekneskap leggjast ved sak frå fylkesrådmannen. 
Sekretariatet har motteke revisjonsuttale frå Deloitte på det avslutta prosjektrekneskapet: 
 
Prosjekt 6031 - Bg. Handelsgym - rehab./VO - Bg.katedralskole 

 
Deloitte har stadfesta at prosjektrekneskapet gjev eit rettvisande bilete av prosjektet, og at det er i 
samsvar med god kommunal rekneskapsskikk. Ei oversikt over prosjektet er sett opp under. 

 

Prosjektrekneskap 
 

 
 
For prosjektet Bg. Handelsgym - rehab./VO - Bg.katedralskole, som oversikta syner, er det eit 
meirforbruk på kr 1 910 334 eller 3,2 %. Avviket skuldast at ein valde å investere i eit sentralt 
driftsovervakingsanlegg (SD-anlegg), som ikkje var tatt med i prosjektet, samt at sluttoppgjøra, mellom 
knytt til rigg og drift, vart dyrare enn kalkulert. I høve til opphaveleg kalkyle er meirforbruket på kr 
11 988 834 eller 24,0%. Dette kjem som ein konsekvens av at prosjektet vart mykje meir omfattande 
enn opphaveleg lagt til grunn når prosjektet vart kalkulert. I starten planla ein for ei avgrensa 
opprusting, men tidleg i prosessen endra ein til omfattande rehabilitering av bygget.  

 

Kontrollutvalet 
 
Sekretariatet tilrår at kontrollutvalet i sin uttale merkar seg at det for dette prosjektert viser seg at ein har 
monalege avvik i høve opphavleg løyving og at det difor kan vera grunn for å spørja om kalkylane, eller 
grunnlagsmaterialet for kalkylane, har vore gode nok. Dette har kontrollutvalet også kommentert ved ei 
rekke høve i samband med uttale på tidlegare prosjektrekneskapar.  
 
Kontrollutvalet bør tilrå at fylkesrådmannen vurderer om rutinane på desse områda er gode og dekkande 
nok. Sekretariatet tilrår elles at kontrollutvalet tar konklusjonane frå Deloitte til etterretning 
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Kontrollutvalet 02.09.2019 – sak PS 73/19 - vedtok føljande framlegg til uttale samrøystes; 
 
 

1. Kontrollutvalet viser til konklusjon frå Deloitte, der det går fram at prosjektrekneskapen i det alt 
vesentlige er utarbeidd i samsvar med grunnlaget for rekneskapsavlegginga.  

 
2. Utvalet har igjen merka seg at prosjektet har monaleg avvik i høve opphavleg løyving og at det difor 

kan vera grunn for å spørja om kalkylane, eller grunnlagsmaterialet for kalkylane, har vore gode 
nok.  

Avslutting av rekneskapet 
 

Fylkesrådmannen tilrår at prosjektrekneskapet vert godkjend. 
 

Fylkesrådmannen viser til oppfølging av vedtak i fylkestinget av 10.03.15, sak 6/15, Forvaltningsrevisjon 
innan prosjektstyring, der det vart sett i verk handlingsplan for prosjektstyring. Dette inneber at budsjett 
og kalkyleprosessen er betra og at den løpande økonomioppfølginga er endra i høve det som var 
gjeldande på løyvingstidspunktet for desse prosjekta. 

 


