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Oppfølging av skulebruksplanen

Skulebruksplanen (SBP) for perioden 2012-2025 vart handsama i fylkestinget i desember 2012 og mars 

2013. Gjennomføringa av vedtaka i skulebruksplanen vert følgd opp gjennom prosjektet «Varige og gode 

verknader av skulebruksplanen». Prosjektet skal bidra til at HFK følgjer opp og koordinerer dei ulike tiltaka i 

skulebruksplanen fram mot 2025. Gjennomføring av tiltaka vil skje i linja.

Rapportering til politisk utval

Prosjektet søkjer å gi ein omfattande statusrapport på gjennomføring av tiltaka i juni kvart år. Når det gjeld 

konsekvensar for tilbodsstrukturen som følgje av gjennomføring av tiltaka i skulebruksplanen, vert dette 

gjort greie for i klassesaka kvar haust.  

Denne løypemeldinga tar føre seg status knytt til alle skulane i Hordaland og er i så måte ei meir 

omfattande løypemelding enn den som vart lagt fram for OPHE 11.02 i år. Dette inneber vidare at det i 

denne saka og vert gjort framlegg om vedtak der fylkesrådmannen foreslår ei endring i forhold til 

eksisterande vedtak, eller der fylkesrådmannen freistar å sette i gong aktivitet eller utgreiingar som kan 

innebere nye framlegg om endring av vedtak.

Samandrag

Dei to viktigaste områda som vert omhandla i denne løypemeldinga, er overkapasitet på 

Studiespesialiserande utdanningsprogram (ST) i Bergen og planlegginga av Nye Åsane vgs. 

I Stor-Bergen er det trong for ein heilskapleg gjennomgang av tilbodsstrukturen på ST. Særleg kritisk er 

overkapasiteten i Bergen Vest, men ei sentral brikke i så måte er lagnaden til Fana gymnas, då denne 

skulen vil ha dimensjonerande konsekvensar i eigen bydel, men og i dei omkringliggjande bydelane.

For Nye Åsane vgs vert det lagt til grunn at Bygg- og anleggsteknikk (BA) vert ein del av tilbodet til den nye 

skulen. Vidare ønskjer ein å vurdere nye måtar å drive yrkesopplæring på i den nye skulen mellom anna 

med ei meir aktiv tilknyting til lærebedriftene og opplæringskontora for yrkesfag. Ein viktig referanse i så 

måte er Kuben Yrkesarena i Oslo. I denne samanheng vil det også vere naudsynt å sjå på tilbodsstrukturen 

innan yrkesfaga samla sett i Stor-Bergen. 

Åsane vgs har ansvar for Opplæring i Kriminalomsorga (Fengselsundervisninga), mellom anna avdeling 

Fossane, som har tilbod til dei som er ferdige med soning eller har tryggingsavtale. Det er naturleg å 

vurdere fysisk integrering av avdelinga på Fossane med den nye vidaregåande skulen. Dette er eit 

synspunkt som mellom anna har kome fram på bakgrunn av erfaringar som er gjort med slik integrering ved 

Steinkjer vgs. Både for den nye skulen i Åsane og for Tertnes vgs er det knytt utfordringar til å sikre 
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tilstrekkeleg kapasitet på idrettshall. Det må også skje ei avklaring overfor Bergen kommune knytt til 

kapasitet på idrettsanlegg som skulane kan nytte. Dette kan òg få konsekvensar for fagtilbodet på dei to 

skulane. Ovannemnde forhold bør avklarast før vidare programmeringsarbeid for Nye Åsane vgs kan halde 

fram.

Forslag til vedtak

Region Sør og ST Stor-Bergen

a) Avgjerda om framtida til Fana gymnas vert framskunda med eitt år, og forslag til framtidig struktur

på studiespesialiserande utdanningsprogram i Stor-Bergen vert lagt fram som politisk sak våren 

2015.  Fysisk samanslåing av Arna vgs og Garnes vgs må vurderast i denne samanheng.

Bergen Vest

a) Strukturelle endringar i tilbodsstrukturen i Bergen Vest heng saman med tilbodsstrukturen på ST i 

Stor-Bergen. Våren 2015 skal det takast ei avgjerd om tilbodet i Bergen Vest. Dette vil innebere at 

eventuelle strukturelle endringar vil bli sett i verk frå skuleåret 2016/2017. 

Region Nord

a) Hausten 2014 starter ein opp arbeidet med ei administrativ samanslåing av Arna vgs og Garnes 

vgs

b) I programmeringsarbeidet for Nye Åsane vgs vert det lagt til grunn at Bygg- og anleggsfag skal vere 

ein del av tilbodet ved skulen

c) Programmeringsarbeidet ved Nye Åsane vgs vert midlertidig stoppa til ei nærmare avklaring rundt 

følgjande forhold  ligg føre:

i. Mogleg integrering av avd. Fossane ved Nye Åsane vgs

ii. Organisering av yrkesopplæringa ved Nye Åsane vgs. I den samanheng bør det òg gjerast 

ei samla vurdering av strukturen på yrkesfagtilbodet i Stor Bergen

iii. Fordeling av fagtilbod på Tertens vgs og  Åsane vgs samt vurdering av trongen for

klasserom knytt til dette.

iv. Kapasitet på idrettshall ved Tertnes vgs og Åsane vgs og vurdering av kor det eventuelt er 

mest tenleg å bygge idrettshall i fylkeskommunal regi.

Vurderingane vedkomande Nye Åsane vgs vert lagt fram som ei eiga sak for politisk utval tentativt 

i desember 2014.

Fagskulen

a) Det skal gjennomførast ei utgreiing av alternativ lokalisering for ein samla fagskule.

Rune Haugsdal

fylkesrådmann

Svein Heggheim

fylkesdirektør opplæring

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.
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Fylkesrådmannen, 01.09.2014

Overkapasitet på (studiespesialiserande) ST i Bergen

I Bergen er det no ein relativt stor overkapasitet på elevplassar på ST. Elevsøkinga viser at elevane søkjer 

mot skulane i sentrum. Dei fleste privatskulane er store på studiespesialiserande, og desse er i all hovudsak 

lokaliserte i sentrum. Hordaland fylkeskommune satsar på eit omfattande tilbod i sentrum og møter 

konkurransen frå privatskulane gjennom Amalie Skram vgs og utviding av tilbodet på studiespesialiserande 

på Bergen Katedralskole. Samtidig er det overkapasitet i bydelane. Slik situasjonen er i Bergen med omsyn 

til søkjemønster og kvar elevane bur i forhold til kvar dei går på skule, kan ein ikkje sjå på tilbodet i 

bydelane isolert sett. Det er naudsynt å vurdere kapasiteten på ST i Bergen samla.

Tilråding

Fylkesrådmannen tilrår difor at det våren 2015 vert lagt fram ei politisk sak som vurderer tilbodet av ST i 

Stor-Bergen samla.  

Region Nord

Arna vgs og Garnes vgs

Begge skulane har lite elevgrunnlag og slit med  å fylle opp fleire av fagtilboda dei tilbyr. Tilboda i Arna har 

konkurrerande tilbod både i sentrum, i Åsane og på Osterøy. Garnes vgs hadde sist år elevtal til å opprette 

1 klasse på ST Vg1. Søkjartala inneverande år syner at det framleis er grunnlag for 1 klasse på Vg1 ST, jf. 

sak om prognoseinntaket i mai.

Det er gjort sonderingar mot Bergen kommune for å avgjere grunnlaget for vidare utgreiing av ein «8-13-

skule» på Seimsmyrane. Vurderinga så langt er at 8-13-skule ikkje er aktuelt på kort sikt, men dette vil vere 

naturleg å vurdere noko lenger fram i tid. Bergen kommune er i gong med planlegging av ny skule på 

Seimsmyrane i Arna. I denne fasen er det viktig at Hordaland fylkeskommune tek stilling til om  

reguleringsplanen skal ta høgde for at det på eit seinare tidspunkt kan gjerast utviding til ein 8-13-skule på 

tomta. Det er starta opp ei arbeidsgruppe med Bergen kommune som etter planen skal leggje fram sitt 

arbeid i desember 2014.

Vedtaket i Skulebruksplanen (SBP) tilseier at ST ved Garnes vgs skal vidareførast, og at skulane skal 

slåast saman i lokala til Arna vgs. Ettersom denne skulen ikkje er planlagt for ST vil ei samanslåing medføre 

trong for ombygging eller tilbygg. Fylkesrådmannen vurderer det difor som lite tenleg med ei fysisk 

samanslåing av skulane i lokala til Arna vgs før det er gjort ein gjennomgang på tilbodsstrukturen innan ST i 

Stor-Bergen. Sett i lys av at det på sikt kan vere aktuelt med ein 8-13 skule på Seimsmyrane er det heller 

ikkje tenleg med større investeringar i lokala til Arna vgs før denne saka er nærmare avklara.

Tilråding

På bakgrunn av vedtaket om samanslåing av skulane i Arna tilrår fylkesrådmannen at ein i  løpet av 

hausten 2014 startar opp arbeidet med gjennomføring av ei administrativ samanslåing av Garnes vgs og

Arna vgs. Dei to skulane i Arna ligg ikkje langt frå kvarandre, og ei administrativ samanslåing er ikkje direkte 

avhengig av fysisk samlokalisering. Elevgrunnlag, skulestorleik, økonomiske rammer og endring av 

utdanningsprogrammet Media og kommunikasjon (MK) inneber uvisse for personale og elevar, og det er 

viktig med avklaringar så snart som råd. Ei administrativ samanslåing vil representere eit viktig steg mot 1

skule i Arna.

Osterøy vgs

Det er for tida ingen særskilt aktivitet med tanke på gjennomføring av tiltak i Skulebruksplanen.

Austrheim vgs

Arbeid med 8-13-samarbeid med Austrheim kommune er starta opp. Avtale om sal av elevplassar til elevar 

frå Sogn og Fjordane er prisjustert og vidareført i 3 år fram til og med skuleåret 2016/2017. 
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Knarvik vgs

Det er for tida ingen særskilt aktivitet med tanke på gjennomføring av tiltak i Skulebruksplanen.

Tertnes vgs

Toppidrettstilbodet på symjing vert flytta til Amalie Skram vgs frå hausten 2014. Planlegginga av flytting av 

Service og samferdsle (SS) og tilbodet innan Tilrettelagt opplæring (TO) til Nye Åsane vgs ligg inne i 

programmeringsarbeidet for den nye skulen. I SBP er det lagt til grunn flytting av ST frå Åsane vgs til 

Tertnes.  Auken i elevtal saman med tilbod om toppidrett vil gi utfordringar med tanke på tilstrekkeleg 

kapasitet på klasserom og idrettsanlegg. Det vil difor vere naudsynt å avklare med Bergen kommune kor 

mykje tid skulen kan disponere i Åstveithallen framover. Vidare må ein sjå kva andre hallressursar som er 

tilgjengelege i nærleiken. Alternativt kan ein vurdere å byggje ny idrettshall ved skulen. 

Tilråding

Fylkesrådmannen tilrår at det vert gjort ei ny vurdering når det gjeld fordeling av utdanningsprogramma 

mellom dei to skulane i Åsane. Vidare må det vurderast om det skal byggast idrettshall i fylkeskommunal

regi enten ved Tertnes vgs eller ved Nye Åsane vgs. 

Nye Åsane vgs

Medio februar 2014 starta programmering av ny skule i Åsane der delar av tilbodet ved U. Pihl vgs, Lønborg 

vgs og Åsane vgs skal bli samlokalisert ved dei noverande lokala til U. Pihl vgs.

Reguleringsplanen for Åsane senterområde, som skuletomta er del av, er vedteken, og det er inngått ein 

avtale om rekkefølgjekrava knytt til reguleringsplanen. Detaljregulering av skuletomta kan først starte når 

pris- og designkonkurransen er gjennomført. 

Planlagt start på byggearbeidet er tidlegast primo 2016 med ei foreløpig stipulert byggjetid på 2 år. Det må 

takast atterhald om framdrifta på grunn av stopp i programmeringsarbeidet og hindringar som kan oppstå i 

samband med detaljregulering av skuletomta. Det er også uklart kva idrettshallkapasitet som vil vere 

mogleg å leige av Bergen kommune for den nye skulen. HFK sin bruk av Åsanehallen er regulert i avtale 

som sikrar tilgang fram til eit nytt alternativ er klart, men dette vil ikkje vere tilstrekkeleg for skulen sitt 

fagtilbod. Bergen kommune har planar om å bygge ein ny arena for topphandball og andre hallidrettar i 

Myrdalsområdet som grensar opp mot skuletomta. Ein ny hall vil ha større kapasitet enn dagens Åsanehall 

og vil kunne tilfredsstille behovet til ei ny skule. Kommunen sine planar er derimot lite konkrete og vil kunna

liggje langt fram i tid. Alternativt kan ein vurdere å byggje idrettshall integrert i den nye skulen. Eigedoms-

seksjonen arbeider mellom anna mot Bergen kommune for å avklare dette nærare.

I Fylkestinget sitt vedtak frå 12.03.13, sak 1/13 for Nye Åsane vgs, er ikkje bygg- og anleggsfag (BA) tatt 

med som eit framtidig tilbod ved skulen, men det er heller ikkje nemnt i vedtaket at tilbodet skal flyttast eller 

leggast ned. Fylkesrådmannen legg til grunn at BA har blitt utelate i vedtaket ved ein feil. I det vidare 

programmeringsarbeidet er difor BA ein del av tilbodet som vert gitt ved skulen.

Det er ønskjeleg med ei ny vurdering av integrering av fengselsundervisninga, innslusingsavdelinga 

Fossane. Ei lokalisering i tilknyting til hovudskulen gir ein sterkare integrasjon med hovudskulen. 

Føremonene med det er auka fleksibilitet. Ein vil ha eit stort personale å spele på lag med. Ein får ein felles 

identitet med hovudskulen, og faren for utvikling av ”subkultur” blir mindre. Ein vil i større grad vere forankra 

i eit fagleg miljø, og ”normalitetstankegangen” blir tydelegare. Det er svært viktig at føremonene med ei slik 

integrering vert vurdert opp mot tryggleiksaspektet og andre potensielt negative konsekvensar ei slik 

integrering kan medføre. Eit viktig argument for å vurdere dette på nytt er erfaringar som er gjort ved 

Steinkjer vgs. Sidan hausten 2012 har denne skulen hatt innslusingsavdelinga integrert som ein del av 

skulen. Tidlegare har ein i liten grad hatt relevante døme av dette slaget å samanlikne med som grunnlag 

for å kunne ta ei avgjerd. Parallelt med programmeringsarbeidet vil ein utgreie ei eventuell integrering av 

Fossane i den nye skulen. I dette arbeidet er det og lagt inn ein studietur til Steinkjer vgs. 

Med tanke på at ein byggjer ein ny skule med yrkesretta fagtilbod, ser fylkesrådmannen det som viktig at 

det vert tenkt nytt og framtidsretta i planlegginga av skulen. Åsane ligg ikkje så langt unna verken Knarvik 
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eller Arna, og det må vere eit poeng å sjå tilbod og arealutforming ved dei tre skulane i samanheng, særleg 

når det gjeld BA og Teknologi og industriell produksjon (TIP). Dette gir rom for nytenking rundt 

organiseringa av yrkesfaga på den nye skulen. Dette er særleg viktig i forhold til lærlingar og samarbeid 

med næringslivet og opplæringskontora for yrkesfag. Ein viktig referanse i så måte er Kuben Yrkesarena i 

Oslo som blei opna hausten 2013. Der er det oppretta eit læringssenter for byggfag som 

opplæringskontora samarbeider om. Dette er noko Hordaland ønskjer å hente inspirasjon frå. Det er 

nedsett ei eiga arbeidsgruppe med representantar frå Opplæringsavdelinga og opplæringskontora i 

Hordaland. Opplæringskontora har meldt at dei stiller seg positive til eit slikt initiativ. Gruppa vil mellom 

anna foreta ein studietur til Kuben Yrkesarena. Programmeringsarbeidet for skulen vert midlertidig stoppa til 

dei nye innspela knytt til Fossane og organisering av yrkesfaga er avklara.

Tannhelsetenesta planlegg i sin klinikkstrukturplan ny klinikk på Nye Åsane vgs til erstatning for Rolland 

tannklinikk og U. Pihl tannklinikk. Ved å etablere ny tannklinikk i Nye Åsane vgs vert det lagt til rette for eit 

fruktbart samarbeid mellom tannhelsetenesta og skulen sitt utdanningstilbod for tannhelsesekretærar. 

Planlegginga av ny tannklinikk ved skulen vert difor tatt med i det vidare programmeringsarbeidet. 

Nye Åsane vgs vil tidlegast stå ferdig skuleåret 2018/2019. Etter kriteria nedfelt i SBP skal ein tidlegast 

mogleg slå saman administrativt dei skulane som er vedtatt samlokaliserte. Det vil difor vere naturleg at ein 

vurderer tidspunktet for arbeidet med administrativ samanslåing av skulane.

Tilråding

Fylkesrådmannen tilrår at programmeringsarbeidet ved Nye Åsane vgs vert midlertidig stoppa til ei 

nærmare avklaring rundt følgjande forhold  ligg føre:

 Integrering av avd. Fossane ved Nye Åsane vgs

 Organisering av yrkesopplæringa ved Nye Åsane vgs. I den samanhenga må ein òg gjere ei samla 

vurdering av strukturen på yrkesfagtilbodet i Stor-Bergen

 Fordeling av fagtilbod på Tertnes vgs og  Nye Åsane vgs samt vurdering av trongen til klasserom 

knytt til dette.

 Vurdering av trongen for idrettshall og fysisk plassering ved Tertnes vgs eller Åsane vgs

Ovannemnde avklaringar er planlagt lagt fram for politisk handsaming i desember 2014 

Region Sentrum

Tilrettelagt tilbod (TO) i Bergen

Som det vart orientert om i løypemeldinga i februar er det gjort endringar for TO-tilbodet i Margaretastredet. 

Dette er frå hausten 2014 lagt under Årstad vgs i staden for Amalie Skram vgs. Tilbodet vil fysisk flytte til 

Årstad vgs når ombyggingsarbeidet der er ferdig. Stend vgs har utvida sitt tilbod i samsvar med vedtak i 

SBP. I Bergen Vest og Askøy er det trong for fleire elevplassar i grupper med redusert elevtal. Dette må ein 

arbeide vidare med framover.

Bergen Maritime vgs

For å løyse skulen sitt arealbehov mellom anna med tanke på auka tilbod på Elektrofag (EL) og TIP har 

eigedomsavdelinga innleia forhandlingar om leigeareal i tilstøytande bygg. Dette vil innebere ein arealauke 

på om lag 800 kvm. Det er førebels ikkje avklart kor stor del av aktiviteten til fagskulen som kan lokaliserast 

i Haugevegen. Uansett vil denne utvidinga av lokala utgjere den arealmessige ramma for skulen framover. 

Dersom det er trong for ytterlegare auke i tilbodet på TIP og EL, vil Årstad vgs kunne ha kapasitet til noko 

utviding innanfor eksisterande areal når byggearbeidet der er ferdig.  

Årstad vgs

Skulen vil frå hausten 2014 overta tilbodet i Helse og oppvekst (HO) frå Bjørgvin vgs. Tilbodet vil i 2 skuleår 

framover bli gitt i lokala til Bjørgvin vgs fram til byggarbeidet på Årstad er ferdig. I 2014 vert det investert for 

om lag 7 mill. kr i nytt undervisningsutstyr til dei nye verkstadane på TIP. Dette vil vonleg gi eit stort 

kvalitetsløft til undervisninga på dette programområdet. Når det gjeld Design og handverk (DH), er det 
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inngått ny leigekontrakt på mellombels lokale i Solheimsgaten. Avtalen skal gjelde medan byggearbeidet

held fram.

Bergen Katedralskule (BKS) – Vaksenopplæring (VO) –  BHG-bygget - Kyrre skole

Programmeringsarbeidet for utviding av tilbodet på BKS er inne i ein avsluttande fase. SBP la til grunn ei 

utviding med tre parallellar utan større nybygg, ingen større investeringar og fjerning av eksisterande 

undervisningsbrakker. Programmeringsarbeidet har synt at det vil vere krevjande med ei utviding av slik 

storleik ved skulen på dei premissane. Utgreiingsarbeidet har enno ikkje konkludert med kor stor utviding 

som er realistisk å få til. Dette gjer at det er naudsynt med ei vurdering av kva elevgrupper som skal 

prioriterast med tanke på tilbodet ved skulen. I det vidare arbeidet legg ein til grunn ei prioritering av 

ordinært studiespesialiserande tilbod , IB og minoritetsspråklege. Dette vil kunne innebere at tilbodet for 

innføringsklassane vert foreslått flytta. Fylkesrådmannen vil kome attende til denne saka når kapasiteten i 

skulebygget er avklart.

Planlegging av ombygging av BHG til Vaksenopplæring er òg i gang. Primært er det undervisningstilbodet 

knytt til BKS som skal inn i BHG-bygget. Det vil kome ei eiga sak om organisering av vaksenopplæringa.

I perioden medan BHG vert UU-tilpassa (universelt utforma) og renovert (skuleåret 2014/2015), vil 

vaksenopplæringa ha sin aktivitet i lokala til tidlegare Tanks vgs. Desse lokala er selde, og det vil bli gjort 

avgrensa og midlertidige tilpassingar for det skuleåret undervisninga er lagt hit. Dette inneber mellom anna 

at 1. etg i bygget blir UU-tilpassa. 

Kyrre skole rettar sitt tilbod til ungdomar med psykiske vanskar og med behov for tilrettelegging i form av eit 

mindre skulemiljø, mindre undervisningsgrupper og færre timar i veka. Mange har oppfølging gjennom 

OT/PPT. Skulen gir i dag undervisning til om lag 110 elevar. Det er ikkje kapasitet til å auke dette tilbodet i 

noverande lokale. Det bør vurderast å auke tilbodet til denne gruppa elevar, men denne type 

undervisningstilbod bør bli gitt i mindre einingar, og ein auke er truleg mest tenleg å gjere ved å opprette ei 

ny eining.  Tilbodet på Kyrre er frå hausten 2014 administrativt lagt under BKS. Kyrre er i eit gamalt bygg 

med trong for utbetring og som er mindre eigna som skule. Inntil vidare vil Kyrre oppretthalde aktiviteten i 
noverande lokale. Arbeidet med å finne betre eigna lokale for denne målgruppa held fram.

Amalie Skram vgs

Skulen har hatt oppstart som planlagt hausten 2014. TO-tilbodet er flytta til Årstad  vgs. 

Utover det som vert dekt av utstyr i byggeprosjektet, vil det vere ein relativt stor trong for investeringar i 
utstyr
for å få skulen fullt operativ frå skulestart. Skulen har som ambisjon å vere på eit svært høgt nivå når det 
gjeld pedagogisk bruk av IKT i undervisninga. Den budsjettmesige planlegginga av AV-utstyr då skulen vart 
planlagt har ikkje vore i samsvar med den teknologiske utviklinga og ambisjonsnivået til skulen. Den 
teknologien ein no vil bruke i idrettshall og klasserom, var heller ikkje tilgjengeleg då skulen vart planlagt. 
Økonomisk er det krevjande å få dette på plass, og det kan vere trong for å sette av midlar til ytterlegare 
investeringar ved Amalie Skram vgs.

Prosessen knytt til oppretting av Amalie Skram vart evaluert saman med tillitsvalde i juni i år.

Status ledige bygg, Tanks – Bjørgvin

Tank vgs er seld og leigd tilbake i inntil 4 år. Medan ein driv ombyggingsarbeid på BKS og BHG, vil Tanks 

vere disponibel både for det ordinære undervisningstilbodet ved BKS og Vaksenopplæringa. Det vil truleg 

vere noko ledig kapasitet i Tanks-bygget i denne perioden, men dette vil kunne variere og er for tidleg å 

seie noko presist om no. BKS vil administrere bygget i leigeperioden.

Bjørgvin-bygget vil fram til byggjeprosjektet på Årstad vgs er ferdig, framleis ha undervisning av HO-tilbodet 

som låg til Bjørgvin vgs. Dette dreiar seg om ca. 100 elevar og 15 tilsette. Det vil vere relativt mykje ledig 

kapasitet i bygget som inntil vidare er planlagt disponibelt for mellombelse løysingar som følgje av 

gjennomføring av tiltak i SBP framover. Med tanke på inventar, utsyr og IT-infrastruktur er bygget 100 % 
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operativt som undervisningsbygg. Heiltidsundervisning på opp til 300 elevar kan på kort tid leggjast til 

Bjørgvin-bygget. 

Samanslåing Bergen Tekniske Fagskule (BTF) og Bergen maritime Fagskule (BMF) 
Programmeringsarbeidet for fagskulen (BMF+BTF) i nye lokale i Haugeveien har starta opp. 
Fylkesrådmannen legg til grunn at det ikkje vert nybygg knytt til lokala i Haugeveien. Det er førebels ikkje 
avklart kor stor del av det maritime fagskuletilbodet det er rom for å samlokalisere i Haugeveien.
Haugeveien er eit krevjande prosjekt med tanke på fornuftig utnytting av arealet og høge kostnadar knytt til 
rehabilitering av bygget. Det må difor påreknast at mykje av det maritime fagskuletilbodet må bli verande i 
noverande lokale.

Tilråding
Fylkesrådmannen tilrår at det vert gjort vurderingar av alternativ lokalisering for ein samla fagskule. 

Region Sør

Fana gymnas

Den uvisse framtida for skulen er krevjande på fleire måtar. Tilbodet ved Fana gymnas har innverknad på 

skulane i bydelen og nærliggjande bydelar. Med tanke på overkapasiteten på ST i Bergen er framtidig 

dimensjonering av ST-tilbodet i Bergen vanskeleg å gjere i eit heilskaplig perspektiv så lenge lagnaden til 

skulen er uavklart. Skulebygget er gamalt og har trong for utbetringar med tanke på universell utforming. 

Denne type utbetringar må naturleg nok vente så lenge framtidig aktivitet er uviss. 

Tilråding

Fylkesrådmannen tilrår at avgjerda om framtida til skulen vert framskunda med eitt år til 2015, slik at 

strukturelle endringar kan ha verknad frå skuleåret 2016/2017.

Langhaugen vgs

Gymnastikksalen ved skulen og den eine dansesalen har stor trong for utbetring. Vidare utbygging av 

skulen må vurderast i samband med strukturen på ST og Studieførebuande program i Stor-Bergen. 

Nordahl Grieg vgs

Flytting av Service og samferdsel (SS) til Stend vgs vil truleg skje i perioden 2017-2025.  

Elles er det ingen særskilt aktivitet med tanke på gjennomføring av tiltak i Skulebruksplanen i 2014.

Sandsli vgs

Skulen har kapasitet til to nye parallellar på ST i noverande lokale. 

Det er ingen særskilt aktivitet med tanke på gjennomføring av tiltak i Skulebruksplanen i 2014.

Slåtthaug vgs

Skulen har utvida sitt tilbod på BA og har i vår fått ny bygghall. I sonderingane som har vore med Bergen 

kommune, har skulen blitt vurdert som svært interessant for eit 8-13-samarbeid. Dette vil bli følgt opp i det 

vidare samarbeidet med Bergen kommune.

Stend vgs

Vedteken auke på TO-tilbodet er gjennomført inneverande skuleår, men elles ingen særskilt aktivitet med 

tanke på gjennomføring av tiltak i Skulebruksplanen i 2014.

Os gymnas

Det er for tida ingen særskilt aktivitet med tanke på gjennomføring av tiltak i Skulebruksplanen.

Os vgs

Det er for tida ingen særskilt aktivitet med tanke på gjennomføring av tiltak i Skulebruksplanen.
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Fusa vgs

Helsefagskuletilbodet vert oppretthalde.

Det er for tida ingen særskilt aktivitet med tanke på gjennomføring av tiltak i Skulebruksplanen.

Region Vest

Generelt om ST-problematikken og Fyllingsdalen, Laksevåg og Olsvikåsen
Hovudproblemstillinga i Region Vest er at for mange skular tilbyr ST, slik at kvar av skulane har problem 
med å få nok parallellar i høve til ønskt skulestorleik. Det har vore gjennomført ein prosess denne våren i 
høve til tilbodsstrukturen i Bergen Vest, særleg i høve til tilbodet på ST på Fyllingsdalen vgs, Olsvikåsen 
vgs og Laksevåg vgs, som samla sett har ei innsøking som ikkje er berekraftig. Skulane uttrykkjer tydeleg at 
det er trong for ei avklaring av situasjonen.

Konklusjonen er at fylkesrådmannen ønskjer eit betre bilete av totalsituasjonen i Stor-Bergen før han kan 

tilrå strukturelle endringar. Dette inneber bl.a. ein trong for å avklare situasjonen rundt Fana gymnas. Det er 

tenleg både for Fana gymnas og dei andre skulane at denne avgjerda blir framskunda. Vidare må dette 

vurderast i høve til kapasitetsauke på Bergen Katedralskole, at Amalie Skram vgs kjem i normal drift, 

planlagd samanslåing Arna vgs og Garnes vgs og ferdigstillinga av dei nye skulane på Voss.

Tilråding

Fylkesrådmannen tilrår at ein ventar til våren 2015 med å fatte ei avgjerd om tilbodet i Bergen Vest. Dette vil 

innebere at eventuelle strukturelle endringar vil bli sett i verk frå skuleåret 2016/2017. 

Fyllingsdalen vgs

Skulen slit med elevgrunnlaget særleg på ST. Skulebygget i seg sjølv er godt eigna til eit større tilbod på 

ST. Det kan vurderast å auke tilbodet for minoritetsspråklege, og ein kan vurdere å byggje opp skulen som 

ein «kreativ skule» gjennom utdanningsprogrammet Musikk, dans og drama.

Laksevåg vgs

Rehabilitering av gymnasbygget er naudsynt, men dette er sett på vent til det er gjort ei avklaring kring ST-

tilbodet i Stor-Bergen.

Olsvikåsen vgs

Skulen sitt tilbod må vurderast saman med ST- tilbodet i Stor-Bergen. Det kan vere aktuelt å omdisponere 

eit større areal på skulen til TO. 

Askøy vgs

Askøy kommune har varsla at dei ønskjer å vurdere flytting av skulen til Kleppestø, der dei no har starta eit 

reguleringsarbeid for eit sentrumsområde. Med stigande elevgrunnlag er det tenkt ei utviding av dagens 

skule. I økonomiplanen er det avsett midlar til planlegging frå 2017. Formannskapet i Askøy kommune har i 

møte 03.06.2014 gjort følgjande vedtak: «Formannskapet som styringsgruppe er positiv til at Askøy 

videregående skole kan lokaliseres i Kleppestø sentrum, og ber Rådmannen gå i dialog med Hordaland 

fylkeskommune.»

Askøy kommune har i møte med HFK gjort greie for planane om plassering av ny vidaregåande skule i 

Kleppestø sentrum og skissert eit vidare løp der kommunen vurderer å overta dagens vidaregåande skule 

som ein lekk i planane for å kunne realisere nytt skulebygg i Kleppestø sentrum. Den aktuelle skuletomta 

ligg tett på kollektivterminal for buss og båt. Fylkesrådmannen vil starte drøftingar med Askøy kommune for 

å avklare kostnader og framdrift knytt til eit nybygg. Ein må også kome attende til om den nye plasseringa 

vil ha innverknad på tilbodet ved den nye skulen.

Sotra vgs

Det er for tida ingen særskilt aktivitet med tanke på gjennomføring av tiltak i Skulebruksplanen.
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Region Sunnhordland

Austevoll vgs

Det er for tida ingen særskilt aktivitet med tanke på gjennomføring av tiltak i Skulebruksplanen.

Bømlo vgs og Rubbestadneset vgs

Det har vore arbeidd vidare med Bømlo kommune sitt initiativ til å kjøpe Bømlo vgs. Saka om kjøp av 

skulen vert fremja for politisk handsaming i Bømlo kommune i september. Rådmannen i Bømlo konkluderer 

i si innstilling med at kjøp av Bømlo vgs ikkje lenger er aktuelt då kommunen ønskjer å bygge heilt ny skule.

Fitjar vgs

Det er for tida ingen særskilt aktivitet med tanke på gjennomføring av tiltak i Skulebruksplanen.

Stord vgs

Det er for tida ingen særskilt aktivitet med tanke på gjennomføring av tiltak i Skulebruksplanen.

Etne vgs

Når det gjeld Etne vgs er det i gong eit felles prosjekt mellom Hordaland fylkeskommune og Rogaland 

fylkeskommune, der ein har sett på ulike modellar for samarbeid om vidaregåande opplæring på tvers av 

fylkesgrensa. Rapporten frå dette arbeidet vart lagt fram for Fylkesutvalet 20. mai i år.

Kvinnherad vgs

Det er for tida ingen særskilt aktivitet med tanke på gjennomføring av tiltak i Skulebruksplanen.

Region Voss/Hardanger

Kvam – Øystese gymnas / Norheimsund vgs

Ny skule skal i framtida liggje i Norheimsund. Fylkeskommunen er i dialog med Kvam herad for å drøfte 

lokalisering av tomt til ein ny vidaregåande skule. På grunn av avstanden mellom einingane må oppstart av 

arbeidet med ei administrativ samanslåing av dei to skulane sjåast i samanheng med planlegginga av nytt 

skulebygg.

Odda vgs

Det er for tida ingen særskilt aktivitet med tanke på gjennomføring av tiltak i Skulebruksplanen.

Ny skular på Voss

For begge skulane er programmeringsarbeidet avslutta, og grunnlaget for start av byggearbeidet er lagt.

Rektorane for dei to nye skulane er tilsette. Dei nytilsette rektorane vil i perioden fram til skulane står ferdige

vere sentrale i samanslåinga av dei 5 eksisterande skulane på Voss. 

For Nye Voss vgs startar byggearbeidet opp i august 2014 med planlagt overlevering hausten 2016.

For Nye Voss Gymnas er konkurransegrunnlaget for pris- og designkonkurransen send ut, og 6 

totalentreprenørar skal komme med forslag og pris i slutten av september 2014. Planen er å ha politisk 

handsaming i juni 2015 med byggestart i august 2015 og at arbeida er ferdige til hausten 2017.

Hjeltnes vgs

I samsvar med vedtak i Fylkestinget 12.03.2013  er det sett i gong ein moglegheitsstudie med føremål å 

etablere nye utdanningsprogram og anna berekraftig utvikling ved Hjeltnes vgs. Arbeidet med studien er 

organisert som eit prosjekt med ei prosjektgruppe, ei styringsgruppe og ei referansegruppe. Styringsgruppa 

er oppnemnt av fylkesrådmannen. Dei faste representantane i prosjektgruppa er oppnemnt av 

styringsgruppa. 

Prosjektgruppa er samansett slik: 
- Prosjektleiar frå næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune, Heidi Bjønnes Larsen
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- Representant frå Ulvik herad, ordførar Hans Petter Thorbjørnsen
- Representant frå Hardangerrådet, Leiv Vambheim
- Representant frå Opplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune, regionleiar Annbjørg Laupsa
- Representant frå Hjeltnes vidaregåande skule, rektor Gunnbjørg Øyre
- Lokal tillitsvald frå Hjeltnes vidaregåande skule, Kåre Olai Solheim frå Delta.

Sidan oppstart i november 2013 har det vore fem møte i prosjektgruppa, styringsgruppa har hatt to møte og 

referansegruppa har vore samla ein gong. Arbeidet til no har i hovudsak bestått i å identifisere dei områda 

ein vurderer som mest tenleg å greie ut nærare.
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Tabellen syner område det vert arbeidd vidare med

Tema

Agrogastronomistudiet fagskule

Psykisk helse

Reisemål Hjeltnes 

Frukt og bær på Hjeltnes

Hagedesign fagskule

Skogbrukutdanning

Transportløysingar

Vaksenopplæring på Hjeltnes

Vidaregåande skule

Prosjektgruppa er beden om å gje ei tilråding om konkret berekraftig aktivitet innanfor både opplæring og 

næring innan 10. mars 2015. Rapporten frå prosjektgruppa vil vere fylkesrådmannen sitt grunnlag for 

saksframlegg til fylkestinget våren 2015.


