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Saksframlegg

Saksgang

Utval Saknr. Møtedato

Kontrollutvalet

Godkjenning av 4 prosjektrekneskapar innan skulesektoren

Bakgrunn for saka:

Kontrollutvalet skal i samsvar med gjeldande budsjett- og økonomiforskrifter, uttala seg om

årsrekneskapane. Det er lagt til grunn at prosjektrekneskapar følgjer same prosedyre. I samband med dette 

gjorde fylkestinget slikt vedtak i sak 49/13 i møte 15.10.13:

«Fylkestinget vedtek at prosjektrekneskapar:

1. På 10 millionar kroner eller høgare skal reviderast av ekstern revisor og handsamast i 

kontrollutvalet før dei går vidare til politisk handsaming.

2. Der avviket i høve opphavleg budsjett er meir enn 10 % skal same rutine følgjast.»

Uttalen frå kontrollutvalet skal for desse prosjektrekneskapane leggjast ved sak frå fylkesrådmannen til 

fylkesutvalet, som gjer vedtak i denne saka. Sekretariatet har motteke uttale til prosjektrekneskap 4 prosjekt 

innan skulesektoren. For 3 av prosjekta er det snakk om kostander til brannsikring og for det fjerde 

prosjektet gjeld kostandene ombygging. Notat om avslutning av prosjekta, prosjektrekneskapar og 

revisjonsuttaler ligg ved. I brev dagsett 5.9.2014, har Deloitte stadfesta at prosjektrekneskapane gjev eit 

rettvisande bilete av at prosjekta og at dei er i samsvar med god kommunal rekneskapsskikk. Oversikt over

prosjektrekneskapane ligg ved.

Drøfting:

Dersom vi legg til grunn opphavleg budsjett har prosjekta 3194 Laksevåg vgs og 3217 Fitjar vgs monalege 

overskridingar. Dersom vi legg til grunn totalsummen som er løyvd vert det eit mindreforbruk på Laksevåg 

og eit meirforbruk på Fitjar. Dei to andre prosjekta har brukt ein del mindre enn det som ligg i opphavleg 

budsjett. Det kan tyde på at nokre av kalkylane eller grunnlagsmaterialet for kalkylane, ikkje har vore gode 

nok. 

Vidare går det fram av prosjektrekneskapane at det for tre av dei har teke 3 – 5 år frå siste løyving til 

rekneskapen er avslutta. Sekretariatet stiller spørsmål ved om det er naudsynt å vente så lenge før 
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prosjektrekneskapane vert avslutta. Det vert også vist til uttalen frå kontrollutvalet for prosjekt 06109 

Tertnes vgs – Tilbygg i møte 25.8.14 der det i punkt 3 m.a. står:

«Kontrollutvalet har merka seg at det har teke 7 år frå siste løyving blei gitt, til endeleg rekneskap ligg føre, 

.....».

Det vil på bakgrunn av dette vera ei føremon om ein i framtida kan finne fram til rutinar som gjer at ein kan 

avslutte slike prosjektrekneskapar tidligare enn det som har vore tilfelle her. 

Utover det som går fram over er handsaming og revisjon av prosjektrekneskapen utført i tråd med 

regelverket ved at dei vert revidert etter kvart, ved at dei vert send vidare til sekretariatet for handsaming i 

kontrollutvalet og at det er lagt med notat med forklaring på avvik for alle prosjekta.

Konklusjon:

Sekretariatet tilrår at kontrollutvalet i sin uttale, som for Tertnes vgs., kommenterer at det for fleire av desse 

prosjekta har teke lang tid før prosjektrekneskapen er avslutta og at vil vera ei føremon om ein i framtida 

kan finne fram til rutinar som gjer at ein kan avslutte slike prosjektrekneskapar tidligare enn det som har ore

tilfelle her. Sekretariatet tilrår vidare at kontrollutvalet tar konklusjonane frå Deloitte til etterretning.

Forslag til uttale

1. Kontrollutvalet viser til konklusjon frå Deloitte, der det går fram at prosjektrekneskapane gjev

eit rettvisande bilete av at prosjekta er i samsvar med god kommunal rekneskapsskikk.

2. Kontrollutvalet tar konklusjonen frå Deloitte til etterretning.

3. Kontrollutvalet har merka seg at det har teke 3 -5 år frå siste løyving blei gitt for 3 av prosjekta, til 

endeleg rekneskap ligg føre. Det vil vera ei føremon om ein i framtida kan finne fram til rutinar som 

gjer at ein kan avslutte slike prosjektrekneskapar tidligare.

4. Utvalet har elles ingen kommentar til prosjektrekneskapane.

Hogne Haktorson

kontrollsjef

Roald Breistein

seniorrådgjevar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Vedlegg: Oversikt over 4 prosjektrekneskapar innan skulsektoren
4 Prosjektrekneskapar og uttale frå revisor
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Prosjektrekneskap

Rekneskapsført:  August 2014 Revidert: september 2014

Prosj.nr. Eining Føremål Løyving Rekneskap Avvik Avvik i %

2125 Bergen handelsgym Ombygging kr 200 000 kr 179 464 kr 20 536 10,3 %

3194 Laksevåg vgs Brannsikring kr 1 000 000 kr 876 448 kr 123 552 12,4 %

3198 Garnes vgs Brannsikring kr 300 000 kr 220 171 kr 79 830 26,6 %

3217 Fitjar vgs Brannsikring kr 470 000 kr 528 546 -kr 58 546 -12,5 %

TOTALT kr 1 970 000 kr 1 804 629


