
ØKONOMIAVDELINGA
Budsjettseksjonen - Økonomiavd

Notat

Dato: 27.10.2014
Arkivsak: 2014/65-12

Saksbehandlar: karvike

Til:   Kontrollutvalet

Frå: Økonomiavdelinga

Partsbrev - Godkjenning av prosjektrekneskap Tertnes vgs - Tilbygg

Vedlagt følgjer vedtak for sak i fylkesutvalet og fylkestinget, hhv PS 223/14 og PS 65/14, kor 
prosjektrekneskap for tilbygg ved Tertnes vgs vart godkjend.

Kopi til:
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Arkivnr: 2014/65-9

Saksbehandlar: Karl Viken

Saksframlegg

Saksgang

Utval Saknr. Møtedato

Fylkesutvalet 223/14 24.09.2014

Fylkestinget 65/14 14.10.2014

Godkjenning av prosjektrekneskap Tertnes vgs - Tilbygg

Samandrag
Prosjektrekneskapet er på totalt kr 61 034 643. Samanstilt med budsjett for prosjektet på 59 mill., så gjev 
dette eit meirforbruk på kr 2 034 643 eller 3,4 %.

Fylkestinget gjorde slikt vedtak i sak 49/13 i møte 15.10.13:
«Fylkestinget vedtek at prosjektrekneskapar:
1. På 10 millionar kroner eller høgare skal reviderast av ekstern revisor og handsamast i
kontrollutvalet før dei går vidare til politisk handsaming.
2. Der avviket i høve opphavleg budsjett er meir enn 10 % skal same rutine følgjast.»

Deloitte har stadfesta at prosjektrekneskapet gjev eit rettvisande bilete av at prosjektet er i samsvar med
god kommunal rekneskapsskikk. Kontrollutvalet handsama saka i møte 25.8.2014 (sak 70/14), og hadde

ingen kommentarar til rekneskapet. Dette utover at ein merka seg at det har teke 7 år frå siste løyving til 

endeleg ferdigstilt rekneskap.

Forslag til innstilling

1. Fylkestinget godkjenner rekneskapen for prosjektet Tertnes vgs – Tilbygg.

Saksprotokoll i fylkesutvalet - 24.09.2014

Fylkesrådmannen sitt forslag vart samrøystes vedteke som innstilling til fylkestinget.

Innstilling til fylkestinget

Fylkestinget godkjenner rekneskapen for prosjektet Tertnes vgs – Tilbygg.

Saksprotokoll i fylkestinget - 15.10.2014 

Innstillinga vart samrøystes vedteken.
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Vedtak

Fylkestinget godkjenner rekneskapen for prosjektet Tertnes vgs – Tilbygg.

Rune Haugsdal

fylkesrådmann

Johnny Ernst Stiansen

fylkesdirektør økonomi

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Vedlegg: Kontrollutvalssak 70/14 <<Godkjenning av prosjektrekneskap Tertnes vgs. – Tilbygg>>.
Notat eigedomsseksjonen, rekneskapsavslutning Tertnes vgs – tilbygg – prosjekt nr. 06019. 
Revisjonsberetning frå Deloitte til fylkestinget.

Fylkesrådmannen, 10.09.2014

Fylkestinget gjorde slikt vedtak i sak 49/13 i møte 15.10.13:
«Fylkestinget vedtek at prosjektrekneskapar:

1. På 10 millionar kroner eller høgare skal reviderast av ekstern revisor og handsamast i
kontrollutvalet før dei går vidare til politisk handsaming.

2. Der avviket i høve opphavleg budsjett er meir enn 10 % skal same rutine følgjast.»

Uttalen frå kontrollutvalet skal leggjast ved sak frå fylkesrådmannen til fylkestinget, som gjer vedtak i denne
saka. Sekretariatet har motteke uttale til prosjektrekneskap for prosjekt 06109 Tertnes vgs – Tilbygg, frå
Deloitte, som skal handsamast i fylkestinget. I tillegg vedlagt notat om avslutning av prosjektet og 
prosjektrekneskap. 

Dette prosjektet er relatert til tilbygg, og rekneskapen viser eit meirforbruk 3,4 %, jf. tabell under;

Opphavleg budjett Rekneskap Avvik Avvik i %

kr 59 000 000 kr 61 034 643 kr -2 034 643 -3,40 %

I vedlagt notat frå eigedomsseksjonen vert det vist til naturlege forklaringar på kvifor dette avviket/ 
meirforbruket har oppstått. I tidlegare leverte prosjektrekneskapar har det gått fram korleis eventuelle 
overskridingar er dekt inn, enten ved bruk av lån eller ved bruk av ubundne fond. Grunnen til at dette ikkje 
er med denne gongen er at det no vert nytta vedteke rammebudsjett som betyr at eventuelle overskridingar 
vert dekka inn gjennom totalramma.

I handsaming av prosjektet i kontrollutvalet vart det poengtert at det har teke 7 år frå siste løyving blei gitt, til 
endeleg rekneskap vart framlagt. 
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Det normale er at administrasjonen legg fram prosjektrekneskapa til godkjenning etter at garantitida er 
utløpt og eventuelle eksterne tilskot er moteke. I dette tilfellet – Tertnes videregående skole – var garantida 
3 år. Garantitida er no utvida til 5 år rekna frå overtakinga frå entreprenør.

Det må konstaterast at prosjektrekneskapen for Tertnes-prosjektet burde vore framlagt tidlegare. 
Fylkesrådmannen har difor teke dette med Eigedomsseksjonen som vil stramme inn rutinane på dette 
området med siktemål å unngå tilsvarande situasjonar framover.

I brev dagsett 4.6.2014, har Deloitte stadfesta at prosjektrekneskapen gjev eit
rettvisande bilete av at prosjektet, og at den er i samsvar med god kommunal rekneskapsskikk.
Kontrollutvalet handsama saka i møte 25.08.14 (sak 70/14) og vedtok følgjande uttale samrøystes:

1. Kontrollutvalet viser til konklusjon frå Deloitte, der det går fram at prosjektrekneskapen gjev

eit rettvisande bilete av at prosjektet er i samsvar med god kommunal rekneskapsskikk.

       2. Kontrollutvalet tar konklusjonen frå Deloitte til etterretning.

       3. Kontrollutvalet har merka seg at det har teke 7 år frå siste løyving blei gitt, til endeleg rekneskap ligg

føre, utan at det kjem fram kva som er grunnen til dette.

       4. Utvalet har elles ingen kommentar til prosjektrekneskapen.

Notat om avslutning av prosjektet, revisjonsberetning og kontrollutvalssak ligg ved saka.

Fylkesrådmannen tilrår at prosjektrekneskapet vert godkjent.


