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Skulebruksplanen 2012-2025 – Forsert oppstart av utbygging ved 
Rubbestadnes vidaregåande skule i Bømlo kommune

Samandrag

I Skulebruksplanen er det vedteke at Rubbestadnes og Bømlo vidaregåande skular skal slåast saman til ein 

skule. Den «nye» skulen skal vere lokalisert på Rubbestadneset. «Blåbygget» og internatbygget ved 

Rubbestadneset vert fasa ut og erstatta med eit nytt og betre tilrettelagt bygg som tek høgde for utvida 

elevtal og kapasitetsauke. 

Bømlo kommune planlegg ny ungdomsskule i kommunen. Kommunen vende seg juni 2013 til Hordaland 

fylkeskommune med spørsmål om eventuell overtaking av skulebygget til Bømlo vidaregåande skule.  I 

perioden juni til desember 2013 har det vore gjennomført førebuande samtalar med kommunen om ei 

eventuell overtaking. Skulebygget er taksert av to takstmenn ein på vegner av Hordaland fylkeskommune 

og ein på vegner av Bømlo kommune. 

I skulebruksplanen er det lagt til grunn at planlegging av utbygging på Rubbestadneset tek til i perioden 

etter 2017. Ei investering knytt til Rubbestadnes vidaregåande skule ligg difor ikkje i langtidsbudsjettet for 

2014-2017.  Eit eventuelt sal til Bømlo kommune vil krevje at utbygginga på Rubbestadneset vert prioritert 

fram i tid.  Arbeidet med planlegging av den «nye» skulen må ta til hausten 2014.

Total kostnadsramme for nybygg og tilbygg på Rubbestadneset er om lag 220 mill. kr.

Forslag til innstilling

1. Under føresetnad av at det vert semje om sal av Bømlo vidaregåande skule til Bømlo kommune vert 

utbygginga på Rubbestadneset prioritert fram i tid.  Arbeidet med planlegging tek til hausten 2014.

Målet er at ein ny skule skal stå klar hausten 2018.

2. Investeringsplanen for 2014-2017 vert styrka for å få rom for utbygginga på Rubbestadneset. Førebels 

tal syner at det er trong for om lag 220 mill kr til utbetring og nybygg på Rubbestadneset. Ved sal av 
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Bømlo vidaregåande skule kjem salssummen til frådrag i investeringskostnaden.

Rune Haugsdal

fylkesrådmann

Svein Leidulf Heggheim

fylkesdirektør opplæring

Saksfremlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.
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Fylkesrådmannen, 21.01.2014

Bakgrunn

2. mars 2013 handsama fylkestinget  i sak 1/13 «Skolebruksplan for Hordaland fylkeskommune 2012-2025. 
Del 2; skole- og tilbodsstruktur for vidaregåande opplæring i Hordaland fylke.»

I Sunnhordlandsregionen vart det mellom anna vedteke at dei to vidaregåande skulane i Bømlo kommune 
skulle bli slått saman til ein skule, lokalisert på Rubbestadneset.  Den «nye» skulen på Rubbestadneset skal 
tilby utdanningsprogramma Service og samferdsel (SS),  Studiespesialiserande (ST) ,Elektrofag (EL), 
Teknikk og industriell produksjon (TIP),  Helse- og oppvekstfag (HO) og innføringskurs for 
minoritetsspråklege. Tilboda som Bømlo vidaregåande skule har i dag innan allmennfagleg påbygg (PÅ) og 
tilrettelagt opplæring (TO) skal overførast til Stord Saghaugen vgs.  

Den nye skulen på Rubbestadneset skal etter vedtaket  i skulebruksplanen ha plass til om lag 555 elevar.

Bygningsmessig vart det vedteke at «Blåbygget» og internatbygget ved Rubbestadneset vert fasa ut og

erstatta med eit nytt og betre tilrettelagt bygg som tek høgde for utvida elevtal og kapasitetsauke.
Bømlo kommune arbeider med planar for ny ungdomsskule på Bremnes.  Kommunen tok i juni 2013 
kontakt med Hordaland fylkeskommune med ønskje om ei avklaring på om Hordaland Fylkeskommune vil 
selje noverande Bømlo vidaregåande skule på Svortland og eventuelt når det vil skje.

I perioden juni til desember 2013 har det vore gjennomført førebuande samtalar med kommunen om ei 

eventuell overtaking av skulebygget på Svortland. Begge parter har i august/september henta inn takst. Dei 

to takstmenna har kome frem til ein marknadsverdi på om lag 25 mill. kr, dersom ombygging og utleige til eit 

anna føremål vert lagt til grunn. I fylkeskommunen sin takst er det også gjort ei vurdering av teknisk 

verdi/marknadsverdi for bygget i høve til å bygge nytt. Denne taksten er sett til 50 mill kr + tomteverdi.  

Saka har vore drøfta i formannskapet i Bømlo kommune. Her tek kommunen utgangspunkt i kjøp til 

marknadspris på 25 mill. kr. Men partane er samde om at fylkeskommuen må innhente ei grundig 

tilstandsvurdering og vidare ei avklaring av framdrifta til ny skule på Rubbestadnes for å ha eit betre 

grunnlag for vidare forhandlingar om ein eventuell intensjonsavtale om sal av bygningsmassen på Svortland 

til Bømlo kommune. 

Kostnadsoverslag «ny» skule på Rubbestadneset

Tabellen under syner elevplasstalet på dei ulike utdanningsprogramma slik det er vedteke i 

skulebruksplanen.

Utdanningsprogram Elevplasstal

Elektrofag (EL) 105

Helse og oppvekst (HO) 90

Service og samferdsel (SS) 60

Teknikk og industriell produksjon (TIP) 105

Studiespesialiserande (ST) 180

Innføringskurs minoriterspråklege 15

Totalt 555

Ved å ta utgangspunkt i ein ny skule med 555 elevar fordelt som vist i tabellen vil totalt brutto areal for 
skulen bli om lag 9.000 m2. Av eksisterande bygningsmasse kan vi i framtida nytte oss av  TIP- og 
administrasjonsareala. Trongen for nybygg vert om lag 5.500 m2. 

Total kalkulert kostnad er om lag 220 mill. kr. Ein del av trongen for nybygg er knytt til erstatningsareal for 
«Blåbygget». Dette er om lag 1.500 m2 og 60 mill. kr. Meirkostnaden som følgje av eventuelt sal av Bømlo 
vidaregåande skule vert difor omlag 160 mill. kr. Ved sal av Bømlo vidaregåande skule kjem salssummen 
frådrag.
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Tidshorisont

I skulebruksplanen er det lagt til grunn at planlegging av utbygging på Rubbestadneset tek til i perioden 
etter 2017. Ei investering knytt til Rubbestadnes vidaregåande skule ligg difor ikkje i langtidsbudsjettet for 
2014-2017. 

For at Bømlo kommune skal kunne nytte eigedomen som ein del av nye Bremnes ungdomsskule, 
er det tenkt ei ombygging/tilpassing av eksisterande bygg samt at det blir oppført eit tilbygg. Ved 
eit kjøp av eigedomen er tidlegaste tidspunkt  Bømlo kommune kan sjå for seg at tilbygget er 
oppført og klårt for innflytting 2018. Bømlo kommune vil deretter kunne starte oppgraderinga av 
det «gamle» skulebygget For å få dette til, må Hordaland fylkeskommune flytte ut av bygget 
hausten 2018, og ny vidaregåande skule på Rubbestadneset må også vere ferdig til same tid. 
Dette vil krevje at utbygginga på Rubbestadneset vert prioritert fram i tid.  Arbeidet med 
planlegging må ta til hausten 2014.

Dersom det let seg gjere å prioritere utbygginga på Rubbestadneset fram i tid vil Bømlo kommune 
lage ferdig ei kostnadsvurdering som vil avklare om kjøp av eigedomen innan 1 august 2014. 

Konklusjon

Fylkesrådmannen er positiv til at skulebygget på Svortland får ein etterbruksverdi som 
ungdomsskule for Bømlo kommune. Fylkesrådmannen tilrår difor at utbygginga på 
Rubbestadneset vert prioriert fram i tid, og at planlegging av «ny» skule tek til hausten 2014. Det 
er ein førsetnad at partane innan denne tid er samde om salspris på skulebygget på Svortland. 
Det er fylkesrådmannen si meining at taksten på 50 mill kr  som tek omsyn av teknisk 
verdi/marknadsverdi for bygget har større relevans for nytteverdien av bygget. Dersom partane 
vert samde om salspris, vil ei intensjonsavtale for sal av skulebygget kunne handsamast politisk 
før sommaren eventuelt tidleg på hausten 2014. 


