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Fv 209 Storskaret – Arefjord – status – korrigering

Viser til melding RS 1/2015 til Samferdselsutvalet og RS14/2015 til Fylkesutvalet, der fylkesrådmannen 

mellom anna orienterer om framdrift og ekstrakostnader med å byggja prosjektet Storskaret – Arefjord før 

nytt Sotrasamband vert bygd. I meldinga gjekk det fram at total ekstrakostnad for kryssløysing mot Rv 555 
ville utgjera omlag 36 mill kr.

Ettersom riksvegprosjektet nytt Sotrasamband vil bli realisert, og er forventa ferdig rundt 2022-24 (ut frå dei 

opplysningar Statens vegvesen har no), vil Storskaret – Arefjord si tilknyting til Rv 555 vera midlertidig, frå 

rundt 2017 til rundt 2022-24. Kostnadsoverslaget på 36 mill kr gjeld den opphavleg regulerte kryssløysinga 

inkludert kulvert på 5 mill kr. 

Statens vegvesen prosjekterte i 2014 ei enklare kryssløysing til omlag 5 mill kr, med ei enkel påkobling mot 

Rv 555. Dette for å unngå å byggja eit kostbart toplankryss som må rivast etter få år. Denne løysinga har 

Fjell kommune behandla som ein mindre reguleringsendring. I tillegg kjem kulverten på rundt 5 mill kr, som 

også berre har ein midlertidig funksjon. Dermed er anslaget på den midlertidige løysinga som no skal lysast 
ut rundt 10 mill kr. Resten av prosjektet er prosjektert etter opphavleg reguleringsplan. 

Utlysing på Doffin vil som tidlegare meldt bli lagt ut rundt påsketider 2015, slik at prosjektet kan starta opp 

hausten 2015 og stå ferdig våren 2017. 


