
SAMFERDSELSAVDELINGA
     

Hordaland fylkeskommune

SAMFERDSELSAVDELINGA

Agnes Mowinckels gate 5

PB 7900

5020 Bergen

Tlf: 55 23 90 00

e-post:  hfk@hfk.no

www.hordaland.no

Org.nr. NO 938 626 367 mva.

Kontonr. 5201 06 74239

Saksframlegg

Saksgang

Utval Saknr. Møtedato

Samferdselsutvalet 12.02.2014

Fylkesutvalet 19.02.2014

Bømlopakken - Gang- og sykkelveg langs Fv 542 
Stokkabekken/Siggjarvåg - ny løysing treng godkjenning

Samandrag

Bømlopakken vart lagt fram til handsaming for Stortinget i St.prp.nr. 78(2008-2009) og vart endeleg 

godkjent av Stortinget den 16. juni 2009, jf. Innst.s.nr. 343(2008-2009). Bømlopakken har ein økonomisk 

ramme på 1 003 mill. kr (i 2009 kr). Det ligg klare føringar til grunn for bompengepakken, der omfanget av 

utbygginga skal tilpassast den økonomiske ramma til pakken. 

Denne saka gjeld val av løysing for delprosjektet Stokkabekken – Ekornsæter – Siggjarvåg i Bømlopakken.  

Den nye løysinga samsvarer ikkje med prosjektbeskrivinga slik det kjem fram i stortingsproposisjonen. Den 

nye løysinga er at gang- og sykkelvegen skal vere ein del av nye vegen frå Stokkabekken – Ekornsæter –

Siggjarvåg. I stortingsproposisjonen vart det lagt opp til å nytta gamlevegen gjennom Folderøy som gang-

og sykkelveg, når nye vegen vart ferdig. Saka har vore drøfta i Kontaktutvalet for Bømlopakken og det er 

semje om at denne saka går utover mandatet som utvalet har. Saka må difor leggjast fram for politisk 

handsaming i Bømlo kommune og Hordaland fylkeskommune. 

Statens vegvesen rår til at vegen blir bygd med gang- og sykkelveg. Bømlo kommune hadde saka til 
handsaming i kommunestyret den 23. september 2013, der eit einstemming vedtak rår til at Fv 542 
Stokkabekken-Siggjarvåg skal byggjast med gang- og sykkelveg.

Fylkesrådmannen støtter seg til anbefalinga frå Statens vegvesen og Bømlo kommune om å bygge gang-

og sykkelvegen som ein del av prosjektet Stokkabekken – Ekornsæter - Siggjarvåg. 
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Forslag til innstilling

1. Fylkesutvalet vedtek at delprosjektet Stokkabekken – Ekornsæter – Siggjarvåg skal byggast med 

gang- og sykkelveg, som ein del av Bømlopakken.

Rune Haugsdal

fylkesrådmann

Håkon Rasmussen

fylkesdirektør samferdsel

Saksfremlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Vedlegg

1 Bømlopakken - Gang- og sykkelveg langs Fv 542 Stokkabekken/Siggjarvåg - ny løysing treng 

godkjenning
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Fylkesrådmannen, 21.01.2014

Bakgrunn
Bømlopakken vart lagt fram til handsaming for Stortinget i St.prp.nr. 78(2008-2009), og vart endeleg 

godkjent av Stortinget den 16. juni 2009, jf. Innst.s.nr. 343(2008-2009). Bømlopakken har ein økonomisk 

ramme på 1 003 mill. kr (i 2009 kr), og inneheld ei rekke prosjekt. Nokre av desse prosjekta er gjennomført, 

nokre under bygging og andre under planlegging. Det ligg klare føringar til grunn i bompengepakken, der 

omfanget av utbygginga skal tilpassast den økonomiske ramma til pakken. 

I tråd med føresetnaden for bompengepakken er det oppretta eit kontaktutval for Bømlopakken, med 

deltaking frå Statens vegvesen, Bømlo kommune, Bømlo Vegselskap AS (bompengeselskapet) og 

Hordaland fylkeskommune. Kontaktutvalet si oppgåve og mandat er å sikra framdrift, gjennomføring og 

finansiering av bompengepakken. Mandatet er slik at ved auka kostnader som går ut over ramma og/eller 

føresetnader elles i bompengepakken, må det leggjast fram sak for politisk handsaming i kommunen og 

fylkeskommunen. Saka har vorre drøfta i kontaktutvalet og det var semje om at denne saka går ut over 

mandatet utvalet har og må difor leggjast fram til politisk handsaming.

Ny løysing/konsept for Stokkabekken – Ekornsæter – Siggjarvåg treng godkjenning av kommunestyret i 

Bømlo kommune og fylkestinget. Dette fordi ny løysing går utover det som ligg til grunn i St.prp.nr. 78(2008-

2009). Ein viser til stortingsproposisjonen der dette delprosjektet er omtala slik;

«Vegparsellane Stokkabekken – Ekornsæter og Ekornsæter – Siggjarvåg er på til saman om lag 

6,8 km. Trasè er ikkje endeleg fastlagt, men truleg er den beste løysinga å bygge ny veg i stor grad 

utanom eksisterande busetnad……Der vegen blir lagt om er eksisterande veg tenkt nytta av 

gang- og sykkeltrafikken samt bussar. Elles blir det lagt opp til samanhengande gang- og 

sykkelveg langs heile strekninga.»

Statens vegvesen vil tilrå at vegen blir bygd med gang- og sykkelveg. Bømlo kommune hadde saka til 
handsaming i kommunestyret den 23. september 2013, der vedtaket lyder;

«Bømlo kommune rår til at fv 542 Stokkabekken-Siggjarvåg skal byggjast med gang og sykkelveg»

Om prosjektløysing – ny veg med gang- og sykkelveg

Reguleringsplanen for Stokkabekken - Ekornsæter - Siggjarvåg vart endeleg godkjent i Bømlo kommune 

den 4. november 2013. I reguleringsplanen er det utarbeidd forslag med og utan gang- og sykkelveg. 

Hovudargumentet  og største fordelen ved å bygge gang- og sykkelveg som ein del av den nye vegen, er å 

betra trafikktryggleiken for dei mjuke trafikantane. Elles må gang- og sykkeltrafikken gå langs gamlevegen 

(sjå kart neste side; S-forma linje er nye vegen, den som er markert 542 er gamle vegen).

Ut i frå ei behovsvurdering er det først og fremst dei som syklar til/frå jobb som vil nytte gang- og 

sykkelvegen. Men og av dei som bur langs eksisterande veg. Det er i dag høgst usikkert kor mange som vil 

nytta seg av denne, når vegen er ferdig. 

Ulempa er fyrst og fremst at landskapsinngrepa vert større og dei økonomiske forholda, med auka 

investeringskostnader og vedlikehaldskostnader.
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Økonomiske konsekvensar ved ny løysing og utvida prosjekt
Stokkabekken – Siggjarvåg er kostnadsrekna til om lag 211 mill.kr. (i 2009 kr). I dagens kroneverdi utgjer 

dette verre om lag 232 mill. kr. Etter den tid har nye momsreglar blitt innført for fylkesvegane, noko som gjer 

at dette blir om lag 269 mill. kr inkl. mva. 

Statens vegvesen har gjort nytt kostnadsoverslag for begge alternativa, med bakgrunn i utarbeidd

reguleringsplan og har kome til ein kostnad på 245 mill. kr utan gang og sykkelveg og 285 mill.kr. med 

gang- og sykkelveg, inklusive mva. Dette betyr at gang- og sykkelvegen som del av nye vegen utgjer ein

meirkostnad på om lag 16 mill.kr.(285 mill. kr.- 269 mill.kr.), ut i frå det som låg til grunn i 

stortingsproposisjonen. Alternativt blir kostnaden 245 mill. kr. utan gang- og sykkelvegen, som er 24 mill. 

mindre en det som låg til grunn i stortingsproposisjonen.

Status så langt for Bømlopakken er at denne er stort sett i rute når det gjeld framdrift og økonomi.

Delprosjekta som er gjennomført så langt er i samsvar med dei økonomiske rammene som ligg til grunn i 

St.prp. Dei delprosjekta som framleis ligg på planleggingsstadiet er det for tidleg å sei noko om. Dette veit 

ein fyst når reguleringsplanane er ferdige. Totalt sett er erfaringane så langt at ein har god styring og 

kontroll med Bømlopakken. Ut i frå ein totalvurdering kan en ikkje sjå dei store avvika i kommande prosjekt i 

forhold til dei kostnadsoverslaga som kjem fram av stortingsproposisjonen. Men endring av prosjektomfang 

ut i frå det som er signalisert gjennom stortingsproposisjonen som er tilfelle i denne saka, kan sjølvsakt 

endra på dette.

På inntektsida utgjer bompengar om lag 64 % av finansieringa. Innkrevjing av bompengar starta opp 2.mai 

2013. Trafikken for dei 8 første månadane viser ein ÅDT på i underkant av 3300. Prognosen for det første 

innkrevjingsåret var 2700 ÅDT. Snittinntekta pr. passering er derimot noko lågare en prognosen. Men 

grunna høgare trafikk enn rekna med, er dei totale trafikkinntektene så langt noko over budsjett (forventa 

kalkyle). 

Fylkesrådmannen si vurdering
Når «Bømlopakken» var til handsaming i Stortinget sommaren 2009, var det ikkje like stor fokus på gang-

og sykkelvegar som det er i dag. Nasjonalt og regionalt er det for tida stor interesse for å bygge gode 

løysingar for syklistane, dette er eit stort pluss både ut frå miljø og folkehelseomsyn. Difor er det tvilsamt at 
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denne vegen ved ein søknad i dag ville ha blitt framlagt til som ein del av søknaden til stortinget, utan 

løysing med gang- og sykkelveg. 

Fylkesrådmannen ser positivt på kostnadsaspektet, ved at ein får gang- og sykkelveg til en meirkostnad på

16 mill.kr. Samla sett er økonomien i Bømlopakken så langt tilfredstillande, utan dei store overraskingane. 

Både framdrift på plansida og byggesida går som planlagt. Samla inntektene viser ei positiv utvikling ut i frå 

prognosane som var grunnlag for stortingsproposisjonen. Fylkesrådmannen vil vere forsiktig med å leggja 

for stor vekt på bompengeinntekta no så tidlig i perioden for innkrevjing, men kan heller ikkje underslå at

utviklinga så langt er positiv.

Bompengepakkar er meir fleksible enn bompengeinnkrevjing for enkeltprosjekt. Det kjem klart fram av 

innstillinga frå Stortinget at omfanget av utbygginga i Bømlopakken skal tilpassast den økonomiske ramma 

på 1 003 mill kr. (2009 kr). Det kjem vidare fram at dersom kostnadsoverslag på nokre av prosjekta aukar, 

kan dette innebere at andre prosjekt ikkje vart bygd. Statens vegvesen, Bømlo kommune og Hordaland 

fylkeskommune er difor kjent med konsekvensane ved å gå for ei anna løysing som medfører 

kostnadsauke. Dette kan ha innverknad på gjennomføringa av dei siste prosjekta som skal byggjast i 2020 

og utover. Alle parter er innforstått med dette.

I større grad vil fylkesrådmannen vektlegge at Bømlo kommune så sterkt ynskjer at vegen skal byggjast 

med gang- og sykkelveg. Saka har vore til handsaming politisk i Bømlo kommune der kommunestyret

samrøystes vedtok at vegen skal byggast med gang- og sykkelveg. Fylkesrådmannen minner og om at 

Statens vegvesen tilrår også dette.

Fylkesrådmannen støttar seg til tilrådinga frå Statens vegvesen og Bømlo kommune om å bygge gang- og 

sykkelvegen som en del av prosjektet Stokkabekken - Ekornsæter – Siggjarvåg. Dette inngår i

finansieringsramma for Bømlopakken. 


