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Sykkelbyen Stord - ein statusrapport

Bakgrunn

Sykkelbyavtalen for Stord gjeld i perioden 2013 – 2016. Avtalen er underteikna av Hordaland 

fylkeskommune, Stord kommune og Statens vegvesen. Hovudmålet er å auke sykkelbruken, samt bidra til 

at tryggleiken for syklistar vert betre. Avtalen skal sikre ein langsiktig og målretta satsing på sykkel, og 

tiltaka omhandlar både infrastruktur og meir «mjuke» verkemiddel for å auke sykkelandelen kring Leirvik. 

Prosjektet er leia av Stord kommune og  prosjektgruppa består av totalt 8 personer. Det er ikkje etablert ei 

eiga styringsgruppe for sykkelbyen. 

Status for arbeidet 

Sykkelbyen Stord arbeider både med fysiske og mjuke tiltak. Det er utarbeid ein prosjektplan, som skal vere 

styrande for prioritering av sykkelanlegg, samt gjennomføringa av haldningsskapande tiltak og kampanjar. 

Det er og utvikla ein profilhandbok som nyttast til å marknadsføre og skape forventningar til sykkelbyen, 

oppretta facebookside og nettsida: www.sykkelbyenstord.no. Her finn vi mellom anna følgjande logo: 

 Miljøgate gjennom Leirvik sentrum er under planlegging. Utfordringa er mange kryss og 

rundkjøringar knytt til nytt kollektivknutepunkt.  Trygg sykkelveg gjennom sentrum er høgt 

prioritert for Sykkelbyen Stord. 

 I januar 2015 starta arbeidet med å få sett opp totalt 12 
parkeringsskur til sykkel på sentrale plassar kring Leirvik.  
Det er pr i dag sett ut 11 skur, mens det plasseringa av 
det siste er uavklart. Sykkelpumper er plassert ved 3 
sentrale parkeringsplassar. Prosjekt «Sykkelparkering 
ved kollektivpunkt/sentrumsnære målpunkt – del 1» er 
med det rekna som avslutta.
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 Strekninga Skrivarvegen – Kyrkja (del 1 av 2)  vart i april 2015 tildelt statlege og 

fylkeskommunale midlar på totalt  5,5 mill kr  til å etablere gode sykkelløysingar. Del 1 er 

ca halve strekket og tar med universelle busslommer og manglande g/s-veg i tillegg til 

vegutbetring og omlegging av vatn/avløp.

 Prosjekt ny g/s-veg ved Fv 545 Valavatna-området (frå Valvatnet til Heiane) er utført i 

2015 i samarbeid med Stord VA og medførte 750 meter manglande link/samanheng frå 

parkområde ved Heiane og gs-systemet der og fram til  bustadområdet som veks fram 

vest for Heiane (Kroktjødnevegen). 

 Sykkelbyen hadde og eit samarbeid om å fullføre opprydding og ny asfalt i Kjøtteinsvegen 

og gs-vegen frem mot det store industriområdet til Aker Stord med fleire tusen tilsette.  

 Oppfølging av handlingsplan for sykkel som transportmiddel føreset at det vert jobba

vidare med en hovudsykkelveg mellom Vabakkjen – Heiane.


