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Nye Ferjeanbod - framdrift

Fylkesradmannen viser til sak 2014/19309-3 i fylkesutvalet 29.01.2015 med framdriftsplan for
anbodsutsetting av dei nye ferjekontraktane. Administrasjonen er godt i gang med utforming av
anbodsgrunnlaget, men kartlegging av finansielle stgtteordningar og dialog med desse organisasjonane har
teke noko lenger tid enn forst antatt. Ettersom slik finansiering er avgjerande for korleis kontraktane og
anbodskonkurransen vert lagt opp, er det naudsynt & skyve pa tidspunktet for kunngjering av
anbodskonkurransen.

Fylkesradmannen arbeider derfor etter denne framdriftsplanen:

Dialogkonferanse med bransjen 11. des. 15
Samferdselsutvalet 14.jan. 16
Fylkesutvalet 28. jan. 16
Kunngjering Doffin rutepakke 1 og 4 Februar 16
Kunngjering Doffin rutepakke 2 og 3 Mars 16
Tilbodsfrist rutepakke 1 og 4 Juni 16
Signering rutepakke 1 og 4 November 16
Tilbodsfrist rutepakke 2 og 3 November 16
Signering rutepakke 2 og 3 Februar 17

Alle sambanda i rutepakke 1 startar opp 1. januar 2020 med unntak av sambanda Krokeide — Hufthamar og
Husavik — Sandvikvag som skal starte opp 1. januar 2018. Austevollsambanda hadde allereie i den fgrste
framdriftsplanen den kortaste oppstartperioden. Utsetjinga av kunngjeringa gjev fleire manader utsetjing av
signering av desse sambanda pa grunn av avvikling av sommarferie i Igpet av anbodsprosessen. Dette gjer
at vinnande operatgr berre vil ha 14 manader fra kontraktsignering til oppstart.

Fylkesradmannen gnskjer & sikre at ein kortare oppstartsperiode ikkje blir til hinder for gode miljglaysingar
og nybygg for desse to sambanda. Ein foreslar difor at operatar ved tilbod om nybygg gis rett til & nytte
midlertidig(e) fartey i perioden 01.01.18 — 01.01.20. | s4 tilfelle vil kravet om redusert utslepp av CO2 ferst
bli gjort gjeldande fra 01.01.20. | mgte mellom Samarbeidsradet i Sunnhordland og Skyss 28.09.2015 bad
Austevoll om at denne type Igysing vart vurdert.
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Fylkesradmannen vil leggje fram sak i januar 2016 om hovudelementa i konkurransegrunnlaget, herunder
rutetilbod, fartgykrav, tildelingskriterier, utsleppskrav og sanksjonssystem.
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