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Odda vgs - rehabilitering og ombygging av yrkesfagbygget

Samandrag

Odda vgs er lokalisert i to bygg, gymnasbygget og yrkesfagbygget. Gymnasbygget har tidlegare fått nye 

tekniske anlegg som sikrar eit godkjent inneklima.

Yrkesfagbygget er det gjort lite med sidan det sto ferdig i 1964, og stettar difor ikkje dagens krav til teknisk 

standard.

Fylkesutvalet løyvde i møte 18.06.2015 midlar til prosjektering av naudsynte tiltak. Det er laga eit 

skisseprosjekt med forslag til tiltak som grunnlag for vidare detaljutforming av forprosjekt. I forprosjektet har 

ein prioritert tiltak knytt til endra planløysing, universell utforming, oppgradering av klimaskall og nye 

tekniske anlegg. Utomhus gjør ein berre mindre utbetringar. Det er vidare viktig å ta vare på det opphavlege 

arkitektoniske uttrykket og eksisterande kvalitetar.

Byggearbeida vert gjennomført i to totalentreprisar, ein for bygningsfaga og ei for dei tekniske faga. 

Det er henta inn tilbod på dei to entreprisane og ein er no i gang med ei samspillsfase med dei to valde 

totalentreprenørane. I samspelet vil ein optimalisere prosjektet fram mot endeleg kontraktsforslag for dei to 

totalentreprisane. Før ein inngår kontrakt om byggearbeida må prosjektet vera politisk godkjent.

Byggjestart er planlagt til juni 2016 med avslutning seinast til skulestart i 2018.

Basert på dei innkomne tilboda er kostnadsramma for prosjektet 122 mill. kr. Dei tidlegare løyvingane er 

fordelt frå samleløyving for «Rehabilitering-ombygging-mindre tilbygg i skulesektoren». Det er ikkje sett av 

eige løyving til prosjektet i investeringsbudsjettet for 2016. Ein rår difor til å løyve 35 mill. kr. frå 

samleløyvinga for arbeida som skal utførast i 2016. Dei resterande løyvingane vert innarbeid i budsjetta for 

2017 og 2018.
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Forslag til innstilling

1. Fylkestinget godkjenner forprosjekt for rehabilitering av yrkesbygget ved Odda vgs. med ei 

kostnadsramme på 122 mill. kr.

2. For 2016 vert det fordelt 35 mill. kr. frå samlebudsjettet for «Rehabilitering-ombygging-mindre tilbygg i 

skulesektoren». 

3. Dei resterande løyvinga vert innarbeid i investeringsbudsjetta for 2017 og 2018.

4. Det vert gjort følgjande budsjettendring i 2016:

Meirutg./ Mindreutg./

K.stad Art Prosj. Tekst mindreinnt. meirinnt.

10 628.020.00 02301 02131 Odda vgs. – Rehabilitering 35 000 000

10 777.021.00 02301 03000 Rehab. / omb./ tilbygg 35 000 000

35 000 000 35 000 000

Rune Haugsdal

fylkesrådmann

Jostein Fjærestad

eigedomsdirektør

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Vedlegg: Teikningar

Uttale frå «Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne.»
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Fylkesrådmannen, 11.04.2016

Odda vgs er lokalisert i to bygg, gymnasbygget og yrkesfagbygget. Gymnasbygget har tidlegare fått nye 

tekniske anlegg som sikrar eit godkjent inneklima.

Yrkesfagbygget er det gjort lite med sidan det sto ferdig i 1964, og stettar difor ikkje dagens krav til teknisk 

standard, og godkjenning etter «Forskrift om miljøretta helsevern i barnehagar og skuler.»

Fylkesutvalet løyvde i møte 18.06.2015 midlar til prosjektering av naudsynte tiltak. Det er laga eit 

skisseprosjekt med forslag til tiltak som grunnlag for vidare detaljutforming av forprosjekt. I forprosjektet har 

ein prioritert tiltak knytt til endra planløysing, universell utforming, oppgradering av klimaskall og nye 

tekniske anlegg. Utomhus gjør ein berre mindre utbetringar. Det er vidare viktig å ta vare på det opphavlege 

arkitektoniske uttrykket og eksisterande kvalitetar 

Utomhus

Formålet med utomhusarbeida er å auke bruksverdien for elevar og tilsette. 

Framfor hovudinngang vert det sykkelparkering under tak og HC-parkering. Det vert også etablert 

opphaldssonar for elevar.

Det utandørs atriet i skulen vert rusta opp med nytt hardført belegg i betong og opphaldssoner under tak.

Hagen mot nord vert rusta opp for å fungere som utvendig tilkomst til det nye auditoriet på skulen.

Planløysing

Administrasjonslokal vert samla ved hovudinngang i 1. etasje. Ekspedisjonen vert meir synleg for å betre 

kontakten mot elevane.

I 1. etasje der det i dag er kjemilaboratorium,  vert det nytt auditorium for 80 personar. Knytt til dette vert det 

garderobar og toalett og direkte utgang til atriet.  Kjemilabben vert flytt til ledige lokale i same etasje.

I underetasjen vert gymnastikksal med birom oppgraderte. Scene og garderobar i forlenginga av 

gymnastikksalen vert bygd om til trimrom og lager. Nye garderobar og toalett vert samla innafor 

gymnastikksalen med tilgjengelegheit til heis og hovudtrapp.

I 2. og 3. etasje vert det gjort mindre endringar i inndeling av klasseromma.

Universell utforming

For prosjektet legg ein til grunn krava til universell utforming i TEK 10. Det vert installert ny heis med stolmål 

2,1x1,6 meter. Heisen vil gje trinnfri tilgang til alle areala i bygget. Det vert HC-toalett i alle etasjar og nye 

orienteringsskilt.  Det vert rampeløysningar som sikrar tilkomst til dei utvendige opphaldsareala.

Forprosjektplanane er i møte 11. april 2016 presentert for «Rådet for menneske med nedsett 

funksjonsevne». Tilbakemelding frå RMNF er lagt ved. I tilbakemeldinga vert det etterlyst utvendig 

rømingsveg frå dei øvre etasjane. Då det er to skilde rømingstrapper i høgblokka er krava til røming og 

branntryggleik ivaretatt. Det er difor ikkje naudsynt med utvendig rømingsveg i tillegg.

Bygningsfysikk

Fasadane vert oppgradert med etterisolering av ytterveggar og dei fleste vindauge vert skifta. Det skal også 

gjerast tiltak for å redusere solinnstråling med mål om å skape eit betre inneklima i bygget. Då ein ønskjer å 

bevare fasadeutrykket kan ein ikkje gjennomføre ei fullgod isolering av ytterveggane.  Dei fleste av taka vert 

tilleggsisolerte med ny tekking.

Tekniske anlegg

Det vert installert nye tekniske anlegg i bygget for sanitær, varme, ventilasjon, elektro og signalanlegg. 

Bygget vert fullsprinkla. Dagens trafo i underetasjen vert ertstatt med i utvendig nettstasjon. 
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Framdrift

Byggearbeida vert gjennomført i to totalentreprisar, ein for bygningsfaga og ei for dei tekniske faga. 

Eigedomsavdelinga vil ha byggeleiar på staden for å kontrollere SHA (sikkerhet-helse-arbeidsmiljø), kvalitet 

og framdrift.

Det er henta inn tilbod på dei to entreprisane og ein er no i gang med ei samspillsfase med dei to valde 

totalentreprenørane. I samspelet vil ein optimalisere prosjektet fram mot endeleg kontraktsforslag. Før ein 

inngår kontrakt om byggearbeida må prosjektet vera politisk godkjent.

Ein tar sikte på å skrive kontakt straks politisk godkjenning føreligg, slik at byggearbeida kan starte 20. juni 

2016. 

Byggearbeida er delt i to fasar. Den første fasen omfattar høgblokken med gymnastikksal, 

administrasjonlokala og klasserom i to etasjar. Denne delen av bygget vert fråflytt under byggearbeida og 

det vert sett opp eit modulbygg med kontor og klasserom. I første fase ligg også oppgradering av tak og 

fasadar og utomhusområda. Fase 1 skal vere ferdig til sumaren 2017 slik at skulen kan ta lokala i bruk frå 

hausten 2017. Fase 2 er i hovudsak oppgradering av dei tekniske anlegga på resten av skulen med tillegg 

av nytt auditorium og kjemisal. Desse arbeida kan starte straks fase 1 er avslutta. Planen er at 

rehabiliteringa skal vere sluttført til skulestart 2018.

Økonomi

Det er tidlegare løyvd 6,8 mill. kr. til skisseprosjekt og vidare prosjektering. Basert på dei innkomne tilboda 

er kostnadsramma for prosjektet 122 mill. kr. Dei tidlegare løyvingane er fordelt frå samleløyving for 

«Rehabilitering-ombygging-mindre tilbygg i skulesektoren». Det er ikkje sett av eige løyving til prosjektet i 

investeringsbudsjettet for 2016. Ein rår difor til å løyve 35 mill. kr. frå samleløyvinga for arbeida som skal 

utførast i 2016. Dei resterande løyvingane vert innarbeid i budsjetta for 2017 og 2018.


