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Bømlopakken - auka lånegaranti

Samandrag

Fylkestinget vedtok i 2009 å garantere for lån på inntil 350 mill. kr. Utbygginga har hatt god framdrift dei 

siste åra. I 2016 og 2017 har bompengeselskapet behov for å auke låneopptaket til oppunder 600 mill. kr.

Fylkesrådmannen rår til at fylkeskommunen aukar garantiramma. Ein vurderer risikoen for å vere låg.

Forslag til innstilling

1. Hordaland fylkeskommune aukar sjølvskuldnargarantien for Bømlo Vegselskap AS til 600 mill. kr.

2. Garantien gjeld for hovedstol på inntil 600 mill. kr, med tillegg av 10 % av til ei kvar tid gjeldande 

hovedstol til dekning av påløpne renter og omkostningar.

3. Garantiansvaret gjeld til utgangen av 2030.

Rune Haugsdal

fylkesrådmann

Ingrid Kristine Holm Svendsen

fylkesdirektør økonomi og organisasjon

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.
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Fylkesrådmannen, 26.04.2016

Bømlopakken blei vedtatt gjennom Stortinget si behandling av St.prp. nr. 78 (2008-2009) Om delvis 

bompengefinansiering av prosjekt og tiltak i Bømlo kommune i Hordaland.  Fylkestinget gjorde den 

17.03.2009, sak 9/09, vedtak om å garantere for lån på inntil 350 mill. kr. 

Det har vore god framdrift i utbygginga dei siste åra. I 2016 er det budsjettert med investeringar på 228 mill. 

kr, av dette 185 mill. kr finansiert med bompengar. For å gjennomføre dette, må bompengeselskapet auke

låneopptaket monaleg i 2016 og 2017.

Bompengeselskapet har til no teke opp lån på 350 mill. kr. Det vil vere behov for å auke låneopptaket til opp 

mot 600 mill. kr i løpet av 2017. Dette krev auka garantisum.

Vurdering av risiko

Ein vurderer risikoen som liten for større kostnadsoverskridingar for pakken samla sett. Pakken er sett 

saman av ei rekkje utbetringsprosjekt. Omfanget vil bli tilpassa i høve til tilgjengelege midlar. Det skal ikkje 

bli sett i gang fleire prosjekt enn at ein vil kunne betale ned bompengelånet i løpet av 15 år. 

Bompengeinntektene i 2014 og 2015 vart lågare enn føresett i berekningsgrunnlaget for pakken. For å rette 

opp avviket har bompengeselskapet søkt om å auke takstane. Det er søkt om å justere opp takstane med 

23 %. 

Fylkesutvalet slutta seg til ein slik takstauke i sak 45/2016. Takstauken er godkjent av Vegdirektoratet, og 

blir sett i verk frå 9. mai i år. I løpet av sommaren 2016 vil vi kunne få tilbakemelding på effekten av justerte

takstar.

Ut frå dei siste kalkylene, vil Bømlopakken vere i stand til å finansiere investeringar i storleiksorden 410-440 

mill. kr frå og med 2016 og resten av perioden. I denne kalkylen er det ikkje rekna med nokon vekst i 

trafikken.

Det vil bli gjort ein grundig gjennomgang av status i pakken så snart det ligg føre tilstrekkeleg med 

informasjon etter takstjusteringa. Det vil då bli vurdert kva nye prosjekt det er rom for å setje i gang.

Konklusjon

Fylkesrådmannen vurderer risikoen ved å gje garanti som låg. Sidan dette er ein pakke som består av ei 

rekkje prosjekt, vil det vere mogleg å justere omfanget av investeringane under vegs dersom kostnadene 

vert høgare enn føresett eller bompengeinntektene sviktar. 

Alle prosjekta i Bømlopakken gjeld tiltak på fylkesvegar. Dette er også eit argument som talar for at 

fylkeskommunen garanterer for låneopptak til denne pakken.

Fylkesrådmannen rår til at maksimal garantisum vert sett til 600 mill. kr, + 10 % til påløpne renter og 

omkostningar.

Det er lagt opp til at bompengar skal innkrevjast i ein periode på 15 år, dvs. fram til 2028. Garantien gjeld til 

utløpet av innkrevjingsperioden, med tillegg av inntil 2 år, dvs. til utgangen av 2030.


