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Regional plan for Hardangervidda - Rammer for rullering 
 
Hordaland, Telemark og Buskerud fylkeskommunar samarbeider om Regional plan for Hardangervidda. Alle 
dei tre fylkeskommunane vedtok rullering av denne planen i sine regionale planstrategiar for inneverande 
periode.  

 
Ambisjonsnivå: 
Dette er ein rullering, og arbeidet skal ikkje gjeras meir omfattande enn naudsynt.  

Arbeidet skal bygge på gjeldande plan. Rulleringa skal ta opp til vurdering ein del problemstillingar som vart 
definert allereie i sluttfasen av gjeldande plan, problemstillingar som har oppstått etter vedtak og 
problemstillingar som lokale og regionale aktørar ser behov for å belyse.  

 
Aktørar i planprosessen: 

 Hardangerviddarådet er styringsgruppe. Den er politisk og bredt samansett.  
 Administrativt kontaktutval (medlemmer frå same instansar som styringsgruppa) skal følge 

planprosessen tett. Gruppa deltar i styringsgruppemøter og gjennomfører egne arbeidsmøter etter 
behov.  

 Buskerud fylkeskommune tek på seg prosjektleiinga gjeve fordeling av kostnader for prosjektet. 

 Alle tre fylkeskommunar har minst eit medlem i administrativt kontaktutval. Alle er forplikta til å følge 
prosjektet tett og bidra med sin kompetanse inn i prosessen etter behov. 

 Fylkesutvala i dei tre fylkeskommunane skal  
o vedta høyring og offentleg ettersyn av planprogram.  
o slutthandsame planprogrammet 
o vedta høyring og offentleg ettersyn av planforslag 

 Fylkestinga skal slutthandsame og vedta planen. 

 
Kostnader og finansiering: 

Prosjektleiinga vert anslått til 70% årsverk, fordelt over to år. 

Sama kostnadsramme: 
Formål Sum Merknad 
70% stilling 630.000 fordelt på 2017 og 2018 
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Drift (kontor, møter mm) 140.000 fordelt på 2017 og 2018 
Utgreiingar, plankart mm. 330.000 Konsulentoppdrag 
SUM 1.100.000  
 
Kostnadsfordeling: 
Hordaland fylkeskommune 350.000 
Telemark fylkeskommune 350.000 
Buskerud fylkeskommune 350.000 
Hardangerviddarådet 50.000 
SUM 1.100.000 
 
Hordaland fylkeskommune og Telemark fylkeskommune vil overføre sine deler til Buskerud fylkeskommune. 
Buskeruds del vert tilført prosjektet i form av omdisponering av eigne tidsressursar.  

Kostnadsbidraget frå Hordaland fylkeskommune er forankra i fylkeskommunen sitt eige budsjett, gjennom 
planseksjonen (Regionalavdelinga) sitt budsjett for regional planlegging, prosjekt 10006 – «Regionale 
planar for villreinområde». 

Det er venta at alle aktørar i styringsgruppe og administrativt kontaktutval får dekka sine kostnader til reise 
og opphald ved møter av arbeidsgjevar. På same måte må tidsforbruket dekkes av eigen arbeidsgjevar. 

 
Tidsramme:  
Planarbeidet vert gjennomført i løpet av 2017 og 2018. Trulig med politisk sluttvedtak våren 2019. 

Førebels framdriftsplan: 
Planarbeidet har moglegheit for å komme raskt i gang, då styringsgruppa i form av Hardangerviddarådet 
allereie er etablert. Det same gjelder administrativt kontaktutval.  

Det bør bli lagt opp til eit enkelt planprogram, men det vil likevel krevje tid på grunn av prosesskrav.  

Hovudinnsatsen av arbeidstid bør ligge i planfasen, frå hausten 2017 til hausten 2018. Detaljer om framdrift 
vert endelig avklart i planprogrammet.  

Tid Oppgåve Aktørar 

13. mars 2017 Oppstartsmøte i 
Hardangerviddarådet 

Styringsgruppe (og administrativt 
kontaktutval) 

April/mai Arbeidsmøte(r) om planprogram Administrativt kontaktutval 
Juni Handsame forslag til planprogram Styringsgruppe (og administrativt 

kontaktutval) 
August Vedtak om høyring og offentleg 

ettersyn av planprogram. 
Kunngjering av planarbeid 

Fylkesutvala  

Oktober Drøfte innspel til planprogram Styringsgruppe (og administrativt 
kontaktutval) 

Oktober/november Vedta planprogram Fylkesutvala 
November 2017- 
haust 2018 

Planprosess:  
Brede prosesser i dialog med 
kommunar, interessegrupper og 
fagmiljø. 

Prosjektleiar, styringsgruppe og 
administrativt kontaktutval i tett 
samspill med kvarandre og med 
eksterne aktørar. 

Haust 2018 Høyring av plan  
Vinter 2018/2019  Slutthandsaming Fylkestinget 


