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Utbetring etter Tunnelsikkerhetsforskriften - løypemelding 
 
Innleiing 
Tunnelsikkerhetsforskriften vart gjort gjeldande for fylkesveg 01.01.2015. Statens vegvesen gjorde ei 
vurdering av kostnadene med å utbetre tunnelane etter minstekrava i føresegna, dette vart gjort greie for i 
«Plan for utbetring av lange fylkesvegtunnelar». I januar 2017 bad Hordaland fylkeskommune om at Statens 
vegvesen gjorde ei detaljering og tydeleggjering av det som var kome fram i nemnde plan, - særleg knytt til 
kostnader og finansiering. Fylkesrådmannen vil gjere greie for det auke finansieringsbehovet som no er 
synleggjort, og prosessen med iverksetting av nødvendig tiltak. 
 
Bakgrunn 

 11.12.2015 - Brev til Vegdirektoratet, søknad om utsatt frist for iverksetting av FOR-2014/1566/SD 
o Vedlegg - Notat frå Statens vegvesen «Plan for utbetring av lange fylkesvegtunnelar» 

 06.01.2016 - Svar frå Vegdirektoratet, ber om framdriftsplan som baserer seg på utvida tidsfrist 
 06.04.2016 - Brev til Vegdirektoratet, med forslag til framdriftsplan 
 15.06.2016 - Svar frå Vegdirektoratet, forlenga frist til 2025 
 13.12.2016 - «Plan for utbetring av lange fylkesvegtunnelar» blei vedtatt i fylkestinget som ein del 

av strategi for drift og vedlikehald av fylkesvegnettet i Hordaland fram mot 2029 
 
På bakgrunn av at det var knyta ein del uvisse til kostnadsoverslaga og ønskje om tydelegare detaljering av 
kvar tunnel etter minstekrava i føresegna (alt. A) og sterke faglege tilrådingar frå vegvesenet (alt. B), har 
Statens vegvegsen utarbeida eit notat med nye kostnadsoverslag. Notat og excelark detaljar er vedlagt 
denne referatsaka. 
 
Auka finansieringsbehov 
Notat frå desember 2015 «Plan for utbetring av lange fylkesvegtunnelar», vart det lagt til grunn at  

 34 tunnelar støtta minstekrava i føresegna (alt. A) tilsaman 713 mill. kr 
 sterke faglege tilrådingar (alt. B) tilsaman 1446 mill. kr 
 samla behov 2159 mill. kr 

 
Notat av 19.05.2017 «Finansieringsbehov, Tunneloppgradering fylkesveg etter FOR 2014/1566/SD», vert 
det lagt til grunn at  



Side 2/2

 37 tunnelar støttar minstekrava i føresegna (alt. A) tilsaman 1077 mill. kr 
 sterke faglege tilrådingar (alt. B) tilsaman 1386 mill. kr 
 samla behov 2463 mill. kr 

 
I Statens vegvesen sitt notat av mai 2017 går det fram at primissane er endra. Dette har ført til at samla 
kostnadsoverslag har auka med 304 mill. kr. Uvissa i anslaga er framleis på same nivå som 
utbetringsplanen av desember 2015 (+/- 40%). 
 
Prosessen vidare 
Med grunnlag i dei nye vurderingane knytt til kostnadar så vil fylkesrådmannen utarbeida ein ny 
framdriftsplan for utbetring av lange fylkesvegtunnelar. Den nye framdriftsplanen vil bli lagt inn i 
investeringsprogram for fylkesvegnettet til RTP 2018-2019. Det er lagt opp til at investeringsprogrammet blir 
lagt fram for vedtak i desembertinget 2017. Etter vedtaket blir ny framdriftsplan oversendt vegdirektoratet for 
ny godkjenning. 
 
 
 
 
Vedlegg 
1 Vedlegg 1 - Finansieringsbehov, Tunneloppgradering fylkesveg etter FOR 2014/1566/SD 
2 Vedlegg 2 - Detaljnivå på finansieringsbehov, Tunneloppgradering fylkesveg etter FOR 2014/1566/SD 
 
 


