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NOTAT 

Oppdrag Griegkvartalet 

Kunde Musikkselskapet Harmonien, Bergen Nasjonale Opera, Grieghallen as 

Notat nr. 01 

Dato 2018/02/26 

Til Bernt Bauge, Olaf Mackenzie, Olav Munch 

Fra Torstein Skauge, Lars Jarle Nore 

  

 

1. Griegkvartalet – Utredningsbehov, skisseprosjekt  

 

BAKGRUNN: 

Vedlagte presentasjon viser idékonsept for plassering av et opera- og 

konsertbygg på Edvard Griegs plass. Konseptet vil utvikle Grieghallen 

til en mer komplett konsert- og musikkteaterarena samtidig som det 

kan anlegges og inkorporeres nye messearealer. Prosjektet ser også 

muligheten for at Nygård skole kan knyttes sammen med det nye 

Grieghallanlegget når Griegakademiet flytter til Møllendal. Til sammen 

gir dette muligheten for å etablere Griegkvartalet - et samlet kulturan-

legg av internasjonalt format for Bergen. 

 

UTREDNINGSBEHOV: 

For at idéen om Griegkvartalet skal kunne fremmes som et reelt pro-

sjekt er det behov for en videreutvikling av det foreliggende konseptet 

for å avklare en rekke forhold. Dette omfatter avklaringer både av pro-

grammessige forhold, funksjonelle forhold og tekniske forhold. I tillegg 

vil en nærmere estimering av total prosjektkostnad være en viktig del 

av denne utredningen.   

 

Sammenkobling med Grieghallen er en del av prosjektet; hvilke mulig-

heter og konsekvenser dette vil ha for eksisterende bygg må avklares. 

Tomten på Edvard Griegs plass gir mange muligheter, men har også 

fysiske begrensninger. Utredningen vil gi nærmere avklaring av pro-

sjektets handlingsrom her.  

 

Denne avklaringsoppgaven kan sammenlignes med utført skissepro-

sjekt for Sentralbadet fra Rambøll. Skisseprosjektrapporten leverte et 
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beslutningsgrunnlag til Bergen kommune og Hordaland Fylkeskommune for videreføring av pro-

sjektet og søknad om statlige midler. 

 

RÅDGIVINGSTEAM 

Tilsvarende som for Sentralbadet vil denne oppgaven kreve et tverrfaglig fagteam til å avklare 

og kvalitetssikre de ulike problemstillingene i prosjektet. Dette vil omfatte arkitekt, RIB, RIV, 

RIE, akustikk og brann samt sceneteknisk kompetanse. Prosessen må koordineres av en pro-

sjektleder. 

 

PROGRAMMESSIGE FORHOLD: 

Det må utarbeides et komplett romprogram for prosjektet. Hovedbrukerne består av Musikksel-

skapet Harmonien, Bergen Nasjonale Opera og Grieghallen as.  Prosjektet vil favne mange 

andre kulturbrukere og det vil kunne være aktuelt å samtale med andre interessenter også i 

programarbeidet.  

Arbeidet vil omfatte en nærmere avklaring av følgende forhold: 
- Definisjon av brukere og interessenter  

- Vurdering av driftsmodell og virksomhetsomfang 

- Hovedsal og -scene – nærmere spesifikasjon av ønsket type og riktig størrelse.  

- Behov for andre mindre scenerom, prøverom, garderober mv 

- Sambruk av arealer med Grieghallen – mulighet for arealbesparelser 

- Publikumsrettede tilleggsfunksjoner som bør inkorporeres i et nytt Griegkvartal for at 

anlegget skal bli et åpent og levende heldags kulturhus. 

- Arealbehov og logistikk i forbindelse med messefasiliteter 

- Sceneteknikk  

- Støttefunksjoner som lager, verksteder. Lokalisering i anlegget eller annensteds. 

- Behov for eventuelt administrative arealer i nybygget, evt. sambruk eksisterende area-

ler i Grieghallen 

- Øvrige arealbehov 

- Arealbehov tekniske anlegg 

 

FUNKSJONELLE FORHOLD 

Følgende problemstillinger vil bli undersøkt som grunnlag for videreutvikling av prosjektutkas-

tet: 
- Utvendig logistikk, plass- og takarealer 

- Logistikk for scenisk drift, inn-/uttransport 

- Sidescener - tomtebegrensninger for anleggelse av sidescener må avklares. Areal under 

Nygårdsgaten kan vurderes 

- Logistikk publikumsarealer 

- Fleksibilitet i arealbruk mellom publikumsdel og messedel 

- Sammenkobling med eksisterende bygg/ endringer i eksisterende bygg 

- Inkorporering av tilleggsfunksjoner  

- Sammenkobling mot Nygård skole – skisse muligheter 
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TEKNISKE FORHOLD 

Det er ulike oppgaver som krever avklaring i utviklingsfasen: 
- RIB: Statiske forhold ved endring av eksisterende p-anlegg, handlingsrom for utvidelse 

under bakken, hovedkonsept nybygg, endringer i eksisterende bygg 

- RIV/RIE: Størrelse og plassering av tekniske rom 

- Sceneteknikk: Utforming av sal og scenetårn 

- Brann: Rømningskonsept 

- Akustikk: Føringer for utforming av hovedsal og -scene mm.   

PLAN- OG BYFORMINGSMESSIGE FORHOLD 

Formålet med utført mulighetsstudie har vært å vise Griegkvartalet som et utvidet kulturkvartal 

med et nytt opera og konserthus. Illustrert bygningsutforming er her kun et eksempel. Under-

veis i prosessen har det vært avholdt et presentasjonsmøte med Byarkitekten.  I utredningen 

må både planmessige forhold for prosjektet avklares samt at dialogen med Byarkitekt og Byan-

tikvaren må videreføres om premissene for bygging på denne tomten ved Grieghallen.  

 

REVISJON AV PROSJEKTMATERIALE 

På bakgrunn av endelig program og undersøkelse av funksjonelle og tekniske forhold vil forelig-

gende idéskisser bli videreutviklet til et skisseprosjektnivå. 

 

SAMMENFATNING/ LEVERANSE 

Utredningen vil bli sammenfattet i en skisseprosjektrapport som oppsummerer og illustrerer 

både premisser, program, utviklingsprosess og løsningsvalg for hvert fag. I tillegg vil det fore-

ligge en kostnadsanalyse.  

 

KOSTNAD UTREDNING 

Både utredningsform, omfang og leveranse er her beskrevet på linje med levert skisseprosjekt-

rapport for Sentralbadet. Oppgaven med Griegkvartalet har noe større kompleksitet og areal-

omfang og vi antar derfor også et noe høyere kostnadsnivå. 

 

Antatt kostnad skisseprosjektrapport Griegkvartalet NOK 4 mill. eks. mva. 

 


