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Delegert saksframlegg 
 

 
 
   
Fylkesrådmannen etter fullmakt   

 

Fylkesveginvesteringar – omdisponering innafor programområde 
 
Samandrag 
 
Fylkesrådmannen har fullmakt til å omdisponera innafor programområda i plan- og byggeprogrammet. Saka 
gjeld omdisponering mellom investeringsprosjekt i Bergensprogrammet. 
 
Statens vegvesen – region vest har meldt frå om at det er behov for å endra mellom prosjekta for nokre av 
programområdetiltaka. Totalt blir det flytta på 33,5 mill.kr i Bergensprogrammet, 5.5 mill.kr. innafor gang- og 
sykkelprosjekt, 26 mill.kr. innafor kollektivtiltak og 2 mill.kr. innafor Trafikksikringstiltak. 
 
 

Vedtak 
 
Fylkesrådmannen omdisponerer innafor programområda i plan- og byggeprogrammet for 
Bergensprogrammet, slik det kjem fram av tabellen i saka. 
 
 
 
 

Rune Haugsdal 
fylkesrådmann 

  

Håkon Rasmussen 
fylkesdirektør samferdsel 

 

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 

                    

Arkivnr:                2014/14001- 31 

Saksbehandlar:             Helge Inge Johansen            
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Fylkesrådmannen, 17.06.2015 
 
Fylkesrådmannen har fullmakt til å omdisponera innafor programområda i plan- og byggeprogrammet. Saka 
gjeld investeringsprosjekt i Bergensprogrammet. Statens vegvesen – region vest har meldt frå om at det er 
behov for å endra mellom prosjekta for nokre av programområdetiltaka med totalt 33,5 mill.kr; 
 
  - Gang og sykkeltiltak    5,5 mill.kr. 
  - Kollektivtiltak   26,0 mill.kr. 
  - Trafikksikkerheit    2,0 mill.kr. 
 
Fylkesrådmannen omdisponerer mellom prosjekta, slik det kjem fram av tabellen; 
 

 
 

 
 

Prosjektnr Auke i løyving
Reduksjon i 
løyving

303069 TOTLANDSVEGEN 1 850 Varig mindreforbruk på grunn av 
meirforbruk i 2014. Periodisering.

302512 KRINGSJÅVEGEN - 
SYKKELFELT

5 500
Meirforbruk forskyving –kostnadar tiltenkt 
2014 kom til utbetaling i 2015. 
Periodisering.

304455 KANALVEIEN-KRONSTAD 
SYKKELVEG M/FORTAU

3 650
Mindreforbruk på grunn av utfordrande 
grunnerverv i sammenheng med 
grensesnitt til områdeplan for Mindemyren

5 500 5 500Sum

Løyving 
kategori Prosjekt Merknad
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Prosjektnr Auke i løyving
Reduksjon i 
løyving

303068  Sentrumsterminalen
(OPPRUSTING 
HOLDEPLASSER INKL 
SENTRUMSTERMINALEN)

800 Framdrifta tilseier behov forauka løyving. 

304117  Kollektivsnuplass Øvre 
Kråkenes

2 000
Prosjektet er forsenka pga. utfordringar i 
prosjekteringsfasen. Dette skuldast dårleg 
grunnforhold. 

303002  Diverse kollektivtiltak 1 200 Tilrettelegging av sanntid til haldeplassar. 

304118 Fyllingsdalen Allestadvegen 
Skarphaugen

24 000
Manglande framdrift skyldas at omfang av 
prosjektet må endrast slik at det er 
tilpassa framtidig bybane til Fyllingsdalen. 

304508 Innfartspark. Birkelandskrysset 24 000
Reduksjon i løyving på Allestadvegen-
Skarphaugen, vert nytta til å nedbetala 
innfartsparkering Birkelandskrysset.

26 000 26 000
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kategori Prosjekt 

Forventa i 2015

Prosjektnr Auke i løyving
Reduksjon i 
løyving

303069 TOTLANDSVEGEN 1 500 Mindreforbruk pga meirforbruk i 2014

300655
TRAFIKKSIKKERHETSPLAN - 
DIVERSE MINDRE TILTAK 2 000

Auka omfang gjer at det er behov for å 
løyve opp posten. Blant anna er det satt 
opp rekkverk ved Straxhuset på Laksevåg 

300327 FOTGJENGERSIKRING 500 Prognose og framdrift tilseier at det er 
trong for å redusere løyvinga.

2 000 2 000

Løyving 
kategori Prosjekt 

Forventa i 2015
Merknad
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