
Tilskot til mindre fysiske tiltak i kommunane   

RAPPORTERINGSSKJEMA 2015 
Adresse: Hordaland fylkeskommune, Sentralarkiv, Postboks 7900, 5020 Bergen  
Elektronisk adresse: hfk@hfk.no  
Søknad merkast med: ”Tilskot til mindre fysiske trafikksikringstiltak i kommunane – søknad om tilskot (FTU) – ref. 2014/14645” 
 
(Alle punkta skal fyllast ut. Eitt skjema per tiltak). Askøy kommune – Fjelltunvegen – Follese skole – av/påstigning 
 

Søkjar (kommune) 
Namn: Askøy kommune - Teknisk 
Adresse: Boks 323 
Postnr./stad: 5323 KLEPPESTØ 
Org.nr.: 895 886 912 
Kontonr.: 6515 06 05509 Prosjektnr.:Follese skole av/påstigning Ressursnr.:85153 
Administrativ kontaktperson hjå søkjar 
Navn:  Thorbjørn Pedersen                                                                                                                                                         Telefon:  5615 8092 
E-post:                                                                                                                                                      thpe@askoy.kommune.no                                                                                                                                     Mobil:   9301 3095 

 
Tidsråme for tiltaket 
Oppstartsdato: 01.09.2015 
Ferdigstilt: 16.12.2015 
 
Totaltkostnad  
Tildelt tilskotssum:   Kr  175.000 
Totalkostnad (eks mva): Kr   300.000 
Eigenandel (eks mva): Kr   125.000 
 
 
 
 
 

mailto:hfk@hfk.no


 
 
 
 
Skildring av tiltaket som er gjennomført 
I skildringa av tiltaket som er gjennomført, skal følgjande takast med: 
- Kort omtale av før-situasjonen og måla for prosjektet. Legg gjerne ved illustrasjonar og bilete.   
  Uryddige/kaotiske forhold v/ levering/henting skolebarn tatt opp i forbindelse med utarbeidelse av TS-planen.   
  Tiltaket omfatter en rundkjøring for hindre rygging og manøvrer mellom gående barn. 
- Kva er forventa effekt?                                                                       Sikrere forhold for skolebarn 
- Var tiltaket retta mot ei spesiell gruppe, i så fall kven?                      Skolebarn 
- Det kan være avvik mellom det som opphavleg var planlagt, og det som vart gjennomført. Kva har skjedd, og kvifor?  
   Prosjektet er bygd i samsvar med planen.  Det mangler imidlertid oppmerking på vegbanen pga vinterforhold,og litt asfaltering som vil bli tatt til våren 
. 
Bilete eller illustrasjonar skal leggjast ved for å vise før- og ettersituasjonen.  
 
Florvåg 18.12.2015   Thorbjørn Pedersen - senioringeniør 
 


