
Stiftinga Messen Kunst og Kulturhus:  Justert budsjett, finansieringsplan og 

prioriteringsliste innan dei tilskota me har fått til oppgradering,  pr.jan 2016    
 

 
Justert Budsjett    u/moms m/moms Justert budsjett jan -16   

1. 
- Ny hovudtavle   pristilbod 65.600         82.000  82.000   

  tilkoplingar av elektrikar   stipulert 40 000 50.000  70 538   

  uforutsette utg     11 000  25.363   

          Faktura bet.                kr. 177.900   

2. 
- Maling vindauge og del av fasade stipulert 20 000 25 000 Dugnad vår-haust 2015   

  Leige lift 2 veker  prisliste 14 000 17 500 
 

  

  Frakt tur/retur lift stipulert 2 000 2 500  Materialkostnadar:   

  Pusse / olje hovuddør stipulert 10 000 12 500 + Rest arbeid/kostnadar i 2016   

  uforutsette utg     6 000     

        63 500                                       Kr. 65.000   

3. 
- Reperasjon rote golv kjøkken stipulert  20 000 25 000  Prioritert vinter 2016   

  Reperasjon murvegg stipulert 5 000 6 250     

  uforutsette utg     5 000 
 

  

                 36 250                                       kr.  50 000   

4. 
- Varmtvannstank  pristilbod 33 952 42 440  Prioritert jan/feb 2016   

  uforutsette utg     10 000 
 
Ny  pris saman med pris   

                 52 440 på nytt bad   

5. 
- 2 Avfuktarar til kjellar prisliste   20 000     

  digitale fuktmålarar  prisliste   1 000     

  uforutsette utg     3 000     

                 24 000 
 

  

6. 
- Varmepumpe ferdig montert pristilbod 188 900 236 125 

   
   

  Elektrikar Bygning  m.v.  stipulert 55 000 68 500 
  
   

  uforutsette utg     30 000  Ny tilpassa opplegg        

        334 625                                        kr. 197.100   

7. 
- Ekstra bad alt inklusiv pristilbod  11 436 146 795 Prioritert  jan/feb 2016   

  uforutsette utg     15 000 Pris inkl 2  varmtvannstankar   

              161 795 kr. 300 000   

8. 
- Ventilasjon  pristilbod 300 000 375 000     

  Elektrikar, rørleggjar bygning stipulert  55 000 68 750     

  uforutsette utg     45 000     

              488 750 
 

  

9. 
- Maling/oppussing gang 2.og 3 etg stipulert 40 000 50 000     

  uforutsette utg     5 000     

                 55 000 
 

  



              

  Prosjektleiing  for oppjusteringa stipulert 80 000 100 000     

  rekneskap / revisjon/ rapportering stipulert 10 000 12 500     

  uforutsette utgifter     15 140     

              127 640                                       kr. 100 000   

          1 470 000                                      kr 890 000 
  

 

      
  Finansiering / tilskot                            Pr. jan 2016 

 

  
Stiftinga Messen Kunst- og 
Kulturhus, dugnad     40 000                                                40 000 

   Sparebankstiftinga Hardanger     250 000                                              250 000 
   Hordland fylkeskommune      200 000                                              200 000 
   Sparebanken Vest     0   
   Tilskot varmepumpe frå Enova     0   
  Tilskot Norsk kulturråd 

  
400 000                                              400 000 

 

         Sum     890 000 890 000 
 

        

 


