BERGEN KOMMUNE

Byradsavdeling for finans, eiendom og eierskap

Referat

Emnekode: ESARK-1644
Saksnr.: 201432133-21
Scenekunsthus i Sentralbadet - Referat Dato: 8. februar 2016
styringsgruppemete 1
Tid: 26.01.2016 Mgtenr.: 1
Sted: Bergen radhus Kopi til:
Til: Styringsgruppen
Referent: Anne Louise Schilbred
Tilstede: Hordaland Fylkeskommune: Tone Stedal Haugland (for Ronny

Skaar). Bergen kommune: BKKNv/ Bodil Bye Stavang og
@yvor Johnson, BFEE v/Tor Corneliussen, Anne Louise
Schilbred.

Forfall: Ronny Skaar, Hordaland Fylkeskommune.

1. Konstituering av Styringsgruppe
Styringsgruppen ble konstituert og bestdr av felgende:
Hordaland Fylkeskommune (HFK), konstituert fylkesdirekter Per Morten Ekerhovd
Bergen kommune (BK): Kommunaldirekter for kultur, kirke og naering, p.t. fungerende
kommunaldirekter Bodil Bye Stavang
Bergen kommune: kommunaldirektor for eiendom: Tor Corneliussen

Styringsgruppen suppleres med aktuelle fagressurser etter behov.

Folgende personer innkalles i det videre:

HFK: Seksjonsleiar/Utviklingssjef Kultur- og idrettsavdelinga, Ronny Skaar
BK/BKKN: seksjonsleder @yvor Johnson

BK/BFEE: spesialradgiver Anne Louise Schilbred

2. Gjennomgang av oppgavebeskrivelse og mandat.
Styringsgruppen behandlet foreslatt oppgavebeskrivelse og mandat pr. 11.01. 2015 og
tiltradte denne.

Organisasjonskart ble gjennomgatt og revidert, se vedlegg. Det sekes oppnevnt en felles
brukerrepresentant for de tre partene, Carte Blanche, BiT og DNS. Dette for & lette arbeidet

og dialogen opp mot konsulent og EFU, og effektivisere denne prosessen.

Seknad om Statlige investeringsmidler for kulturbygg utarbeides av BKKN/@yvor Johnson i
samarbeid med HFK. Bistand segkes hos evrige byrddsavdelinger etter behov.

lav2



@yvor Johnson formidler referat og informasjon om prosessen til partene (Carte Blanche, BiT
og DNS).

3. Hordaland fylkeskommunes behandling
HFK har fremmet sak om deltakelse til finansiering av mulighetsstudie til fagutvalget, og
saken skal til fylkesutvalget den 29.01. Det er oppdaget en liten feil i saken mht. tidsbruk for
skisseprosjektet, og HFK sgker om mulig & fa rettet dette.

4. Prosessen videre
Det innkalles til mate 1 styringsgruppen mai, der ogsa brukernes / leietakernes representanter
inviteres. Videre innkalles til mate i styringsgruppen i september og november. ALS

innkaller til matene.

ALS innkaller til mate 1 prosjektgruppen.

10.02.2016
Anne Louise Schilbred

Vedlegg:

1. Scenekunsthus Sentralbadet — oppgavebeskrivelse og forslag til mandat januar 2016 (esark
201332133-20 med vedlegg)

2. Organisasjonskart oppdatert per 26.01.2015
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