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Rapport for gjennomføring av prosjektet 
 

EN FOR ALLE OG ALLE FOR EN 
 

 

Vi takker hjertelig for støtten vi fikk fra dere og sender herved rapport om hvordan det gikk med 

prosjektet. 
 

 

 
 

 

FINANSIERINGEN 
 

Prosjektet ble gjennomført som ønsket selv om vi måtte innføre noen små endringer som oppsto i 

forbindelse med avsetningen av den nødvendige finansieringen. Ettersom vi ikke fikk innvilget 

støtte fra Norsk kulturråd og ble innvilget kun en del av midlene vi søkte fra Bergen kommune og 

Hordaland fylke, måtte vi se etter andre finansieringskilder. Siden prosjektet er spesielt egnet for 

barn i grupper av mangfoldig sammensetning, som kan dra nytte av verkstedets samarbeids-

kvaliteter, bestemte vi å tilby det til barn i asylmottak i region Vest og søkte tilskudd fra UDI. 

Tilbudet ble ønsket velkommen og tilskuddet innvilget. Til sist fikk vi en prosjektstøtte (garanti) 

fra Fond for utøvende kunstnere og finansieringen kom på plass.   
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PROSJEKTET 
 

For å nå flest mulig asylbarn reiste vi til 4 asylmottak (Heiane mottakssenter, 28. og 29. juni; 

Voss mottak, 5. og 6. juli; Bømlo mottak, 7. og 8. juli; Odda mottakssenter, 12. og 13. juli) og 

formidlet til sammen 16 verksteder (4 verksteder over to dager hver, morgen og ettermiddag), 

i stedet for de opprinnelige planlagte 10. Dette medførte at prosjektets budsjett økte litt 

(fra kr 185.250 til kr 187.263), og noen av budsjett postene måtte heves med hensyn til utvidet 

reisevirksomhet mens andre ble redusert, men likevel holdt oss vi stort sett til den opprinnelige 

budsjettrammen. Tiltaket ble gjennomført i samarbeid med mottakssentrene og etter deres ønske 

måtte vi justere datoene til juni og juli, istedenfor mai og juni. 
 

EVALUERING 
 

Vår egen evaluering av prosjektets gjennomføring og oppfyllelsen av målene er ganske positiv, til 

tross for at vi noen ganger måtte takle utfordringer som vi ikke var forberedt på. Det viste seg at 

noen av datoene for verkstedene som mottakssentrene hadde valgt ikke var den beste perioden for 

å engasjere deltagerne i fysiske aktiviteter fordi de sammenfalt med deltagernes religiøse faste 

ramadan hvor det er vanlig for familiene å være våken utover natten. På grunn av dette kom ikke 

alle av de forventede barn til de første verkstedene, og de som deltok var synlig trøtte. En annen 

utfordring som oppsto på noen av stedene var at gutter og jenter helst ikke ville ha fysisk kontakt 

eller være i samme gruppe. Vi måtte hele tiden justere programmet, finne innovative måter å 

engasjere deltakerne, slik at vi kunne takle utfordringene og barnas behov på best mulig måte. 
 

Det var også grupper der flesteparten nesten ikke forstod noe norsk. Med manglende felles språk 

foregikk kommunikasjonen først og fremst igjennom lekene. Det hele var en ganske kraftig 

opplevelse, da vi med arbeidet fikk anledning til å ‘møte’ hverandre og få inntrykk av hverandre. 

Med visshet om at de fleste har hatt traumatiske opplevelser var det godt å le, leke og spille i lag. 

Flere følte seg stolt over det de lærte og vi fikk mange klemmer til slutt. 
 

Gruppene varierte – i noen var det barn som hadde vanskelig for å konsentrere seg eller ta 

hensyn; i andre var det ganske rolige og konsentrerte barn og vi fikk anledning til å prate, spise 

og slappe av sammen, samt samtale om viktigheten av samspill i gruppen for å oppnå et godt 

resultat. Det ble mye latter og spenning, særlig da noen av foreldrene deltok i verkstedene med 

barna, eller når vi feiret bursdagen til en jente. Moren til bursdagsjenten takket oss, for at vi 

hadde laget en sånn fin dag for jenten hennes og for “at vi gjør det vi gjør”. 
 

Det er mye som ikke kan beskrives lett med ord. Opplevelsene var sammensatte, rike, fine selv 

om vanskelige. Vi har, uten tvil, lært like mye av de som de av oss. Så, vår egen oppfatning og 

konklusjon er at målet ‘en for alle og alle for en’ ble oppnådd. 

  



 

 

SLUTTREGNSKAP satt opp mot opprinnelig budsjett  
 

OPPRINNELIG PLANLAGT BUDSJETT 
gjelder produksjon og gjennomføring 

av 10 verksteder (varighet 1,5 timer hver) 
 

Kostnader  
 

Regissør/teaterpedagogisk opplegg 30.000 

Produsent (administrasjon, regnskap) 5.000 

Skuespillere 2 à kr 60.000 120.000 

Reiseutgifter 5.000 

Materialer, rekvisitter 10.000 

Leie lokaler (15 d. à 3 t. à kr 250/t.) 11.250 

Trykksaker, PR 4.000 

SUM 185.250 
 

Finansieringsplan 
 

Hordaland fylkeskommune 25.000 

Norsk kulturråd 90.000 

Bergen kommune 50.000 

Egenfinansiering 20.250 

SUM 185.250 
 

RESULTATBUDSJETT 
gjelder produksjon og gjennomføring 

av 16 verksteder (varighet 1,5 timer hver) 
 

Kostnader  
 

Regissør/teaterpedagogisk opplegg*1 20.000 

Skuespillere, 2 pers*2 136.000 

Reise t/r 4 asylmottak*3 7.101 

Overnatting og diett 2 pers*4 18.590 

Materialer, rekvisitter*5 4.170 

Leie av produksjonslokale på WRAP 700 

Trykksaker, PR 702 

SUM 187.263 
 

Finansiering 
 

Hordaland fylkeskommune 17.000 

UDI 100.000 

Fond for utøvende kunstnere 30.000 

Bergen kommune 20.000 

Egenfinansiering 20.263 

SUM 187.263 
 

 

NOTATER RESULTATBUDSJETT  
 

*1 Honorar regissør gjelder produsjons-/prøveperiode, utvikling av innhold og enkel dramaturgi 

for hvert verksted. 

*2 Honorar skuespillere gjelder produsjons-/prøveperiode (2 skuespillere à kr 20.000 = kr 40.000); 

og gjennomføring av 16 verksteder (2 skuespillere à kr 3.000 à 16 = kr 96.000) 

*3 Bilreise t/r (2 pers), ferge, bompenger til Heiane mottak/Stord hotell (kr 1.451); 

Voss mottak/Voss Vandrarheim Hostel (kr 1.321); Bømlo mottak/Stord hotell (kr 2.251) 

og Odda mottak/Hardanger hotell (kr 2.078); totalt kr 7.101 

*4 To dagers diett og 1 overnatting for 2 skuespillere ved hvert av de 4 stedene hvor 

asylmottakene befinner seg. 

a) Diett 2 pers à 2 dager à 4 steder à kr 700 = kr 11.200 

b) Overnatting 2 pers (Heiane/Stord hotell kr 1.590; Voss/Voss Vandrarheim Hostel kr 1.590; 

Bømlo/Stord hotell kr 1.790; Odda/Hardanger hotell kr 2.420); totalt kr 7.390 

*5 Diverse materialer og rekvisitter (stokker, diverse baller, kjegler, masker, muffins, diverse 

bånd, ballonger, papir ol. 
 

All dokumentasjon kan ettersendes på forespørsel. 
 

Med vennlig hilsen, 
 

 

 

Marielle Wolfe 


