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Møtet starta kl. 09.00 med omvising på Energisenter for barn og ungdom som skal opne 10. februar 2017.

2.1 Godkjenning av referat frå møte17. juni 2016
vedtak: Referatet godkjent.

2.2 Presentasjon av moglegheitsstudie Idrettscampus Bergen v/ PwC
vedtak: Teke til etterretning med innspel frå aktørane.

Innspel frå styret;
Positiv respons på rapporten frå PwC. 
Aktørane er einig i å strekkje seg forbi konsept 1 og sikte mot konsept 2.
Bergen kommune peikar på at det som ligg i rapporten harmonerar godt med det som ligg i 
idrettsplanen som er på høyring. Kommunen er positiv til å bidra både i from av kompetansedeling 
og i utvikling og investering i nye anlegg etterkvart.
Helse Bergen understrekar at eige bidrag inn i campus vert forsking og kunnskap. Dei poengterer 
også sakn av fokus på rehabilitering i prosjektet/rapporten.
Høgskolen i Bergen er positiv til regionstanken som er løfta inn i modellen, og er også positiv til 
område som er peika på. Saknar fokus på lærarutdanninga i prosjektet. 
SK Brann ønskjer å anerkjenne breidden i prosjektet og er svært positiv til å vere med å bidra til 
utvikling av t.d. trenarkompetanse. 



2.3 Moglegheiter for og ønskjer om vidare opsjon på oppdraget til PwC
vedtak: 

 Styringsgruppa ønskjer hurtig vidareføring av prosjektet og går inn for å utløyse opsjon 
(fase 2) frå PwC. Av avsette midlar i 2016 er det manko på kr 150.000,- for å finansiere 
opsjonen. Hordaland idrettskrets vil be idrettsforbundet om å løyse ut kr 50.000,- som vart 
sett av for 2017. Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune løyver kvar kr 50.000,- 
inneverande år. 

 Frist for gjennomføring av fase 2 er sett til 1. desember. Dette for at aktørane skal kunne 
handsame dette opp mot eigne budsjetthandsamingar.

 Styringsgruppa delegerer oppfølging og omformulering av opsjonen til arbeidsgruppa.
 Aktørane forpliktar seg til samarbeidet i 2 år. Hordaland fylkeskommune og Bergen 

kommune set av til saman kr 3 mill kvart av dei to komande åra – 2017 og 2018 – for 
vidare utvikling av prosjektet. I dette ligg kostnader til m.a. ein stillingsressurs. Dei andre 
aktørane forpliktar seg også til samarbeidet gjennom kompetanse, forsking og andre 
ressursar.

 Eksisterande styringsgruppe fungerer inntil evt. ny modell ligg føre.

2.4 Status i prosessar hjå dei ulike aktørane som påverkar arbeidet med Idrettscampus Bergen
Dette punktet vart ikkje handsama.

2.5 Vegen vidare
vedtak: Nye møte i styringsgruppa;

 Tysdag 20. desember kl. 8.00 – 11.00 (frukostmøte) på Bikuben (Haukeland 
Universitetssjukehus).

 Onsdag 11. januar 13.00 – 16.00 på Fylkeshuset.

Styreleiar understreka at det er ønskjeleg at rapporten vert haldt unna offentlegheita inntil det er 
gjort avtalar om felles pressedekning for prosjektet.


