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Prosjektplan 

Besøksstrategi for Nærøyfjorden landskapsvernområde, Bleia-Storebotnen 
landskapsvernområde, Nordheimsdalen naturreservat, Bleia naturreservat og 
Grånosmyrane naturreservat
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Målsetting og forventningar til prosjektet
Formål, bakgrunn og forventningar

Føremål
Føremålet med å utarbeida ein besøksstrategi er å få ein samla besøksforvaltning for verneområda i 
Nærøyfjordområdet. I besøksforvaltninga skal ein sikra at naturverdiane og kulturverdiane i 
verneområda vert tatt vare på, samtidig som områda skal kunne brukast til aktiv landbruksdrift og 
friluftsliv. Det skal vidare leggjast vekt på ei betre oppleving for dei besøkjande i verneområda. Samla 
sett kan dette gje auka moglegheit for verdiskaping for lokalsamfunna i og rundt verneområda.

Bakgrunn
Klima- og miljødepartementet har sett som krav at alle verneområde i Norge skal ha utarbeid 
besøksstrategi for område innan 2020. Miljødirektoratet har utarbeid ein rettleiar for 
besøksforvaltning i norske verneområde. I rettleiaren er det sagt korleis forvaltningsmyndigheita skal 
bruka besøksforvaltning som verktøy i ein strategisk og god forvaltning av verneområda for at 
opplevinga for dei besøkjande og den lokale verdiskapinga skal verta størst mogleg, samtidig som 
forståinga for vernet aukar og verneverdiane vert ivaretatt. 

I fylgje vedtektene til verneområdestyret, skal styret utarbeida besøksstrategi for verneområda som 
del av forvaltningsplanen, eller som vedlegg til forvaltningsplanen. Forvaltningsplan for verneområde 
i Nærøyfjorden er utarbeidd som eit plandokument for verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap 
(VNF) delområde Nærøyfjorden, der verneområda er ein viktig del av planen. Verneområda utgjer 
om lag 96 % av verdsarvområdet delområde sør. Planen var godkjent i 2008. I forvaltningsplanen er 
reiseliv og friluftsliv omtalt i eigne kapittel der problemstilling rundt bruk og vern er diskutert. 
Problemstillingane i forvaltningsplanen vil vera eit godt grunnlag å starte arbeidet med 
besøksstrategi på. 

Merkevarestrategien for verneområde i Norge skal takast i bruk i alle verneområde. Den nasjonale 
målsetjinga for merkevarestrategien er fleire besøkjande, større verdiskaping og god forvaltning av 
naturverdiane. Det skal vera ein felles visuell profil for alle aktørane under merket. Besøksforvaltning 
og besøksstrategi skal sikra ei god iverksetjing av merkevarestrategien og den visuelle profilen. Det 
skal vera med å sikra høg kvalitet i informasjon og tilrettelegging. 

For å få ein god besøksforvaltning, må verneområda sjåast i samanheng med områda rundt 
verneområda. Det er difor viktig med godt samarbeid med forvaltningsmyndigheitene utanfor 
verneområda. Verdsarvrådet for Vestnorsk fjordlandskap har starta opp arbeidet med ein 
besøksforvaltningsplan som ein samfunnsplan i kommunane med areal i verdsarvområdet med 
innfallsportar. Prosessen med besøksstrategi bør ha tett samarbeid med dette prosjektet for å få ein 
god og heilskapleg besøksforvaltning for både verneområde og verdsarvområdet. Med godt 
samarbeid vil me få godt utbytte av at desse to prosjekta går samtidig. Det er innhenta mykje god 
kunnskap gjennom gjesteundersøking, verdiskaping frå ulike typar reiseliv på stadnivå, 
ressurskartlegging i bygdamøte, landskapsanalyse og samhandling med lokal og regional forvaltning. 

Nærøyfjorden og strendene der er det området som har dei høgaste besøkstala og størst belastning 
på naturverdiane. Det kjem fram i forvaltningsplanen, i utkast til landskapsanalyse, gjennom utførte 
gjesteundersøkingar og innspel på bygdamøte. Gjennom desse rapportane og undersøkingane har vi 
ei grov oversikt over arealbruk og utfordringar som fordrar hastetiltak. Dette fjordområdet vil verta 
prioritert som fyrste tiltaksområdet i besøksstrategien. Område med mindre besøkstal vil vurderast i 
siste del av prosessen med besøksstrategien (nærmare 2020).
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Kva er ein besøksstrategi
I rettleiaren for besøksstrategi i norske verneområde vert det lagt fylgjande definisjon til grunn:

Besøksforvaltning. Å legge til rette for og styrke bruken av en nasjonalpark slik at opplevelsen for de 
besøkende og den lokal verdiskapingen blir størst mulig, forståelsen for vernet økes og verneverdiene 
ivaretas.

Besøksstrategi. En besøksstrategi er en plan for hvordan forvaltningsmyndigheten vil gjennomføre 
besøksforvaltningen for verneområdet. Besøksstrategien skal vise hvilke tiltak (informasjon, fysisk 
tilrettelegging, sonering, oppsyn etc.) som er nødvendige for å balansene verneverdiene, slik at en 
oppnår størst mulig nytte for alle tre interesser.

Prinsipp. Dersom det er motstridene målsettinger mellom ivaretakelse av verneverdiene, 
tilrettelegging for de besøkende og lokal verdiskaping, skal ivaretakelse av verneverdiene tillegges 
størst vekt.

Prosjektmål 
 Ivareta verneverdiane og auka kunnskapen om verneverdiane i området
 Auka aksept og kunnskap om verneområda og verneverdiane hjå innbyggjarar, 

reiselivsverksemdene og dei besøkjande
 Utvikla visjonar og mål for ulike område
 Legga til rette for betre samhandling mellom reiselivsverksemdene, destinasjonselskapa og 

forvaltningsmyndigheita
 Ta i bruk merkevarestrategien for verneområde i Norge, og samordne formidlinga med 

verdsarvområdet.  
 Legge til rette for moglegheit for auka verdiskaping i tilknyting til verneområda.
 Tilrettelegging med informasjon og fysiske tiltak for å ta vare på verneverdiane og gje dei 

besøkjande betre opplevingar. Tiltaka startar fyrst i område med høge besøkstal. 

Målgrupper
Målgruppene for besøksstrategien er lokalbefolkninga, besøkjande, reiselivsverksemder og anna 
næringsliv, destinasjonsselskapa og kommunal forvaltning. 
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Kunnskapsgrunnlag
Eit viktig grunnlag for utarbeiding av besøksstrategien er kunnskap om verneverdiane, 
reiselivsnæringa og dei besøkjande. Kulturlandskapet er ein del av verneføremålet. Tradisjonell 
landbruksdrift er viktig og avgjerande for å ta vare på jordbrukskulturlandskapet, og kunnskapen om 
landbruksnæringa vil vera eit viktig kunnskapsgrunnlag. 

Tema Omtale Status Ansvar
Brukarundersøking 
i område med 
tilrettelagte 
turstiar

Kartlegging med 
spørjeskjema i 
sjølvregistreringskasser
.
Ferdselsteljarar

Gjennomført 
ferdselsteljing 
Brekkestien og Stigen. 
Ikkje gjennomført for 
andre område

SNO (ferdselsteljar), 
verneområdeforvaltar

Gjesteundersøking Gjesteundersøking i 
regi av VNF

Rapport i 2016 Prosjektleiar 
besøksforvaltning VNF

Sårbarheitsanalyse 
for område med 
høgt besøkstal

Område er plukka ut på 
bakgrunn av 
gjesteundersøking,  
grendamøte og 
kjennskap til område

Rapport 01.12.2016 Verneområdeforvaltar
. Tenestekjøp NINA

Erosjonsskadar i 
fjorden

Kartlegge 
erosjonsskade langs 
strendene i 
Nærøyfjorden 

Pågåande SNO, 
verneområdeforvaltar

Sårbarheitsanalyse 
potensielle turmål i 
sårbare område

Vurdera kva område 
som er potensielle nye 
turmål, og om område 
er sårbare for ferdsel

Ikkje starta SNO, 
verneområdeforvaltar

Kartlegging av 
kulturminne

Vurdera trong for 
kartlegging av 
kulturminne utover 
restaureringsplan og 
kulturminneplanar som 
er utarbeidd. Trong for 
skjøtsel? Trong for 
informasjon?

Ikkje starta Verneområdeforvaltar
, Fylkeskommunane, 
kommunane

Kartlegging av 
kulturlandskapet 
og viktige 
beiteområde

Kulturlandskapet er ein 
viktig del av 
verneførmålet. Mange 
av områda er kartlagt i 
samband med 
skjøtselsplan. Det må 
vurderast om det er 
område som treng meir 
kartlegging, eller planar 
som må evaluerast

Skjøtselsplanar. 
Pågåande arbeid

Verneområdeforvaltar
Prosjektleiar 
besøksforvaltning VNF

Landskapskvaliteta
r og 
landskapskarakter

Vurdere bruk av 
område vs. 
Opplevingskvalitetar og 
tilretteleggingsgrad

Landskapsressursanalyse
, pågår

Verneområdeforvaltar
Prosjektleiar 
besøksforvaltning VNF

Oversikt 
tilrettelegging for 

Oversikt over typar 
bruk, omfang, 

Opplysingar i 
forvaltningsplan, 

Verneområdeforvaltar
Prosjektleiar 
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friluftsliv eksisterande 
tilrettelegging og 
informasjonskilt

verneområdelogg besøksforvaltning VNF 
SNO

Naturfagleg 
kunnskap

Oversikt tilgjengelege 
rapportar og 
registreringar. Avdekka 
manglande kunnskap

Starta Verneområdeforvaltar 
SNO
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Interessentar og målgruppe
Det er mange aktørar i forvaltninga av norsk natur og verneområda. I arbeidet med besøksstrategien 
er det viktig å få flest mogleg av interessentane med i arbeidet. Det er aktørar både i det private og 
offentlege. Besøksstrategien vil verta betre, og fleire vil få eigarskap til den dersom prosessen med 
utarbeiding av planen er god, og dei ulike interessentane vert ivaretekne. I prosessen med 
besøksforvaltningsplanen til verdsarvrådet er både private og offentlege aktørar involvert i arbeidet, 
og det vil vera naturleg å samordne deltaking i desse to prosjekta. I tillegg vil det vera tett samarbeid 
med verneområdeforvaltninga i Geirangerfjordområdet, som er delområde nord i verdsarvområdet.

Interessentar i arbeidet med besøksstrategi vil vera:
 Kommunane Aurland, Lærdal, Vik og Voss
 Statens naturoppsyn
 Grunneigarar og rettshavarar i verneområda
 Villreinnemnd 
 Aurland hamnevesen
 Verdsarvrådet for Vestnorsk fjordlandskap
 Nærøyfjorden verdsarvpark
 Aurland og Lærdal Fjellstyre
 Reiselivsaktørar og næring- og reiselivsorganisasjonar
 Turlaga
 Frivillige organisasjonar innan jakt, fiske, friluftsliv og naturvern
 Fylkesmenn og fylkeskommunar i Hordaland og Sogn og Fjordane
 Ulike faginstitusjonar

Metodikk og medverknad
I arbeidet med besøksstrategi for Nærøyfjorden vil det vera viktig med godt samarbeid med 
besøksforvaltningsplanen for verdsarvområdet med innfallsportar. Det er gjennomført fleire 
bygdamøte der forvaltar har delteke som representant for verneområdestyret. Besøksstrategien vil 
bygge vidare på dette arbeidet og samordne møteaktivitet der det er naturleg. Medverknad vil verta 
gjennomført på fylgjande måte: 

Medverknad frå lokalsamfunn (grendamøter)
Eigne temamøte med spesielle grupper; gardbrukarar, friluftsorganisasjonar
Involvering av reiselivet (verksemder og eller destinasjonsselskap), båtverksemnder med ferdsel på 
fjorden
Deltaking i prosjektgrupper saman med besøksforvaltningsprosjektet.

Organisering og roller
Prosjektansvarleg
Nærøyfjorden verneområdestyre

Styringsgruppe
Nærøyfjorden verneområdestyre
Mandat: overordna ansvar for prosjektet og prosjektresultat

Prosjektleiar
Verneområdeforvaltar Anbjørg Nornes
Mandat: ansvarleg for gjennomføring og utarbeiding av besøksstrategi, sekretær for styringsgruppa.
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Prosjektmedarbeidar
Statens naturoppsyn v/Kristoffer Ullern Hansen
Mandat: bidra i arbeidet med utarbeiding av besøksstrategi og det som vert levert. Bidra aktivt med 
innspel i prosjektarbeidet, og rapportera framdrift og ressursbruk i forhold til dei ulike aktivitetane i 
prosjektet.

Referansegruppe
 Fagleg rådgjevande utval for Nærøyfjorden verneområdestyre
 Administrativt kontaktutval for Nærøyfjorden verneområdestyre
 Hanne Lykkja, prosjektleiar besøksforvaltningsplan for verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap, 
Mandat: delta i drøftingar og gje innspel slik at arbeidet som vert gjort er relevant, fagleg forankra og 
rett prioritert i forhold til prosjektmålet. Prosjektleiar for besøksforvaltningsplanen vil og ha ei aktiv 
rolle for å samordne desse to prosjekta, tilsvarande rolle som verneområdeforvaltar har i 
besøksforvaltningsprosjektet til VNF. 

Ressurspersonar/organisasjonar
Miljødirektorat
Fylkesmennene i Hordaland og Sogn og Fjordane
Kulturavdeling hjå fylkeskommunen i Hordaland og Sogn og Fjordane

Tidsplan og milepælar for arbeidet

Aktivitet/Milepælar Tidsplan Ansvarleg Gjennomførar
Vedta prosjektplan 02.12.2016 Verneområdestyret Forvaltar, 

verneområdestyre
Sårbarheitsvurdering 01.02.2017 – 

31.12.2018
Forvaltar Forvaltar, SNO, 

fagmiljø
Erosjonsskadar i Nærøyfjorden, 
naturområde og kulturminne

01.02.2017 – 
01.12.2018

Forvaltar SNO, fagrapport

Kulturminne/kulturlandskaps-
kartlegging

01.06.2017 – 
01.06.2019

Forvaltar Forvaltar, SNO, 
fylkeskommunane, 
kommunane, 
prosjektleiar 
besøksforv.

Brukarundersøking turstiar 01.03.2018 – 
01.12.2019

Forvaltar Forvaltar, SNO, 
prosjektleiar 
besøksforv.

Samanstilling av kunnskap om 
området

01.03.2017 – 
31.12.2018

Forvaltar Samarbeid med 
SNO og ulike 
fagmiljø

Gjennomføra lokal møter 01.02.2017 – 
31.12.2017

Forvaltar Samarbeid med 
prosjektleiar 
besøksforv.

Medverknad i forhold til ulike 
interessegrupper

01.06.2017 – 
31.12.2019

Forvaltar Samarbeid med 
SNO og 
prosjektleiar 
besøksforv.

Moglegheitsstudie 01.01.2018 – 
31.12.2019

Forvaltar Fagmiljø, 
prosjektleiar 



Utkast til besøksstrategi for verneområda i Nærøyfjordområdet, versjon 02.12.2016

9

besøksforv.
Formidlingsplan 2017 – 

01.11.2020
Forvaltar Samarbeid med 

SNO og 
verdsarvrådet

Lage tiltaksplan 01.01.2018 – 
01.11.2020

Forvaltar

Prosjektera og gjennomføre tiltak 01.08.2017 – 
01.11.2020

Forvaltar Samarbeid med 
SNO og 
verdsarvparken

Budsjett og finansiering
Aktivitet/tiltak 2017 2018 2019 2020
Erosjonsskade 300 000
Sårbarheitsanalyse 100 000
Kulturminnekartlegging 50 000
Brukarundersøking 
stiar

50 000

Supplerande 
kunnskapsinnhenting

30 000

Møte med 
organisasjonar og 
næringsliv
Konferanse besøksforv.

5 000 10 000

50 000

10 000

50 000
Moglegheitsstudie 
Planoppstart, fagmøte 
koord. besøksforv. 10 000

100 000

Formidlingsplan,
koord. besøksforv.

oppstart 50 000

Utbetring eksisterande 
teltplassar

50 000

Tilrettelegging 
innfallsportar og 
reisemål/turmål

100 000 300 000 800 000

SUM 355 000 440 000 415 000 850 000

Kritiske suksessfaktorar
 Innhenting av tilgjengeleg og ny kunnskap om området innafor tilgjengelege ressursar (personell 

og økonomisk)
 Forankring og deltaking frå reiseliv og lokalsamfunn
 Informasjonsflyt i prosjektet og mellom besøksforvaltningsprosjekta
 Finansiering av tiltak 


