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Tilskot til mindre fysiske tiltak i kommunane

RAPPORTERINGSSKJEMA 2016

Sluttrapporten skal sendast til:
Elektronisk adresse: hfk@hfk.no
Seknad merkast med: "Tilskot til mindre fysiske trafikksikringstiltak i kommunane — sgknad om tilskot (FTU) — ref. 2014/14645”

(Alle punkta skal fyllast ut. Eitt skjema per tiltak).

Namn pa tiltak
Hatlestrand ung.hus. Fv 49. Utbetre frisikt og stoppsikt rundt kurve.

Sekjar (kommune)

Namn: Kvinherad kommune

Adresse: Rosendalsvegen 10

Postnr./stad: 5470 ROSENDAL

Org.nr.: 964 967 636

Kontonr.: 3460.07.00083 Prosjektnr.: 5336 Ressursnr.:

Navn: Egil Eide Telefon: 53 46 19 02
E-post: egil.eide@kvinnherad.kommune.no Mobil: 993 56 126

Tidsrame for tiltaket

Oppstartsdat 22.02.2016
o:

Ferdigstilt: 31.12.2016

Totaltkostnad -]
Tildelt tilskotssum: 14.000,00

Totalkostnad (eks mva): 20.000,00 Faktura fra entreprengren ligg vedlagt
Eigenandel (eks mva): 6.000,00
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Skildring av tiltaket som er gjennomfart

| skildringa av tiltaket som er gjennomfart, skal fglgjande takast med:
- Kort omtale av far-situasjonen og mala for prosjektet. Legg gjerne ved illustrasjonar og bilete.

For utbetringa, med delvis darleg sikt:
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Etter utbetringa, med betre sikt:

- Kva er forventa effekt?
Betre sikt for dei som skal ut pa Fylkesvegen fra ungdomshuset. Vil ogsa betra sikta rundt svingen

- Var tiltaket retta mot ei spesiell gruppe, i sa fall kven?

Er ein del mjuke trafikkantar som oppheld seg i denne avkjgrsla fgr og etter arrangementa. | tillegg til biltrafikken ut og inn, samt pa Fylkesvegen
- Det kan veere avvik mellom det som opphavleg var planlagt, og det som vart gjennomfert. Kva har skjedd, og kvifor?

Ingen avvik i hgve til plan. Forbetringa av sikttilhgva er vorten betre enn det som kjem fram av bileta.

Bilete eller illustrasjonar skal leggjast ved for a vise f@r- og ettersituasjonen.



